

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

А.М. Талыбов
(ФИО)

«25» апреля 2017 г.

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(наименование Государственной программы)

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития Российской Федерации
(Министр экономического развития)

Отчетный год: 2016

Дата составления отчета: 25 апреля 2017 г.

Исполнитель:
телефон:
адрес электронной
почты:

Махмутова О.Х.
(495) 650-85-21
MahmutovaOH@economy.gov.ru

**Результаты реализации в 2016 году
государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год (далее соответственно – Государственная программа, Отчет) подготовлен на основе данных ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Государственной программы.

Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство экономического развития Российской Федерации.

Соисполнители Государственной программы: Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной статистики.

Участники Государственной программы: Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба по аккредитации, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Федеральная таможенная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Изменения, внесенные в Государственную программу в течение 2016 года:

- 1) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 464 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора»;
- 2) Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. № 510 «О государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
- 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 600 «О внесении изменения в приложение № 6 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развития и инновационная экономика»;
- 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 783 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развития и инновационная экономика»;

- 5) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1538 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развития и инновационная экономика».

Отчетные сведения приведены согласно формам Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16.09.2016 г. № 582.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы (подпрограмм, ФЦП) приведены в Приложении № 1 (по форме таблицы 16).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы (подпрограмм, ФЦП) в разрезе субъектов Российской Федерации приведены в Приложении № 2 (по форме таблицы 16а).

Сведения о выполнении основных мероприятий в разрезе подпрограмм Государственной программы и мероприятий ФЦП включены в состав Отчета и приведены в Приложении № 3 (по форме таблицы 17).

Оценка эффективности мер государственного регулирования приведена в Приложении № 4 (по форме таблицы 18).

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в Приложении № 5 (по форме таблицы 19).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию Государственной программы приведены в Приложении № 6 (по форме таблицы 20).

Сведения о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы приведены в Приложении № 7 (по форме таблицы 21).

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по Государственной программе приведен в Приложении № 8 (по форме таблицы 22).

Оценка эффективности реализации Государственной программы приведена в Приложении № 9.

Подпрограмма 1. Инвестиционный климат

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В части основного мероприятия 1.1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации»

1) Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях».

Законом предусмотрено проведение уполномоченными федеральными органами исполнительной власти мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений. Мониторинг охватит соблюдение сторонами обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и выполнение иных существенных условий концессионного соглашения. Порядок проведения такого мониторинга будет утвержден Правительством РФ в 1 квартале 2017 г.

В 2016 г. Минэкономразвития России в ГАСУ разработана единая система мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых путем заключения соглашений о ГЧП (МЧП) и концессионных соглашений. Указанная система в полной мере заработает в 1 квартале 2017 г.

К условиям концессионных соглашений добавлено обязательство концессионера по возмещению расходов концедента на организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку конкурсной документации. В дальнейшем предполагается предусмотреть возможность компенсации расходов на подготовку необходимых документов лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения, в случае выбора иного концессионера. Соответствующие расходы в определенном объеме должны будут компенсироваться победителем конкурса.

В качестве обязательного условия концессионного соглашения устанавливается размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельными участками в течение срока действия соглашения либо формула расчета арендной платы (ставки арендной платы) исходя из обязательных платежей, установленных законодательством и связанных с правом владения и пользования концедента земельным участком. Таким образом, ставка арендной платы не сможет быть изменена в одностороннем порядке концедентом путем принятия нормативного правового акта.

Исключена возможность двоякого толкования статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

Эта норма в дополнение к конкурсному и инициативному порядку заключения концессионных соглашений позволяет Правительству РФ самостоятельно определять концессионера. Тем самым получил законодательное оформление подход, примененный при заключении соглашения по решению Правительства РФ в отношении проекта «Платон».

Закон предусматривает ряд изменений в сфере коммунального комплекса:

- В части разделения по видам объектов концессионного соглашения 275-ФЗ предусматривает специальное регулирование только в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, выделяя их из общего перечня объекты коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства.

- Субъект РФ должен будет участвовать в муниципальных концессионных соглашениях в качестве третьей стороны, если полномочия по регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы муниципальному образованию.

- Вводятся ограничения для иностранных юридических лиц. Если иностранное юридическое лицо или иное иностранное корпоративное образование не имеет представительства или филиала в России, оно не может быть концессионером по концессионному соглашению, объектами которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем. Также концессионером не может быть простое товарищество, в составе которого присутствует такое иностранное лицо.

- Предусматривается передача незарегистрированной недвижимости. Теперь у концедента есть возможность передать концессионеру недвижимое имущество, права на которое не зарегистрированы (водопроводные сети, насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции, тепловые сети). Доля такого имущества по отношению к балансовой стоимости объектов концессионного соглашения должна быть не более 50%. Концессионер за свой счет обеспечивает кадастровый учет незарегистрированной недвижимости и регистрацию прав концедента на нее. Закон позволяет учесть соответствующие расходы концессионера при обосновании тарифа.

Если в течение года концессионеру не удастся зарегистрировать недвижимое имущество, его права, возникшие на основании концессионного соглашения, в отношении этого имущества прекращаются. Однако одновременно с ним заключается договор аренды на незарегистрированное имущество на срок действия концессионного соглашения. Обязательства по реконструкции соответствующих объектов сохраняются. Правила заключения подобных договоров аренды должны быть утверждены Правительством РФ. Соответствующий порядок планируется к разработке Минстроем России.

- Субъект РФ, участвующий в концессионном соглашении, уполномочен возмещать концессионеру недополученные доходы.

- Допускается, что долги коммунальных организаций могут быть возложены на концессионера. При определении размера концессионной платы могут быть учтены возникшие в пределах двух лет и не исполненные на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения долговые денежные обязательства государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, имущество

которых передаётся в рамках концессионного соглашения. Расходы концессионера по погашению долгов будут учитываться при установлении тарифов.

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу с 1 января 2017 года.

2) Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ, предусматривающий, в том числе, внесение изменений в Федеральный закон о государственно-частном партнерстве.

Одним из ключевых нововведений является дополнение перечня объектов соглашений объектами промышленности. В первую очередь, эта норма актуальна для проектов «браунфилд», находящихся у ГУПов и МУПов и зачастую требующих серьезной модернизации. В последующем такая инфраструктура, после передачи ее частному партнеру и введению в эксплуатацию, сможет обеспечить дополнительные налоговые поступления и в целом будет способствовать сокращению присутствия государства в экономике. Список возможных объектов увеличился также за счет объектов охотничьей инфраструктуры. Особенности соглашений в отношении охотничьих хозяйств изложены в переходных положениях законопроекта.

С принятием поправок в Закон о ГЧП, по аналогии с Законом о концессиях, включена возможность передачи частному партнеру имущества, которое не входит в состав объекта («иное имущество»). Это важно для объектов, в которых на часть имущества должна сохраняться государственная собственность (например, взлетно-посадочные полосы, причалы).

Установлена возможность финансирования проектов консорциумом банков. Теперь частный партнер может заключать прямые соглашения с несколькими финансирующими лицами.

Введена возможность эксплуатации объекта публичной стороной, в случае, если техническое обслуживание объекта осуществляет частный партнер. Это должно положительно повлиять на реализацию проектов, особенно в сфере здравоохранения, в которых функциональную эксплуатацию планируется оставлять за ГБУ, действующим от имени публичного партнера.

Снижены требования к инвестору при подаче заявки на конкурс в части наличия лицензий в случае, когда получение лицензий в соответствии с законодательством возможно только после заключения соглашения и ввода объекта в эксплуатацию (например, для осуществления медицинской деятельности).

Также уточняется и расширяется перечень лиц, которые могут подтверждать наличие лицензий. На сегодняшний день практика проектного финансирования сложилась таким образом, что для целей реализации проектов в сфере ГЧП создаются SPV, которые выступают инвесторами и сами не обладают необходимыми лицензиями, однако такими лицензиями могут обладать компании, которые имеют доли (акции) в этом SPV (например, проекты «ЗСД», «Пулково») или с которыми заключено соглашение о намерениях.

В два раза сокращен максимальный срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проектов и определения их сравнительного преимущества – со

180 до 90 дней. Это позволит сократить сроки запуска проекта ГЧП в целом. Необходимо отметить, что, как и прежде, это максимальный срок, и, если проект не такой капиталоемкий, то его оценку можно провести и в более короткий срок.

Уточнены переходные положения закона. Приведение региональных законов в соответствие с 224-ФЗ отложено до 1 января 2025 г. Это позволит действующим проектам, которые заключены до вступления в силу Закона о ГЧП жить по правилам старых региональных законов (если они еще не приведены в соответствие), а новые соглашения, которые заключены после вступления в силу закона о ГЧП, регулируются уже в соответствии с новым Федеральным законом.

Изменения в 224-ФЗ вступили в силу с 15 июля 2016 г.

3) 16-18 июня 2016 г. проведен Петербургский международный экономический форум.

4) Центром обмена лучшими практиками государственного управления и формирования инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Центр развития регионов РАНХиГС) реализуется образовательная программа подготовки (повышения квалификации) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионах России.

5) 23 мая 2016 г. принят Федеральный закон № 144-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», предусматривающий предоставление всем без исключения субъектам Российской Федерации права на снижение до 10% ставки налога на прибыль организаций в отношении резидентов инвестиционных проектов в пределах общего объема осуществляемых ими капитальных затрат, а также снижение до 0% ставки налога на прибыль организаций в отношении специальных инвестиционных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 149, 154 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесен в Правительство РФ письмом от 15 апреля 2016 г. № 10984-ЛА/Д13и.

Законопроектом предлагается внесение изменения в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в части освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва ответственным хранителям и заемщикам в связи с их освежением, заменой и в порядке заимствования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве».

Принят Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 475-ФЗ «О внесении изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым предусмотрено введение пониженного тарифа страховых взносов для компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

Проект федерального закона № 68586-7 «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в страховании в Российской Федерации» (корреспондирующие поправки в связи с принятием предыдущего Закона) внесен Правительством РФ 30 декабря 2016 г.

6) В соответствии с Правилами представления из федерального бюджета субсидии АНО АСИ на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и услуг по содержанию имущества, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 марта 2016 г. № 224, 16 мая 2016 г. заключено соглашение МЭР с АНО АСИ № С-145-НП/Д22. Исполнение федерального бюджета в 2016 г. составило 95238,4 тыс. рублей.

7) В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № Пр-369 в Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработаны и направлены письмом от 12 августа 2016 г. № 24368-ЕЕ/Д13и в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства. В методических рекомендациях:

- отражены ключевые сведения о нормативном регулировании сферы государственно-частного партнерства (с учетом последних изменений в законодательстве);
- даны рекомендации по структуре рисков проектов государственно-частного партнерства;
- указаны меры, которые должны быть предприняты субъектами Российской Федерации для успешной реализации проектов государственно-частного партнерства;
- отражена отраслевая специфика, включая примеры лучших практик реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе в социальной сфере;
- сформулированы ответы на часто задаваемые вопросы по реализации проектов государственно-частного партнерства (один из таких вопросов, в частности, касается факта обременения потенциального объекта соглашения правами третьих лиц).

8) За период с июля 2012 по ноябрь 2016 г. осуществлен мониторинг реализации 580 мероприятий «дорожных карт» национальной предпринимательской инициативы. Доклад об итогах мониторинга и достигнутых эффектах направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 13 декабря 2016 г. № 38510-МО/Д13и.

В части основного мероприятия 1.2 «Совершенствование корпоративного управления»

В 2016 году был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», направленный на создание эффективных механизмов преодоления конфликтов интересов в деятельности директоров и менеджеров компании. Одной из основных новелл законопроекта - уход от понятия аффилированных лиц при

установлении наличия конфликта интересов к понятию контролирующих и подконтрольных лиц (по аналогии с законом о рынке ценных бумаг). Законом предусмотрен в качестве базового правила отказ от обязательного предварительного одобрения сделок с заинтересованностью и смещение акцента на информирование акционеров и повышение ответственности членов совета директоров и заинтересованных лиц. При этом доказывать соответствие сделки рыночным условиям должны не истцы, а заинтересованные в сделке директора, и в случае решения суда в пользу акционеров, именно заинтересованные лица обязаны будут возместить обществу убытки.

Также в ноябре 2016 году в Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (в части предоставления члену совета директоров акционерного общества доступа к документам и информации общества и подконтрольных обществу юридических лиц)». Законопроект направлен на повышение прозрачности деятельности акционерных обществ и эффективности работы членов совета директоров. С этой целью законопроектом закрепляется право члена совета директоров акционерного общества на доступ к информации и документам о деятельности общества, в том числе подконтрольных ему организаций, которые требуются членам совета директоров общества для осуществления ими своих прав и исполнения ими своих обязанностей добросовестно и разумно.

В части основного мероприятия 1.3 «Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов»

1) С 1 января 2016 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83 «О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 83) вступили в силу Правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов. Также в 2016 году в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 11 ноября 2015 г. № 830 разработаны и утверждены Методика оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, форма проекта плана проведения федеральным органом исполнительной власти оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, форма отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, форма заключения об оценке фактического воздействия нормативного правового акта. Оценка фактического воздействия позволяет выявить взаимосвязь между целями принятия нормативного правового акта, результатами ОРВ и тем эффектом, который повлекло его принятие. Кроме того, в целях упорядочения нормотворческой деятельности введен механизм «one in – one out», в соответствии с которым проекты актов, регулирующие отношения, составляющие предметную область ОРВ и имеющие высокую степень регулирующего воздействия, должны предусматривать положения об отмене соразмерных требований в той же области правового регулирования в соответствующей сфере отношений.

2) В 2016 году внедрен механизм планирования нормотворческой деятельности федеральных органов исполнительной власти. Так, с 1 января 2016 года подготовка проектов актов федеральных органов исполнительной власти должна осуществляться в соответствии с ежегодно утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти планами на очередной календарный год. В 2016 году в целях недопущения установления обязательных требований, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, в процедуры ОРВ и ОФВ внедрен механизм анализа влияния экономических и социальных последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), так называемый «МСП-тест». Приказом Минэкономразвития России от 26 сентября 2016 г. № 597 сводный отчет о проведении ОРВ и отчет об ОФВ дополнены разделом «Анализ влияния экономических и социальных последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность субъектов МСП».

В части основного мероприятия 1.4 «Развитие особых экономических зон»

В целях повышения эффективности функционирования ОЭЗ по итогам работы за отчетный период Правительством Российской Федерации принято постановление от 28 сентября 2016 г. № 978, подготовленное Минэкономразвития России, «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» прекращено существование ОЭЗ в Ставропольском крае, Республике Алтай, Хабаровском крае, Приморском крае, Краснодарском крае, Мурманской области, Республике Адыгея и Республике Северная Осетия – Алания.

Также в рамках перехода к новой модели функционирования ОЭЗ, на сегодняшний день Минэкономразвития России заключило соглашения о передаче полномочий по управлению всеми ОЭЗ за исключением ОЭЗ, входящих в состав туристического кластера в Северо-кавказском федеральном округе, и ОЭЗ в Республике Бурятия.

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком была утверждена «дорожная карта», которая в том числе предусматривает ликвидацию ОЭЗ в Республике Бурятия. Однако в связи с обращением Врио Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова о готовности подписать соглашение о передаче полномочий по управлению ОЭЗ Республики Бурятия и о дальнейшем развитии ОЭЗ в настоящее время Минэкономразвития России прорабатывается вопрос сохранения статуса ОЭЗ.

Также согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. №238 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» полномочия по управлению ОЭЗ, входящими в состав туристического кластера в Северо-кавказском федеральном округе, переданы Минкавказу России.

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России в настоящее время ведется работа по внесению изменений в соглашения о создании ОЭЗ в части актуализации перечней планируемых к строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ, исходя из остатков средств на счетах управляющих компаний.

Кроме того, управляющие компании ОЭЗ осуществили перевод финансово-хозяйственной деятельности на казначейское сопровождение в территориальных органах Федерального казначейства.

На территории ОЭЗ всех типов по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано 525 резидентов (порядка 90 резидентов с участием иностранного капитала из 29 стран мира), в том числе в 2016 году было привлечено 115 новых инвесторов. Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на 1 января 2017 г. составил 218,5 млрд. руб., в том числе за период 2016 года - порядка 38,5 млрд. руб. Объем товаров (услуг), произведенных (оказанных) резидентами ОЭЗ по состоянию на 1 января 2017 г. составил 363.3 млрд. руб., в том числе за 2016 год – более 112 млрд. руб. Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ по состоянию на 1 января 2017 г. составило 20 786, в том числе за 2016 год – порядка 3 200 единиц. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 г. составил более 22,8 млрд. руб., в том числе за 2016 год – порядка 6 млрд. рублей.

Необходимо также отметить, что в настоящее время Минэкономразвития России прорабатываются вопросы внесения изменений в законодательную базу, регулирующую деятельность ОЭЗ, в том числе внесение изменений в Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в части изменения схемы управления ОЭЗ, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в части оценки эффективности функционирования ОЭЗ.

Письмом от 10 апреля 2017 г. №9499-МО/Д14и в Правительство Российской Федерации внесен проект постановления по внесению изменений в критерии создания ОЭЗ.

В части основного мероприятия 1.5 «Создание благоприятной конкурентной среды»

Повышение информационной открытости при проведении торгов по продаже государственного и муниципального имущества и имущественных прав, повышение эффективности таких торгов, увеличение поступлений в бюджет от продажи государственного и муниципального имущества и имущественных прав, определение направления дальнейшего развития сферы имущественных торгов в Российской Федерации и официального сайта торгов.

В части основного мероприятия 1.6. «Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства»

Продолжающееся совершенствование нормативно-правовой базы для проведения эффективного антимонопольного регулирования.

1) направлен в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, предусматривающий участие в его подготовке и обсуждении общественных организаций;

2) внедрен механизм (сервис) онлайн проверки статуса (движения) обращения в ФАС России на официальном сайте ФАС России;

3) приняты итоговые документы в рамках деятельности Глобального Форума по конкуренции ОЭСР, Комитета по конкуренции ОЭСР и его рабочих групп;

4) регистрация приказа ФАС России «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за экономической концентрацией в области использования водных объектов»;

5) направлен доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах её укрепления;

6) направлен доклад в Правительство Российской Федерации о результативности деятельности ФАС России по пресечению и предупреждению ограничивающих конкуренцию действий (бездействия) со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих их функции органов или организаций;

7) представлен доклад в Правительство Российской Федерации о Мониторинге нерегулируемых цен на пар и тепловую энергию (мощность), теплоноситель для потребителей тепловой энергии, подключенных к коллекторам источников тепловой энергии за 2015 год;

8) представлен доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга применения правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий, оказываемых в морских, речных портах и транспортных терминалах, утверждаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»;

9) представлен доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга применения правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий, оказываемых в морских, речных портах и транспортных терминалах, утверждаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»;

10) обеспечено материально-техническое оснащение и оплата труда работников центрального аппарата и территориальных органов ФАС России.

В части основного мероприятия 1.7. «Создание условий для эффективной реализации государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение»

Осуществление в отчетном году реализации государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение.

1) внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

2) рассмотрены уведомления и направлены в адрес заявителя ответы о том, что уполномоченным органом уведомление принято к сведению;

3) рассмотрены запросы по ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ и направлены ответы заявителю по существу запроса;

4) внесены в Правительство Российской Федерации информационно-аналитические материалы по ходатайствам иностранных инвесторов, подлежащие рассмотрению на заседании Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для принятия по ним решений;

5) проведены проверки в рамках осуществления функций уполномоченного органа по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

6) рассмотрены ходатайства о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и направлены решения или письма по результатам рассмотрения ходатайств;

7) подписаны в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностранным инвестором.

В части основного мероприятия 1.9 «Содействие развитию моногородов»:

1) Основным инструментом поддержки моногородов в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», обеспеченным за счет средств федерального бюджета, является деятельность некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее - Фонд). В федеральном бюджете в рамках Госпрограммы предусмотрена целевая статья расходов «Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

В рамках заключенных соглашений между Фондом и Минэкономразвития России в 2014 и 2015 годах (22 декабря 2014 г. № С-825-АЦ/Д14 и 10 декабря 2015 г. № С-712-АЦ/Д14) Фондом получены средства субсидии из федерального бюджета на сумму 7,5 млрд. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 г. Фондом заключены 57 генеральных соглашений о сотрудничестве по развитию моногородов (далее – Генеральное соглашение).

В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективности реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, заявленных в Генеральных соглашениях, в целях создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций Фондом заключены 18 соглашений о софинансировании расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах на общую сумму 8,7 млрд. рублей.

Объем принятых Фондом обязательств по г. Анжеро-Судженску Кемеровской области – 982,9 млн. рублей, г. Юрге Кемеровской области – 129,3 млн. рублей, г. Краснотурьинску Свердловской области – 587,7 млн. рублей, г. Набережным Челнам Республики Татарстан – 573,9 млн. рублей, г. Луза Кировской области – 247,4 млн. рублей, г. Надвоицам Республики Карелия – 238,7 млн. рублей, г. Камешково Владимирской области – 636,4 млн. рублей, г. Череповцу Вологодской области – 879,3 млн. рублей, г. Кумертау Республики Башкортостан – 264,6 млн. рублей, пгт Селенгинск Республики Бурятия – 881,3 млн. рублей, г. Белая Холуница Кировской области – 248,5 млн. рублей, г. Каспийску Республики Дагестан – 607,0 млн. рублей, г. Набережным Челнам Республики Татарстан («Создание промышленного парка «Развитие») – 132,0 млн. рублей, г. Зеленодольск Республики Татарстан – 889,0 млн. рублей, г. Канаш Чувашской Республики – 739,1 млн. рублей, г. Димитровград Ульяновской области – 83,3 млн. рублей, г. Белебей Республики Башкортостан – 239,1 млн. рублей, г. Таштагол – Кемеровской области – 290,8 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 г. в рамках заключенных соглашений Фонд перечислил в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 690,0 млн. рублей.

Кроме того Фондом приняты обязательства в соответствии с заключенными соглашениями об участии в финансировании в форме займа новых инвестиционных проектов в объеме 1 898,1 млн. рублей в разрезе следующих проектов:

1. Строительство маслоэкстракционного завода в с. Маячный городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (ООО «Элеватор») в объеме финансирования в форме займа 1 000,0 млн. рублей со сроком погашения 8 лет, процентная ставка – 5 % годовых.

2. Развитие Камского индустриального парка «Мастер», г. Набережные Челны, Республика Татарстан (АО «КИП – Мастер») в объеме финансирования в форме займа 898,1 млн. рублей со сроком погашения 8 лет, процентная ставка – 5 % годовых.

По состоянию на 1 января 2017 г. в соответствии с ежеквартальным отчетом Фонда о достижении целевых показателей эффективности субсидии, в моногородах, получивших поддержку за счет средств Фонда, создано 2 401 рабочее место, объем привлеченных инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования составил 16,6 млрд. рублей.

В 2016 году между Фондом и Минэкономразвития России подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Фонду от 14 декабря 2016 г. № С-782-АЦ/Д14 (далее – Соглашение № С-782-АЦ/Д14) в объеме 7,2 млрд. рублей.

Кроме того, отмечаем, что с июня 2016 г. Фондом реализуется функция проектного офиса по проектам развития моногородов (далее – Проектный офис), что подразумевает выделение в структуре Фонда линейных менеджеров, отвечающих за развитие и продвижение моногородов в качестве потенциальных инвестиционных площадок. Указанная деятельность предусматривает персональное кураторство специалистами Фонда развития моногородов, в том числе предоставление информационной,

консультационной, нормативной и юридической поддержки, а также сопровождение проектов развития моногородов, включая оказание помощи в привлечении мер государственной поддержки на федеральном уровне.

В настоящее время в составе проектного офиса работают 15 линейных менеджеров. За каждым куратором закреплено от 10 до 15 моногородов, всего под кураторством линейных менеджеров находится 172 моногорода.

В соответствии с протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1 моногорода включены в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию утвержден паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11, далее – Приоритетная программа).

Целью Приоритетной программы является снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих организаций путем создания к концу 2018 года 230 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих организаций, и, как следствие, снижение количества моногородов на 18 единиц к концу 2018 года, а также улучшение качества городской среды в моногородах путем реализации до конца 2018 года во всех моногородах России мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2) В 2016 году были внесены изменения в Правила предоставления из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186, предусматривающие:

- расширение мандата Фонда на все моногорода, включая обучение управленческих команд из всех 319 моногородов, а также выполнение Фондом функций проектного офиса. Таким образом, потенциальными получателями средств Фонда, с которыми он может взаимодействовать в соответствии с принятыми решениями Правительства Российской Федерации, являются все 319 моногородов из Перечня моногородов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р;

- дополнение показателей эффективности использования субсидии Фондом;
- определение функций проектного офиса по проектам развития моногородов;
- порядок предоставления из федерального бюджета субсидии Фонду в 2017 году.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие 1.1.1. «Оценка эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» не реализовано в связи невыполнением КС 1.1.1.3. «Проведено публичное обсуждение эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по реализации мер по созданию благоприятных условий предпринимательской» в срок до 1 сентября 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие «Совершенствование правил приобретения контроля над крупными пакетами акций публичных акционерных обществ» не реализовано в связи невыполнением КС 1.2.9.1. «Усовершенствованы механизмы приобретения контроля над крупными пакетами акций публичных акционерных обществ» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 1.2.10. «Совершенствование правил предоставления информации по запросу акционеров и членов совета директоров акционерных обществ» не реализовано в связи невыполнением КС 1.2.10.1. «Усовершенствованы механизмы предоставления информации по запросу акционеров и членов совета директоров акционерных обществ» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 1.2.11. «Повышение прозрачности структуры владения акциями публичных акционерных обществ, в том числе за счет ограничения практики голосования акциями общества, принадлежащими юридическим лицам, подконтрольным такому обществу («квазиказначейскими» акциями), на собраниях акционеров контролирующего общества» не реализовано в связи невыполнением КС 1.2.11.1. «Усовершенствованы механизмы обеспечения прозрачности структуры владения акциями публичных акционерных обществ, в том числе за счет ограничения практики голосования акциями общества, принадлежащими юридическим лицам, подконтрольным такому обществу («квазиказначейскими» акциями), на собраниях акционеров контролирующего общества» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 1.4.2. «Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", г. Москва, для участия в проекте создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в городе Владивостоке» не реализовано в связи с не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 1.4.5. «Усовершенствование системы функционирования особых экономических зон» не реализовано в связи с не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 1.6.2. «Осуществление контроля и пресечение нарушений запретов в сфере недобросовестной конкуренции и в сфере рекламной деятельности» не реализовано в связи с невыполнением КС 1.6.2.4. «Принят федеральный закон

о наделении органов местного самоуправления полномочиями по выявлению нарушений законодательства о рекламе в наружной рекламе» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 1.6.5. «Предотвращение действий, ограничивающих доступ к товарам (работам, услугам), реализуемым субъектами естественных монополий, и развитие конкуренции в потенциально конкурентных сферах деятельности субъектов естественных монополий» не реализовано в связи с невыполнением КС 1.6.5.5. «Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга применения Правил обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № 599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах", с целью подготовки предложений по дальнейшему развитию конкуренции на рынках услуг в аэропортах» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 1.8.1. «Совершенствование порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не реализовано в связи с невыполнением КС 1.8.1.1. «Сформированы и утверждены планы закупок заказчиков» и КС 1.8.1.2. «Создан каталог товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В законодательство о развитии малого и среднего предпринимательства внесены изменения в части:

- совершенствования специальных режимов налогообложения;
- упрощения требований к ведению предпринимательской деятельности;
- расширения имущественной поддержки малых и средних предприятий;
- упрощения условий участия в программах поддержки;
- стимулирования спроса на продукцию малых и средних предприятий.

Обеспечена реализация программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получать субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях, а также стать резидентами бизнес-инкубатора или технопарка или обратиться за информационно-

консультационными услугами в специализированные организации, образующие инфраструктуру поддержки.

В 2016 году приняты следующие решения, направленные на повышение качества государственного регулирования деятельности малых и средних предприятий и совершенствование системы государственной поддержки.

1. Определение долгосрочных приоритетов государственной политики:

- Впервые в сфере развития малого и среднего предпринимательства утвержден документ стратегического планирования на долгосрочную перспективу – Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40 процентов).

- По итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 г., определена целевая модель по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Внедрение модели в субъектах Российской Федерации запланировано на 2017 год.

- 21 ноября 2016 г. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрены основные положения приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусматривающего реализацию в 2017-2018 годах мер поддержки как новых, так и действующих предприятий в целях увеличения численности занятых в сфере малого предпринимательства.

- В апреле 2016 г. Минэкономразвития России создан ведомственный проектный офис в сфере малого и среднего предпринимательства. Основные направления работы по формированию новой системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, основанной на удобных сервисах для начала и ведения бизнеса, определены в ведомственном приоритетном проекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства: переход к новому качеству».

2. Снижение нагрузки и обеспечение предсказуемых условий для деятельности малых и средних предприятий:

1) В части снижения издержек в связи с проведением проверок:

- В законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения, предусматривающие применение к субъектам малого и среднего предпринимательства административного наказания исключительно в виде предупреждения за впервые совершенное правонарушение при условии отсутствия вредных последствий (например, причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей).

- Внесены изменения в законодательство о контрольно-надзорной деятельности, в том числе введен институт предварительной проверки жалобы, иной информации о нарушении обязательных требований, поступившей в орган контроля (надзора);

обеспечена возможность применения проверочных листов, содержащих систематизированные обязательные требования, при проведении проверок в отношении типовых объектов, деятельность на которых осуществляется субъектами малого предпринимательства.

- Для компаний, годовая выручка которых менее 400 млн. рублей, установлен иммунитет по отдельным антимонопольным запретам (злоупотребление доминирующим положением и заключение отдельных видов соглашений). Одновременно предусмотрена обязательность согласования с органами прокуратуры проведения антимонопольными органами внеплановых проверок в отношении малых предприятий.

2) В части снижения издержек в связи с выполнением обязательных требований при ведении предпринимательской деятельности:

- В процедуры оценки регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия внедрены механизмы анализа влияния последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность малых и средних предприятий («МСП – тест»).

- Упрощено кадровое делопроизводство на микропредприятиях. С 1 января 2017 года микропредприятия (с численностью занятых до 15 человек) освобождены от обязанности утверждать локальные акты по вопросам трудового прав. Соответствующие положения должны быть урегулированы в трудовом договоре, заключаемом с работником на основе типовой формы договора, утвержденной Правительством Российской Федерации.

3) В части снижения фискальной нагрузки на малые предприятия:

- увеличены пороговый размер дохода (до 150 млн. рублей), а также предельный размер стоимости основных средств (до 150 млн. рублей) для применения упрощенной системы налогообложения;

- до 1 января 2021 года продлено действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а также сохранено действующее значение коэффициента К1 для целей расчета указанного налога в 2017 году.

3. Совершенствование системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и повышение доступности финансовых и имущественных ресурсов для предпринимателей:

1) В части расширения доступа предпринимателей к государственной поддержке:

- С 1 августа 2016 года начал работу единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Расширена сеть региональных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: с учетом финансирования 2016 года создан 321 центр компетенции.

- Актуализированы требования к ведению реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. С 2017 года такие реестры будут вести не только органы власти, оказывающие ту или иную поддержку, но и организации,

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Сформирована комплексная система мониторинга за оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. Первые результаты проведенного АО «Корпорация «МСП» мониторинга опубликованы в августе 2016 года (в составе отчета об исполнении ежегодной программы деятельности АО «Корпорация «МСП»).

2) В части расширения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам:

- Определена система единых требований к деятельности региональных гарантийных организаций, что будет способствовать дальнейшему развитию Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства во главе с АО «Корпорация «МСП» и расширению гарантийной поддержки кредитования.

- Обеспечена реализация программы гарантийной поддержки. В целях расширения осуществляемой Банком России совместно с АО «Корпорация «МСП» поддержки кредитования банками субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5) совокупный лимит по рефинансированию кредитов малому и среднему бизнесу по льготной ставке увеличен с 75 до 125 млрд. рублей. Одновременно принято решение о снижении минимального размера кредита, который может быть привлечен предпринимателем в рамках указанной программы, с 50 до 10 млн. рублей, а также процентных ставок (до 10,6% годовых для малых предприятий и до 9,6% годовых для средних предприятий).

- Изданы директивы Правительства Российской Федерации в адрес крупнейших банков с государственным участием в целях включения показателей, характеризующих динамику кредитования малых и средних предприятий, в систему оценки менеджмента.

3) В части расширения доступа предпринимателей к имущественным ресурсам:

- Предусмотрена возможность установления нормативными правовыми актами собственника (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) льготной ставки арендной платы при предоставлении государственного и муниципального имущества малым и средним предприятиям с учетом профиля деятельности арендатора, что позволит органам государственной власти и органам местного самоуправления, осуществляющим полномочия собственника имущества, при заключении договора аренды (в том числе на новый срок), самостоятельно определять размер ставки арендной платы, отличный от рыночного уровня, определяемого отчетом об оценке.

- Принято постановление Правительства Российской Федерации, направленное на совершенствование порядка передачи федерального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

4. Содействие в старте предпринимательской деятельности:

- На период 2017-2018 годов предусмотрено освобождение от уплаты налога на доход для самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по репетиторству,

присмотру и уходу за отдельными категориями граждан, уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства и направивших в налоговый орган соответствующее уведомление. При этом субъекты Российской Федерации наделены правом на расширение перечня видов деятельности самозанятых граждан, доходы от осуществления которых освобождаются от налогообложения.

- В августе 2016 года осуществлен запуск информационной системы «Бизнес-навигатор МСП» – инструмента информационно-маркетинговой поддержки, позволяющего предпринимателям открывать и развивать новый бизнес.

5. Обеспечение создания новых сервисов и форматов взаимодействия:

1) В части развития системы «одного окна» для предоставления услуг предпринимателям:

- Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), предоставляющие услуги малым и средним предприятиям, включены в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Реализован пилотный проект с участием 39 субъектов Российской Федерации по созданию и развитию сети МФЦ для бизнеса. Создано более 500 окон для предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Внедряются такие услуги, как: разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов и ряд других.

- Организовано предоставление услуг АО «Корпорация «МСП» на базе МФЦ. С 1 июня 2016 г. предприниматели могут воспользоваться услугами, связанными с подбором информации о недвижимом имуществе, финансовой поддержке или об участии в закупках крупнейших государственных компаний. Обеспечено предоставление услуг АО «Корпорация «МСП» в каждом втором действующем МФЦ.

2) В части стимулирования спроса на продукцию малых и средних компаний:

- АО «Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России сформирована двухуровневая система контроля в части обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков. Номенклатура планируемых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет превысила 100 000 позиции. За 2016 год общий объем договоров, заключенных с малыми или средними предприятиями по результатам закупок (всеми способами), составил около 1,5 трлн. рублей.

- Увеличена квота по прямым закупкам товаров, работ, услуг государственными компаниями у малых и средних предприятий с 10 до 15 % (решение вступит в силу с 1 января 2018 года).

- На АО «Корпорация «МСП» распространены обязательные требования о проведении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Правительством Российской Федерации определены типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов в рамках закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие 2.4.4. «Проведение оценки результатов реализации проектов по поддержке молодежного предпринимательства не реализовано в отчетном году. Оценка эффективности реализации мероприятий проектов по итогам 2016 года будет проведена в 1 квартале 2017 года. Уточнение срока связано со сбором отчетной информации о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается средней.

Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Обеспечено исполнение Росреестром возложенных на него полномочий по ведению Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН), а также предоставлению государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

За 2016 год:

Общее количество обращений на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу (ИР ЕГРП) составило 17,8 млн., общее количество поступивших запросов на предоставление сведений из ЕГРП составило 47,2 млн., общее количество запросов на предоставление сведений из ЕГРП, поступивших в электронной форме, составило 38,5 млн., общее количество исполненных запросов на предоставление сведений из ЕГРП составило 48,2 млн., общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав составило 29,6 млн., общее количество принятых решений по заявлениям о государственной регистрации прав составило 25,4 млн., общее количество принятых решений по заявлениям о государственном кадастровом учете составило 6,7 млн., общее

количество исполненных запросов о предоставлении сведений, внесенных в ГКН составило 21,7 млн., совершено 51,2 млн. учетных действий при ведении государственного кадастра недвижимости (ГКН).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2009 № 1190-р Росреестром реализованы функции по обеспечению участия Российской Федерации в деятельности международных организаций.

В целях реализации Росреестром установленных полномочий и функций обеспечено содержание государственного аппарата Росреестра (центральный аппарат и территориальные органы), а также подведомственных Росреестру учреждений (ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»). Кроме того, обеспечено поддержание в работоспособном состоянии информационной-телекоммуникационной инфраструктуры Росреестра.

Также реализованы иные обязательства Росреестра, связанные с обеспечением функций и полномочий Росреестра в установленной сфере деятельности (осуществлены командировочные расходы центрального аппарата и территориальных органов Росреестра, исполнение судебных актов Российской Федерации, уплата налогов на имущество, земельного и прочих налогов, капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности, субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление переданных полномочий Росреестра, и др.).

В 2016 году проведены работы по мониторингу состояния и использования земель в рамках реализации основного мероприятия на территории Республики Коми, Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, республик Хакасия и Бурятия, Иркутской и Новосибирской областей, Архангельской, Смоленской и Свердловской областей.

Выполнены работы по оптимизации и модернизации ГВО, определению ускорения силы тяжести на реперах линий нивелирования I и II классов, картографо-геодезическому обеспечению 61 Российской антарктической экспедиции, картографическому обеспечению российских антарктических экспедиций, созданию цифровых топографических карт (ЦТК), созданию цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000, созданию цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000 в местной системе координат субъекта Российской Федерации, созданию цифровых топографических карт открытого пользования масштаба 1:25 000 в государственной геодезической системе координат 2011 года, по составлению и подготовке к изданию Национального атласа Арктики (1 этап), а также топографо-геодезические и картографические работы при обеспечении демаркации государственной границы России с Латвией, Литвой, Азербайджаном и Казахстаном, работы по подготовке итоговых документов при обеспечении проверки прохождения линии государственной границы России с Норвегией и Китаем.

В целях обеспечения работоспособности информационно-коммуникационной системы Росреестра в 2016 году проведены следующие работы:

- оказаны услуги по веб-хостингу для обеспечения функционирования официального сайта Росреестра в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2016 № 0070-10-16;
- выполнены работы по модернизации и оказаны услуги по сопровождению программного обеспечения «Автоматизированная информационная система «Реестр саморегулируемых организаций» (АИС «Реестр СРО»)), а также выполнены работы по модернизации программного обеспечения «Автоматизированная информационная система «Реестр кадастровых инженеров» (АИС «РКИ»)) согласно заключенному государственному контракту 11.08.2016 № 0073-10-16;
- доработана подсистема сбора и анализа данных о состоянии и движении основных средств учреждений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в соответствии с заключенным государственным контрактом 06.06.2016 № 0041-10-16;
- получены неисключительные права (лицензии) в соответствии с государственным контрактом от 08.06.2016 № 0055-10-16 «Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения Microsoft», в полном объеме;
- получены неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения для ведения бюджетного учета, расчета заработной платы, составления сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности по центральному аппарату, территориальным органам и подведомственным учреждениям Росреестра, оказаны услуги по его сопровождению и выполнены работы по его развитию и модернизации в соответствии с заключенным государственным контрактом 10.02.2016 № 0168-10-15;
- оказаны услуги по сопровождению автоматизированной системы финансового планирования и ведения управленческого учета по центральному аппарату и территориальным органам Росреестра в соответствии с заключенным государственным контрактом от 24.02.2016 № 0170-04-15;
- оказаны услуги по сопровождению программного обеспечения для учета и анализа поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, администрируемых Росреестром, с получением неисключительных прав (лицензий) в соответствии с заключенным государственным контрактом от 08.02.2016 № 0179-04-16.

За 2016 год:

Общее количество обращений на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделок с ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу (ИР ЕГРП) составило 17,8 млн., общее количество поступивших запросов на предоставление сведений из ЕГРП составило 47,2 млн. общее количество запросов на предоставление сведений из ЕГРП, поступивших в электронной форме составило 38,5 млн., общее количество исполненных запросов на предоставление сведений из ЕГРП составило 48,2 млн., общее

количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав составило 29,6 млн., общее количество принятых решений по заявлениям о государственной регистрации прав составило 25,4 млн., общее количество принятых решений по заявлениям о государственном кадастровом учете составило 6,7 млн., общее количество исполненных запросов о предоставлении сведений, внесенных в ГКН составило 21,7 млн., совершено 51,2 млн. учетных действий при ведении государственного кадастра недвижимости (ГКН).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2009 № 1190-р Росреестром реализованы функции по обеспечению участия Российской Федерации в деятельности международных организаций.

В 2016 году Росреестром в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2009 № 1190-р реализованы функции по обеспечению участия Российской Федерации в деятельности Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международной федерации геодезистов, Международной картографической ассоциации и ассоциации «Еврогеографика» в пределах полномочий в установленной сфере деятельности.

Проведены работы по мониторингу состояния и использования земель в рамках реализации основного мероприятия на территории Республики Коми, Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, республик Хакасия и Бурятия, Иркутской и Новосибирской областей, Архангельской, Смоленской и Свердловской областей.

Выполнены работы по оптимизации и модернизации Главной высотной основы России на территории Калининградской области и Республики Коми, работы по определению ускорения силы тяжести на реперах линий нивелирования I и II классов, картографо-геодезическому обеспечению 61 Российской антарктической экспедиции, картографическому обеспечению российских антарктических экспедиций.

Выполнены работы по созданию цифровых топографических карт (ЦТК), созданию цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000, созданию цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000 в местной системе координат субъекта Российской Федерации, созданию цифровых топографических карт открытого пользования масштаба 1:25 000 в государственной геодезической системе координат 2011 года, по составлению и подготовке к изданию Национального атласа Арктики (1 этап).

Выполнены топографо-геодезические и картографические работы при обеспечении демаркации государственной границы России с Латвией, Литвой, Азербайджаном и Казахстаном, работы по подготовке итоговых документов при обеспечении проверки прохождения линии государственной границы России с Норвегией и Китаем.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие 3.3.2. «Создание и поддержание системы картографического обеспечения Российской Федерации» не реализовано в отчетном году в связи с невыполнением КС 3.3.2.6. «Подготовлены электронные файлы полиграфической версии Национального атласа Арктики» в срок до 31 декабря 2016 г., в результате чего не был в полной мере достигнут ожидаемый результат реализации мероприятия в отчетном периоде.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается средней.

Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации основного мероприятия 4.1. «Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций»:

1. По состоянию на конец отчетного периода на территории Российской Федерации создано 2752 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), 10 199 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП), 312 офисов на базе привлекаемых организаций (ОПО).

2. Значение показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», установленного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Указ № 601), составило 96 %;

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747-р утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы, предусматривающий в том числе расширение перечня предоставляемых в МФЦ массовых и социально значимых услуг, повышение качества и совершенствование механизмов их предоставления, мониторинг на федеральном уровне качества обслуживания граждан в МФЦ.

В рамках реализации основного мероприятия 4.2. «Улучшение регуляторной среды»:

1. Продолжена работа над проектом федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации» в целях устранения разногласий с федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями предпринимателей. Проект закона был повторно внесен в Правительство Российской Федерации (исх. № 24345-ЕЕ/Д09и от 12 августа 2016 г.);

2. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3. Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; ведется работа по подготовке подзаконных актов, предусмотренных указанным законом;

4. Протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 июня 2016 г. № 142 (пункт 2, раздел IV) утверждены подготовленные Минэкономразвития России Методические рекомендации по реализации органами государственного контроля (надзора) Российской Федерации, органами государственного контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и органами муниципального контроля мер, направленных на повышение результативности и эффективности осуществляемых ими в рамках контрольно-надзорной деятельности проверок;

5. Подготовлены Методические рекомендации по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю), они одобрены подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (пункт 2 раздела III протокола заседания от 18 августа 2016 г. № 6) и разосланы в федеральные органы исполнительной власти для подготовки и размещения на официальных сайтах перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках видов федерального государственного контроля (надзора), осуществляемых указанными федеральными органами исполнительной власти.

В рамках реализации основного мероприятия 4.3. «Формирование единой национальной системы аккредитации»:

В ноябре 2016 года была проведена оценка национальной системы аккредитации группой международных экспертов АПЛАК. Международные эксперты АПЛАК по итогам оценки подготовили и согласовали с Росаккредитацией отчёт, который будет представлен в Совет Договоренности о взаимном признании для решения о присоединении Росаккредитации к упомянутой договоренности.

После устранения Росаккредитацией выявленных международными экспертами АПЛАК несоответствий и подписания АПЛАК MRA (Договоренность о взаимном признании), Росаккредитация в качестве подписанта АПЛАК MRA автоматически получит статус полноправного члена Международной организации по аккредитации лабораторий (ИЛАК).

В рамках мероприятия 4.3.4. «Организационно-методическое обеспечение создания института независимых экспертов по аккредитации» 2016 году:

1. Проведено 25 заседаний Аттестационной комиссии;
2. Рассмотрено 469 заявлений на аттестацию в качестве эксперта по аккредитации (из них 432 заявления от претендентов и 37 заявлений от экспертов по аккредитации на аттестацию);
3. Положительные решения об аттестации были приняты в отношении 54 экспертов (из них 42 претендента и 12 экспертов по аккредитации);
4. Проведено 41 заседание согласительной комиссии, на которой рассмотрены результаты работы экспертов по аккредитации;
5. Всего на заседании согласительных комиссий рассмотрено 480 вопросов с участием 329 экспертов по аккредитации;
6. По итогам рассмотрения результатов работы экспертных групп принято решение об установлении нарушения в отношении 364 экспертов по аккредитации и 3 экспертных организаций;
7. Прекращено действие аттестации 31 эксперта по аккредитации (из них 21 по заявлению) и 1 экспертная организация исключена из реестра экспертных организаций;
8. 52 эксперта по аккредитации не прошли аттестацию.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие 4.2.2. «Совершенствование системы государственного контроля и надзора» и мероприятие 4.2.6. «Проведение среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны социологических исследований, результаты которых будут использованы при оценке уровня коррупции в Российской Федерации и эффективности принимаемых антикоррупционных мер» не реализованы в связи с не достижением ожидаемых результатов мероприятий в отчетном периоде.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается средней.

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В 2016 году была продолжена работа по актуализации в соответствии с пунктом 3 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 19 декабря 2014 г. № 7 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении актуализированной Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года представлен в Правительство Российской Федерации письмами Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. № 17284-АУ/Д04и, от 17 августа 2016 г. № 24833-АВ/Д01и, от 1 сентября 2016 г. № 26481-АВ/Д01и и от 10 января 2017 г. № 79-МО/Д01и.

Положения Стратегии актуализированы с учетом результатов ее реализации, а также исходя из сложившегося объема финансирования и текущей макроэкономической ситуации.

В Стратегии отмечается, что негативная динамика экономического развития в 2014–2015 годах связана с ограничением ранее действовавшей модели экономического роста, ориентированной на развитие сырьевого сектора экономики.

Переход к новой модели экономического роста, связанной с опережающим развитием секторов промышленности и услуг, содействием улучшению потребительских свойств выпускаемой ими продукции (продуктовые инновации) и совершенствованием процессов производства и управления экономической деятельностью (процессные и управленческие инновации), непосредственно связан как с реализацией общеинституциональных мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, обеспечение благоприятных макроэкономических условий, так и с набором мер, обеспечивающих повышение конкурентоспособности предприятий на микроуровне.

В связи с этим обеспечение эффективной, комплексной поддержки повышения инновационной активности предприятий становится одним из важнейших условий перехода к новой модели экономического роста.

Одновременно повышение восприимчивости к инновациям, новым технологическим решениям организаций социальной сферы является одной из основных предпосылок к повышению качества жизни граждан через повышение качества услуг образования, здравоохранения, социального обслуживания, жилищного строительства, ЖКХ, государственного и муниципального управления.

При этом расширение спроса на инновационные решения, в том числе через механизмы закупок для государственных и муниципальных нужд, закупок компаний

с государственным участием, создает предпосылки для ускоренного роста количества организаций – поставщиков высокотехнологичной инновационной продукции, выступая драйвером экономического роста новых секторов экономики.

Снижение реального курса рубля, связанное с сокращением мировых цен на энергоносители, обеспечивает формирование необходимых макроэкономических предпосылок расширения экспорта продукции обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных услуг.

В этих условиях ключевым условием такого экспорта становится поддержка на микроуровне – содействие расширению доступа к финансированию компаний-экспортеров, поддержка маркетинговых исследований, выхода компаний на внешние рынки.

При этом динамика развития экспорта инновационной продукции должна рассматриваться в качестве одного из основных критериев использования инструментов государственной поддержки из бюджетных источников, а также средств институтов развития.

Вместе с тем в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. № АД-П8-433 Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минпромторгу России, Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями необходимо разработать Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Письмом Минэкономразвития России от 6 февраля 2017 г. № 2797-МО/Д01и доложило в Правительство Российской Федерации о целесообразности перенести срок представления в Правительство Российской Федерации Стратегии 2025 с учетом необходимости ее приведения в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации и установить срок представления Стратегии 2025 в Правительство Российской Федерации в течение 6 месяцев с момента утверждения Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации.

Годовой доклад о ходе реализации Стратегии в 2016 году будет представлен в Правительство Российской Федерации в 1 квартале 2017 г. в соответствии с установленными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (пункт 4), от 6 марта 2015 г. № 373-р (пункт 2) сроками.

В целях формирования механизмов стимулирования спроса на инновации в компаниях с государственным участием, в том числе в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Расширение - доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 867-р, а также разработке методических материалов, направленных на реализацию субъектами российской федерации мер государственной поддержки инновационного развития, 19 октября 2016 г. в Минэкономразвития России состоялось совещание по вопросу «Развитие механизмов стимулирования спроса

на инновации в рамках осуществления закупок компаниями с государственным участием» (протокол совещания от 19 октября 2016 г. № 12-Д01). По итогам совещания Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций реализовало следующий комплекс мер.

В Минэкономразвития России поступили замечания и предложения к проекту рассмотренных методических материалов по оценке эффективности закупок и проекту методических материалов по применению оценки стоимости жизненного цикла закупаемой продукции при закупке товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. Методические рекомендации доработаны Координатором проекта и направлены Минэкономразвития России на повторное согласование в Федеральные органы исполнительной власти письмами от 7 февраля 2017 г. № 2834-ОФ/Д01и и № 2839-ОФ/Д01и. Также 2 декабря 2016 г. в Минэкономразвития России состоялось совещание по вопросу участия институтов развития в реализации механизмов стимулирования спроса госкомпаний на инновационную продукцию субъектов МСП (протокол совещания от 2 декабря 2016 г. № 20-Д01). По итогам совещания, поступившие от ГБУ «Агентство инноваций Москвы» предложения по актуализации Методических материалов по формированию механизмов стимулирования спроса на инновации в компаниях с государственным участием направлены Минэкономразвития России в организации. Также ГБУ «Агентство инноваций Москвы» направлены в институты развития проект дорожной карты создания единой системы обмена информацией и базы данных о компаниях и проектах, подававших заявки на получение поддержки от институтов развития; формат предоставления информации о перспективных потребностях организаций в инновационной продукции; формат представления информации об инновационной продукции; соглашения о взаимодействии между институтами развития, участвующими в создании единой базы данных, и ГБУ «Агентство инноваций Москвы»; оферты по участию поддерживаемых институтами развития компаний и проектов в открытых запросах и сессиях производителей инновационной продукции.

Также, в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 28 октября 2016 г. № АД-П12-6522 (пункт 1) было принято решение о необходимости включения зарегистрированных инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий в реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в Российской Федерации с целью его дальнейшего наполнения в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2012 г. № ВС-П8-2018 (пункт 1). Также отмечаем, что 30 сентября 2016 г. в рамках проведения XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» было подписано соглашение о трехстороннем сотрудничестве между Минэкономразвития России, Правительством Вологодской области и открытым акционерным обществом «ФосАгро» по продвижению новых проектов в области развития биотехнологий и агропромышленного комплекса в Вологодской области. Проекты по созданию

и развитию биотехнологий также поддерживались в рамках Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» и в рамках деятельности институтов развития.

Также отмечаем, что расходы компаний с государственным участием на реализацию программ инновационного развития в 2016 году составили 1 267 000 000 руб. Перечень компаний утвержден протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 24 июня 2016 г. № 2.

В 2016 году было утверждено новое положение программы предпосевного финансирования «УМНИК», был изменен принцип формирования региональных экспертных жюри (РЭЖ), оценивающих проекты в ходе финальных отборов, возраст участников увеличен до 30 лет. Сумма гранта была увеличена с 400 до 500 тыс. рублей. В ходе реализации программы за 2016 год было отобрано 1349 победителей, включая 101 победителя в рамках отдельного отбора по направлениям AeroNet, AutoNet, MariNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы. Рабочими группами НТИ сформированы перечни тем проектов, в соответствии с которыми запущены электронные площадки в автоматизированной системе umnik.fasie.ru для приема заявок участников программы.

В отчетном периоде Фондом проведен очередной отбор проектов по программе «Коммерциализация», направленной на предоставление грантов на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов: приобретение и лизинг оборудования, компенсацию процентных ставок по кредитам на реализацию инновационных проектов, оплату маркетинговых и иных услуг, связанных с выводением на рынок инновационных продуктов и др. (за исключением расходов на выполнение НИОКР). На участие в конкурсе было подано 489 заявок на общую сумму 5,8 млрд. рублей. В рамках конкурса отобран для поддержки 71 проект на сумму 0,9 млрд. рублей.

В рамках программы поддержки проектов на посевной стадии «Старт» в 2016 году Фондом было поддержано 506 предприятий. В рамках программы «Итернационализация» в 2016 году было заключено 30 договоров на общую сумму 0,37 млрд. рублей. В результате проведения конкурсных процедур по программе «Сопровождение» в 2016 году было отобрано для финансирования 8 проектов на сумму 0,11 млрд. рублей.

Также в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 -2020 годы, подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора», основного мероприятия «Реализация ключевых проектов дорожных карт Национальной технологической инициативы» на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при

Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России и решения Наблюдательного совета Фонда в рамках программы «Развитие» был запущен конкурс «Развитие-НТИ» по направлениям Нейронет, Автонет, Аэронет, Маринет и Энерджинет. В рамках программы «Развитие-НТИ» поступило всего 605 заявок более чем на 10,8 млрд. рублей. Приоритет при отборе отдавался НИОКР, направленным на преодоление существующих технологических барьеров для реализации дорожных карт и/или развитие приоритетных технологических направлений НТИ. По итогам конкурса поддержано 128 проектов.

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» не предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров. Вместе с тем, Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 44 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденным 1 марта 2016 года № 1349п-П13, представило в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета в размере 2,5 млрд. рублей для предоставления в 2016 году бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров письмом 7 апреля 2016 г. № 10013-АВ/Д04и. Поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева № ДМ-П13-7040 от 22.11.2016 г. пункт 44 снят с контроля. Федеральным законом от 14 декабря 2016 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» не предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на поддержку инновационных территориальных кластеров. В настоящее время в рамках дальнейшего развития реализации кластерной политики Министерством разрабатываются предложения и подходы по концентрации федеральных мер поддержки для кластеров-лидеров, которые отобраны из существующих, с целью акцентирования на них внимание Министерства как наиболее динамичных и перспективных. Таким образом, отобрано 11 субъектов Российской Федерации – территорий базирования инновационных территориальных кластеров, на которых будут сконцентрированы возможные федеральные меры поддержки со стороны Министерства, других ведомств и институтов развития для обеспечения опережающих темпов роста на основе достижения ими мирового уровня инвестиционной привлекательности, эффективности поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости (приоритетный проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. № 400).

В территориально обособленном инновационном центре «Иннополис» создан (построен, оснащен) университетский комплекс (включая учебно-лабораторный корпус, жилой и спортивный комплексы), на базе которого обеспечивается подготовка кадров

мирового уровня для отрасли информационных технологий и выполнение перспективных исследований.

В 2016 г. Роспатентом в соответствии с полномочиями, закрепленными в Положении, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», в целях контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществлено 58 проверок (в т.ч. 43 плановых выездных проверок, 5 внеплановых выездных проверок в сфере военного, специального и двойного назначения на основании требования Генеральной прокуратуры, 10 внеплановых документарных проверок по истечению срока исполнения ранее выданного предписания Роспатента об устранении выявленных нарушений).

При осуществлении деятельности по предоставлению государственных услуг в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности зарегистрировано заявок на выдачу патента (свидетельства) по всем объектам интеллектуальной собственности и на проведение международных поисков 140801 ед., рассмотрено заявок, проведено экспертиз заявок и международных поисков 145193 ед., количество документов, подготовленных к публикации 175409 ед. Выполнение установленного показателя (индикатора) «Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде» за 2016 г. составило 23,9 % , что составляет 68,3% от планового показателя в размере 35%, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316.

В 2016 году Фондом инфраструктурных и образовательных программ (далее – ФИОП) продолжено развитие инфраструктуры наноиндустрии с помощью реализации инфраструктурных и образовательных проектов и программ, а также иных направлений деятельности ФИОП. В рамках инфраструктурных центров (накоцентров, технологических инжиниринговых компаний, центров трансфера технологий) ФИОП создан 151 стартап, зарегистрировано 112 объектов интеллектуальной собственности, заключено 87 договоров на выполнение опытно-конструкторских работ, осуществлен трансфер 14 зарубежных технологий на территорию Российской Федерации, в том числе в целях локализации производства и импортозамещения.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие 5.1.3. «Анализ проектов технологических платформ, разработанных организациями» не реализовано в связи неисполнением КС 5.1.3.1. «Подготовлен рейтинг технологических платформ на основе результатов их деятельности, включая, в том числе, реализацию проектов, предусмотренных в их стратегических программах исследований» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 5.1.4. «Подготовка предложений по актуализации перечня технологических платформ на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России» не реализовано в связи неисполнением КС 5.1.4.1. «Представлен доклад в Правительство Российской Федерации, содержащий предложения по актуализации перечня приоритетных технологических платформ» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 5.1.5. «Содействие развитию технологических платформ» не реализовано в связи неисполнением КС 5.1.5.1. «Представлен доклад в Правительство Российской Федерации, содержащий предложения по содействию развитию технологических платформ» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной.

Подпрограмма 6. Регулирование инфраструктурных отраслей

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Велась работа по повышению эффективности: 1) функционирования естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие стимулирующего регулирования, 2) досудебного урегулирования споров и рассмотрения разногласий, 3) развития институциональной среды регулирования, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирования, единой среды электронного регулирования, международного сотрудничества.

Реализация основного мероприятия способствовала совершенствованию: 1) государственного регулирования, включая ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила, 2) досудебного урегулирования споров и рассмотрения разногласий, 3) институциональной среды регулирования, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирования, единой среды электронного регулирования, международного сотрудничества.

1) приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2016 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетической отрасли в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке;

2) реализована в 2016 году методика долгосрочного тарифного регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок;

3) реализованы нормативные правовые акты по переходу на долгосрочные параметры регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок;

4) установлены долгосрочные тарифы, сборы на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах;

5) проведен мониторинг объемов, характера и доли привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

6) проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ в 2016 году;

7) проведен мониторинг изменения удельных расходов на транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств-членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств-участников Содружества Независимых Государств.

8) проведены проверки, систематическое наблюдение и анализ в области регулирования цен (тарифов) за 2016 год;

9) рассмотрены заявления, запросы, приняты решения по результатам рассмотрения заявлений за 2016 год;

10) проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов за 2016 год на соответствующем рынке товаров (услуг), приняты решения о введении, изменении и прекращении государственного регулирования, а также о (об) включении (исключении) и внесении изменений в (из) Реестр(а) субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль при введении, изменении и прекращении государственного регулирования;

11) осуществлен за 2016 год контроль выполнения требований к программам повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

12) проведен мониторинг качества и доступности досудебного урегулирования споров за 2016 год по показателям: степень информированности о порядке предоставления, возможность выбора формы обращения, своевременность предоставления;

13) приняты меры в 2016 году по привлечению к административной ответственности.

14) проведен мониторинг снижения предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения, в % от ВНД на душу населения, %;

15) проведен мониторинг по повышению доступности энергетической инфраструктуры в части сокращения срока присоединения к энергосети в 2016 году;

16) повышена доступность энергетической инфраструктуры для потребителей, сокращены сроки и стоимость технологического присоединения в 2016 году;

17) принято распоряжение Правительства РФ, в котором предусмотрено участие ФАС России в деятельности ERRA;

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие 6.1.5. «Установление цен (тарифов) для регулируемых ФСТ России /ФАС России инфраструктурных организаций промышленности и социальной сферы» не реализовано в связи с не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 6.2.6. «Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии» не реализовано в связи неисполнением КС 6.2.6.2. «Разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации предложения по учету в индексах роста платежа граждан за коммунальные услуги перехода на целевую модель рынка тепловой энергии с темпом, необходимым для доведения тарифов до уровня цены «альтернативной котельной»

Мероприятие 6.3.1. «Совершенствование регулирования в сфере услуг общедоступной электросвязи и почтовой связи» не реализовано в связи неисполнением КС 6.3.1.2. «В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 №637 "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи"» в срок до 31 декабря 2016 г. и не достижением ожидаемого результата мероприятия в отчетном периоде.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной.

Подпрограмма 7. Управленческие кадры

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Проведена переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров по направлениям, необходимым для развития региональных экономик, а также обучение управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры современным технологиям управления.

Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2016 №330 на обучение в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации было зачислено 2185 специалистов, из которых закончили обучение 2114 человек.

В 2015/16 учебном году в рамках Государственного плана обучение специалистов проводилось по трем типам образовательных программ:

- базовые образовательные программы профессиональной переподготовки типа «В», завершили обучение – 1332 человека;
- проектно-ориентированные программы профессиональной переподготовки типа «А», завершили обучение – 613 человек;
- программы повышения квалификации типа «Q», завершили обучение – 169 человек.

Минэкономразвития России в соответствии с Правилами предоставления субсидий в 2016 году заключило 69 соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий на указанные цели.

В 2016 году подготовку за рубежом в рамках Государственного плана прошли 358 российских специалистов (из которых 288 - в рамках проведения стажировок в рамках взаимных обменов, и 70 – прошли проектно-ориентированное обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации за рубежом).

В результате стажировок российскими специалистами налажены деловые контакты в области закупки товаров, использования услуг, предоставляемых иностранными компаниями, совместного проекта/предпринимательства. Положительными результатами стажировок российские управленцы отмечают усовершенствование навыков планирования и организации, обнаружение новых путей решения проблемы своего предприятия, развитие коммуникационных навыков. Кроме того, полученный в ходе стажировки опыт открывает перспективы для развития двусторонних контактов, создает условия для организации прочных деловых связей и привлечения иностранных инвестиций.

Всего в 2016 году в Российской Федерации прошли стажировки 34 иностранных менеджера и специалиста.

В целях обеспечения подготовки управленческих кадров социальной сферы, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС, Академия) в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации государственным заданием в 2016 году обеспечивалась подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам) управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры (далее – Программа).

В 2016 году проведена подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в количестве 4103 человека. За этот период была осуществлена дополнительная подготовка (обучение) 103 управленческих кадров

из числа тех, кто не прошел обучение в рамках государственного задания 2015 года. Зарубежную стажировку прошел 21 человек.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Все запланированные к реализации в отчетном периоде мероприятия Подпрограммы 7 выполнены.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается средней.

Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Усовершенствована система государственного стратегического управления.

Разработаны 7 нормативных правовых актов для реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разработан Стратегический прогноз Российской Федерации и реализовались 39 утвержденных госпрограмм.

Ежемесячно осуществлялся мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации и представлялся доклад в Правительство Российской Федерации, разработаны сценарные условия функционирования экономики и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Утверждена Концепция стратегии пространственного развития Российской Федерации.

По итогам 2016 года Минэкономразвития России были рассмотрены проекты стратегий социально-экономического развития следующих субъектов Российской Федерации: Вологодской области; Иркутской области; Камчатского края; Ненецкого автономного округа; Республики Крым. По результатам рассмотрения подготовлены рекомендации по доработке проектов данных стратегий с учетом замечания федеральных органов исполнительной власти по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Также в 2016 году были подготовлены прогнозы развития секторов экономики, отражающие возможные варианты развития и изменения состояния. Также были подготовлены более 40 балансов по основным видам продукции, данные об объемах подакцизных товаров и объемах продукции, подлежащей обложению налогом на добычу полезных ископаемых. Осуществлялся мониторинг мер государственной

поддержки по развитию высокотехнологичных секторов экономики, традиционных секторов промышленности, рыбохозяйственного, агропромышленного и транспортного комплексов. Кроме того Минэкономразвития России принимало участие в разработке и корректировке нормативных правовых актов, направленных на развитие рыбохозяйственного, агропромышленного и транспортного комплексов.

В том числе разработаны предложения по совершенствованию и осуществлено участие в реализации государственной политики в социальной сфере.

Кроме того осуществлено включение в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период расходов федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ и объектов капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы; утверждена федеральная адресная инвестиционная программа; внесены в Правительство РФ проекты нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизмов государственных инвестиций.

Вместе с тем проведен мониторинг, дана оценка эффективности и сформирован Доклад о ходе реализации федеральных целевых программ за 2015 год, а также за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2016 года.

Также разработаны прикладные экономические исследования в соответствии с Тематикой прикладных экономических исследований на 2016 год Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт макроэкономических исследований», а также в соответствии с Тематикой прикладных экономических исследований на 2016 год Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил» (СОПС).

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие 8.1.8. «Мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации ОНДП» не реализовано в отчетном году в связи с невыполнением КС 8.1.8.1. «Внесен в Правительство Российской Федерации доклад по итогам мониторинга, контроля, реализации ОНДП» в срок до 31 декабря 2016 г., в результате чего не был в полной мере достигнут ожидаемый результат реализации мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 8.3.1. «Подготовка Стратегии пространственного развития Российской Федерации» не реализовано в отчетном году в связи с недостижением ожидаемого результата реализации указанного мероприятия в отчетном году. Изначально Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» было определено принятие всех документов стратегического планирования до конца 2017 года. С принятием поправок в указанный Федеральный закон Правительством Российской Федерации, сроки принятия стратегических документов были пролонгированы (поручение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2016 г. № ИШ-П13-3807). Так, срок принятия Стратегии пространственного развития Российской Федерации - март 2018 г.

Мероприятие 8.3.3. «Методическое обеспечение подготовки документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» не реализовано в отчетном году в связи с невыполнением КС 8.3.3.2. Утверждены методические рекомендации по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации» в срок до 31 декабря 2016 г., в результате чего не был в полной мере достигнут ожидаемый результат реализации мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие 8.3.4. «Совершенствование нормативной правовой базы Российской Федерации в части уточнения полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по осуществлению стратегического планирования» в связи с недостижением ожидаемого результата реализации указанного мероприятия в отчетном году.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной.

Подпрограмма 9. Официальная статистика

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Все мероприятия 2016 года, предусмотренные Федеральным планом статистических работ, выполнены в полном объеме.

Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения 642 работ на основе данных 243 федеральных статистических наблюдений.

Осуществлена подготовка официальной статистической информации, необходимой для мониторинга реализации задач, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и поручениях Правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию.

Проведены крупномасштабные статистические работы:

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, по которой были получены и опубликованы первые оперативные итоги;

Сплошное наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам их деятельности за 2015 год, которое позволило уточнить видовой, региональный и отраслевой аспект деятельности малого и среднего бизнеса. Предварительные итоги опубликованы на сайте Росстата.

Завершено подведение и опубликование итогов федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микрперепись населения) 2015 года».

Реализованы принципы Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти.

Особое внимание уделялось вопросам предоставления оперативной информации и официальных публикаций Росстата всем категориям пользователей в электронном виде. Основной формат предоставления официальной статистической информации - размещение на Интернет-портале и предоставление доступа к базам данных, в том числе Базе данных показателей муниципальных образований (БД ПМО), а также загрузка в сегмент Росстата в ЕМИСС.

В соответствии с принимаемыми законодательными и нормативно-правовыми актами, решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также с целью оптимизации статистической нагрузки на респондентов проведена работа по актуализации Федерального плана статистических работ. В 2016 году были приняты 10 актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих внесение в него изменений.

Основными направлениями реализации Федерального плана статистических работ в 2016 году было формирование официальной статистической информации по поручениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

по показателям для оценки реализации приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, определенных в указах Президента Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, стратегиях социально-экономического развития Российской Федерации, «дорожных картах» и др.;

по показателям, характеризующим импортозамещение в Российской Федерации;

по показателям для оценки уровня технологического состояния отраслей;

по показателям развития Арктической зоны Российской Федерации;

о социально-экономическом развитии сельских территорий;

по показателям, характеризующим эффективность управления государственным имуществом.

В 2016 году началась подготовка к Всероссийской переписи населения раунда 2020 года.

Завершена работа по организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам. Во всех субъектах Российской Федерации проведены выборочные наблюдения по следующим направлениям:

доходы населения и участие в социальных программах;

условия жизни населения;

трудоустройство выпускников, получивших профессиональное среднее профессиональное и высшее образование. Это наблюдение было проведено впервые, получен широкий спектр данных о трудоустройстве выпускников, в том числе по полученной профессии, о востребованности профессий, способах поиска работы и трудностях при трудоустройстве, удовлетворенности текущей работой, намерениях сменить работу, размере заработной платы выпускников и т.д.

Организовано и проведено выборочное статистическое обследование населения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

На основе Плана мероприятий по реализации рекомендаций ОЭСР по развитию российской системы национальных счетов выполнены работы по внедрению в практику составления национальных счетов годового баланса активов и пассивов в отношении основного капитала (включая продукты интеллектуальной собственности) и финансовых активов. Впервые построен и опубликован баланс активов и пассивов и счета накопления в части основного капитала по основным его видам и в границах активов СНС–2008 за 2011 - 2014 годы.

Завершена большая работа по внедрению в российскую практику полного набора годовых счетов СНС в разрезе институциональных секторов. При составлении российских национальных счетов используются все ключевые положения методологии СНС 2008, включая трактовку границ активов и производства и учет международных операций.

Для обеспечения разработки базовых таблиц «затраты - выпуск» за 2016 год развернуты работы по подготовке к проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг).

Реализованы принципы Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти.

В формате открытых данных опубликовано 272 общественно значимых набора открытых данных, в ЕМИСС размещены 2311 официальных статистических показателей. Впервые в открытом доступе размещены деперсонифицированные данные обследований населения (микрпереписи населения 2015 года, обследований по проблемам занятости, бюджетов домашних хозяйств).

Интернет-портал Росстата и ЕМИСС синхронизированы с Порталом открытых данных Российской Федерации.

Официальная статистическая информация в формате «открытые данные» была использована в работе хакатона по разработке программных решений, который прошел в октябре в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.

С целью повышения эффективности деятельности системы Росстата начата работа по переходу на централизацию сбора и обработки статистических данных.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Все запланированные к реализации в отчетном периоде мероприятия Подпрограммы 9 выполнены.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Подпрограмма А. Создание и развитие инновационного центра «Сколково»

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В 2016 году в инновационном центре «Сколково» было зарегистрировано 1 640 участников. Каждый 6-й заявитель получил статус участника проекта «Сколково». В компаниях-участниках проекта «Сколково» по состоянию на конец 2016 года числится порядка 22,1 тыс. работников. В 2016 году 689 участников получили выручку, из них 134 компании - свыше 50 млн. рублей. 161 участник получил выручку в рамках осуществления международной деятельности на общую сумму более 4,2 млрд. рублей. Каждый 5-й участник подал заявку на регистрацию интеллектуальной собственности, каждый 11-й – получил патент или свидетельство.

В целях повышения качества проектов участников проекта «Сколково» в Фонде запущена программа акселерации, в том числе с участием зарубежных акселераторов, сформирована менторская панель, а также продолжилось активное взаимодействие с промышленными партнерами, в том числе в части формирования спроса на инновации.

Проект «Сколково» перешел на фазу качественного развития экосистемы, для которой характерен упор на обеспечение интеграции ключевых элементов и организации их взаимодействия между собой.

В 2016 году продолжилось активное развитие автономной некоммерческой организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» (далее – Сколтех).

В Сколтехе функционируют 10 Центров науки, инноваций и образования (ЦНИО), один Центр предпринимательства и инноваций (ЦПИ) и 3 лаборатории (кроме функционирующих внутри ЦНИО). В них работают 80 профессоров и преподавателей, 49 (57%) из которых перешли в Сколтех из зарубежных университетов.

Следует отметить, что в рамках образовательной деятельности в 2016 году в Сколтехе состоялся второй выпуск студентов – 81 студент получил степень магистра. Всего число выпускников за два года составило 123 человека.

Количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности является одним из основных показателей, используемых при оценке инновационной активности инновационных центров, технопарков и т.п.

По информации, полученной из отчетов компаний-участников, количество поданных в 2016 году заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности составило 822 штуки. При этом при содействии Центра интеллектуальной собственности Фонда «Сколково» (далее – ЦИС) в 2016 году была подано 656 заявок, что составляет 80% от общего числа заявок, поданных участниками проекта за 2016 год.

Всего через ЦИС за период с 2012 по 2016 годы на регистрацию было подано более 1600 заявок, из которых свыше 300 – международные патентные заявки РСТ.

Количество международных патентных заявок РСТ, подаваемых через ЦИС, выросло практически в 1,5 раза по отношению к аналогичному показателю 2015 года.

Следует отметить, что в 2016 году на территории инновационного центра «Сколково» открылось пятое в мире и единственное в России и странах СНГ представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Количество патентов, полученных на территории иностранных государств, включая США, Европу, Японию

По информации, полученной из отчетов компаний-участников количество патентов, полученных компаниями-участниками на территории иностранных государств в 2016 году, составило 58 штук. При поддержке ЦИС в 2016 году было получено 13 международных патентов.

Объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему инновационного центра «Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников и автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий».

При расчете данного показателя учитывается три основных источника привлечения внешнего финансирования для создания и развития инновационной экосистемы «Сколково»:

1. Финансирование, привлеченное в проекты компаний-участников.
2. Финансирование исследований Сколтеха, включая привлеченное финансирование в Фонд целевого капитала Сколтеха.
3. Затраты, понесенные на территории Инновационного центра партнером или лицом, участвующим в реализации проекта «Сколково».

Финансирование проектов компаний-участников проекта «Сколково»

Число грантов, одобренных Фондом к выделению за весь срок существования проекта «Сколково», составило 982 штуки (включая микро и мини гранты) на сумму 12,6 млрд. рублей, из которых 453 гранта одобрены в 2016 году на сумму 1,6 млрд. рублей. Совокупный объем грантов, предоставленных компаниям-участникам за весь период реализации проекта «Сколково», составил 11,3 млрд. рублей, из них 2,1 млрд. рублей перечислено в 2016 году.

Кроме того, Фонд осуществляет работу по привлечению финансирования компаний-участников со стороны венчурных инвесторов, а также инвесторов, вкладывающих в инновационные проекты на ранних стадиях (бизнес-ангелов, посевных и предпосевных фондов и инвестирующих акселераторов). Фонд выступает связующим звеном между инвесторами и участниками, организуя питч-сессии и мероприятия других форматов на базе инфраструктуры проекта «Сколково», а также организуя индивидуальный показ компаний профильным инвесторам. В ходе прохождения указанных мероприятий у участников появляется возможность продемонстрировать свой проект потенциальным инвесторам и инициировать дальнейшее общение с ними. Фонд также оказывает консультационную поддержку участникам по формированию структуры сделки. Инвестиционное сообщество Фонда «Сколково» включает в себя 46

венчурных фондов и более 200 бизнес-ангелов. За весь период реализации проекта «Сколково» более 140 компаний-участников поддержано аккредитованными фондами, из них 27 – иностранными. На основании данных, полученных из отчетов компаний-участников, общий объем привлеченного внешнего финансирования в компании-участники проекта «Сколково» в 2016 году составил 7,9 млрд. рублей.

Финансирование исследований Сколтех. В 2016 году Сколтех привлек 206,5 млн. рублей частного финансирования, из которых 193,2 млн. рублей – доходы по исследовательским договорам и 13,4 млн. рублей – дарение денежных средства в пользу Сколтех.

Затраты, понесенные на территории инновационного центра «Сколково» партнером или лицом, участвующим в реализации проекта «Сколково». На основании данных, полученных из информационных писем от инвесторов строительных проектов, объем затрат, понесенных на строительство и оснащение объектов физической инфраструктуры инновационного центра «Сколково», составил 11,2 млрд. рублей.

Итого, общий объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему «Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников проекта «Сколково» и Сколтех, составил 19,3 млрд. рублей.

Выручка компаний-участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», полученная от результатов исследовательской деятельности (накопленным итогом).

Важным показателем, отражающим факт коммерциализации результатов исследований компаний-участников, является выручка.

В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (далее – Закон № 244-ФЗ) участниками проекта «Сколково» допускается ведение исключительно исследовательской деятельности. В понятие исследовательской деятельности входит также, помимо исследований и разработок, коммерциализация результатов исследований и разработок (часть 9 статьи 2). Конкретизация допустимых способов содержится в действующих Правилах (в редакции от 3 июня 2015 г.).

К допустимым способам коммерциализации относится деятельность участников проекта в форме:

- возмездного распоряжения правом на результаты интеллектуальной деятельности;
- выполнения научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, возмездного оказания (выполнения) услуг и работ по договорам с третьими лицами, непосредственно связанных с результатами исследований и разработок участника;
- производства товаров и их реализации по договорам с третьими лицами, если произведенные и реализуемые товары непосредственно связаны с результатами исследований и разработок участника;
- создания (участия в создании) юридического лица с внесением результатов исследований и (или) разработок или прав на соответствующие результаты

интеллектуальной деятельности в его уставный капитал (имущество) с последующим участием в распределении прибыли (дивидендов) от деятельности указанного юридического лица.

Исходя из установленной законодательством Российской Федерации презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) Фонд предполагает, что участники проекта получают выручку, о которой информируют Фонд, исключительно от указанных выше способов коммерциализации. В этой связи в отчете отражена вся выручка участников проекта, исходя из предположений о том, что она получена от вышеуказанных видов деятельности.

Если в ходе последующего камерального или выездного контроля, осуществляемого Фондом в соответствии с частью 3 статьи 6 и частью 10 статьи 10 Закона № 244-ФЗ, будет установлено, что участник проекта «Сколково» получал выручку от видов деятельности, находящихся за пределами допустимых способов коммерциализации, Фонд должен лишить соответствующую организацию статуса участника проекта на основании частью 5 статьи 10 указанного закона.

На основании данных, полученных из отчетов компаний-участников, выручка компаний-участников проекта «Сколково» в 2016 году составила 49,6 млрд. рублей. С учетом выручки, полученной участниками в 2013-2015 годах, накопленным итогом сумма выручки составляет 130,1 млрд. рублей.

Число публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) (на 1 исследователя автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий»).

Одним из индикаторов научной активности образовательно-исследовательской организации является его публикационная активность. Данный показатель используется всеми зарубежными вузами в качестве одного из основных критериев результата собственной деятельности. Этот показатель также является одним из критериев для определения рейтинга вуза в международных рейтинговых системах (ARWU – The Academic Ranking of World Universities, Quacquarelli Symonds World University Rankings, The Times of Higher Education - World University Rankings). Целевые значения для данного показателя при формировании Подпрограммы рассчитывались исходя из средних показателей зарубежных университетов в составе рейтинга.

Всего за 2016 год в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» («Web of Science»), было опубликовано 229 статей авторов – исследователей Сколтеха. Количество исследователей, сотрудничающих со Сколтехом на 31 декабря 2016 года составляло 192 человека, из них 80 работников из числа профессорско-преподавательского состава, 112 научных сотрудников.

Значение итогового показателя, полученное в результате отношения количества опубликованных статей (229) к количеству исследователей (192), составило 1,19.

В дополнение следует отметить, что с учетом публикаций в журналах, индексируемых в базе данных Scopus, общее количество научных статей в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и/или Scopus, составило 300.

Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий», вовлеченных в инновационную деятельность.

Данный показатель является одним из наиболее важных при оценке эффективности образовательных программ, направленных на успешное вовлечение выпускников в инновационную и предпринимательскую деятельность. Кроме того, показатель характеризует общий уровень компетенций, необходимых для трудоустройства в инновационно-технологические компании.

Необходимо отметить, что общая оценка уровня востребованности и трудоустройства выпускников является одним из критериев для определения места вуза в международно-признанных рейтингах. Однако, применительно к основному мероприятию по созданию и развитию Сколтеха, данный показатель был адаптирован с учетом инновационно-предпринимательского фокуса образовательной деятельности института.

Из числа общего количества выпускников магистерских программ Сколтеха, составивших в 2016 году 81 человек, 26 выпускников трудоустроено в научные и промышленные компании в соответствии с приоритетными направлениями Сколтеха и 8 выпускников ведут собственные проекты.

Таким образом, 34 выпускника Сколтеха непосредственно вовлечены в инновационную деятельность, что составляет 42% от общего числа выпускников (отношение 34 к 81). При этом 35 выпускников продолжили обучение в аспирантуре, что составляет 43% от общего количества выпускников, завершивших обучение в 2016 году.

Вышеуказанная информация представлена на основании проведенного Сколтехом опроса выпускников.

Интегральный вклад проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» в экономику Российской Федерации (накопленным итогом).

Одним из важнейших индикаторов качества функционирования инновационной экосистемы «Сколково» является показатель ее интегрального вклада в экономику Российской Федерации. Данный показатель отражает совокупный вклад во внутренний валовой продукт (далее – ВВП), вырабатываемого компаниями, участвующими в проекте «Сколково» - как участников, так и третьих лиц. Согласно методике расчета целевых показателей Подпрограммы, утвержденной приказом Минфина России от 3 декабря 2015 г. № 481 (далее - Методика), в число таких компаний включаются компании-участники проекта «Сколково», центры НИОКР партнеров и компании-девелоперы (компании, занимающиеся созданием объектов недвижимости на

территории центра). Для расчета показателя 2016 году были использованы только данные, полученные из годовых отчетов участников.

На основании данных, полученных из отчетов компаний-участников, добавленная стоимость, созданная участниками в 2016 году, составляет 43,1 млрд. рублей. Общий объем добавленной стоимости состоит из чистой прибыли (5,9 млрд. рублей), фонда оплаты труда (32,9 млрд. рублей), уплаченных налогов на производство (1,3 млрд. рублей) и амортизации (3 млрд. рублей). С учетом суммы интегрального вклада за 2015 год в объеме 29,5 млрд. рублей накопленным итогом сумма интегрального вклада проекта в экономику Российской Федерации составляет 72,6 млрд. рублей.

Коэффициент пригодности инновационного центра для жизни и работы. (коэффициент счастья).

Коэффициент счастья отражает динамику и качество формирования инновационной среды Инновационного центра «Сколково», а также уровень его привлекательности для целевых аудиторий. В состав коэффициента счастья входят показатели по трем группам - «Физическая инфраструктура», «Взаимодействие элементов Экосистемы», «Опрос целевых аудиторий». Для каждой группы утвержден вес в соответствии с плановым годом в соответствии с Методикой. Сводные результаты показателей и расчет коэффициента представлены в таблице 2.

Таблица 2. Расчет коэффициента счастья

Коэффициент счастья[1]	План 2016	Факт 2016	Вес группы для 2016 года
Показатели группы 1 «Физическая инфраструктура»			
удовлетворение запросов компаний-участников услугами Центров коллективного пользования (ЦКП) на территории Центра, %	50	57	80%
	удовлетворение запросов компаний-участников бизнес услугами на территории Центра, %	65	93
	доля площади зданий исследовательского назначения в общей площади строений на	27	7

	территории Центра, %		
	транспортная доступность Центра, %	47	63
	социальные объекты на территории Центра, %	14	3
	наличие «точек притяжения», %	35	24
	качество оказания сервиса по обслуживанию инфраструктуры Центра посредством функциональности «одно окно», %	60	99
Исполнение группы показателей с учетом веса группы для 2016 года			40
Показатели группы 2 «Взаимодействие элементов Экосистемы»			
доля компаний-участников проекта «Сколково», привлечших частное финансирование, %	20	17	15%
	доля компаний- участников проекта «Сколково», осуществляющих продажи на международных рынках, %	10	10
	количество ведущих международных и российских компаний, представленных на территории Центра, %	75	76
	посещаемость ключевых мероприятий проекта «Сколково», %	40	53
	количество заключенных Сколтехом контрактов	35	72

	на исследования и разработки, %		
	количество выпускников, вовлеченных в Экосистему «Сколково», %	13	42
Исполнение группы показателей с учетом веса группы для 2016 года			7
Показатели группы 3 «Опрос целевых аудиторий»			
«Считаете ли вы инновационный центр «Сколково» местом, благоприятным для ведения бизнеса и исследовательской деятельности?», единиц (максимум 100)	50	78	5%
	«Имеются ли в инновационном центре «Сколково» проекты, в которые вы готовы были бы инвестировать собственные средства (при определенных условиях)?», единиц (максимум 100)	5	38
	«Готовы ли Вы рекомендовать инновационный центр «Сколково» в качестве подходящего места для ведения бизнеса и исследовательской деятельности?», единиц (максимум 100)	10	79
Исполнение группы показателей с учетом веса группы для 2016 года			3
Итого коэффициент счастья 2016			50

В соответствии с расчетами, представленными в таблице 2, коэффициент счастья в 2016 году составил 50 пунктов, что превышает установленное плановое значение в 40 пунктов, и свидетельствует об успешной реализации мероприятий по формированию инновационной среды Инновационного центра «Сколково».

Основные результаты развития городской и социальной среды Инновационного центра «Сколково» в 2016 году. Прошедший год стал годом открытия территории Центра для внешних аудиторий. Так, фестиваль «Сколково Джаз» собрал более 5 тысяч человек и был признан лучшим джазовым событием 2016 года по версии ежегодной премии Radio Jazz «Все цвета джаза». В течение года ведущими экскурсоводами города Москвы регулярно по запросам партнёров Фонда и внешних аудиторий проводились туры по территории ИЦ Сколково. Интерес к территории Сколково был вызван как за счет текущей деятельности Фонда, так и за счет инновационной инфраструктуры, современной архитектуры, паблик-арт объектов. Также в 2016 году временно, на период окончания строительства основного здания, в одном из зданий офисного центра Технопарк была размещена Международная Гимназия «Сколково», что позволило создать более комфортные условия для интеграции Гимназии в текущие проекты Фонда «Сколково» и условия для организации учебного процесса. В рамках развития медицинской деятельности на территории ИЦ «Сколково» медицинским организациям были выданы 4 лицензии.

Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» по отношению к базовому году (2012 год).

Создание и развитие экосистемы нацелено на оказание поддержки коммерциализации проектов компаний-участников проекта «Сколково». Этот показатель характеризует синергетический эффект системы, предоставляющей участнику достаточные условия для развития проекта - от доступа к исследовательской и офисной инфраструктурам до содействия при выходе на рынок. Указанный эффект отображается индикатором сокращения сроков, необходимых участнику для прохождения стандартных этапов развития проектов. При этом стимулирование коммерциализации является одной из основных целей предоставления грантовой поддержки компаниям-участникам. В 2016 году сокращение средних сроков коммерциализации составило 5% при запланированном значении показателя 9%.

Расчет сокращения средних сроков коммерциализации производился на основании выборки участников-грантополучателей «Сколково» и представлен в таблицах 3а, 3б и 3в. Для каждого кластера был рассчитан средневзвешенный по количеству проектов на каждой стадии показатель процентного отклонения текущих сроков предоставления гранта (2013-2016 гг.) от базовых (2010-2012 гг.). Сроки прохождения стадий проекта для компаний рассчитаны для каждого кластера и каждой стадии в отдельности.

Таким образом, среднее значение сокращения средних сроков коммерциализации по Фонду составляет 5%.

Следует отметить, что в соответствии с замечаниями Счетной Палаты Российской Федерации оценка достоверности достижения показателя «Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» по отношению к базовому году (2012 год)» не представляется возможной ввиду сложности его расчета. Кроме того, Минэкономразвития России отмечало несоответствие данного показателя критерию однозначности, установленному пунктом 25.1 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690. С учетом указанных замечаний Фондом предложено исключить данный показатель при разработке новой редакции Подпрограммы. В новой редакции Подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года №392, вышеуказанный показатель не включен в список показателей.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие А.1.1. «Привлечение исследователей и предпринимателей в инновационный центр, отбор проектов и мониторинг их реализации, содействие в коммерциализации разработок» не реализовано в связи невыполнением КС:

А.1.1.1. «Присвоен статус участника 400 стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра "Сколково"» в срок до 31 декабря 2016 г.;

А.1.1.4. «Присвоен статус участника 220-му стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра "Сколково"» в срок до 31 марта 2016 г.;

А.1.1.5. «Присвоен статус участника 350-му стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра "Сколково"» в срок до 30 сентября 2016 г., и не достижением ожидаемых результатов мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие А.1.3. «Создание исследовательской среды и сервисной инфраструктуры инновационного центра» оценено как не реализовано в связи отсутствием сведений о достижении ожидаемых результатов мероприятия в отчетном периоде.

Мероприятие А.3.3. «Строительство социальной инфраструктуры, включая гостевые объекты» оценено как не реализовано в связи отсутствием сведений о достижении ожидаемых результатов мероприятия в отчетном периоде.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной.

ФЦП Б. Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)»

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Основными результатами реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» (далее - Программа) в 2016 году, стали:

разработка унифицированных схем технологических процессов единой учетно-регистрационной процедуры и порядка взаимодействия территориальных органов и подведомственных организаций Росреестра;

монтаж и пусконаладка 39 комплектов аппаратного и программного обеспечения, поставленных в 2015 году, с целью оснащения офисов приема-выдачи документов средствами ведения видео и аудиозаписей и аппаратами «электронная очередь»;

проведение работ по объединению Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости;

доставка и монтаж 90 комплектов оборудования для перекомплектования и перевода в электронную форму дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел, поставленных в 2015 году, в 43 территориальных органа Росреестра, а также поставка 1076 сканеров в 49 территориальных органов Росреестра и 50 филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра»;

обеспечение перехода к государственной системе координат для ведения государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости) путем определения параметров связи местных систем координат с государственной геодезической системой координат ГСК-2011 в 31 субъекте Российской Федерации;

проведение оснащения территориальных органов Росреестра комплектами высокоточного геодезического оборудования и программным обеспечением для создания системы контроля соответствия данных, содержащихся в информационных ресурсах, в целях обеспечения государственных гарантий прав на недвижимое имущество и вовлечение в экономический оборот земельных участков, используемых с нарушением земельного законодательства;

завершение работ по геодезическому обеспечению территорий Республики Крым и г. Севастополя;

изготовление цифровых топографических планов и цифровых топографических планов открытого пользования масштаба 1:2 000 на населенные пункты (3 134 кв. км), ортофотопланов масштаба 1:10 000 на территории Республики Крым и г. Севастополя;

осуществление работ, необходимых для переноса сведений об объектах недвижимости, расположенных на территории Республики Крым, в государственный кадастр недвижимости;

организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков на территории Республики Крым.

- модернизация 257 объектов ФНС России для обеспечения стабильной работы территориальных органов ФНС России и соответственно бесперебойного взаимодействия с внешними органами и предоставления им и налогоплательщикам необходимых сервисов;

- оснащение объектов на территории 6 субъектов Российской Федерации технологическими комплексами архивного хранения, позволяющих оптимально использовать имеющиеся площади, а также повысить эффективность работников налоговых органов с архивным фондом;

- внедрение 43 типовых комплекта программно-аппаратных комплексов автоматизации обслуживания граждан и организаций в территориальных налоговых органах, значительно облегчающих взаимодействие граждан и налоговых органов;

- проведение обучающих тренингов с 1072 работниками территориальных налоговых органов - администраторами операционных залов в целях повышения навыков и умений работников налоговых органов при предоставлении услуг налогоплательщикам в 2016 году.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий)

Мероприятие Б.6. «Разработка единых стандартов и требований к офисам приема-выдачи документов, оснащение офисов приема-выдачи документов единой автоматизированной системой аудиозаписи, аппаратами «электронная очередь», системой видеонаблюдения и трансляции, мобильными комплексами для оказания выездных приемов» не реализовано в отчетном году в связи с тем, что не в полном объеме выполнены государственные контракты, предусмотренные в рамках данного мероприятия.

Мероприятие Б.7. «Объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости» не реализовано в отчетном году в связи с невыполнением КС Б.7.3. «Утвержден приказ о вводе в промышленную эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр недвижимости» в срок до 15.12.2016 года.

Мероприятие Б.18. «Совершенствование информационного взаимодействия с единой системой управления государственным имуществом» не выполнено в связи с ненаступлением КС Б.18.3. «Создана витрина данных» в срок до 31 декабря 2016 г., что в свою очередь связано с сокращением объемов финансирования из федерального бюджета мероприятий Программы. В связи с чем, работы, запланированные ранее в рамках данного мероприятия не были выполнены.

Мероприятие Б.20. «Создание программно - аппаратной платформы хранения электронных документов» не реализовано в отчетном году в связи с невыполнением

КС Б.20.2. «Программно-аппаратная платформа хранения электронных документов введена в промышленную эксплуатацию и смасштабирована на все регионы Российской Федерации» в срок 31 декабря 2016 г.

Мероприятие Б.21. «Перенос сведений об объектах недвижимости, расположенных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя в государственный кадастр недвижимости» не выполнено в отчетном периоде в связи с тем, что государственный контракт, касающийся переноса сведений о ранее учтенных зданиях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строительства, расположенных на территории г. Севастополя, в государственный кадастр недвижимости, в 2016 году заключен не был. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» наименование мероприятия изложено в следующей редакции: «Перенос сведений об объектах недвижимости, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, в государственный кадастр недвижимости» и срок окончания реализации мероприятия перенесен на 31.12.2017

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы государственной программы в отчетном году

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы являются:

1. Экономические санкции со стороны ЕС и США в отношении Российской Федерации, усиление конкуренции на мировых рынках энергоносителей и геополитическая напряженность
2. Сокращение ассигнований федерального бюджета.
3. Переносы сроков по принятию нормативных документов связанные с длительным согласованием на ведомственном и межведомственном уровне.

Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

1. Ввиду высокой востребованности мер поддержки со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо сохранение их финансирования за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с утвержденным паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях достижения показателей требуется финансирование основного мероприятия 2.1 «Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства» на уровне не ниже 22 млрд. рублей в 2017-2019 годах.

В целях сохранения объемов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства не менее объема уровня государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на реализацию программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы определена в размере:

на 2017 год - 14 715 554,3 тыс. рублей,
на 2018 год – 16 461 673,1 тыс. рублей,
на 2019 год – 17 950 716,9 тыс. рублей.

2. Дальнейшее развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и расширение перечня наиболее массовых и социально значимых государственных услуг, предоставляемых в МФЦ;

3. Сокращение перечня документов, предоставляемых лично заявителем в органы государственной власти и местного самоуправления при получении государственных и муниципальных услуг.

4. Изменения в структуру Государственной программы

4.1. С учетом поручения Правительства Российской Федерации № ИШ-П13-1857 от 04.04.2016 и предложений ФАС России в рамках формирования проекта федерального закона о бюджете на 2018-2020 годы планируется выделение подпрограммы ФАС России «Развитие антимонопольного и тарифного регулирования и повышение эффективности антимонопольного регулирования» путем объединения мероприятий ФАС России, реализуемых в рамках подпрограмм 1 «Инвестиционный климат» и 6 «Регулирование инфраструктурных отраслей».

4.2. Включить в состав государственной программы мероприятия, связанные с оценкой эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению наивысших темпов роста экономического (налогового) потенциала территорий с учетом перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» на данное мероприятие.

4.3. Объединить основные мероприятия 2.1 «Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства» и 2.4 «Содействие развитию молодежного предпринимательства».

4.4. Включить приоритетную программу «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в подпрограмму 4 «Совершенствование системы государственного управления».

Приложение № 1 (по форме таблицы 16)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа 15. Экономическое развитие и инновационная экономика						
1	Позиция России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business)	Место	51	40	40	
2	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций	%	8,3	11,7	-	Фактическое значение показателя за 2016 г. не представлено, так как срок предоставления данных Росстатом (в соответствии с п.1.27.3 Федерального плана статистических работ) 31 августа.
3	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения	Процентов	25,6	28,1	26,1	Указано предварительное значение. Отклонение от планового значения связано со значительным сокращением (12,7%) количества индивидуальных предпринимателей (и численности работников у них), наблюдаемым в 2013-2014 годах из-за роста фискальной нагрузки (в том числе страховых взносов в государственные внебюджетные фонды). При этом в период с 2015 по 2016 год зафиксирован восстановительный рост показателя. Значения показателя скорректированы в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						2 июня 2016 г. № 1083-р). Соответствующие изменения будут внесены в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
4	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процентов	83,8	80	82,9	
5	Доля показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки не позднее установленных Федеральным планом статистических работ, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе	Процент	85	87	87	
Подпрограмма 1. Инвестиционный климат						
1	Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику	Миллиард долларов США	6	78,8	-	Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 392 плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 6,5 млрд. долларов США. Фактические значения по показателю "Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации" за 2016 г. будут рассчитаны Центральным

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2	Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение	Процентов	89	90	82	банком Российской Федерации в мае 2017 г На 31.12.2016 года в работе находились 10 ходатайств, поступившие в ФАС России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях, из них: - 1 ходатайство, срок рассмотрения которого продлен Правительственной комиссией; - 1 ходатайство было некомплектное и по нему направлялся запрос о представлении документов; - 8 ходатайств поступили в ноябре-декабре 2016 года. В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона № 57-ФЗ срок рассмотрения ходатайства уполномоченным органом и Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации не может превышать 3 месяца со дня регистрации ходатайства. В исключительных случаях срок рассмотрения ходатайства по решению Правительственной комиссии может быть продлен на 3 месяца. Дата очередного заседания Правительственной комиссии определяется Аппаратом Правительства Российской Федерации.
3	Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Процентов	90	84	91,8	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4	Объем инвестиций резидентов особых экономических зон	млрд. руб	177,6	118,3	218,544	
5	Объем товаров/услуг произведенных/оказанных резидентами особых экономических зон	млрд. руб	225	229	363,385	
6	Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ	единиц	18 520	12 925	20 786	
7	Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Процентов	27,86	16	32,18	Ухудшение значения показателя обусловлено внешними экономическими факторами, которые привели к снижению среднего количества участников закупок, что в свою очередь повлияло на рост процедур с 1 поданной заявкой либо 1 допущенной заявкой, в результате которых контракты заключались с единственным поставщиком.
8	Среднее количество участников, допущенных к конкурентным процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Ед	3	3,2	2,74	Ухудшение значения показателя обусловлено внешними экономическими факторами, в том числе сокращением количество потенциальных участников закупок
9	Среднемесячное количество уникальных пользователей единой информационной системы в сфере закупок.	Ед	0	1 400 000	1 480 000	
10	Доля заключений об оценке регулирующего воздействия с количественными оценками	%	10	35	14,1	В соответствии со служебной запиской от 8 августа 2016 г. №Д26вн-1042 показатель "Доля заключений об оценке регулирующего воздействия с количественными оценками" был заменен на показатель "Доля подготовленных в

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						субъектах Российской Федерации заключений с количественными оценками в общем числе подготовленных в субъектах Российской Федерации заключений об оценке регулирующего воздействия за отчетный период", плановое значение за 2016 год которого установлено 10%. Фактическое значение (14,1%) превышает установленное, ввиду чего значение показателя считаем достигнутым.
11	Рейтинг Российской Федерации по индексу развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, рассчитанного на основе расчета индекса PMR(productmarketregulation) Организации экономического сотрудничества и развития	место в рейтинге	0	-	-	Расчет показателя «Рейтинг Российской Федерации по индексу развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг», рассчитанному на основе расчета индекса PMR (productmarketregulation) Организацией экономического сотрудничества и развития. производится один раз в пять лет. В связи с тем, что данные по Российской Федерации в настоящее время на сайте ОЭСР не опубликованы, значение указанного показателя остается не посчитанным
12	Число управленческих кадров, прошедших обучение по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионе	человек	-	324	564	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства						
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации	Ед	40,1	48	40,1	Показатель рассчитывается на основании официальной статистической информации об основных показателях деятельности средних, малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей, формируемой в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р. При этом официальная статистическая информация об основных показателях деятельности малых предприятий формируется ежеквартально на 43 рабочий день после окончания отчетного периода, информация об основных показателях деятельности средних предприятий – ежеквартально на 50 рабочий день после окончания отчетного квартала. Основные показатели деятельности микропредприятий и индивидуальных предпринимателей формируются один раз по итогам отчетного года не ранее 25 марта и 2 июня соответственно.
2	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе	Тыс. единиц	63,914	109,52	35,481	Указано предварительное значение. Отклонение значения показателя связано с уменьшением объема бюджетных

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)					ассигнований. Уточненные данные будут получены по итогам мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в срок до 1 июля 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605).
3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)	единиц	2 464	3 000	3 393	
4	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	Тыс. единиц	22,05	27,2	34,708	
5	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий	Тыс. единиц	125,67	60,2	161,567	
Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография						
1	Доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и сведений, внесенный в государственный кадастр недвижимости, от общего количества запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое	Процентов	58,6	57	84,3	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	имущество и сделок с ним, и сведений внесенных в государственный кадастр недвижимости					
2	Доля поступивших в электронной форме заявлений о государственном кадастровом учете от общего количества заявлений о государственном кадастровом учете	Процентов	28,9	57	47,6	На востребованность услуг Росреестра, предоставляемых в электронном виде, негативно влияют следующие факторы: - низкий уровень развития сети «Интернет» в регионах Российской Федерации, низкая компьютерная грамотность населения, особенно «старшей» возрастной группы, общее недоверие граждан к электронным услугам; - отсутствие у граждан электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП), получение которой является дорогостоящей услугой для население (примерная стоимость от 2000 до 5000 рублей), при этом при выпуске ЭЦП для запроса сведений ЕГРП и ГКН удостоверяющими центрами должны быть соблюдены требования к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности ЭЦП при оказании Росреестром государственных услуг в электронном виде; - наличие офисов приема документов филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» и многофункциональных центров предоставления государственных

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						и муниципальных услуг в «шаговой» доступности и возможность подачи заявлений и запросов в любом офисе в пределах кадастрового округа. Росреестром письмами от 15.07.2015 № 17-исх/10170-КК/15, от 19.01.2016 № 17-исх/00430-КК/16, от 09.09.2015 № 17-исх/13090-КК/15, от 30.11.2015 № 17-исх/17177-КК/15, от 16.03.2016 № 17-исх/03337-КК/16), от 15.08.2016 № 17-исх/11558-КК/16, от 28.11.2016 № 17-исх/16432-ВА/16 были направлены предложения по внесению изменений в Государственную программу, предусматривающие в том числе значение в 2016 году на уровне 45%.
3	Изменение общей площади земель, фактическое использование и состояние которых изучено и на которые разработаны прогнозы и даны рекомендации по предупреждению и устранению негативных процессов, по отношению к общей площади указанных земель в предыдущем году	Процентов	28	35	36,3	
4	Обеспеченность территории Российской Федерации цифровыми топографическими картами открытого пользования с минимальным сроком соответствия не более 5 лет (нарастающим итогом)	Процентов	67	90	90,1	
5	Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления	Процентов	38,3	80	61,5	Росреестром письмами от 19.01.2016 № 17-исх/00430-КК/16, от 16.03.2016 № 17-

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу «одного окна», в общем количестве указанных государственных услуг					исх/03337-КК/16), от 15.08.2016 № 17-исх/11558-КК/16, от 28.11.2016 № 17-исх/16432-ВА/16 были направлены предложения по внесению изменений в Государственную программу, в том числе по изменению планового значения показателя «Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу «одного окна», в общем количестве указанных государственных услуг» с плановым значением в 2016 году на уровне 60%. Необходимо отметить, Росреестр не может оказывать непосредственное влияние на достижение его значений в связи с тем, что заявители самостоятельно принимают решение о способе получения услуг Росреестра. При этом заинтересованность заявителей в получении государственных услуг Росреестра именно в МФЦ зависит от многих факторов, касающихся уровня обеспечения организации МФЦ в субъектах Российской Федерации (информированность, удобство получения услуг в МФЦ и др.); организация

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на территории Российской Федерации осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а не Росреестром. Кроме того, необходимо отметить, что решение основных проблем, влияющих на значение Показателя МФЦ (нехватка сотрудников, недостаточное материально-техническое обеспечение, отсутствие возможности в некоторых офисах МФЦ предварительной записи на прием, др.), зависит от действий органов власти субъектов Российской Федерации.
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления						
1	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Процентов	83,8	80	82,9	
2	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	Процентов	94,24	90	96	
3	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного	единиц	1,83	2	1,97	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности					
4	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	35,72	15	21,88	Среднее время ожидания граждан в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг последовательно сокращается. Так еще в 2012 году этот показатель составлял 55 минут. При в 2016 году этом 49,1% респондентов отметили, что потратили в очереди на сдачу документов для получения государственных и муниципальных услуг менее 15 минут. Кроме того, время ожидания в очереди в МФЦ меньше, чем в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и составило в 18,9 минуты. В целях достижения значения показателя Минэкономразвития России в 2016 году продолжило комплексную работу по следующим основным направлениям: развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и расширение перечня наиболее массовых и социально значимых государственных услуг, предоставляемых в МФЦ; переход на предоставление государственных услуг

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						в электронной форме; сокращение перечня документов, предоставляемых лично заявителем в органы государственной власти и местного самоуправления при получении государственных и муниципальных услуг.В то же время динамика сокращения времени ожидания в очереди оказалась ниже, чем предусмотрено Указом № 601. Полагаем, что дальнейшей положительной динамике достижения показателей препятствует ряд факторов: существующие темпы перевода услуг в электронный вид недостаточны, не принят федеральный закон, предусматривающий регистрацию транспортных средств специализированными организациями, в том числе автодилерами, необходимо реализовать комплекс дополнительных мероприятий, в том числе обеспечить возможность предоставления в МФЦ более широкого перечня государственных услуг.
5	Уровень удовлетворенности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления государственной услуги по аккредитации	Процентов	82,5	80	86,7	
6	Доля государственных услуг, предоставленных Федеральной службой по аккредитации в	Процентов	55,2	52	56,25	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	электронной форме					
7	Доля протоколов об административных правонарушениях, составленных Федеральной службой по аккредитации, по которым судами вынесены решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности	Процентов	56	65	88	
8	Количество оказанных Федеральной службой по аккредитации государственных услуг в расчете на одного сотрудника	единиц	332	191	512	
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций						
1	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций	%	8,3	11,7	-	Фактическое значение показателя за 2016 г. не представлено, так как срок предоставления данных Росстатом (в соответствии с п.1.27.3 Федерального плана статистических работ) 31 августа.
2	Количество вновь созданных малых инновационных предприятий при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ежегодно)	единиц	619	500	506	
3	Количество субъектов Российской Федерации, получивших поддержку в рамках новых федеральных механизмов содействия субъектам Российской Федерации, активно инвестирующим в стимулирование инновационной деятельности, накопительным итогом	единиц	20	21	21	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4	Рост выработки на одного работника организаций - участников инновационных территориальных кластеров в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году	Процентов	8,2	2,6	2,66	
5	Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде	Процентов	12,6	35	23,9	В настоящее время российское законодательство содержит положения, которые с одной стороны необходимы для подачи заявок на предоставление государственных услуг и осуществления юридически значимых действий, а с другой являются сдерживающим фактором развития систем подачи заявлений в электронном виде. Так, согласно требованиям пункта 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательное нотариальное заверение доверенности на подачу заявок на государственную регистрацию прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – заявка). Также подача заявок в электронном виде возможна только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, получение и использование которой регламентировано постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						государственных и муниципальных услуг». Таким образом, подача заявок также находится в зависимости от установки и настройки сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи, что также является технически сложной процедурой для пользователей государственных услуг. Указанные ограничения законодательства, а также сокращение финансирования Роспатента в 2016 году, стали причинами недостижения запланированного роста подачи заявок в электронном виде.
Подпрограмма 6. Регулирование инфраструктурных отраслей						
1	Соответствие темпов роста регулируемых цен и тарифов прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, одобренному Правительством Российской Федерации	Процентов	97,9	100	97,9	Электроэнергетика –100%, в сфере регулирования связи – 95,8%
2	Доля тарифно-балансовых решений Федеральной антимонопольной службы, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	Процентов	0,4	0,4	0	
3	Доля решений Федеральной антимонопольной службы по итогам рассмотрения разногласий и досудебного рассмотрения споров, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	%	0	3	0	
4	Доля решений Федеральной антимонопольной службы по введению, прекращению, изменению государственного регулирования, отмененных	Процент	0	4	0	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	вступившими в законную силу решениями суда (включая иски о бездействии)					
5	Доля постановлений по делам об административных правонарушениях, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	%	0	0,5	7,7	Вынесено 13 постановлений по делам об административных правонарушениях, 1 постановление отменно вступившим в законную силу решениями суда
6	Снижение издержек регулируемых Федеральной антимонопольной службой организаций инфраструктурного сектора к уровню 2013 года (100%) (в сопоставимых ценах)	Процентов	99	98	98	в сфере электроэнергетики – 98%; в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов – 88,6% (в соответствии с информацией, представленной ПАО «Транснефть» письмом от 14.02.17 № АК-17.2-01- 07/8212-К, снижение издержек достигнуто в результате снижения операционных затрат, в том числе по следующим основным направлениям: снижение расходов на энергоресурсы, снижение расходов на капитальный ремонт, снижение расходов на диагностику, снижение расходов на РЭН, снижение прочих операционных расходов); в сфере транспортировки газа – 99% (в условиях изменений 5,8% в 2016 сохранение издержек на уровне 2013 достигнуто: снижение расходов на энергоресурсы, снижение расходов на капитальный ремонт, снижение расходов на

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						диагностику, снижение расходов на РЭН, снижение прочих операционных расходов); в сфере услуг связи – 98%
7	Снижение предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения, в процентах от валового национального дохода на душу населения	Процентов	938	938	929	Оценочное значение
Подпрограмма 7. Управленческие кадры						
1	Подготовлено управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ	Человек	18 983	25 000	21 097	Уменьшение фактического показателя связано с тем, что направления подготовки определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также со значительным уменьшением бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию Основного мероприятия 7.1 (в два раза) при увеличении количества управленческих кадров, прошедших подготовку по проектно-ориентированным образовательным программам профессиональной переподготовки типа "А", стоимость обучения на которых в 1,5-5 раз превышает стоимость обучения на программах других типов. Для

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля расходов федерального бюджета, распределенных по программному принципу (не менее)	Процентов	61	95	60,4	Предварительное (прогнозное значение). По предварительным расчетам доля программных расходов в открытой части расходов федерального бюджета в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом с 61,0 до 60,4 процентов. Указанное снижение показателя связано с особенностями расчета фактических значений показателя. Так прирост расходов открытой части составил 1,7 процента, по программным расходам – всего 0,7 процента (номинальный рост программных расходов составил 53,5 млрд. рублей, из них увеличение по 14 государственным программам на общую сумму 409,1 млрд. рублей и снижение по 26 госпрограммам на сумму 355,6 млрд. рублей). В свою очередь непрограммные расходы федерального бюджета увеличились на 3,3 процента (номинальный рост непрограммных расходов составил 164,7 млрд. рублей). В этой связи, несмотря на то, что в 2016 году количество утвержденных государственных программ возросло, фактическое значение показателя «Доля расходов федерального бюджета, распределенных по программному принципу (не менее)» снизилось. Учитывая, что в нарушение пункта 22

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582, показатель «Доля расходов федерального бюджета, распределенных по программному принципу (не менее)» не соответствует требованиям точности и однозначности, а также принимая во внимание, что напрямую Минэкономразвития России не может повлиять на достижение плановых значений указанного показателя (такие крупные направления расходов, как пенсионное обеспечение и оборона, до настоящего времени не входят в программную часть бюджета; сроки разработки соответствующих государственных программ установлены отдельными решениями Правительства Российской Федерации), Минэкономразвития России предложено исключить указанный показатель из государственной программы.
2	Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году (не более)	Процентов	43,8	20	16,8	Показатель "среднее отклонение ключевых макроэкономических показателей (не более 4 процентных пунктов)" за 2016 год составил 2,1 процентных пункта (расчет произведен на основании писем Д03вн-2039 от

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						10.12.2015, Д03вн-928 от 03.06.2016). Для сравнения показателей выраженных в процентах изменение этих показателей в экономике более корректно выражать в процентных пунктах. В связи с этим в проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов были внесены изменения в части замены показателя "Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году (не более)" на показатель "Среднее отклонение ключевых макроэкономических показателей (не более 4 процентных пунктов)" и в методику его расчета.
3	Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Российской Федерации	Процентов	87,4	95	79	Предварительное значение. Значение показателя рассчитано по утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23 марта 2015 г. № 159 методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на основе данных, отраженных в рамках годовых

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						отчетов о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации за 2016 год, представленных в Минэкономразвития России 1 марта 2017 года. По предварительным расчетам степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Российской Федерации в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом с 87,4 до 79,0 процентов. Вместе с тем, указанное значение может быть уточнено, так как: - по ряду государственных программ отчетные данные не были представлены, либо были представлены не по форме (в связи с чем, расчет степени достижения значения целевых индикаторов по ним не осуществлялся); - до настоящего времени актуальна проблема, связанная с отсутствием фактических значений показателей (индикаторов) государственных программ к моменту составления отчетности об их реализации. При этом по большому числу показателей государственных программы ответственными исполнителями были представлены прогнозные (предварительные) значения, которые должны быть уточнены в более поздние

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						сроки.
Подпрограмма 9. Официальная статистика						
1	Доля отчетности, представляемой респондентами (крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями) в электронном виде	Процент	75	65	81	
2	Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в Федеральный план статистических работ, и официальных вопросников Организации экономического сотрудничества и развития)	Процент	73	75	75	
3	Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" к общему числу индикаторов (ежегодно)	Процент	74	84	84	
4	Доля работ Федерального плана статистических работ, показатели по которым размещены в Единой межведомственной информационно-статистической системе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели которых подлежат включению в Единую межведомственную информационно-	Процент	94	88	97	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	статистическую систему					
5	Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам (процентов от 2012 года)	Процент	160	180	180	
6	Полнота охвата показателей экономической активности, занятости, безработицы, необходимых для предоставления в Организацию экономического сотрудничества и развития	Процент	90	91	91	
7	Статистическое расхождение между произведенным и использованным валовым внутренним продуктом	Процент	-0,2	0,6	1,9	Расхождение фактического и планового значений показателя объясняется предварительным характером первой оценки ВВП, которая осуществляется в условиях неполного набора статистической информации, необходимой для ее расчета (отсутствуют сведения о затратах на производство, об использовании бюджета в необходимом формате и др.). При последующих пересмотрах годовых оценок ВВП, в условиях получения дополнительной информации, значение статистического расхождения между произведенным и использованным ВВП существенно уточняется.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма А. Создание и развитие инновационного центра "Сколково"						
1	Число заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в инновационном центре "Сколково"	шт.	826	250	822	
2	Количество патентов, полученных на территориях иностранных государств, включая США, Европу, Японию	шт.	-	17	58	
3	Объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему инновационного центра "Сколково", включая инвестиции в проекты компаний-участников и Сколтех	млрд. руб	14,8	12	19,3	
4	Выручка компаний-участников проекта "Сколково", полученная от результатов исследовательской деятельности (накопленным итогом)	млрд. руб.	80,5	20	130,1	
5	Число публикаций в журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science)(на 1 исследователя автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования "Сколковский институт науки и технологий")	ед. на одного ППС в год	2,49	0,6	1,19	
6	Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования "Сколковский институт науки и технологий" , вовлеченных в инновационную деятельность	Процент	51	43	42	34 выпускника непосредственно вовлечены в инновационную деятельность, что составляет 42% от общего числа выпускников (отношение 34 к 81). При этом 35 выпускников

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						продолжили обучение в аспирантуре, что составляет 43% от выпуска отчетного периода.
7	Интегральный вклад проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" в экономику Российской Федерации (накопленным итогом)	млрд. рублей	29,5	45	72,6	
8	Коэффициент пригодности инновационного центра для жизни и работы (коэффициент счастья)	пункт	-	40	50	
9	Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково"	Процентов	7	9	5	Следует отметить, что в соответствии с замечаниями Счетной Палаты Российской Федерации оценка достоверности достижения показателя «Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» по отношению к базовому году (2012 год)» не представляется возможной ввиду сложности его расчета. Кроме того, Минэкономразвития России отмечало несоответствие данного показателя критерию однозначности, установленному пунктом 25.1 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690. С учетом указанных замечаний Фондом предложено

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						исключить данный показатель при разработке новой редакции Подпрограммы. В новой редакции Подпрограммы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года №392, вышеуказанный показатель не включен в список показателей.
ФЦП Б. Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)"						
1	Доля объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (едином государственном реестре объектов недвижимости) и документы по которым переведены в электронный вид, в общем количестве сформированных дел Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (единого государственного реестра объектов недвижимости)	%	8,8	9,8	18,7	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1301 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" (далее - Постановление № 1301) наименование данного показателя изложено в следующей редакции:"Доля объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Едином государственном реестре недвижимости) и документы по которым переведены в электронный вид, в общем количестве сформированных дел Единого государственного реестра прав на

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости)", а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903" (далее - Постановление № 1444) на 2016 г. установлено плановое значение в размере 16%.
2	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых внедрен единый государственный реестр объектов недвижимости	единицы	-	20	85	
3	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществлен переход к единой геоцентрической открытой системе координат	единицы	54	83	85	В соответствии с Постановлением № 1444 наименование данного показателя изложено в следующей редакции: "Количество субъектов Российской Федерации, на территориях которых обеспечен переход к государственной системе координат от местных систем координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости)", а также в Постановлением № 1301 на 2016 г. плановое значение данного показателя установлено в размере 85 единиц.
4	Доля площади земельных участков, относящихся к	%	56,2	56,5	56,3	Согласно действующей редакции ФЦП,

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	собственности Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности) и учтенных в государственном кадастре недвижимости с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общей площади земельных участков, относящихся к собственности Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности), включенных в государственный кадастр недвижимости					плановое значение данного показателя на 2016 г. составляет 56,3%, который и был достигнут в 2016 году.
5	Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости	%	47,9	50,1	49,2	Постановлением № 1301 установлено значение данного показателя на 2016 г. в размере 49%, а также Постановлением № 1444 наименование данного показателя изложено в следующей редакции: "Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижимости), с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижимости)"

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
6	Доля услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету	%	49	60	71,7	Постановлением № 1301 на 2016 г. установлено значение данного показателя в размере 50%.
7	Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц	%	95,7	85	94,7	Постановлением № 1444 на 2016 г. установлено значение данного показателя в размере 90%.
8	Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного и имущественного налогов за отчетный период	%	30	7	40	• с 01.01.2013 вступил в действие Федеральный закон от 29.11.2012 № 202-ФЗ (исключены из не объектов налогообложения земельным налогом земельные участки, ограниченные в обороте, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; исключены льготы по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов); • с 01.01.2014 вступил в действие Федеральный закон от 02.11.2013 № 307-ФЗ (определены особенности исчисления налога на

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости на территории 16 субъектов Российской Федерации); • с 01.07.2014 вступил в действие Федеральный закон от 02.04.2014 № 52-ФЗ (определены особенности освобождения от уплаты налога на имущество организаций налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы налогообложения); • с 01.01.2015 вступил в действие Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ (введена глава 32 «Налог на имущество физических лиц», в том числе определены особенности исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости на территории 28 субъектов Российской Федерации); • с 01.01.2015 вступил в действие Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ (физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления и не представляют налоговые декларации). • с 01.01. 2015 вступила в действие новая редакция подпункта 8 пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), в

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
						соответствии с которой не признается объектом налогообложения по налогу на имущество организаций имущество, относимое к 1 и 2 амортизационным группам. Одновременно введена новая льгота по налогу на имущество организаций по пункту 25 статьи 381 Кодекса, в соответствии с которой организации освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в отношении принятого с 01.01.2013 на учет в качестве основных средств, за исключением объектов движимого имущества, в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми. Таким образом, с 2015 года вновь введено в налоговый оборот движимое имущество, выведенное организациями из-под налогообложения в 2013-2014 годах в связи с действием в указанном периоде нормы подпункта 8 пункта 4 статьи 374 Кодекса (в старой редакции), согласно которой не признавалось объектом налогообложения все движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015	2016		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
9	Срок государственной регистрации прав	дней	10	10	10	
10	Срок кадастрового учета	дней	10	10	10	
11	Время ожидания заявителями в очереди	минуты	10	13	7	Постановлением № 1444 на 2016 г. установлено значение данного показателя в размере 10 минут.
12	Доля территории Республики Крым, на которой проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, в общем объеме территории Республики Крым, на которой планируется проведение государственной кадастровой оценки земельных участков	процентов	-	100	100	

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации							
№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)	Тыс. единиц					
			ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	0 ³
			Белгородская область	1,457	1,8	0,478	Отклонение значений показателя связано с уменьшением объема бюджетных ассигнований. Уточненные данные будут получены по итогам мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в срок до 1 июля 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605).
			Брянская область	0,927	3,58	0,12	
			Владимирская область	1,404	2,2	0,48	
			Воронежская область	0,391	0,06	0,101	
			Ивановская область	0,12	0,4	0,261	
			Калужская область	0,277	0,26	0,14	
			Костромская область	0,235	0,27	0,226	
			Курская область	0,578	1,05	0,229	
			Липецкая область	0,708	0,76	0,595	
			Московская область	3,303	2,59	1,92	
			Орловская область	0,152	0,31	0,107	
			Рязанская область	0,91	2,18	1,006	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смоленская область	0,791	0,82	0,284	
			Тамбовская область	0,946	0,54	0,649	
			Тверская область	0,36	1,01	0,28	
			Тульская область	1,036	0,61	0,513	
			Ярославская область	0,826	0,21	0,165	
			г. Москва	0,746	14,73	0,204	
			СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Карелия	0,384	0,18	0,221	
			Республика Коми	0,41	0,74	0,246	
			Архангельская область	0,233	1,17	0,088	
			Вологодская область	2,047	0,72	0,317	
			Калининградская область	1,646	1,57	1,49	
			Ленинградская область	0,622	1,27	0,445	
			Мурманская область	0,362	0,1	0,315	
			Новгородская область	0,228	0,52	0,168	
			Псковская область	0,59	0,09	0,292	
			г. Санкт-Петербург	0,079	14,9	0,093	
			Ненецкий автономный округ	0,08	0,04	0,017	
			ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Адыгея (Адыгея)	0,07	0,2	0,081	
			Республика Калмыкия	0,039	0,01	0,01	
			Республика Крым	0,552	-	0,737	
			Краснодарский край	2,842	0,68	0,696	
			Астраханская область	0,217	0,93	0,499	
			Волгоградская область	0,599	0,97	1,001	
			Ростовская область	2,305	1,52	1,393	
			г. Севастополь	0,147	-	0,059	
			СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Дагестан	1,68	0,55	1,051	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Республика Ингушетия	0,148	0,68	0,091	
			Кабардино-Балкарская Республика	0,215	0,18	0,022	
			Карачаево-Черкесская Республика	0,009	0,42	0,042	
			Республика Северная Осетия - Алания	0,1	0,06	0,022	
			Чеченская Республика	0,745	0,48	0,128	
			Ставропольский край	0,939	0,29	0,73	
			ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Башкортостан	2,584	1,82	1,133	
			Республика Марий Эл	0,438	0,5	0,149	
			Республика Мордовия	0,431	0,49	0,142	
			Республика Татарстан (Татарстан)	2,296	1,78	0,507	
			Удмуртская Республика	0,73	0,54	0,919	
			Чувашская Республика - Чувашия	0,6	2,45	0,486	
			Пермский край	0,76	0,45	0,762	
			Кировская область	0,89	0,59	0,539	
			Нижегородская область	0,97	1,09	1,081	
			Оренбургская область	0,449	0,3	0,119	
			Пензенская область	0,569	0,59	0,29	
			Самарская область	1,843	0,62	0,976	
			Саратовская область	0,181	0,96	0,273	
			Ульяновская область	0,779	9,5	0,218	
			УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Курганская область	1,221	1,05	0,656	
			Свердловская область	2,112	1,56	2,023	
			Тюменская область	0,614	1,11	0,092	
			Челябинская область	2,295	1,36	1,307	
			Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,109	1,72	0,111	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ямало-Ненецкий автономный округ	0,029	0,2	0,11	
			СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Алтай	0,158	0,69	0,023	
			Республика Бурятия	0,232	1,58	0,02	
			Республика Тыва	0,154	0,24	0,075	
			Республика Хакасия	0,412	0,22	0,287	
			Алтайский край	1,313	1,47	0,706	
			Забайкальский край	0,766	0,05	0,417	
			Красноярский край	1,482	1,6	0,413	
			Иркутская область	1,198	0,5	0,519	
			Кемеровская область	0,751	0,62	0,598	
			Новосибирская область	0,882	0,79	0,606	
			Омская область	1,184	5,68	0,543	
			Томская область	0,431	0,51	0,271	
			ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Саха (Якутия)	0,218	0,82	0,075	
			Камчатский край	0,164	0,3	0,077	
			Приморский край	0,455	3,09	0,288	
			Хабаровский край	0,484	0,13	0,19	
			Амурская область	0,679	0,59	0,228	
			Магаданская область	0,036	0,02	0,004	
			Сахалинская область	0,394	0,5	0,175	
			Еврейская автономная область	0,156	0,06	0,059	
			Чукотский автономный округ	0,01	0,02	0,002	
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)	единиц	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Белгородская область	-	31,0	21,0	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Брянская область	50,0	25,0	38,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Владимирская область	53,0	29,0	38,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Воронежская область	-	48,0	-	
			Ивановская область	-	21,0	-	
			Калужская область	-	21,0	-	
			Костромская область	-	13,0	-	
			Курская область	42,0	23,0	35,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Липецкая область	25,0	24,0	40,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Московская область	-	151,0	-	
			Орловская область	-	16,0	-	
			Рязанская область	6,0	23,0	18,0	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Смоленская область	-	20,0	-	
			Тамбовская область	-	22,0	30,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Тверская область	0,0	27,0	44,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тульская область	30,0	31,0	83,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ярославская область	-	25,0	1,0	Ниже планового. Отклонение значение показателя обусловлено недостижением показателя субъектом Российской Федерации в рамках реализации мероприятия.
			г. Москва	-	250,0	-	
			СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Карелия	2,0	13,0	-	
			Республика Коми	21,0	18,0	21,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Архангельская область	110,0	23,0	57,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Вологодская область	20,0	13,0	31,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Калининградская область	51,0	20,0	22,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ленинградская область	-	36,0	-	
			Мурманская область	41,0	24,0	19,0	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Новгородская область	43,0	13,0	-	
			Псковская область	-	13,0	24,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			г. Санкт-Петербург	-	107,0	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ненецкий автономный округ	83,0	1,0	13,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Адыгея (Адыгея)	-	9,0	-	
			Республика Калмыкия	-	6,0	-	
			Республика Крым	-	39,0	45,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Краснодарский край	-	112,0	42,0	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Астраханская область	12,0	21,0	49,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Волгоградская область	84,0	53,0	70,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ростовская область	155,0	85,0	175,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			г. Севастополь	-	8,0	20,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Дагестан	-	61,0	125,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Республика Ингушетия	-	10,0	23,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Кабардино-Балкарская Республика	-	18,0	-	
			Карачаево-Черкесская Республика	3,0	10,0	30,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Северная Осетия - Алания	-	14,0	-	
			Чеченская Республика	138,0	28,0	130,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ставропольский край	-	58,0	100,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Республика Башкортостан	85,0	84,0	150,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Марий Эл	43,0	14,0	24,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Мордовия	47,0	17,0	76,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Татарстан (Татарстан)	-	79,0	230,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Удмуртская Республика	-	31,0	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Чувашская Республика - Чувашия	-	25,0	61,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Пермский край	95,0	54,0	132,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Кировская область	36,0	27,0	47,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Нижегородская область	104,0	67,0	150,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Оренбургская область	-	41,0	16,0	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Пензенская область	-	28,0	-	
			Самарская область	113,0	66,0	163,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Саратовская область	-	51,0	23,0	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ульяновская область	-	26,0	-	
			УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Курганская область	88,0	18,0	135,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Свердловская область	-	89,0	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тюменская область	-	29,0	21,0	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Челябинская область	250,0	72,0	98,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	78,0	33,0	29,0	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ямало-Ненецкий автономный округ	-	11,0	-	
			СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Алтай	-	4,0	20,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Республика Бурятия	-	20,0	56,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Тыва	76,0	6,0	60,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Хакасия	42,0	11,0	24,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Алтайский край	-	49,0	-	
			Забайкальский край	-	22,0	182,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Красноярский край	240,0	59,0	95,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Иркутская область	-	50,0	-	
			Кемеровская область	64,0	56,0	60,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Новосибирская область	-	56,0	105,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Омская область	-	41,0	72,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Томская область	88,0	22,0	-	
			ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Саха (Якутия)	-	20,0	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Камчатский край	-	7,0	-	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Приморский край	-	40,0	-	
			Хабаровский край	46,0	28,0	20,0	
			Амурская область	-	17,0	-	
			Магаданская область	-	3,0	-	
			Сахалинская область	-	10,0	-	
			Еврейская автономная область	-	3,0	-	
			Чукотский автономный округ	-	1,0	-	
3	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	Тыс. единиц					
			ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Белгородская область	-	0,28	0,167	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Брянская область	0,435	0,229	0,445	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Владимирская область	0,46	0,261	0,3	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Воронежская область	-	0,435	-	
			Ивановская область	-	0,191	-	
			Калужская область	-	0,187	-	
			Костромская область	-	0,122	-	
			Курская область	0,287	0,205	0,78	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Липецкая область	0,66	0,216	0,852	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Московская область	-	1,369	-	
			Орловская область	-	0,143	-	
			Рязанская область	0,101	0,208	0,219	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Смоленская область	-	0,18	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тамбовская область	-	0,198	0,344	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Тверская область	-	0,242	0,415	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Тульская область	0,336	0,282	0,794	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ярославская область	-	0,224	0,3	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			г. Москва	-	2,271	-	
			СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Карелия	0,1	0,118	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Республика Коми	0,083	0,161	0,68	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Архангельская область	0,506	0,212	0,499	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Вологодская область	0,75	0,121	0,25	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Калининградская область	0,46	0,18	0,89	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ленинградская область	-	0,331	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Мурманская область	0,166	0,221	0,156	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Новгородская область	0,18	0,115	-	
			Псковская область	-	0,121	0,271	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			г. Санкт-Петербург	-	0,969	-	
			Ненецкий автономный округ	0,475	0,008	0,1	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Адыгея (Адыгея)	-	0,084	-	
			Республика Калмыкия	-	0,052	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Республика Крым	-	0,353	0,693	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Краснодарский край	-	1,016	0,333	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Астраханская область	0,8	0,19	0,326	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Волгоградская область	0,672	0,477	0,562	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ростовская область	0,43	0,772	1,5	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			г. Севастополь	-	0,075	0,164	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Дагестан	-	0,557	3,6	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Ингушетия	-	0,086	0,332	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Кабардино-Балкарская Республика	-	0,16	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Карачаево-Черкесская Республика	0,005	0,087	0,233	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Северная Осетия - Алания	-	0,131	-	
			Чеченская Республика	1,075	0,255	1,05	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ставропольский край	-	0,522	1,02	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Башкортостан	1,105	0,759	1,5	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Республика Марий Эл	0,515	0,128	0,172	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Мордовия	0,376	0,151	0,63	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Татарстан (Татарстан)	-	0,718	1,834	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Удмуртская Республика	-	0,283	-	
			Чувашская Республика - Чувашия	-	0,231	0,739	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Пермский край	0,877	0,492	1,182	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Кировская область	0,391	0,243	0,319	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Нижегородская область	0,841	0,61	1,284	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Оренбургская область	-	0,373	0,25	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Пензенская область	-	0,253	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Самарская область	0,473	0,599	1,3	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Саратовская область	-	0,465	0,18	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ульяновская область	-	0,235	-	
			УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Курганская область	0,159	0,162	0,74	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Свердловская область	-	0,807	-	
			Тюменская область	-	0,266	0,182	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Челябинская область	4,1	0,652	1,513	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,4	0,301	0,618	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Ямало-Ненецкий автономный округ	-	0,1	-	
			СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Алтай	-	0,04	0,2	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Бурятия	-	0,182	0,442	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Республика Тыва	0,697	0,058	1,0	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Республика Хакасия	0,327	0,1	0,193	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Алтайский край	-	0,444	-	
			Забайкальский край	-	0,203	0,2	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Красноярский край	1,773	0,533	0,76	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Иркутская область	-	0,45	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кемеровская область	0,488	0,508	0,48	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Новосибирская область	-	0,512	0,85	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Омская область	-	0,369	0,7	Выше планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Томская область	1,05	0,2	-	
			ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Саха (Якутия)	-	0,178	-	
			Камчатский край	-	0,059	-	
			Приморский край	-	0,36	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Хабаровский край	0,5	0,249	0,165	Ниже планового. Отклонение значения показателя обусловлено фактическим объемом финансирования субъекта Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.
			Амурская область	-	0,151	-	
			Магаданская область	-	0,028	-	
			Сахалинская область	-	0,091	-	
			Еврейская автономная область	-	0,031	-	
			Чукотский автономный округ	-	0,009	-	
4	Подготовлено управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ	Человек					
			ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Белгородская область	219,0	260,0	245,0	Уменьшение фактического показателя связано с тем, что направления подготовки определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также со значительным уменьшением бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию Основного мероприятия 7.1 (в два раза) при увеличении количества управленческих кадров, прошедших подготовку по проектно-ориентированным образовательным программам профессиональной переподготовки типа "А", стоимость обучения на которых в 1,5-5 раз превышает стоимость обучения на программах других типов. Для достижения планового значения необходимо сохранение ежегодного финансирования на уровне 2014 года. Одновременно необходимо отметить, что плановое значение показателя определялось нарастающим итогом в 2013 году, в то время как субъектами Российской Федерации планирование подготовки управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана осуществляется ежегодно.
			Брянская область	90,0	150,0	95,0	
			Владимирская область	133,0	170,0	157,0	
			Воронежская область	350,0	472,0	410,0	
			Ивановская область	107,0	146,0	125,0	
			Калужская область	250,0	344,0	292,0	
			Костромская область	97,0	125,0	102,0	
			Курская область	71,0	117,0	81,0	
			Липецкая область	111,0	148,0	127,0	
			Московская область	723,0	947,0	783,0	
			Орловская область	107,0	149,0	114,0	
			Рязанская область	104,0	175,0	114,0	
			Смоленская область	145,0	225,0	163,0	
			Тамбовская область	114,0	146,0	123,0	
			Тверская область	239,0	366,0	254,0	
			Тульская область	64,0	75,0	72,0	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ярославская область	169,0	227,0	193,0	
			г. Москва	1 353,0	1 794,0	1 394,0	
			СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Карелия	114,0	150,0	122,0	
			Республика Коми	246,0	254,0	258,0	
			Архангельская область	208,0	258,0	234,0	
			Вологодская область	150,0	149,0	173,0	
			Калининградская область	304,0	405,0	343,0	
			Ленинградская область	347,0	491,0	401,0	
			Мурманская область	57,0	96,0	60,0	
			Новгородская область	80,0	118,0	89,0	
			Псковская область	-	-	-	
			г. Санкт-Петербург	1 343,0	1 832,0	1 473,0	
			Ненецкий автономный округ	-	-	-	
			ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Адыгея (Адыгея)	-	-	-	
			Республика Калмыкия	34,0	46,0	38,0	
			Республика Крым	-	-	-	
			Краснодарский край	179,0	333,0	179,0	
			Астраханская область	196,0	236,0	222,0	
			Волгоградская область	400,0	442,0	440,0	
			Ростовская область	430,0	528,0	491,0	
			г. Севастополь	-	-	-	
			СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Дагестан	48,0	100,0	53,0	
			Республика Ингушетия	1,0	1,0	1,0	
			Кабардино-Балкарская Республика	96,0	167,0	102,0	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Карачаево-Черкесская Республика	3,0	1,0	4,0	
			Республика Северная Осетия - Алания	86,0	117,0	86,0	
			Чеченская Республика	-	-	-	
			Ставропольский край	266,0	369,0	290,0	
			ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Башкортостан	349,0	446,0	407,0	
			Республика Марий Эл	97,0	144,0	109,0	
			Республика Мордовия	169,0	237,0	191,0	
			Республика Татарстан (Татарстан)	615,0	863,0	710,0	
			Удмуртская Республика	139,0	148,0	151,0	
			Чувашская Республика - Чувашия	188,0	242,0	213,0	
			Пермский край	226,0	313,0	253,0	
			Кировская область	205,0	275,0	230,0	
			Нижегородская область	716,0	923,0	778,0	
			Оренбургская область	266,0	359,0	266,0	
			Пензенская область	251,0	306,0	305,0	
			Самарская область	676,0	899,0	753,0	
			Саратовская область	284,0	373,0	319,0	
			Ульяновская область	371,0	400,0	423,0	
			УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Курганская область	108,0	148,0	121,0	
			Свердловская область	522,0	696,0	575,0	
			Тюменская область	171,0	239,0	184,0	
			Челябинская область	313,0	395,0	373,0	
			Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	117,0	151,0	133,0	
			Ямало-Ненецкий автономный округ	49,0	53,0	52,0	

№ п/п	Наимёнование показателя (индикатора)	Единица измерения	Наименование субъекта Российской Федерации	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				2015	2016		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Алтай	-	-	-	
			Республика Бурятия	125,0	147,0	140,0	
			Республика Тыва	3,0	2,0	3,0	
			Республика Хакасия	103,0	132,0	117,0	
			Алтайский край	396,0	496,0	445,0	
			Забайкальский край	90,0	101,0	105,0	
			Красноярский край	423,0	545,0	472,0	
			Иркутская область	339,0	460,0	387,0	
			Кемеровская область	519,0	656,0	601,0	
			Новосибирская область	577,0	762,0	653,0	
			Омская область	468,0	585,0	505,0	
			Томская область	329,0	450,0	368,0	
			ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	
			Республика Саха (Якутия)	86,0	71,0	105,0	
			Камчатский край	25,0	32,0	26,0	
			Приморский край	192,0	191,0	231,0	
			Хабаровский край	245,0	359,0	268,0	
			Амурская область	58,0	85,0	58,0	
			Магаданская область	8,0	8,0	8,0	
			Сахалинская область	124,0	160,0	149,0	
			Еврейская автономная область	7,0	19,0	7,0	
			Чукотский автономный округ	-	-	-	

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. Инвестиционный климат									
1	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		1. Внесение в установленном порядке нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование условий ведения бизнеса в Российской Федерации; 2. Снижение административных барьеров; 3. Улучшение инвестиционного имиджа Российской Федерации; 4. Увеличение количества проектов, реализуемых с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 5. Приrost частных инвестиций в развитие публичной инфраструктуры; 6. Повышение	1) С 29 марта по 1 апреля 2016 г. проведена Российская неделя ГЧП. Российская неделя ГЧП собрала более 1600 участников из 76 регионов России: представителей органов федеральной и региональной власти, инфраструктурных компаний, финансовых институтов, малого и среднего бизнеса – операторов проектов ГЧП, а также ведущих экспертов в сфере ГЧП, в т.ч. из Минэкономразвития России. 2) Сформирован и опубликован на сайте www.pppi.ru рейтинг регионов по уровню развития ГЧП. Лидеры - г. Москва, г. Санкт-Петербург, Самарская область. Кроме того показатель уровня развития сферы ГЧП включен в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, перечень показателей которого утвержден распоряжением Правительства РФ от 11 апреля 2016 г. № 642-р. 3) В Минэкономразвития России организована работа по сбору лучших управленческих практик по ГЧП в области развития физической культуры и спорта. 4) Минэкономразвития России сформирован и размещен на официальном сайте www.esopotu.gov.ru отчет о ходе реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, за 4 квартал 2015 г., а также за 1 квартал 2016 г. 5) В июне 2016 г. приняты Федеральные законы "О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в т.ч. предусматривающий изменения к Федеральному закону о государственно-частном партнерстве. 6) 16-18 июня проведен Петербургский международный экономический форум. 7) В рамках развития налогового законодательства 23 мая 2016 года принят Федеральный закон № 144-ФЗ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации", а также Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 475-ФЗ «О внесении изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 8) Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 15 июня 2016 г. № 17679-АУ/Д13и был направлен доклад об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и руководителей ФОИВ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в 2015 году. 9) В соответствии с Правилами представления из федерального бюджета субсидии АНО АСИ на финансовое обеспечение оплаты

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								эффективности управления объектами общественной инфраструктуры; 7. Снижение бюджетной нагрузки, связанной с содержанием отдельных видов объектов общественной инфраструктуры, имеющих коммерческий потенциал; 8. Организация ключевых российских и международных экономических и инвестиционных форумов, семинаров и конференций; 9. Обеспечение содействия деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации; 10. Содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, а также улучшение инвестиционного	аренды помещений и услуг по содержанию имущества, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.03.2016 № 224, 16.05.2016 заключено соглашение МЭР с АНО АСИ № С-145-НП/Д22. 10) Центром обмена лучшими практиками государственного управления и формирования инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Центр развития регионов РАНХиГС) реализуется образовательная программа подготовки (повышения квалификации) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионах России. 11) В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № Пр-369 в Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработаны и направлены письмом от 12.08.2016 № 24368-ЕЕ/Д13и в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства. 12) По итогам II квартала 2016 г. осуществлен мониторинг реализации 594 мероприятий "дорожных карт" национальной предпринимательской инициативы. Доклад об итогах мониторинга и достигнутых эффектах направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 15 июля 2016 г. № 21076-СВ/Д13и.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(под програм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								климата для иностранных инвесторов; 11. Взаимодействие с иностранными компаниями и органами власти зарубежных государств в части активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества и сопровождение инвестиционных проектов; 12. Создание благоприятных налоговых условий для роста инвестиций в основные фонды; 13. Сближение налогового и бухгалтерского учета; 14. Совершенствование с налогообложения финансовых инструментов; 15. Проработка вопроса изменения налоговой нагрузки на сырьевые отрасли; 16. Введение на территории Российской Федерации налога на недвижимость; 17. Формирование и реализация региональных	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								дорожных карт по созданию благоприятной инвестиционной среды в субъектах Российской Федерации. 18. Мониторинг правоприменения части механизмов поддержки бизнеса, как в Российской Федерации в целом, так и субъектах Российской Федерации. 19. Организация повышения квалификации управленческих кадров(представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и компаний - естественных монополий в субъектах Российской Федерации) в части содействия улучшению инвестиционного	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								климата, в соответствии с утверждаемым Правительством Российской Федерации государственным заданием федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".	
2	Мероприятие 1.1.1.1. Оценка эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	X	31.01.201 4	01.12.201 6	31.01.201 4		Подготовка доклада о мерах, принятых на федеральном и региональном уровнях для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, и достигнутых результатах, а также об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов	С целью повышения качества государственных услуг была разработана система оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 570-р Минэкономразвития России была проведена оценка эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и руководителей ФОИВ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в 2015 году. Соответствующий доклад был направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 15 июня 2016 г. № 17679-АУ/Д13и.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательс кой деятельности	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.1: КС 1.1.1.3: Публичное обсуждение не проводилось, в настоящий момент сведения за 2015 год о результатах эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по реализации мер по созданию благоприятных условий предпринимательской деятельности уточняются в соответствии с данными Росстата. Данные по состоянию на июнь 2016 года размещены в информационной системе ГАСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также необходимо отметить, что в настоящий момент ведется работа по подготовке новой системы оценки деятельности регионов и руководителей федеральных органов исполнительной власти и должностных лиц. В этой связи публичное обсуждение не проводилось.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
3	Контрольное событие 1.1.1.3. Проведено публичное обсуждение эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	включено в ведомственн ый план; включено в план реализации государствен ной программы	X	01.09.201 6	X	15.06.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
5	Контрольное событие 1.1.2.1. Проведена оценка эффектов от реализации дорожных карт с учетом мнений предпринимательского сообщества	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	включено в иной план	X	20.10.201 6	X	13.10.201 6	X	X
6	Мероприятие 1.1.3. Реализация мероприятий дорожных карт (планов мероприятий) Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	X	01.01.201 4	25.12.201 6	01.01.201 4	13.12.201 6	Обеспечение реализации мер по совершенствовани ю условий ведения бизнеса, предусмотренных "дорожными картами" Национальной предпринимательс кой инициативы	В июле 2016 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 1613-р обобщена представленная федеральными органами исполнительной власти - координаторами "дорожных карт" информация о ходе реализации мероприятий "дорожных карт" и направлен доклад в Правительство Российской Федерации от 15 июля 2016 г. № 21076-СВ/Д13и (за II квартал по 594 мероприятиям). В октябре 2016 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 1613-р обобщена представленная федеральными органами исполнительной власти - координаторами "дорожных карт" информация о ходе реализации мероприятий "дорожных карт" и направлен доклад в Правительство Российской Федерации от 13 октября 2016 г. № 31175-МО/Д13и. (за III квартал 2016 г. по 599 мероприятиям). В декабре 2016 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. № 1613-р обобщена представленная федеральными органами исполнительной власти - координаторами "дорожных карт" информация о ходе реализации мероприятий "дорожных карт" и направлен доклад в Правительство Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 38510-МО/Д13и. (за 11 месяцев 2016 г. по 580 мероприятиям).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
7	Контрольное событие 1.1.3.10. Проведен мониторинг мероприятий	Коваль И.Ю., Директор Департамента	включено в иной план	X	25.07.201 6	X	15.07.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дорожных карт (планов мероприятий) (количество мероприятий - 594)	инвестиционной политики и развития частно-государственног о партнерства							
8	Контрольное событие 1.1.3.11. Проведен мониторинг мероприятий дорожных карт (планов мероприятий) (количество мероприятий - 598)	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	включено в иной план	X	25.10.201 6	X	13.10.201 6	X	X
9	Контрольное событие 1.1.3.12. Проведен мониторинг результатов реализации мероприятий "дорожных карт" за период 2012 - 2016 годов	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	включено в иной план	X	25.12.201 6	X	13.12.201 6	X	X
10	Мероприятие 1.1.4. Разработка и экспертиза нормативных правовых актов в области налогового законодательства	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	X	01.01.201 4	30.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Совершенствовани е налогового законодательства с целью создания благоприятной налоговой среды	23 мая 2016 года принят Федеральный закон № 144-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации», предусматривающий предоставление всем без исключения субъектам Российской Федерации права на снижение до 10% ставки налога на прибыль организаций в отношении резидентов инвестиционных проектов в пределах общего объема осуществляемых ими капитальных затрат, а также снижение до 0% ставки налога на прибыль организаций в отношении специальных инвестиционных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 149, 154 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесен в Правительство РФ письмом от 15 апреля 2016 г. № 10984-ЛА/Д13и. Законопроектом предлагается внесение изменения в статью 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в части освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва ответственным хранителям и заемщикам в связи с их освежением, заменой и в порядке заимствования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве». Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 475-ФЗ «О внесении изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым предусмотрено введен пониженный

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	госпрограммы								
13	Контрольное событие 1.1.5.1. Подготовлены нормативные правовые акты, направленные на привлечение финансовых ресурсов для инвестиций в обновление основных фондов	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства		X	25.12.2016	X	23.05.2016	X	X
14	Мероприятие 1.1.6. Решение проблем иностранных инвесторов	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	X	01.01.2014	30.12.2016	01.01.2014	11.03.2015	Повышения доверия к российскому инвестиционному климату, ускорение и упрощение реализации инвестиционных проектов, обеспечение законодательного равенства российских и иностранных инвесторов, обеспечение защиты интересов инвесторов	В Минэкономразвития России ведется работа по обращениям от иностранных инвесторов. В рамках исполнения Указа Президента РФ № 696 сформирован институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном и региональном уровне. Соответствующий доклад направлен в Правительство РФ письмом Минэкономразвития России от 19.05.2014 г. № 11077-АУ/Д13и. 11 марта 2015 г. письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П13-11530 Минэкономразвития России было проинформировано о том, что поручение, содержащееся в Указе Президента РФ от 9 мая 2012 г. № 596 по вопросу о создании института уполномоченного по защите прав предпринимателей снято с контроля.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.6:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
15	Мероприятие 1.1.7. Проведение рабочих групп по инвестиционной тематике,	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Выявление основных проблем и перспектив реализации	7 июня 2016 г. состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству под председательством директора Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России И.Ю. Ковалья и руководителя

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	функционирующих в рамках межправительственных комиссий (МПК)	политики и развития частно- государственног о партнерства						государственной политики в сфере привлечения инвестиций. Разработка мероприятий по улучшению инвестиционного имиджа России	Департамента международного экспорта и инвестиций Министерства занятости и экономики Финляндии Севери Кейньяля. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы инвестиционного сотрудничества между двумя странами, локализации производств в России, возможности взаимного инвестирования, а также презентован инвестиционный климат России.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.7:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
16	Мероприятие 1.1.8. Анализ осуществления сделок с иностранными инвесторами. Подготовка материалов для Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	X	01.01.201 4	01.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Ведение на постоянной основе анализа отраслевой структуры иностранных инвестиций, анализ принятых решений по рассматриваемым сделкам с целью подготовки предложений по совершенствовани ю законодательства, подготовка материалов к Правительственной комиссии по осуществлению иностранных инвестиций	На постоянной основе проводился анализ отраслевой структуры иностранных инвестиций, анализа принятых решений по рассматриваемым сделкам с целью подготовки предложений по совершенствованию законодательства, подготовка материалов к Правительственной комиссии по осуществлению иностранных инвестиций. 9 июня 2016 г., 23 сентября 2016 г. и 24 ноября 2016 г. состоялись заседания Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, по итогам которой были приняты решения о возможности проведения 8, 9 и 4 сделки соответственно, связанных с осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственный общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.8:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
17	Мероприятие 1.1.9. Проведение Петербургского международного экономического форума	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	18.06.201 6	Улучшение имиджа Российской Федерации и привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации	ПМЭФ проведен 16-18 июня 2016 года.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.9:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
18	Контрольное событие 1.1.9.1. Проведен Петербургский международный экономический форум	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	включено в план реализации государствен ной программы	X	14.06.201 6	X	18.06.201 6	X	X
19	Мероприятие 1.1.10. Организация работы с членами	Коваль И.Ю., Директор Департамента	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Содействие привлечению иностраннх	На регулярной основе проводятся совещания с представителями компаний-членов КСИИ для выявления проблем в реализации осуществляемых ими инвестиционных проектов, а также для мониторинга экономической ситуации и

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Консультативного совета по иностранным инвестициям	инвестиционной политики и развития частного партнерства						инвестиций в экономику России, а также улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов	бизнес климата в Российской Федерации. Результаты достигнутые за 2016 год при содействии членов Консультативного совета по иностранным инвестициям: - Введен режим постоплаты в работе системы взимания платы «Платон». - Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, направленный на снятие технических, регуляторных, информационных и иных барьеров. - Снижены нормативы утилизации в отношении бумаги и картона. - Разработан Стандартный кредитный договор для предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.10:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
20	Контрольное событие 1.1.10.1. Проведено пленарное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям под председательством Председателя Правительства РФ	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частного партнерства		X	31.10.2016	X	17.10.2016	X	X
21	Мероприятие 1.1.11. Организация работы по основным направлениям деятельности Консультативного совета по иностранным инвестициям	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частного партнерства	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, а также выработка мер по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности на территории Российской	По итогам состоявшегося 3 июня 2016 г. заседания исполнительного комитета Консультативного совета по иностранным инвестициям составлен соответствующий протокол, в котором отражены договоренности между представителями ФОИВ и компаниями-членами КСИИ по решению конкретных проблемных вопросов государственного регулирования в таких сферах как: - таможенное регулирование, - ветеринарный надзор, - банковская сфера, - утилизация отходов.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Федерации	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.11:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
22	Контрольное событие 1.1.11.1. Проведено заседание исполнительного комитета Консультативного совета по иностранным инвестициям	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства		X	30.06.201 6	X	03.06.201 6	X	X
23	Мероприятие 1.1.12. Развитие механизмов государственно-частного партнерства	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4		Распространение практики реализации проектов государственно- частного партнерства , методологическое сопровождение регионов Российской Федерации, совершенствование законодательства	1) С 29 марта по 1 апреля 2016 г. проведена Российская неделя ГЧП. Российская неделя ГЧП собрала более 1600 участников из 76 регионов России: представителей органов федеральной и региональной власти, инфраструктурных компаний, финансовых институтов, малого и среднего бизнеса – операторов проектов ГЧП, а также ведущих экспертов в сфере ГЧП, в т.ч. из Минэкономразвития России. 2) Сформирован и опубликован на сайте www.rpri.ru рейтинг регионов по уровню развития ГЧП. Лидеры - г. Москва, г. Санкт- Петербург, Самарская область. 3) В Минэкономразвития России организована работа по сбору лучших управленческих практик по ГЧП в области развития физической культуры и спорта. 4) Представители Минэкономразвития России приняли участие в международном форуме по развитию ГЧП, состоявшимся в Женева 31 марта - 2 апреля 2016 г., а также в 3 заседании экспертной группы по развитию механизмов ГЧП в рамках Евразийского экономического союза при Консультативном комитете по вопросам предпринимательства при Коллегии Евразийского экономического комиссии, состоявшимся в г. Астана 24-25 мая 2016 г. 5) 22 июня 2016 г. принят Государственной думой РФ, а 29 июня одобрен Советом Федерации разработанный Минэкономразвития России Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях", предусматривающий внесение комплексных изменений, направленных на совершенствование законодательного регулирования концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 6) 22 июня 2016 г. принят Государственной думой РФ, а 29 июня одобрен Советом

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в т.ч. предусматривающий изменения к Федеральному закону о государственно-частном партнерстве. 7) В рамках Восточного экономического форума, состоявшегося 2-3 сентября 2016 г., Минэкономразвития России была организована сессия «Частные инвестиции в общественную инфраструктуру: что сделано государством?» 8) В рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2016", состоявшегося 29 сентября-2 октября 2016 г., Минэкономразвития России была организована сессия "Год закона о ГЧП: результаты, вызовы, проблемы?". 9) В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № Пр-369 в Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработаны и направлены письмом от 12.08.2016 № 24368-ЕЕ/Д13и в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства, учитывающие в т.ч. механизм оценки целесообразности реализации проектов ГЧП. Указанные рекомендации размещены на официальном сайте Минэкономразвития России по адресу: http://economy.gov.ru/minrec/activity/sections/privgovpartnerdev/support/2016082910 12 октября 2016 г. в Минэкономразвития России состоялся международный семинар по развитию механизмов ГЧП с участием представителей Европейской экономической комиссии ООН и Делового консультативного совета Европейской экономической комиссии ООН.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	КС 1.1.12.7: В настоящий момент Минэкономразвития России подготовлен проект рекомендаций по оценке эффективности и проведению сравнительного преимуществ проектов, реализуемых в форме концессионных соглашений (далее – Проект), проведено его обсуждение с экспертным сообществом, по итогам которого принято решение о доработке Проекта с учетом предложений бизнеса. Также Минэкономразвития России организовано взаимодействие с субъектами Российской Федерации и Всемирным банком по доработке и апробации указанных рекомендаций. Планируемый срок реализации Мероприятия – 4 квартал 2017 года.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
24	Контрольное событие 1.1.12.7. Разработана оценка эффективности сравнительного преимущества при реализации концессионного соглашения по частной	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X		X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	инициативе								
25	Контрольное событие 1.1.12.9. Создан механизм оценки целесообразности реализации проекта в форме концессионного соглашения	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	включено в план реализации государствен ной программы; включено в ведомственн ый план	X	31.08.201 6	X	12.08.201 6	X	X
26	Мероприятие 1.1.13. Контроль и мониторинг хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно- государственног о партнерства	X	01.02.201 5	31.05.201 6	08.09.201 4	05.04.201 6	Подготовка отчетов о ходе реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации.	Минэкономразвития России сформирован и размещен на официальном сайте www.economy.gov.ru отчет о ходе реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, за 4 квартал 2015 г., а также 1 квартал 2016 г. Вместе с тем в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № ДК-П13-1891 было принято решение по упразднению Инвестиционного фонда Российской Федерации. Минэкономразвития России в целях упразднения Инвестиционного фонда разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – проект постановления). Проект постановления в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 17 июня 2016 г. № 17943-АВ/Д13и. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № ДК-П13-3882 Минэкономразвития России поручено доработать представленный проект и внести его в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. После внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части исключения положений, касающихся Инвестиционного фонда, вышеуказанный проект постановления будет внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке (письмо в Аппарат Правительства Российской Федерации от 12 января 2017 г. №Д13и-15).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.13:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
27	Мероприятие 1.1.14.	Мау Владимир	X	01.01.201	31.12.201	01.01.201	31.12.201	Повышение	За отчетный период была осуществлена подготовка управленческих кадров по

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обеспечение работы Центра обмена лучшими практиками государственного управления и формирования инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	Александрович, ректор РАНХиГС		6	6	6	6	квалификации и переподготовка управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионе	тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионе в количестве 564 человек.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.14: нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
28	Контрольное событие 1.1.14.1. Реализована программа подготовки (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) управленческих кадров по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, ведения бизнеса в регионе	Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
29	Мероприятие 1.1.15. Предоставление из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство	Коваль И.Ю., Директор Департамента инвестиционной политики и развития частно-	X	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Осуществление автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических	В соответствии с Правилами представления из федерального бюджета субсидии АНО "АСИ" на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и услуг по содержанию имущества, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.03.2016 № 224, и соглашением МЭР с АНО "АСИ", заключенным от 16.05.2016 № С-145-НП/Д22, осуществляется предоставление субсидии АНО "АСИ".

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги	государственног о партнерства						инициатив по продвижению новых проектов" деятельности по развитию инноваций, реализации уникальных проектов, поддержке среднего предпринимательст ва, а также улучшение предпринимательс кого климата посредством проведения мероприятий в виде рабочих групп, совещаний с участием представителей предпринимательс кого сообщества и органов государственной власти на арендуемых площадях	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.1.15: нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
30	Контрольное событие	Коваль И.Ю.,		X	31.12.201	X	31.12.201	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.1.15.1. Предоставлена из федерального бюджета субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на финансовое обеспечение оплаты аренды помещений и оплаты услуг по содержанию имущества, в том числе расходов на коммунальные услуги	Директор Департамента инвестиционной политики и развития частного партнерства			6		6		
31	Основное мероприятие 1.2. Совершенствование корпоративного управления	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2016		1. Либерализация законодательства об акционерных обществах в части повышения договорной свободы публичных обществ; 2. Повышение эффективности структуры и организации органов управления компании, ответственности группы лиц (группы компаний), совершенствование законодательства об ответственности членов органов управления и "теневых директоров" хозяйственных	Приняты следующие федеральные законы: - от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; - от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", куда вошел основной массив поправок в части регулирования публичных и непубличных обществ из разработанного Минэкономразвития России законопроекта; - от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон " Об обществах с ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
33	Контрольное событие 1.2.6.2. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в части введения дифференцированного регулирования для открытых и закрытых акционерных обществ, в том числе структуры и порядка формирования органов управления, возможности перераспределения компетенции между органами управления" (в части снижения издержек участников закрытых акционерных обществ на оформление и реализацию корпоративных прав.)	Лещевская Ю.А., Директор Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития		X	30.12.2016	X	29.06.2015	X	X
34	Мероприятие 1.2.7. Совершенствование механизмов обмена информацией между акционерным обществом и акционерами при проведении корпоративных процедур, включая более широкое использование электронных технологий при подготовке и	Лещевская Ю.А., Директор Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	X	01.01.2014	30.09.2016	01.04.2014	29.06.2015	Снижение коммуникационных издержек акционерных обществ и акционеров	Пунктом 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в статью 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части возможности раскрытия информации о проведении общего собрания акционеров в сети Интернет, а также направления сообщения о проведении общего собрания акционеров и материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Новая редакция указанной статьи вступила в силу с 01.01.2014. Также в Федеральный закон от

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проведении общих собраний акционеров								21.07.2014 № 218-ФЗ включены нормы, предоставляющие возможность российским и иностранным учетным институтам принимать участие в общем собрании (голосовать и т.д.) от имени владельцев ценных бумаг без доверенности; осуществлять «электронное голосование» через депозитарии, а также нормы, допускающие возможность открывать счета в российской учетной системе иностранным организациям, не являющимися юридическими лицами. Кроме того, в июне 2015 г. принят Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", в числе прочих изменений урегулировавший отдельные аспекты электронного взаимодействия акционеров, номинальных держателей и регистраторов при подготовке и проведении общих собраний акционеров АО.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.2.7:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
35	Контрольное событие 1.2.7.2. Усовершенствованы механизмы обмена информацией между акционерным обществом и акционерами. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"	Лещевская Ю.А., Директор Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития		X	30.06.201 6	X	29.06.201 5	X	X
36	Мероприятие 1.2.8. Повышение ответственности членов органов управления хозяйственных обществ и контролирующих лиц за действия в условиях конфликта интересов,	Лещевская Ю.А., Директор Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.04.201 4	03.07.201 6	Повышение ответственности членов органов управления хозяйственных обществ и контролирующих лиц с учетом	Вопросы повышения ответственности членов органов управления и контролирующих лиц (лиц, имеющих право давать обществу обязательные указания) урегулированы в рамках Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", который вступил в силу с 1 сентября 2014 г. Кроме того, в рамках Комитета Государственной Думы по вопросам собственности ведется подготовка проекта поправок к проекту

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	включая совершение сделок с заинтересованностью							Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР	федерального закона № 394587-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части привлечения к ответственности членов органов управления хозяйственных обществ" в целях рассмотрения во втором чтении. До настоящего времени проект не рассмотрен во втором чтении. Вместе с тем, в июне 2015 г. принят Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", в числе прочих изменений урегулировавший отдельные аспекты гражданско-правовой ответственности членов органов управления АО. Одновременно, в июне 2015 г. приняты разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам применения Закона № 99-ФЗ, обязательные для применения нижестоящими судами. Кроме того, принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон " Об обществах с ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вопросов ответственности органов управления в случае совершения сделок с заинтересованностью.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.2.8:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
37	Контрольное событие 1.2.8.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в части увеличения мер юридической ответственности членов органов управления	Лещевская Ю.А., Директор Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития		X	31.12.201 6	X	03.07.201 6	X	X

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Контрольное событие 1.2.10.1. Усовершенствованы механизмы предоставления информации по запросу акционеров и членов совета директоров акционерных обществ	Лещевская Ю.А., Директор Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития		X	31.12.2016	X		X	X
43	Мероприятие 1.2.11.1. Повышение прозрачности структуры владения акциями публичных акционерных обществ, в том числе за счет ограничения практики голосования акциями общества, принадлежащими юридическим лицам, подконтрольным такому обществу («квазиказначейскими» акциями), на собраниях акционеров контролирующего общества	Лещевская Ю.А., Директор Департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития	X	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016		Повышение прозрачности структуры капитала акционерных обществ с целью выполнения Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР и защиты прав миноритарных акционеров	Соответствующие положения содержатся в проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)", который был представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 2 сентября 2016 г. № 26605-АВ/Д22и. Поручением от 8 ноября 2016 г. № ИШ-П13-6670 законопроект возвращен на доработку. При этом введение указанного запрета не поддерживается. При этом концептуально не поддерживается введение запрета голосования квазиказначейскими акциями. Кроме того, ряд эмитентов высказали свою позицию о нецелесообразности введения законодательного запрета на голосование квазиказначейскими акциями.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	КС 1.2.11.1: Соответствующие положения содержатся в проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)", который был представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 2 сентября 2016 г. № 26605-АВ/Д22и. Поручением от 8 ноября 2016 г. № ИШ-П13-6670 законопроект возвращен на доработку. При этом введение указанного запрета не поддерживается.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
44	Контрольное событие 1.2.11.1. Усовершенствованы	Лещевская Ю.А., Директор Департамента		X	31.12.2016	X		X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	механизмы обеспечения прозрачности структуры владения акциями публичных акционерных обществ, в том числе за счет ограничения практики голосования акциями общества, принадлежащими юридическим лицам, подконтрольным такому обществу («квазиказначейскими» акциями), на собраниях акционеров контролирующего общества	финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития							
45	Основное мероприятие 1.3. Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		Создание механизма, позволяющего эффективно препятствовать принятию нормативных правовых актов, положениями которых вводятся избыточные административные и иные ограничения, обязанности, необоснованные расходы у субъектов предпринимательской и иной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и муниципалитетов	Создан механизм, позволяющий эффективно препятствовать принятию нормативных правовых актов, положениями которых вводятся избыточные административные и иные ограничения, обязанности, необоснованные расходы у субъектов предпринимательской и иной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Основное мероприятие 1.4. Развитие особых экономических зон	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		1.Создание эффективной инновационной инфраструктуры на территориях ОЭЗ; 2.Осуществление государственной поддержки формирования и развития региональных инновационных производственных кластеров на базе создаваемых промышленно- производственных и технико- внедренческих ОЭЗ с целью развития регионов; 3.Создание инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ за счет средств бюджетов всех уровней; 4.Обеспечение потребностей резидентов ОЭЗ в газо-, водо-, тепло-, энергоснабжении; 5. Формирование системы управления ОЭЗ, включая организацию передачи части полномочий по	В целях повышения эффективности функционирования ОЭЗ по итогам работы за отчетный период Правительством Российской Федерации принято постановление от 28 сентября 2016 г. № 978, подготовленное Минэкономразвития России, «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» прекращено существование ОЭЗ в Ставропольском крае, Республике Алтай, Хабаровском крае, Приморском крае, Краснодарском крае, Мурманской области, Республике Адыгея и Республике Северная Осетия – Алания. Также в рамках перехода к новой модели функционирования ОЭЗ, на сегодняшний день Минэкономразвития России заключило соглашения о передаче полномочий по управлению всеми ОЭЗ за исключением ОЭЗ, входящих в состав туристического кластера в Северо-кавказском федеральном округе, и ОЭЗ в Республике Бурятия. Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России в настоящее время ведется работа по внесению изменений в соглашения о создании ОЭЗ в части актуализации перечней планируемых к строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ, исходя из остатков средств на счетах управляющих компаний. Кроме того, управляющие компании ОЭЗ осуществили перевод финансово-хозяйственной деятельности на казначейское сопровождение в территориальных органах Федерального казначейства. В соответствии с предварительными отчетами управляющих компаний ОЭЗ деятельность компаний-резидентов показала следующие результаты: за отчетный период создано 3 235 рабочих мест (накопленным итогом на конец 2016 года создано 20786 рабочих мест), осуществлено инвестиций в объеме 38 530 млн. рублей (накопленным итогом на конец 2016 года осуществлено 218 540 млн. рублей инвестиций), из них капитальных вложений 28 665 млн. рублей, объем выручки, полученной резидентами составил 112 430 млн. рублей (накопленным итогом на конец 2016 года объем выручки резидентов составил 363 390 млн. рублей), а также объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составил 6 122 млн. рублей (накопленным итогом на конец 2016 года объем уплаченных налогов составил 22 818 млн. рублей).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								управлению ОЭЗ субъектам Российской Федерации и организациям управления; 6. Обеспечение контроля за исполнением резидентами соглашений о ведении деятельности на территории ОЭЗ; 7. Поддержка производства импортзамещающ ей продукции; 8. Развитие экспорта высокотехнологич ной продукции и интеллектуальных услуг; 9. Создание новых рабочих мест.	
50	Мероприятие 1.4.1. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны"	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития	X	31.12.201 3	31.12.201 6	29.03.201 3	14.12.201 6	Создание объектов инфраструктуры ОЭЗ	В соответствии с договором об участии Российской Федерации в собственности объекта бюджетных инвестиций от 14 декабря 2016 г. №Д-53-АЦ/Д14 средства федерального бюджета перечислены АО "ОЭЗ". Письмом от 29.09.2016 №29528- АЦ/Д14и в адрес Правительства Российской Федерации направлен отчет о результатах деятельности ОЭЗ за 2015 год.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.4.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
51	Контрольное событие	Егоров И.В.,	включено в	X	01.10.201	X	29.09.201	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год" после 30 сентября 2016 г. не допускается принятие бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на осуществление закупок отзываются Минфином России в установленном порядке.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
54	Основное мероприятие 1.5. Создание благоприятной конкурентной среды	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		1. Активизация региональной конкурентной политики; 2. Создание условий для стимулирования предпринимательс кой деятельности; 3. Установление возможности равного доступа всем заинтересованным хозяйствующим субъектам к информации о проведении торгов в отношении прав и объектов, в том числе находящихся в государственной и муниципальной собственности.	Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в части расширения номенклатуры торгов, информация о которых публикуется на официальном сайте торгов, за счет информации о проведении конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
55	Мероприятие 1.5.2. Обеспечение расширения номенклатуры торгов, информация о проведении которых подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ьства и конкуренции	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 5	15.11.201 6	Обеспечение открытости и публичности при проведении торгов, информация о которых размещается на официальном сайте	Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 г. № 881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами" внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт торгов)							торгов	Правительства Российской Федерации" (далее - Постановление № 909) в части расширения номенклатуры торгов, информация о которых публикуется на официальном сайте торгов, за счет информации о проведении конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1133 "Об утверждении правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора" внесены изменения в Постановление № 909 в части расширения перечня информации, которая размещается на официальном сайте торгов, за счет информации о проведении торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 1200 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части информационного обеспечения высвобождения недвижимого военного имущества войск национальной гвардии Российской Федерации, воинских формирований и органов" внесены изменения в Постановление № 909 в части расширения перечня информации, которая размещается на официальном сайте торгов, за счет информации о реализации высвобождаемого недвижимого военного имущества войск национальной гвардии Российской Федерации, воинских формирований и органов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.5.2:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
56	Контрольное событие 1.5.2.2. Размещена информация по новым видам торгов на сайте www.torgi.gov.ru	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предприниматель ства и конкуренции		X	10.01.2016	X	31.12.2015	X	X
57	Мероприятие 1.5.4. Информационное	Паршин М.В., Директор	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	08.12.2016	Повышение спроса и конкуренции за	В декабре 2016 г. в рамках Международной конференции "Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов", организованной Правительством

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
60	Контрольное событие 1.5.5.1. Опубликовано на сайте торгов информация об основных показателях и индикаторах, характеризующих эффективность деятельности официального сайта торгов	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции		X	01.02.2016	X	21.01.2016	X	X
61	Мероприятие 1.5.6. Решение оперативных вопросов функционирования официального сайта торгов	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	01.01.2014	31.12.2016	02.01.2014	23.12.2016	Развитие официального сайта торгов	Проведен открытый конкурс на выполнение работ по разработке концепции развития официального сайта торгов, определен победитель открытого конкурса. 2 ноября 2016 г. заключен государственный контракт № ГК-168-ОФ/Д21 на выполнение работ по разработке предложений по развитию системы имущественных торгов в Российской Федерации, а также информационной системы для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) между Минэкономразвития России и ПАО "Ростелеком". Работы по государственному контракту № ГК-168-ОФ/Д21 выполнены в срок. Исполнителем по государственному контракту представлена концепция развития официального сайта торгов, включающая предложения по формированию на базе официального сайта торгов многофункционального информационного портала - агрегатора информации о всех торгах, интегрированного с электронными торговыми площадками, предоставляющего покупателям удобные сопутствующие сервисы.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.5.6:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Контрольное событие 1.5.6.2. Осуществлена приемка работ по развитию официального сайта торгов	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ьства и конкуренции		X	31.12.201 6	X	21.12.201 6	X	X
63	Контрольное событие 1.5.6.3. Подготовлено техническое задание на развитие официального сайта торгов по результатам анализа предложений по его доработке	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ьства и конкуренции		X	01.01.201 6	X	31.12.201 5	X	X
64	Основное мероприятие 1.6. Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства	Федеральная антимонопольна я служба	X	29.03.201 3	31.12.202 0			1.Разработка, введение в действие и последовательное совершенствование нормативной и методической базы, удовлетворяющей современным условиям развития российской экономики и направленной на создание правовой среды для равной, добросовестной конкуренции, а также защиты конкуренции. 2.Повышение эффективности системы информирования о возможностях использования	Совершенствование элементов контроля за применением антимонопольного законодательства и практики их применения. Реализованы мероприятия 1.6.1,1.6.3,1.6.6

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								антимонопольного законодательства для защиты прав участников рынка и о правоприменительной практике в этой области 3. Обеспечение условий для своевременного принятия обоснованных решений антимонопольным и органами в процессе выявления нарушений антимонопольного законодательства. 4. Повышение оперативности деятельности антимонопольных органов за счет автоматизации работы во всех областях их компетенции. 5. Минимизация воздействия от монополистическо й деятельности хозяйствующих субъектов. 6. Защита потребителей и участников рынков от недобросовестной конкуренции и снижение	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								разрушительного влияния на экономику действий, не вписывающихся в нормы деловой этики и прямо противоречащих законодательству. 7. Защита потребителей и участников рынков от ненадлежащей рекламы и восстановление баланса, нарушенного в результате таких нарушений. 8. Защита потребителей и участников товарных рынков от действий органов государственной власти и местного самоуправления, приводящих к ограничению конкуренции. 9. Контроль закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 10. Защита потребителей и участников рынков от действий субъектов естественных монополий, ограничивающих	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								доступ к услугам субъектов естественных монополий и препятствующих развитию конкуренции. 11. Создание условий для развития конкуренции в сфере деятельности субъектов естественных монополий	
65	Мероприятие 1.6.1. Совершенствование законодательной базы и информационной среды для эффективного антимонопольного регулирования	Цариковский А.Ю., статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	03.12.201 6	Создание благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции в сферах хозяйствующих субъектов, не являющихся субъектами естественных монополий	1) ФАС России разработаны следующие проекты: 1.проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 2.проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и статью 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации» 3.проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; 4.проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О естественных монополиях» и иные законодательные акты Российской Федерации» 5. поправки к проекту федерального закона № 654023-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части раскрытия информации и информатизации регуляторных процессов в сферах естественных монополий и иных регулируемых сферах»; 6. проект федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». Во втором квартале 2016 г. ФАС России: В целях реализации пункта 25 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 года № 98-р, разработан Федеральный закон от 03.07.2016 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Во исполнение пункта 10 Перечня поручений Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова по итогам ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова ФАС России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В настоящее время данный законопроект доработан с учетом представленных

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	госпрограммы								
66	Контрольное событие 1.6.1.5. Направлен в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, предусматривающий участие в его подготовке и обсуждении общественных организаций	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственн ый план	X	30.06.201 6	X	29.06.201 6	X	X
67	Контрольное событие 1.6.1.8. Внедрен механизм (сервис) онлайн проверки статуса (движения) обращения в ФАС России на официальном сайте ФАС России	Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.201 6	X	15.07.201 6	X	X
68	Контрольное событие 1.6.1.9. Приняты итоговые документы в рамках деятельности Глобального Форума по конкуренции ОЭСР, Комитета по конкуренции ОЭСР и его рабочих групп	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	03.12.201 6	X	X
69	Контрольное событие 1.6.1.10. Регистрация приказа ФАС России «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за экономической концентрацией в области	Кудрявцев В.Ю., Начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов		X	31.12.201 6	X	24.03.201 6	X	X

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Контрольное событие 1.6.2.4. Принят федеральный закон о наделении органов местного самоуправления полномочиями по выявлению нарушений законодательства о рекламе в наружной рекламе	Кашеваров А.Б., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.2016	X		X	X
72	Мероприятие 1.6.3. Пресечение и предупреждение ограничивающих конкуренцию действий (бездействия) со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих их функции органов или организаций	Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих их функции органов или организаций	1) В первом квартале 2016 года ЦА ФАС России: - рассмотрел 5 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства в действиях органов власти; - дал 17 разъяснений о применении антимонопольного законодательства в сфере предоставления государственных услуг и муниципальных преференций; - рассмотрел 5 заявлений о даче согласия на предоставление государственных и муниципальных преференций, по результатам – принято 2 решения о даче согласия на предоставление преференций с введением ограничений; - рассмотрен проект 1 нормативного правового акта. Во втором квартале 2016 года ЦА ФАС России: - рассмотрел 5 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства в действиях органов власти; - дал 39 разъяснений о применении антимонопольного законодательства в сфере предоставления государственных услуг и муниципальных преференций; - рассмотрел 1 заявление о даче согласия на предоставление государственных и муниципальных преференций, по результатам – принято 1 решение о даче согласия на предоставление преференций с введением ограничений; - рассмотрено 2 проекта нормативного правового акта. В третьем квартале 2016 года ЦА ФАС России: - рассмотрел 3 заявления о нарушении антимонопольного законодательства в действиях органов власти; - дал 24 разъяснения о применении антимонопольного законодательства в сфере предоставления государственных услуг и муниципальных преференций; - рассмотрел 3 заявления о даче согласия на предоставление государственных и муниципальных преференций, по результатам – принято 2 решения о даче согласия на предоставление преференций с введением ограничений; - рассмотрен проект 3 нормативных правовых актов. В четвертом квартале 2016 года ЦА ФАС России: - рассмотрел 4 заявления о нарушении антимонопольного законодательства в действиях органов власти; - дал 28 разъяснений о применении антимонопольного законодательства в сфере предоставления государственных услуг и муниципальных преференций; - рассмотрел 16 заявлений о даче согласия на предоставление государственных и муниципальных преференций; - по результатам – принято 14 решений о даче согласия на предоставление преференций с введением ограничений; - рассмотрено 2 проекта нормативного правового акта. рассмотрено 2 проекта нормативного правового акта. 2) ФАС России направлена информация к докладу Президенту Российской Федерации «О

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									состоянии национальной безопасности Российской Федерации в 2016 году и мерах по ее укреплению» в Департамент экономики и финансов Правительства Российской Федерации письмом от 14.11.2016 № ИА/78427-ДСП-ПР/16, в Совет Безопасности Российской Федерации - письмом от 14.11.2016 № ИА/78406-ДСП-ПР/16. Кроме того, ФАС России направлены предложения к проекту Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, а также к проекту протокольного решения заседания Совета Безопасности Российской Федерации в Департамент экономики и финансов Правительства Российской Федерации письмом от 14.11.2016 № ЦА/78849-ДСП-ПР-16, в Совет Безопасности Российской Федерации – письмом от 15.11.2016 № ЦА/78764-ДСП-ПР/16. 3) Письмом ФАС России от 29.06.2016 ИА/43891-ПР/16 в Правительство Российской Федерации направлен Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2015 год
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.3:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
73	Контрольное событие 1.6.3.2. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах её укрепления	Овчинников М.А., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.2016	X	14.11.2016	X	X
74	Контрольное событие 1.6.3.3. Направлен доклад в Правительство Российской Федерации о результативности деятельности ФАС России по пресечению и предупреждению ограничивающих конкуренцию действий (бездействия) со стороны	Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.2016	X	29.06.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	органов государственной власти и местного самоуправления, а также исполняющих их функции органов или организаций								
75	Мероприятие 1.6.4. Осуществление контроля закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Цариковский А.Ю., статс- секретарь- заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	29.03.201 4	31.12.201 6	Снижение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения закупок для государственных и муниципальных нужд	За отчетный период поступило – 84 373 жалоб, из которых: -принято к производству 62 146; -признано необоснованными – 34 186; -признано обоснованными – 27 960; -выдано предписаний – 22 946. Проведено проверок – 10 052, из них: -выдано предписаний – 3 149; -проверено закупок – 47 991; - выявлено нарушений – 21 245. Рассмотрено обращений о согласовании контракта с ед.поставщиком – 3 114, из них: -согласовано – 2 877; -отказано -249. Рассмотрено обращений о включении участников в РНП – 11 142, из них: - включено в РНП – 5 555; -отказано во включении в РНП – 5 425. Возбуждено дел об административных правонарушениях – 22 788; Выдано постановлений о наложении штрафа – 18 508.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
76	Мероприятие 1.6.5. Предотвращение действий, ограничивающих доступ к товарам (работам, услугам), реализуемым субъектами естественных монополий, и развитие конкуренции в потенциально конкурентных сферах деятельности субъектов естественных монополий	Голомолзин А.Н., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	29.03.201 4		Обеспечение недискриминацион ного доступа к товарам (работам, услугам), реализуемым субъектами естественных монополий, и улучшение условий для развития конкуренции в сферах деятельности	1) ФАС России является исполнителем по представлению в Правительство Российской Федерации доклада о результатах мониторинга нерегулируемых цен на пар и тепловую энергию (мощность), теплоноситель для потребителей тепловой энергии, подключенных к коллекторам источников тепловой энергии. Указанный доклад был направлен в Правительство Российской Федерации письмом ФАС России от 30.12.2015 № ВК/77034-ПР/15. 2) По КС 1.6.5.6: Мониторинг применения правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий, оказываемых в морских портах, речных портах и транспортных терминалах осуществляется ФАС России несмотря на то, что до настоящего времени правила еще не приняты Правительством Российской Федерации. Письмо ФАС России от 20.06.2016 № ИА/41781-ПР/16 заместителю Председателя Правительства РФ А.В.Дворковичу. Письмо ФАС России от 08.12.2016 № ИА/85315-ПР/16 заместителю Председателя Правительства РФ А.В.Дворковичу.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								субъектов естественных монополь	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.5: По КС 1.6.5.5 письмо в Правительство Российской Федерации № ИА/34302-ПР/15 от 09.07.2015							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	КС 1.6.5.5 будет исполнено до 30.06.2017							
77	Контрольное событие 1.6.5.4. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о Мониторинге нерегулируемых цен на пар и тепловую энергию (мощность), теплоноситель для потребителей тепловой энергии, подключенных к коллекторам источников тепловой энергии за 2015 год	Голомолзин А.Н., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.201 6	X	31.12.201 5	X	X
78	Контрольное событие 1.6.5.5. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга применения Правил обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от	Редько А.В., заместитель руководителя ФАС России	включено в иной план	X	31.12.201 6	X		X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22 июля 2009 г. № 599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах", с целью подготовки предложений по дальнейшему развитию конкуренции на рынках услуг в аэропортах								
79	Контрольное событие 1.6.5.6. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга применения правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий, оказываемых в морских, речных портах и транспортных терминалах, утверждаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции"	Редько А.В., заместитель руководителя ФАС России	включено в иной план	X	31.12.2016	X	08.12.2016	X	X
80	Контрольное событие 1.6.5.6. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации о проведении мониторинга применения правил недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий, оказываемых в морских, речных портах и транспортных терминалах,	Редько А.В., заместитель руководителя ФАС России	включено в иной план	X	30.06.2016	X	20.06.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	утверждаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции"								
81	Мероприятие 1.6.6. Обеспечение деятельности ФАС России	Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	29.03.201 4	31.12.201 6	Своевременность и полнота обеспечения деятельности ФАС России	1) Предусмотрено ЛБО на реализацию государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в размере 3 358 585,60 тыс. руб. Исполнение бюджета ФАС России за 1-4 кварталы 2016 года составило 99,86 %. 2) Результаты оценки результативности территориальных органов ФАС России утверждены протоколом заседания рабочей группы ФАС России по оценке результативности деятельности структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов и улучшению функционирования системы менеджмента качества от 25.02.2016 года
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.6.6: За 1-4 кварталы 2016 г. кассовое исполнение бюджета Федеральной антимонопольной службы составило 3 358 585,60 тыс. руб., что составляет 99,86 % от утвержденных годовых бюджетных ассигнований – 3 353 901,29 тыс. руб.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
82	Контрольное событие 1.6.6.1. Обеспечено материально-техническое оснащение и оплата труда работников центрального аппарата и территориальных органов ФАС России	Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
83	Основное мероприятие 1.7. Создание условий для эффективной реализации государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое	Федеральная антимонопольна я служба	X	29.03.201 3	31.12.202 0			1.Совершенствован ие законодательства об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие	Осуществление эффективной государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в области контроля в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение. В полной мере реализованы мероприятия 1.7.1,1.7.3,1.7.4,1.7.5,1.7.7

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	значение							стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 2. Повышение качества решений по ходатайствам иностраных инвесторов. 3. Пресечение нарушений законодательства Российской Федерации об иностраных инвестициях.	
84	Мероприятие 1.7.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностраных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Совершенствовани е законодательства об осуществлении иностраных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства	В первом квартале 2016 года ФАС России подготовлены 3 проекта постановления Правительства Российской Федерации: «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 510 «О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (внесено в Правительство РФ письмом ФАС России от 18.01.2016 №ИА/1544-ПР/16); - «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 838 «Об утверждении Правил осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (внесено в Правительство РФ письмом ФАС России от 29.02.2016 №ИА/12354-ПР/16); «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2008 № 795 «Об утверждении Правил представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (внесено в Правительство РФ письмом ФАС России от 29.02.2016 №ИА/12354-ПР/16). Во втором квартале 2016 года ФАС России: 1) подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и отдельные законодательные акты Российской

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Федерации» (направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти от 30.03.2016 № СП/20786-ПР/16); 2) подготовлены и приняты 2 постановления Правительства Российской Федерации: - от 30.04.2016 № 382 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.10. 2008. № 795 «Об утверждении Правил представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»; - от 17.05.2016 № 438 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.10. 2009. № 838 «Об утверждении Правил осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»; 3) подготовлены и зарегистрированы в Минюсте России 2 приказа ФАС России: - от 01.04.2016 № 388/16 «О внесении изменений в административный регламент Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по подготовке, подписанию в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностранным инвестором либо юридическим или физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, об обеспечении выполнения им определенных обязательств при намерении такого иностранного инвестора либо юридического или физического лица совершить сделку или установить контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и оформлению решения о предварительном согласовании сделки или о согласовании установления контроля либо об отказе в таком согласовании соответственно при наличии либо отсутствии подписанного с заявителем соглашения об обеспечении выполнения им определенных обязательств, утвержденный приказом ФАС России от 06.03.2013 № 115/13» (рег. № 42616 от 23.06.2016); - от 01.04.2016 № 389/16 «О внесении изменений в административный регламент Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению уведомлений о приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, пяти и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденный приказом ФАС России от 25.05.2012 № 337» (рег. № 42680 от 29.06.2016). В третьем квартале 2016 года ФАС России: 1) По результатам согласительного совещания с заинтересованными органами исполнительной власти, состоявшегося 20.07.2016 у заместителя руководителя ФАС России А.Г. Цыганова, был доработан и повторно направлен на согласование проект

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (направлен на повторное согласование письмами от 28.07.2016 №ЦА/51754-ПР/16 и №ЦА/51759-ПР/16); 2) Поправки, подготовленные ФАС России к проекту федерального закона №788849-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства», были направлены Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации (направлено письмом Правительства РФ от 01.08.2016 № 5627п-П7). В четвертом квартале 2016 года ФАС России: 1) В целях недопущения негативного влияния иностранного капитала на развитие рыбодобывающей отрасли Российской Федерации, являющейся составной частью продовольственной и экономической безопасности страны, ФАС России был подготовлен и направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». По завершении установленной процедуры согласования данный законопроект был направлен на проведение правовой и антикоррупционной экспертиз в Министерство юстиции РФ (письмо ФАС России №ЦА/88629/16 от 21.12.2016) и в Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (письмо ФАС России № СП/2846/17 от 20.01.2017), после получения экспертизы законопроект будет направлен в Правительство РФ. 2) Проведена работа по приведению подзаконных нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязанности печати хозяйственных обществ», а именно подготовлены и приняты: - постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1448 «О внесении изменения в Правила представления иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, информации о совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, сделок, иных действий, подлежащих предварительному согласованию»; - постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1449 «О внесении изменения в Правила осуществления предварительного согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 4) Подготовлено и принято постановление Правительства РФ от 30.01.2016 № 46 «О внесении изменений в пункт 9 Положения о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации». С учетом данных изменений Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации имеет возможность принятия решений путем проведения заочного голосования, что позволит в определенных случаях ускорить рассмотрение и принятие решений по существу по ходатайствам иностранных инвесторов. 5) Подготовлены и направлены в Правительство РФ проекты распоряжений Правительства РФ «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 04.06.2012 № 888-р» (письма ФАС России № ИА/87571-ПР/16 от 16.12.2016, № ЦА/92123-ПР/16 от 30.12.2016).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.7.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
85	Контрольное событие 1.7.1.1. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.2016	X	29.03.2016	X	X
86	Контрольное событие 1.7.1.1. Внесены в	Цыганов А.Г., заместитель		X	30.09.2016	X	30.09.2016	X	X

№ п/ н	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства	руководителя ФАС России							
87	Контрольное событие 1.7.1.1. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.06.2016	X	30.06.2016	X	X
88	Контрольное событие 1.7.1.1. Внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов в сфере контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государства								
89	Мероприятие 1.7.2. Рассмотрение ходатайств о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Повышение качества решений по ходатайствам иностранн ых инвесторов	За 12 месяцев 2016 года ФАС России рассмотрены 47 ходатайств иностранных инвесторов: - 22 ходатайств были внесены на рассмотрение Правительственной комиссии, по которым приняты 21 решения о предварительном согласовании сделок (11 решений – с возложением обязательств), 1 ходатайство-рассмотрение продлено; -26 ходатайств возвращено заявителям (2 ходатайства – по части 4 статьи 4 Закона № 57-ФЗ, т.к. группа лиц ранее установила контроль над стратегическим обществом; 15 ходатайств – в соответствии с п. 23 Правил осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2008 № 838, ввиду определения факта неотнесения хозяйственных обществ к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение; 6 – ввиду того, что действие Закона № 57-ФЗ не распространяется на сделку; 2 – ввиду нарушения требований подачи ходатайства, непредставления запрошенных документов; 1 – рассмотрение прекращено в соответствии требованием заявителя (письмо заявителя №55732/16 от 21.04.2016). По результатам рассмотрения ходатайств заявителям были направлены: - 20 решений о предварительном согласовании (протоколы Комиссии №1,2,3,4,5). Отчет по 1 решению Правительственной комиссии не входит в данный отчет в связи с тем, что решение направлено в январе 2017 года и войдет в отчет за 1 кв. 2017 года.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.7.2: Протокол заседания Правительственной комиссии от 24.11.2016 № 5 поступил в ФАС России 29.11.2016 (вх.№ 176002-ПР-ДСП/16), в соответствии с административным регламентом 2 соглашения для подписания были направлены иностранным инвесторам 30.11.2016. В соответствии с регламентом ФАС России по подготовке, подписанию в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностранным инвестором об обеспечении выполнения им определенных обязательств, утвержденным приказом ФАС России от 06.03.2013 № 115/13, срок подписания соглашения ФАС России с иностранным инвестором составляет 30 дней со дня поступления протокола Правительственной комиссии и может быть продлен на 14 дней по заявлению иностранного инвестора. 13.12.2016 (вх.№ 184168/16) в ФАС России поступило заявление иностранного инвестора о продлении срока подписания соглашения на 14 дней от даты 30.12.2016.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Соглашение, подписанное иностранным инвестором об обеспечении выполнения ими определенных обязательств поступило в ФАС России в январе 2017 года, решение о предварительном согласовании сделки в течение 3-х рабочих дней было направлено иностранному инвестору, что будет отражено в отчете за 1 квартал 2017 г.							
90	Контрольное событие 1.7.2.1. Рассмотрены ходатайства о предварительном	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и направлены решения или письма по результатам рассмотрения ходатайств								
91	Контрольное событие 1.7.2.1. Рассмотрены ходатайства о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и направлены решения или письма по результатам рассмотрения ходатайств	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.06.2016	X	31.07.2016	X	X
92	Контрольное событие 1.7.2.1. Рассмотрены ходатайства о предварительном согласовании сделок и (или) установлении контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.2016	X	31.05.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
95	Контрольное событие 1.7.3.1. Рассмотрены уведомления и направлены в адрес заявителя ответы о том, что уполномоченным органом уведомление принято к сведению	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
96	Контрольное событие 1.7.3.1. Рассмотрены уведомления и направлены в адрес заявителя ответы о том, что уполномоченным органом уведомление принято к сведению	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.201 6	X	31.03.201 6	X	X
97	Контрольное событие 1.7.3.1. Рассмотрены уведомления и направлены в адрес заявителя ответы о том, что уполномоченным органом уведомление принято к сведению	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.06.201 6	X	30.06.201 6	X	X
98	Контрольное событие 1.7.3.1. Рассмотрены уведомления и направлены в адрес заявителя ответы о том, что уполномоченным органом уведомление принято к сведению	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.09.201 6	X	30.09.201 6	X	X
99	Мероприятие 1.7.4. Рассмотрение запросов о необходимости согласования сделок в соответствии с ч.6 ст.8 Федерального закона от	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	29.03.201 4	31.12.201 6	Повышение качества решений по запросам по ч.6 ст.8 Закона № 57- ФЗ	За 12 месяцев 2016 года ФАС России рассмотрены 6 запросов о необходимости предварительного согласования сделок в соответствии с частью 6 статьи 8 Закона №57-ФЗ.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Закон № 57- ФЗ)								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.7.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
10 0	Контрольное событие 1.7.4.1. Рассмотрены запросы по ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ и направлены ответы заявителю по существу запроса	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.06.201 6	X	30.06.201 6	X	X
10 1	Контрольное событие 1.7.4.1. Рассмотрены запросы по ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ и направлены ответы заявителю по существу запроса	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.201 6	X	31.03.201 6	X	X
10 2	Контрольное событие 1.7.4.1. Рассмотрены запросы по ч.6 ст.8 Закона № 57-ФЗ и направлены ответы заявителю по существу запроса	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
10 3	Контрольное событие 1.7.4.1. Рассмотрены запросы по ч.6 ст.8 Закона	Цыганов А.Г., заместитель руководителя		X	30.09.201 6	X	30.09.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	№ 57-ФЗ и направлены ответы заявителю по существу запроса	ФАС России							.
10 4	Мероприятие 1.7.5. Подготовка информационно- аналитических материалов к заседаниям Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	29.03.201 4	31.12.201 6	Повышение качества решений по ходатайствам иностранных инвесторов	За 12 месяцев 2016 года ФАС России в рамках проведения пяти заседаний Правительственной комиссии были внесены информационно-аналитические материалы: по 26 вопросам в соответствии с повестками заседаний, в том числе по 22 ходатайствам иностранных инвесторов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии для принятия по ним решений и по 4 вопросам «Разное» в порядке доведения до сведения Комиссии требуемой информации. Письма ФАС России о направлении проектов повестки заседаний Правительственной комиссии: №ЦА/16627-ДСП-ПР/16 от 17.03.2016 – ПК №1; №ЦА/33257-ДСП- ПР/16 от 18.05.2016 – ПК №2; №АГ/55117-ДСП-ПР/16 от 11.08.2016 – ПК №3; №ЦА/70204-ДСП-ПР/16 от 12.10.2016 – ПК №4; №ЦА/80357-ДСП-ПР/16 от 21.11.2016 – ПК №5.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.7.5:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
10 5	Контрольное событие 1.7.5.1. Внесены в Правительство Российской Федерации информационно- аналитические материалы по ходатайствам иностранных инвесторов, подлежащие рассмотрению на заседании Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для принятия по ним	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.06.201 6	X	30.06.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 6	решений Контрольное событие 1.7.5.1. Внесены в Правительство Российской Федерации информационно- аналитические материалы по ходатайствам иностраннх инвесторов, подлежащие рассмотрению на заседании Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностраннх инвестиций в Российской Федерации для принятия по ним решений	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.201 6	X	31.03.201 6	X	X
10 7	Контрольное событие 1.7.5.1. Внесены в Правительство Российской Федерации информационно- аналитическне материалы по ходатайствам иностраннх инвесторов, подлежащие рассмотрению на заседании Правительственной комиссин по контролю за осуществлением иностраннх инвестиций в Российской Федерации для принятия по ним решений	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
10 8	Контрольное событие 1.7.5.1. Внесены в Правительство Российской Федерации информационно-	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.09.201 6	X	30.09.201 6	X	X

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
11 0	Контрольное событие 1.7.6.1. Подписаны в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностраннх инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностраннм инвестором	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.06.201 6	X	31.07.201 6	X	X
11 1	Контрольное событие 1.7.6.1. Подписаны в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностраннх инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностраннм инвестором	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.09.201 6	X	31.10.201 6	X	X
11 2	Контрольное событие 1.7.6.1. Подписаны в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностраннх инвестиций в Российской Федерации соглашения с иностраннм инвестором	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
11 3	Контрольное событие 1.7.6.1. Подписаны в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностраннх инвестиций в Российской Федерации	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.201 6	X	31.05.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соглашения с иностранном инвестором								
11 4	Мероприятие 1.7.7. Проведение проверок в рамках осуществления функций уполномоченного органа по контролю за осуществлением иностраннных инвестиций в Российской Федерации	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	29.03.201 4	31.12.201 6	Пресечение нарушений законодательства Российской Федерации об иностраннных инвестициях	За 12 месяцев 2016 года ФАС России проведены: - 2 выездные проверки; - 30 документарных проверок.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.7.7:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
11 5	Контрольное событие 1.7.7.1. Проведены проверки в рамках осуществления функций уполномоченного органа по контролю за осуществлением иностраннных инвестиций в Российской Федерации	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.06.201 6	X	30.06.201 6	X	X
11 6	Контрольное событие 1.7.7.1. Проведены проверки в рамках осуществления функций уполномоченного органа по контролю за осуществлением иностраннных инвестиций в Российской Федерации	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.201 6	X	31.03.201 6	X	X
11 7	Контрольное событие 1.7.7.1. Проведены	Цыганов А.Г., заместитель		X	30.09.201 6	X	30.09.201 6	X	X

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	г.							
12 1	Контрольное событие 1.8.1.1. Сформированы и утверждены планы закупок заказчиков	Чемерисов М.В., Директор Департамента развития контрактной системы	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X		X	X
12 2	Контрольное событие 1.8.1.2. Создан каталог товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Чемерисов М.В., Директор Департамента развития контрактной системы	включено в план реализации государствен ной программы	X	31.12.201 6	X		X	X
12 3	Основное мероприятие 1.9. Содействие развитию моногородов	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	30.09.201 4	31.12.202 0			Формирование условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода	2015 год В 2015 году в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от 10 декабря 2015 г. № С-712-АЦ/Д14 из федерального бюджета Фонду были перечислены средства в размере 4,5 млрд. рублей. В соответствии с принятым некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" (далее - Фонд) 20 марта 2015 г. положением о порядке софинансирования Фондом расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, Фондом заключены 17 генеральных соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов. В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективности реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, заявленных в Генеральных соглашениях, в целях создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций Фондом заключены 8 соглашений о софинансировании расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах на общую сумму 4,8 млрд. 2016 год III квартал По состоянию на 1 октября 2016 г. в соответствии с принятым некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" (далее - Фонд) 20 марта 2015 г. положением о порядке софинансирования Фондом

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		запланированные	Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии		достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, Фондом заключены 52 генеральных соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов. В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективности реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, заявленных в Генеральных соглашениях (далее - Генеральное соглашение), в целях создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций Фондом заключены 16 соглашений о софинансировании расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах (далее - Соглашение о софинансировании) на общую сумму 8,2 млрд рублей. Объем принятых Фондом обязательств по г. Анжеро-Судженску Кемеровской области – 982,9 млн. рублей, г. Юрге Кемеровской области – 129,3 млн. рублей, г. Краснотурьинску Свердловской области – 633,1 млн. рублей, г. Набережным Челнам Республики Татарстан – 605,4 млн. рублей, г. Надвоицам Республики Карелия – 239,9 млн. рублей, г. Камешково Владимирской области – 636,4 млн. рублей, г. Луза Кировской области – 250,8 млн. рублей, г. Череповцу Вологодской области – 879,3 млн. рублей, г. Кумертау Республики Башкортостан – 313,4 млн. рублей, пгт Селенгинску Республики Бурятия - 881,3 млн. рублей, г. Белая Холуница Кировской области - 248,5 млн. рублей, г. Каспийску Республики Дагестан - 619,1 млн. рублей, г. Набережнгом Челнам Республики Татарстан - 132,0 млн. рублей, г. Зеленодольску Республики Татарстан - 889,0 млн. рублей, г. Канашу Чувашской Республики - 739,1 млн. рублей, г. Димитровгаду Ульяновской области - 83,3 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2016 г. в моногородах, получивших поддержку за счет средств Фонда, создано 1 506 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования составил 12 728,6 млн. рублей. IV квартал (год) По состоянию на 1 января 2017 г. Фондом заключены 57 Генеральных соглашений. В соответствии с проведенной комплексной оценкой эффективности реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, заявленных в Генеральных соглашениях, в целях создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций Фондом заключены 18 Соглашений о софинансировании на общую сумму 8,7 млрд. рублей. По информации Фонда, объем принятых Фондом обязательств по г. Анжеро-Судженску Кемеровской области – 982,9 млн. рублей, г. Юрге Кемеровской области – 129,3 млн. рублей, г. Краснотурьинску Свердловской области – 587,7 млн. рублей, г. Набережным Челнам Республики Татарстан – 573,9 млн. рублей, г. Луза Кировской области – 247,4 млн. рублей, г. Надвоицам Республики Карелия – 238,7 млн. рублей, г. Камешково Владимирской области – 636,4 млн. рублей, г. Череповцу Вологодской области – 879,3 млн. рублей, г. Кумертау Республики Башкортостан – 264,6 млн. рублей, пгт Селенгинск Республики Бурятия – 881,3 млн. рублей, г. Белая Холуница	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Кировской области – 248,5 млн. рублей, г. Каспийску Республики Дагестан – 607,0 млн. рублей, г. Набережным Челнам Республики Татарстан («Создание промышленного парка «Развитие») – 132,0 млн. рублей, г. Зеленодольск Республики Татарстан – 889,0 млн. рублей, г. Канаш Чувашской Республики – 739,1 млн. рублей, г. Димитровград Ульяновской области – 83,3 млн. рублей, г. Белебей Республики Башкортостан – 239,1 млн. рублей, г. Таштагол – Кемеровской области – 290,8 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2017 г. в соответствии с ежеквартальным отчетом Фонда о достижении целевых показателей эффективности субсидии, в моногородах, получивших поддержку за счет средств Фонда, создано 2 401 рабочее место, объем привлеченных инвестиций за счет внебюджетных источников финансирования составил 16,6 млрд. рублей.
12 4	Мероприятие 1.9.1. Проведение мониторинга положения в моногородах с целью разработки предложений по поддержке социально- экономического развития монопрофильных муниципальных образований	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	31.12.201 6	Оценка текущей ситуации в моногородах и подготовка предложений по мерам государственной поддержки, необходимым для их развития	Доклад Минэкономразвития России по мониторингу социально-экономического положения моногородов по итогам 2014 г. был представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 27 февраля 2015 г. № 4184-ЛА/Д14и, по итогам первого полугодия 2015 г. - от 28 августа 2015 № 23714-ЕЕ/Д14и, по итогам 2015 года - от 1 марта 2016 г. № 5361-АУ/Д14и. 2016 год Доклад Минэкономразвития России по мониторингу социально-экономического положения моногородов по итогам первого полугодия 2016 года представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 1 сентября 2016 г. № 26495-АВ/Д14и. Очередной доклад Минэкономразвития России по мониторингу социально-экономического положения моногородов по итогам 2016 года будет представлен в Правительство Российской Федерации в сроки, предусмотренные поручением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № ИШ-П16-7915 (1 марта 2017 г.).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.9.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
12 5	Контрольное событие 1.9.1.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о ходе и результатах ведения комплексного	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития		X	01.09.201 6	X	01.09.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мониторинга социально-экономического положения моногородов и эффективности мер государственной поддержки их развития по итогам года								
12 6	Контрольное событие 1.9.1.1. В Правительство Российской Федерации представлен доклад о ходе и результатах ведения комплексного мониторинга социально-экономического положения моногородов и эффективности мер государственной поддержки их развития по итогам года	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития		X	01.03.2016	X	01.03.2016	X	X
12 7	Контрольное событие 1.9.1.3. Актуализирован перечень моногородов с учетом их социально-экономического положения	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития	включено в план реализации государствен ной программы	X	01.05.2016	X	01.04.2016	X	X
12 8	Контрольное событие 1.9.1.5. Заключено не менее 7 генеральных соглашений о сотрудничестве по развитию (о совместной реализации комплексного проекта по развитию) монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Российской Федерации между некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" и	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития	включено в план реализации государствен ной программы	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации								
12 9	Мероприятие 1.9.2. Обеспечение финансирования мероприятий по целевой поддержке моногородов за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", финансовым источником которых является субсидии из федерального бюджета	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	31.12.201 6	Создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в моногорода, переход моногородов с наиболее сложной социально- экономической ситуацией в другие категории, определенные Правительством Российской Федерации	В 2015 году в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» от 10 декабря 2015 г. № С-712-АИ/Д14 из федерального бюджета Фонду были перечислены средства в размере 4,5 млрд. рублей. В соответствии с пунктом 3.2. Правил предоставления из федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1186, в качестве условия предоставления субсидии в 2016 году определена необходимость представления Фондом в Минэкономразвития России документального подтверждения кассового расходования средств субсидии 2014 года (3 млрд. рублей) в размере 100 процентов; субсидии 2015 года (4,5 млрд. рублей) – 50 процентов. По состоянию на 8 июля 2016 г. размер кассовых расходов Фонда составляет 2,3 млрд. рублей. В связи с чем, соглашение между Фондом и Минэкономразвития России о предоставлении субсидии 2016 года будет заключено после выполнения Фондом данных условий. В соответствии с пунктом 3.2. Правил предоставления из федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1186, в качестве условия предоставления субсидии в 2016 году определена необходимость представления Фондом в Минэкономразвития России документального подтверждения кассового расходования средств субсидии 2014 года (3 млрд. рублей) в размере 100 процентов; субсидии 2015 года (4,5 млрд. рублей) – 50 процентов. По состоянию на 17 октября 2016 г. размер кассовых расходов Фонда составляет 3,4 млрд. рублей. По расчетам Фонда планируемый объем кассовых расходов до конца 2016 года составит 6,4 млрд. рублей (субсидия 2014 года – 100%, субсидия 2015 года – 84,4 процента). В связи с чем, соглашение между Фондом и Минэкономразвития России о предоставлении субсидии 2016 года будет заключено после выполнения Фондом данных условий. Отмечаем, что Фондом в рамках осуществления деятельности используется «скользящая» модель финансирования и принятия обязательств по использованию субсидии, одобренная наблюдательным советом Фонда. Средства субсидии перечисляются бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с графиком финансирования мероприятий, предусмотренным соглашением о софинансировании Фондом расходов субъектов Российской Федерации по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, под фактическую потребность после подтверждения выполнения работ по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры. Данный порядок предусмотрен в целях повышения прозрачности и эффективности

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									использования средств федерального бюджета (субсидии) и осуществления контроля за их использованием. 2016 год В 2016 году между Фондом и Минэкономразвития России подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета Фонду от 14 декабря 2016 г. № С-782-АИ/Д14 в объеме 7,2 млрд. рублей.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 1.9.2:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
130	Контрольное событие 1.9.2.1. Предоставлена субсидия некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития		X	15.06.2016	X	14.12.2016	X	X
131	Мероприятие 1.9.3. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности моногородов	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития	X	22.01.2015	31.12.2016	22.01.2015		Повышение инвестиционной привлекательности моногородов	2015 год В связи с необходимостью повышения прозрачности и эффективности использования бюджетных средств и осуществления контроля за их использованием, а также во исполнение ряда поручений Правительства Российской Федерации (от 22 июля 2015 г. № ДМ-П13-81 пр, от 11 июня 2015 г. № МА-П13-29 пр) в течение 2015 года Минэкономразвития России совместно с Минфином России, Рабочей группой по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции и некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" проводилась работа по уточнению отдельных положений Правил предоставления из федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186 (далее - Постановление № 1186, Правила № 1186). Доклад Минэкономразвития России с проектом постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" был представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 29 октября 2015 г. № 31084-АИ/Д14и. Эти изменения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. № 1198 "О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрогра- мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									некомерческой организации "Фонд развития моногородов". 2016 год Доклад Минэкономразвития России с проектом постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" был представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 28 апреля 2016 г. № 12564-АУ/Д14и. Эти изменения утверждены постановлением Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 549, предусматривающие распространение деятельности Фонда на все моногорода Перечня, вне зависимости от категории, к которой они относятся. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 г. № 207 были внесены изменения в Правила № 1186, определяющие порядок установления процентов по предоставляемым Фондом займам, а также порядок использования средств, полученных при возврате займа. Кроме того, изменения предусматривают порядок предоставления из федерального бюджета субсидии Фонду в 2017 году.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
13 2	Контрольное событие 1.9.3.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации с предложениями по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности моногородов	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития		X	31.12.201 6	X	28.04.201 6	X	X

Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, в пределах остатков межбюджетных трансфертов, направленных в резервный фонд Правительства Российской Федерации.							
5	Контрольное событие 2.1.2.3. Правительством Российской Федерации утверждено распределение субсидий на 2016 год по субъектам Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономического развития Российской Федерации в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ьства и конкуренции		X	31.03.201 6	X	07.03.201 6	X	X
6	Контрольное событие 2.1.2.4. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий в 2016 году	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ьства и конкуренции		X	15.07.201 6	X	15.07.201 6	X	X
7	Мероприятие 2.1.3. Утверждение значения уровня софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ьства и конкуренции	X	01.01.201 4	31.05.201 6	01.01.201 4	31.01.201 6	Определение уровней софинансирования расходных обязательств со стороны субъектов Российской Федерации при	Уровни софинансирования на 2016 год определены приказом Минэкономразвития России от 12 января 2016 г. № 6 «Об утверждении значений уровней софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий на реализацию мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на 2016 год»

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
13	Основное мероприятие 2.2. Совершенствование нормативно-правового регулирования малого и среднего предпринимательства	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Внесение изменений в законодательство по отчуждению государственного и муниципального имущества выкупаемого субъектами малого и среднего предпринимательст ва, и трудовое законодательство, регулирующее отношения в секторе малого и среднего предпринимательст ва. Внесение изменений в нормативную правовую базу Центрального Банка России, регулирующая ведение кассовых операций субъектами малого и среднего предпринимательст ва. Установление основных принципов приватизации имущества субъектами малого и среднего предпринимательст	В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Совершенствование нормативно-правового регулирования малого и среднего предпринимательства» в 2016 г. приняты следующие основные нормативные правовые акты: - Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», предполагающий увеличение порогового размера дохода (до 120 млн. рублей), а также предельного размера стоимости основных средств (до 150 млн. рублей) для применения упрощенной системы налогообложения; - Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включающий положения о продлении действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 1 января 2021 года; - Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 348-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям»; - Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на введение системы единых требований к региональным гарантийным фондам; - постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», направленное на уточнение критериев отнесения хозяйствующих субъектов к категории малых и средних предприятий в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен мониторинг практики применения законодательства о едином налоге на вмененный доход. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р утверждены Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий («дорожная карта») по ее реализации. С 1 августа 2016 года начал работу единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который размещен на официальном сайте ФНС России и доступен по адресу: www.fns.ru .

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ва. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательст ва к закупкам, осуществляемым государственными компаниями и инфраструктурным и монополиями. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательст ва. Усовершенствован ие методики проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательст ва. Внесение изменений в законодательство о патентной системе налогообложения и о едином налоге на вмененный доход; Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие требования к ведению бухгалтерского	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								учета субъектами малого и среднего предпринимательст ва; Снятие ограничений на участие физических лиц и юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий; Утверждение перечня юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно- технической политике»; Введение дифференцированн ого подхода к расчету страховых взносов во внебюджетные фонды для самозанятых граждан.	
14	Мероприятие 2.2.6. Совершенствование законодательства о едином налоге на вмененный доход	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Снижение административных издержек индивидуальных предпринимателей при применении	Минэкономразвития России совместно с Минфином России, ФНС России, некоммерческими организациями и заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проведен мониторинг практики применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Результаты мониторинга, а также предложения по совершенствованию законодательства Российской

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ства и конкуренции						единого налога на вмененный доход	Федерации представлены в Правительство Российской Федерации (письмо от 30.06.2016 г. № 19415-ОФ/Д05и). В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотрено продление действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 1 января 2021 года.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 2.2.6:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
15	Контрольное событие 2.2.6.1. Проведен мониторинг практики применения законодательства о едином налоге на вмененный доход	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ства и конкуренции	включено в ведомственн ый план	X	30.06.201 6	X	30.06.201 6	X	X
16	Мероприятие 2.2.7. Повышение информационной открытости в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринимательства	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ства и конкуренции	X	01.01.201 4	30.09.201 6	01.01.201 4	30.09.201 6	Повышение уровня информированности и субъектов малого и среднего предпринимательст ва о реализуемых мерах государственной поддержки	Минэкономразвития России совместно с АО «Корпорация МСП» подготовлен доклад о мониторинге оказания федеральными органами власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинге оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за 2015 год. Доклад размещен на сайте АО «Корпорация МСП» (http://corpmsp.ru/about/info/years-2015) в составе годового отчета «Корпорация МСП» за 2015 год. Кроме того, подготовлен доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в 2014-2015 годах (размещен на сайте Минэкономразвития России по адресу http://economy.gov.ru/minrec/about/structure/depmb/2016010902). Также в рамках исполнения государственного контракта от 10 октября 2016 г. №ГК-149-СЦ/Д21

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									по теме: «Выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению распределенной автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства» проведены работы по созданию новых модулей распределенной автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства. АО «Корпорация МСП» заключило 84 соглашения о взаимодействии с уполномоченными многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ), в соответствии с которыми начиная с 1 июня 2016 г. МФЦ начали предоставление информационных услуг АО «Корпорация «МСП» (информирование о финансовой и имущественной поддержке, а также о возможностях участия в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 2.2.7:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
17	Контрольное событие 2.2.7.4. Усовершенствована система доступа к информации о программах поддержки малого и среднего предпринимательства в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ьства и конкуренции	включено в план реализации государствен ной программы	X	30.09.201 6	X	30.09.201 6	X	X
18	Контрольное событие 2.2.7.8. Подготовлен и опубликован ежегодный доклад о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимател ьства и	включено в план реализации государствен ной программы	X	30.09.201 6	X	30.09.201 6	X	X

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
22	Основное мероприятие 2.3. Формирование национальной системы гарантийных организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	01.07.2014	31.12.2020	01.07.2014		Расширение инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, приток инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий	В рамках Федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства действуют региональные гарантийные организации, единые требования к которым установлены Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
23	Мероприятие 2.3.1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение формирования национальной системы гарантийной системы	Паршин М.В., Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	01.01.2015	31.12.2016	01.01.2015	31.12.2016	Определение единых принципов и требований к процедурам предоставления гарантий	В целях определения единых подходов к реализации кредитно-гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства и формирования Национальной гарантийной системы Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определен порядок работы региональных гарантийных организаций. Дополнительные требования к деятельности указанных организаций установлены приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительства) и их деятельности».
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 2.3.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
24	Контрольное событие 2.3.1.3. Объем	Паршин М.В., Директор		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, полученный с участием гарантийной поддержки Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 г. увеличен до 117 млрд. руб.	Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции							
25	Основное мероприятие 2.4. Содействие развитию молодежного предпринимательства	Федеральное агентство по делам молодежи	X	01.01.2016	31.12.2020	01.01.2016		Создание единой системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в части молодежного предпринимательства; Увеличение числа субъектов малого предпринимательства за счет предприятий, созданных молодыми людьми, участниками программы - до 15 000 тыс. предприятий в период с 2016 по 2020 годы, в 2016 году до 3 000 тыс. предприятий; Увеличение числа молодых людей, принявших участие образовательных	Субъекты Российской Федерации - победители конкурсного отбора обеспечили реализацию мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства согласно перечню мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, в том числе мероприятия образовательного характера, информационные кампании, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								программах в сфере молодежного предпринимательст ва - до 136,0 тыс. участников в период с 2016 по 2020 годы, в том числе в 2016 году 27,2 тыс. участников; Повышение качества реализации проектов в сфере молодежного предпринимательст ва для получения государственной поддержки.	
26	Мероприятие 2.4.1. Организация поддержки молодежного предпринимательства	Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Проведен конкурс среди субъектов Российской Федерации по предоставлению поддержки в сфере развития молодежного предпринимательст ва в 2016 году. Проведен регулярный мониторинг и ежегодная оценка реализации проектов в сфере поддержки развития молодежного предпринимательст ва. Разработаны предложения по	Проведен конкурс, заявки поданы от 65 субъектов Российской Федерации. Победителями признаны 53 субъекта Российской Федерации. Итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 1458-р.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								повышению эффективности государственной поддержки развития молодежного предпринимательст ва.	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 2.4.1: Кассовое исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
27	Контрольное событие 2.4.1.1. Проведен конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2016 году.	Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи		X	01.07.201 6	X	14.06.201 6	X	X
28	Мероприятие 2.4.2. Реализация органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по поддержке развития молодежного предпринимательства	Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Реализация мероприятий позволит увеличить число субъектов малого предпринимательст ва за счет предприятий, созданных	Реализовывались 53 соглашения, заключенные между Федеральным агентством по делам молодежи и субъектами Российской Федерации - победителями конкурсного отбора. Осуществлено перечисление средств субсидии произведено на основании заявок субъектов Российской Федерации.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), участниками программы – до 3000 тыс. предприятий за 2016 год	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 2.4.2: КС 2.4.2.1: Согласно пункту 16 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 510 "О государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" заключение соглашений осуществляется не позднее 15 июля текущего финансового года. Между Федеральным агентством по делам молодежи и субъектами Российской Федерации заключены 50 соглашений 14.07.2016, 3 соглашения 15.07.2016.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
29	Контрольное событие 2.4.2.1. По итогам проведенного конкурсного отбора заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2016 году.	Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи		X	14.07.201 6	X	15.07.201 6	X	X
30	Мероприятие 2.4.3. Организация образовательных программ в сфере молодежного	Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Реализация мероприятия позволит увеличить число физических лиц в	Заключены 53 соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и субъектами Российской Федерации - победителями конкурсного отбора. Перечисление средств субсидии произведено на основании заявок субъектов Российской Федерации.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предпринимательства	делам молодежи						возрасте до 30 лет (включительно), принявших участие образовательных программах в сфере молодежного предпринимательст ва – до 27,2 тыс. участников за 2016 год	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 2.4.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
31	Контрольное событие 2.4.3.1. По итогам конкурсного отбора осуществлено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи		X	17.07.201 6	X	09.07.201 6	X	X
32	Мероприятие 2.4.4. Проведение оценки результатов реализации проектов по поддержке молодежного предпринимательства	Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6		Реализация мероприятия позволит оценить уровень реализации проектов по поддержке молодежного предпринимательст	Оценка эффективности реализации мероприятий по итогам года будет проведена в 1 квартале 2017 года.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ва	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 2.4.4: Уточнение срока связано со сбором отчетной информации о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации. КС 2.4.4.1: Уточнение срока выполнения контрольного события связано со сбором отчетной информации о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации. Ожидаемая дата наступления: 31.03.2017							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
33	Контрольное событие 2.4.4.1. Проведена оценка результатов реализации проектов по поддержке молодежного предпринимательства в 2016 году	Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи		X	31.12.201 6	X		X	X
Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав, кадастр и картография									
1	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		1. Создание единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 2. Повышение качества предоставления и доступности государственных услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственному кадастровому учету недвижимого имущества и	Обеспечены функции по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								создания комфортных условий для заявителей. 3. Совершенствовани е системы регистрации прав на недвижимое имущество путем разработки унифицированных и более эффективных регистрационных процедур и внедрения модернизованны х информационных систем управления в органах по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.	
2	Мероприятие 3.1.1. Участие в деятельности международных организаций	Павливер И.В., Начальник Управления государственной службы и кадровой политики	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Обмен международным опытом и технологиями в сферах деятельности Росреестра	По состоянию на 31.12.2016 оплачены взносы в следующие международные организации: Ассоциация «Еврогеографика» - 26.01.2016 (оплачен полностью); Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования – 09.12.2016 (оплачен полностью); Международная федерация геодезистов – 23.03.2016 (оплачен полностью). Международная картографическая ассоциация 09.12.2016 (оплачен полностью). В 2016 году Росреестром обеспечено участие Российской Федерации в деятельности Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международной федерации геодезистов, Международной картографической ассоциации и ассоциации «Еврогеографика». В период с 7 по 8 апреля 2016 года в г. Париже (Франция) представитель Росреестра принял участие в заседании Правления международной ассоциации «Еврогеографика», в состав которого он был избран на заседании Генеральной ассамблеи ассоциации в октябре 2015 года в г. Белграде (Сербия) сроком на два года. В период с 29 апреля по 8 мая 2016 года делегация Росреестра приняла участие в 39-м заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации геодезистов (далее – МФГ) в рамках ежегодной 76-й Рабочей недели МФГ, проводимой в г. Крайстчерче (Новая Зеландия). В период с 10 по 13 мая 2016 года в г. Лёвен (Бельгия) представитель Росреестра принял

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									участие во внеочередном заседании Генеральной ассамблеи, а также заседании Правления международной ассоциации «Еврогеографика». В период с 13 по 17 июня 2016 года в г. Албена (Болгария) делегация Росреестра приняла участие в 6-й Международной конференции по картографии и геоинформационным системам, которая проводилась Международной картографической ассоциацией. В период с 12 по 19 июля 2016 года в г. Праге (Чешская Республика) состоялся XXIII конгресс Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, в котором представители Росреестра и подведомственных организаций приняли участие и выступили с докладами. В период с 19 по 20 сентября 2016 года в г. Афинах (Греция) представитель Росреестра принял участие с докладом в Конференции Международной федерации геодезистов и Всемирного банка по устойчивым рынкам недвижимости, основам политики и необходимым реформам. В период со 2 по 5 октября 2016 года делегация Росреестра приняла участие в заседании Генеральной ассамблеи ассоциации «Еврогеографика», организованном совместно с Институтом геодезии, картографии и дистанционного зондирования (FOMI) при поддержке Геоинформационной службы Венгрии. В период с 1 по 2 декабря 2016 года в г. Брюсселе (Бельгия) представитель Росреестра принял участие в заседании Правления ассоциации «Еврогеографика». Отчет о деятельности Росреестра в сфере международного сотрудничества за первое полугодие 2016 года направлен в Минэкономразвития России письмом от 08.07.2016 № 08-ИСХ/09907-ИВ/16. Отчет о деятельности Росреестра в сфере международного сотрудничества за 2016 год направлен в Минэкономразвития России письмом от 30.12.2016 № 08-ИСХ/18522-ВА/16.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.1.1: КС 3.1.1.2: В соответствии с планом работы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 2016 год, утвержденного распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.05.2016 № 67Р-АУ срок направления отчета о деятельности Росреестра в сфере международного сотрудничества – декабрь 2016 года							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
3	Контрольное событие 3.1.1.2. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Росреестра в сфере международного	Павликер И.В., Начальник Управления государственной службы и кадровой политики	включено в ведомственн ый план	X	28.12.201 6	X	30.12.201 6	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сотрудничества								
4	Контрольное событие 3.1.1.2. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о деятельности Росреестра в сфере международного сотрудничества	Павливер И.В., Начальник Управления государственной службы и кадровой политики	включено в ведомственн ый план	X	11.07.2016	X	08.07.2016	X	X
5	Контрольное событие 3.1.1.3. Обеспечено участие Российской Федерации в деятельности Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, Международной федерации геодезистов, Международной картографической ассоциации и ассоциации «Еврогеографика»	Павливер И.В., Начальник Управления государственной службы и кадровой политики		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
6	Мероприятие 3.1.2. Финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росреестра, кроме обеспечения деятельности в информационно-коммуникационной сфере	Баранова М.В., Начальник Финансово- экономического управления	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Исполнение финансовых обязательств Росреестра	Обеспечена деятельность центрального аппарата и территориальных органов Росреестра по исполнению возложенных полномочий. Оказаны хозяйственно-бытовые услуги по эксплуатации административных зданий центрального аппарата Росреестра. Издан приказ от 09.09.2016 № П/448 «Об унификации на территории Российской Федерации технологических процессов предоставления государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество». Письмом от 20.12.2016 № 02-ИСХ/17781-КК/16 отчет о внедрении технологических процессов оказания государственных услуг направлен в Минэкономразвития России. Письмом Росреестра от 25.11.2016 № 02-ИСХ/16344-КК/16 в Минэкономразвития России направлены информация о позиции Российской Федерации в рейтинге по показателю «регистрация собственности», в том числе по учтенным мерам, и перспективных направлениях на 2017 год. Письмом Росреестра от 29.09.2016 № 02-01356/16 в Минэкономразвития России направлен отчет по оценке эффективности внедренных систем нормирования труда. Заключен государственный контракт с НОУ ДО «Институт управления качеством» от 21.06.2016 № 0052-02-16 по теме «Оказание услуг по проведению обучающих семинаров по вопросам внедрения системы менеджмента качества на основе

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									международного стандарта ISO 9001:2015» на сумму 3 990,0 тыс. руб. в реализацию которого разработан технология внедрения СМК в территориальных органах Росреестра. 24.10.2016 произведен импорт в автоматизированную информационную систему ведения реестра кадастровых инженеров сведений о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров за 9 месяцев 2016 г. Обеспечена публикация сведений о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров за 3, 6, 9 месяцев 2016 г. Доля выявленных нарушений земельного законодательства в общем количестве проверок соблюдения земельного законодательства составила 49 %, Доля устраненных нарушений земельного законодательства в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений земельного законодательства составила 72%. Государственный (национальный) доклад подготовлен и направлен в Минэкономразвития России письмом от 24.11.2016 № 16-исх/16235-МС/16. Письмом от 23.12.2016 № 19-исх/17998-СМ/16 направлен в Минэкономразвития России итоговый отчет о завершении инвентаризации материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда. В 2016 году принято 129 заявлений о государственной регистрации в отношении 82 линейных сооружений и 47 предприятий, имеющих в составе 1905 объектов недвижимого имущества (всего в книги учета внесено 277 записей о поступивших документах).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.1.2: КС 3.1.2.12: В соответствии с планом работы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 2016 год, утвержденного распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.05.2016 № 67Р-АУ срок направления отчета о внедрении технологических процессов оказания государственных услуг Росреестра – IV квартал 2016 года КС 3.1.2.13: В соответствии с планом работы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 2016 год, утвержденного распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.05.2016 № 67Р-АУ срок направления отчета о принятых мерах по повышению места Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Регистрация собственности» – IV квартал 2016 года							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
7	Контрольное событие 3.1.2.5. Обеспечена публикация сведений о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров на официальном сайте Росреестра в сети Интернет	Соколова М.Г., И.о. начальника Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируем ых организаций		X	27.10.201 6	X	24.10.201 6	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Контрольное событие 3.1.2.5. Обеспечена публикация сведений о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров на официальном сайте Росреестра в сети Интернет	Соколова М.Г., И.о. начальника Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируем ых организаций		X	27.07.201 6	X	22.07.201 6	X	X
9	Контрольное событие 3.1.2.5. Обеспечена публикация сведений о результатах профессиональной деятельности кадастровых инженеров на официальном сайте Росреестра в сети Интернет	Соколова М.Г., И.о. начальника Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируем ых организаций		X	27.01.201 6	X	27.01.201 6	X	X
10	Контрольное событие 3.1.2.6. Обеспечена работа фонда данных государственной кадастровой оценки	Берестянский А.П., Начальник Управления оценки объектов недвижимости		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
11	Контрольное событие 3.1.2.7. Обеспечено функционирование комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в субъектах Российской Федерации	Берестянский А.П., Начальник Управления оценки объектов недвижимости		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
12	Контрольное событие 3.1.2.9. Проведена государственная регистрация прав на предприятия как имущественные комплексы и объекты недвижимого имущества,	Мартынова И.В., Врио начальника Управления государственной регистрации прав и выдачи информации		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	расположенные на территориях более одного регистрационного округа (линейные объекты – объекты недвижимого имущества, являющиеся сложными и неделимыми вещами)								
13	Контрольное событие 3.1.2.10. Обеспечено материально-техническое оснащение деятельности работников центрального аппарата Росреестра	Кашко Л.Б., начальник Управления делами		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
14	Контрольное событие 3.1.2.11. Обеспечено доведение фонда оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Росреестра	Баранова М.В., Начальник Финансово-экономического управления		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
15	Контрольное событие 3.1.2.12. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о внедрении технологических процессов оказания государственных услуг Росреестра	Крымская П.А., начальник Управления организационно о развития	включено в ведомственн ый план	X	15.12.2016	X	20.12.2016	X	X
16	Контрольное событие 3.1.2.13. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет о принятых мерах по повышению места Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Регистрация собственности»	Крымская П.А., начальник Управления организационно о развития	включено в ведомственн ый план	X	21.11.2016	X	25.11.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Контрольное событие 3.1.2.14. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России отчет по оценке эффективности внедренных систем нормирования труда	Крымская П.А., начальник Управления организационног о развития	включено в ведомственн ый план	X	01.10.201 6	X	29.09.201 6	X	X
18	Контрольное событие 3.1.2.15. Доля выявленных нарушений земельного законодательства в общем количестве проверок соблюдения земельного законодательства составило 33 процента	Дмитриев Ю.Е., Начальник Управления государственног о геодезического и земельного надзора	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
19	Контрольное событие 3.1.2.16. Доля устраненных нарушений земельного законодательства в общем количестве выданных предписаний об устранении нарушений земельного законодательства составило 65 процентов	Дмитриев Ю.Е., Начальник Управления государственног о геодезического и земельного надзора	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
20	Контрольное событие 3.1.2.17. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации	Дмитриев Ю.Е., Начальник Управления государственног о геодезического и земельного надзора	включено в ведомственн ый план	X	30.11.201 6	X	24.11.201 6	X	X
21	Контрольное событие 3.1.2.18. Подготовлен и направлен в Минэкономразвития России итоговый отчет о завершении	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	23.12.201 6	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограм- мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализа- ции	оконча- ния реализа- ции	начала реализа- ции	оконча- ния реализа- ции	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	инвентаризации материалов и данных федерального картографо- геодезического фонда	и кадастровых работ							
22	Контрольное событие 3.1.2.19. Разработана методика внедрения системы менеджмента качества и оценки ее эффективности в территориальных органах Росреестра	Крымская П.А., начальник Управления организационног о развития		X	31.12.201 6	X	24.10.201 6	X	X
23	Мероприятие 3.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Росреестра в информационно- коммуникационной сфере	Бибиков А.Д., начальник Управления информатизации и развития электронных услуг	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Обеспечение работоспособности информационно- коммуникационн ой системы Росреестра	В целях обеспечения работоспособности информационно-коммуникационной системы Росреестра в 2016 г.: - оказаны услуги по веб-хостингу для обеспечения функционирования официального сайта Росреестра в соответствии с государственным контрактом от 17.08.2016 № 0070-10-16; - выполнены работы по модернизации и оказаны услуги по сопровождению программного обеспечения «Автоматизированная информационная система «Реестр саморегулируемых организаций» (АИС «Реестр СРО»)), а также выполнены работы по модернизации программного обеспечения «Автоматизированная информационная система «Реестр кадастровых инженеров» (АИС «РКИ») согласно заключенному государственному контракту 11.08.2016 № 0073-10-16; - доработана подсистема сбора и анализа данных о состоянии и движении основных средств учреждений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в соответствии с заключенным государственным контрактом 06.06.2016 № 0041-10-16; - получены неисключительные права (лицензии) в соответствии с государственным контрактом от 08.06.2016 № 0055-10-16 "Предоставление неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения Microsoft», в полном объеме; - получены неисключительные права (лицензии) на использование программного обеспечения для ведения бюджетного учета, расчета заработной платы, составления сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности по центральному аппарату, территориальным органам и подведомственным учреждениям Росреестра, оказаны услуги по его сопровождению и выполнены работы по его развитию и модернизации в соответствии с заключенным государственным контрактом 10.02.2016 № 0168-10-15; - оказаны услуги по сопровождению автоматизированной системы финансового планирования и ведения управленческого учета по центральному аппарату и территориальным органам Росреестра в соответствии с заключенным государственным контрактом от 24.02.2016 № 0170-04-15; - оказаны услуги по сопровождению программного обеспечения для учета и анализа поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, администрируемых Росреестром, с получением неисключительных прав (лицензий) в соответствии с заключенным

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									государственным контрактом от 08.02.2016 № 0179-04-16. Получены неисключительные права (лицензии) на использование средств электронной подписи (средств криптографической защиты)» в соответствии с заключенным государственным контрактом 14.06.2016 № 0054-10-16; Получены неисключительные права (лицензии) на использование ранее установленного антивирусного программного обеспечения для нужд Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных органов (Касперский) в соответствии с заключенным государственным контрактом от 01.07.2016 № 0068-10-16; Оказаны услуги по сопровождению и мониторингу информационно-телекоммуникационной инфраструктуры центрального аппарата и территориальных органов Росреестра согласно условиям государственного контракта от 10.08.2016 № 0063-10-16; Выполнены работы по сопровождению автоматизированных информационных систем Росреестра. Доработана система и оказаны услуги по сопровождению программ для ЭВМ, автоматизирующих ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ПК ИС ЕГРП, АИС «Юстиция») согласно заключенному государственному контракту 09.06.2016 № 0056-10-16.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.1.3:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
24	Контрольное событие 3.1.3.6. Обеспечена защита и надежность предоставления государственных услуг в электронной форме с использованием средств криптографической защиты и средств электронной подписи	Бибиков А.Д., начальник Управления информатизации и развития электронных услуг		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
25	Контрольное событие 3.1.3.7. Обеспечено предоставление (продление)	Бибиков А.Д., начальник Управления информатизации		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	неисключительных прав на использование антивирусного программного обеспечения для нужд Росреестра (центральный аппарат)	и развития электронных услуг							
26	Контрольное событие 3.1.3.8. Обеспечено сопровождение и мониторинг информационно- коммуникационной инфраструктуры центрального аппарата и территориальных органов Росреестра	Бибиков А.Д. , начальник Управления информатизации и развития электронных услуг		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
27	Контрольное событие 3.1.3.9. Обеспечено сопровождение информационных систем, обеспечивающих выполнения функций и полномочий Росреестра, включая сопровождение типовых информационных систем и информационных систем, используемых для ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для оказания государственных услуг на федеральном и региональном уровнях в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия	Бибиков А.Д. , начальник Управления информатизации и развития электронных услуг		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
28	Мероприятие 3.1.4.	Баранова М.В.,	X	01.01.201	31.12.201	01.01.201	31.12.201	Финансовое	Заключены соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Доведение субсидии федеральным государственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Начальник Финансово- экономического управления		4	6	4	6	обеспечение деятельности подведомственных Росреестру федеральных государственных бюджетных учреждений по оказанию государственных услуг (выполнение работ)	выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году ФГБУ "ФКП Росреестра" в размере 10 218 595,9 тыс. руб. (№ 5-19/003/16 от 28.01.2016 и дополнительное соглашение от 14.12.2016 № 5-19/003/16); ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" в размере 390 330,5 тыс. руб. (№ 5-19/002/16 от 28.01.2016 и дополнительное соглашение от 13.12.2016 № 321-03-005/1). Перечислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГБУ "ФКП Росреестра" в размере 10 218 595,9 тыс. руб. в соответствии с условиями соглашения от 28.01.2016 № 5-19/003/16; ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" в размере 390 330,5 тыс. руб. в соответствии с условиями соглашения от 28.01.2016 № 5-19/002/16. Приказ Росреестра от 30.12.2016 № П/0649 "Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Приказ Росреестра от 30.12.2016 № П/0650 "Об утверждении государственного задания федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.1.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
29	Контрольное событие 3.1.4.3. Утверждены государственные задания для подведомственных Росреестру федеральных государственных бюджетных учреждений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов	Крымская П.А., начальник Управления организационног о развития		X	31.12.201 6	X	30.12.201 6	X	X
30	Контрольное событие 3.1.4.4. Заключены	Баранова М.В., Начальник		X	31.12.201 6	X	28.01.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соглашения между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных услуг (выполнение работ)	Финансово-экономического управления							
31	Мероприятие 3.1.5. Доведение субсидии федеральным государственным бюджетным учреждениям на иные цели	Баранова М.В., Начальник Финансово-экономического управления	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	11.03.2016	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных Росреестру федеральных государственных бюджетных учреждений	Заключены соглашения о предоставлении в 2016 году субсидий на иные цели ФГБУ "ФКП Росреестра" в размере 18 819,4 тыс. руб. (№321-02-001 от 25.02.2016 и дополнительное соглашение от 20.10.2016 № 321-02-001/1); ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" в общей сумме 9 409,8 тыс. руб. (№ 321-02-002 и № 321-02-003 от 26.02.2016). Перечислены субсидии на иные цели ФГБУ "ФКП Росреестра" в размере 18 819,4 тыс. руб. в соответствии с соглашением от 25.02.2016 № 321-02-001; ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" в общей сумме 9 409,8 тыс. руб. в соответствии с соглашениями от 26.02.2016 № 321-02-002 и № 321-02-003.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.1.5:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
32	Контрольное событие 3.1.5.1. Заключены соглашения между Учредителем (Росреестром) и федеральными государственными бюджетными	Баранова М.В., Начальник Финансово-экономического управления		X	31.12.2016	X	26.02.2016	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	учреждениями, подведомственными Росреестру, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)								
33	Мероприятие 3.1.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы	Кашко Л.Б., начальник Управления делами	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Строительство и реконструкция объектов недвижимого имущества для нужд территориальных органов и бюджетных учреждений	В ноябре 2016 года от Департамента строительства и архитектуры администрации города Белгорода получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в г. Белгороде (гараж-стоянка на 8 машино-мест) (от 22.11.2016 № RU31-301000-099- 2016). В декабре 2016 года получены положительные заключения Ростовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий (от 02.12.2016 № 0335-16/ПГЭ-3709/02), а также по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта в г. Астрахани (от 19.12.2016 № 0351-16/ПГЭ-3709/05).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.1.6:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
34	Контрольное событие 3.1.6.2. Завершена разработка проектно- сметной документации на строительство административного здания Управления Росреестра по Астраханской области по ул. М. Горького/ул. Л.	Кашко Л.Б., начальник Управления делами		X	31.12.201 6	X	19.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
36	Контрольное событие 3.1.8.3. Представлен доклад об итогах реализации проекта "Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость" в Правительство Российской Федерации	Рожин В.И., Начальник Управления целевых программ и проектов		X	01.12.201 6	X	30.09.201 6	X	X
37	Основное мероприятие 3.2. Землеустройство и мониторинг состояния и использования земельных ресурсов	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Повышение эффективности использования земельных ресурсов путем обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц актуализированной информацией о состоянии и использовании земель	Проводятся работы по государственному мониторингу земель на территории 11 субъектов Российской Федерации
38	Мероприятие 3.2.2. Осуществление наблюдения за состоянием и использованием земель в	Дмитриев Ю.Е., Начальник Управления государственног о геодезического	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	1. Наблюдение за состоянием и использованием земель, исходя из их целевого	В рамках трех заключенных государственных контрактов выполнены работы по государственному мониторингу состояния и использования земель на территории 11 субъектов Российской Федерации (Республики Коми, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, республик Хакасия и Бурятия, Иркутской и Новосибирской областей, Архангельской, Смоленской и

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Российской Федерации (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), сбор информации о состоянии земель, ее обработки и хранение, разработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов	и земельного надзора						назначения и разрешенного использования; 2. Анализ и оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных факторов; 3. Разработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов	Свердловской областей). Изменение общей площади земель, фактическое использование и состояние которых изучены и в отношении на которых разработаны прогнозы и даны рекомендации по предупреждению и устранению негативных процессов, по отношению к общей площади указанных земель в предыдущем году по итогам 2016 года составило 36,3%. Работы по государственным контрактам приняты 30.11.2016 г.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.2.2:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
39	Контрольное событие 3.2.2.5. Изменение общей площади земель, фактическое использование и состояние которых изучено и на которые разработаны прогнозы и даны рекомендации по предупреждению и устранению негативных процессов, по отношению к общей площади	Дмитриев Ю.Е., Начальник Управления государственног о геодезического и земельного надзора	включено в план реализации государствен ной программы	X	31.12.201 6	X	30.11.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	указанных земель в предыдущем году составило 35 процентов								
40	Основное мероприятие 3.3. Развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Создание высокоэффективно й системы геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации, Обеспечение материалами и данными федерального картографо- геодезического фонда нужд национальной экономики, органов государственной власти и заинтересованных потребителей; Создание информационной системы ведения единой электронной картографической основы; Создание федерального портала пространственных данных; Создание национального атласа Арктики	Выполнены работы по оптимизации и модернизации ГВО, определению ускорения силы тяжести на реперах линий нивелирования I и II классов, картографо-геодезическому обеспечению 61 Российской антарктической экспедиции, картографическому обеспечению российских антарктических экспедиций, созданию цифровых топографических карт (ЦТК), созданию цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000, созданию цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000 в местной системе координат субъекта Российской Федерации, созданию цифровых топографических карт открытого пользования масштаба 1:25 000 в государственной геодезической системе координат 2011 года, по составлению и подготовке к изданию Национального атласа Арктики (1 этап), а также топографо-геодезические и картографические работы при обеспечении демаркации государственной границы России с Латвией, Литвой, Азербайджаном и Казахстаном, работы по подготовке итоговых документов при обеспечении проверки прохождения линии государственной границы России с Норвегией и Китаем.
41	Мероприятие 3.3.1. Создание и поддержание высокоэффективной системы геодезического	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии,	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Оптимизация и модернизация главной высотной основы (ГВО) на	Заключены и выполнены в полном объеме 5 государственных контрактов (ГК). В области работ на территории Антарктиды в рамках двух ГК выполнены полевые и камеральные работы: - исследование процессов долговременной динамики движения льда, изменения высот ледникового и снежного покрова с

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечения Российской Федерации	картографии, землеустройства и кадастровых работ						территории Российской Федерации	использованием методов спутниковых геодезических наблюдений (25 пунктов); - закладка и спутниковые наблюдения на 5 новых геодезических пунктах; - обслуживание постоянно действующих автономных спутниковых станций ГЛОНАСС/GPS, спутниковые измерения на 4 пунктах ФАГС; - создание ЦТК масштабов 1:200 000 (75 листов), 1:500 000 (6 листов), 1:1 000 000 (9 листов), топографическая съемка масштаба 1:5 000 (5 кв.км), создание атласа российских антарктических станций; - создание ЦТК в трех форматах в электронном виде масштабов 1:200 000 (34 листа), 1:500 000 (1 лист), 1:1 000 000 (5 листов). В области геодезического обеспечения Российской Федерации в рамках трех ГК выполнены работы: - нивелирование I класса и обработка материалов (404.8 км дв.хода); (205,5 + 199.3) - закладка 37 нивелирных знаков, спутниковые определения координат (40 пунктов); - создание гравиметрической сети в условном уровне с привязкой её не менее чем к двум пунктам ГГС, измерение приращений ускорения силы тяжести и обработка полевых измерений по определению приращений ускорения силы тяжести и оценка точности по результатам контрольных измерений (327 пунктов), составление каталога приращений ускорения силы тяжести на пунктах нивелирной сети относительно пунктов государственной гравиметрической сети. Работы по государственным контрактам приняты 14.11.2016 г. С 2012 по 2016 годы выполнены работы по нивелированию I и II классов 9 162 км.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.3.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
42	Контрольное событие 3.3.1.3. Выполнены работы по нивелированию I и II классов (не менее 9 000 км, нарастающим итогом с 2012 года.)	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ		X	31.12.2016	X	14.11.2016	X	X
43	Мероприятие 3.3.2. Создание и поддержание системы	Надеждин Е.В., начальник Управления	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014		Создание и обновление цифровых	Заключены 4 государственных контракта (ГК) на выполнение работ по созданию цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25 000, созданию ЦТК ОП масштаба 1:25 000 в местной системе координат

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	картографического обеспечения Российской Федерации	геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ						топографических карт (ЦТК) и цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) на территории Российской Федерации. Проведение работ по созданию Национального атласа Арктики.	субъекта Российской Федерации, созданию ЦТК ОП масштаба 1:25 000 в государственной геодезической системе координат ГСК-2011, составлению и подготовке к изданию Национального атласа Арктики. Выполнены в полном объеме работы по трем ГК. Созданы: - 648 оригиналов ортофотопланов масштаба 1:25 000 и 648 оригиналов созданных (обновленных) ЦТК и ЦТК ОП масштаба 1:25 000 с файлами метаданных; - массив листов ЦТК ОП масштаба 1:25 000 в границах 13 субъектов Российской Федерации в местной системе координат; - 1811 оригиналов ЦТК масштаба 1:25 000 в границах города Москвы и Московской области, Республики Татарстан. Работы по государственному контракту приняты 13.12.2016 г. По ГК № 0048-19-16 от 19.05.2016 «Выполнение работ по составлению и подготовке к изданию Национального атласа Арктики» выполнены в полном объеме работы по 1 этапу: составлены и подготовлены к изданию 240 страниц атласа, отпечатаны 60 печатных листов красочной пробы, разработан порядок доведения до потребителей мультимедийной версии атласа. Выполнен в полном объеме 1 этап работ по заключенному в 2015 году ГК № 0074-21-15 от 09.06.2015 «Создание цифровых топографических карт (ЦТК) и создание цифровых топографических карт открытого пользования (ЦТК ОП) масштаба 1:25000». Созданы 1120 листов обновленных ЦТК масштаба 1:25 000 и 1120 листов созданных ЦТК ОП масштаба 1:25 000.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.3.2: По государственному контракту № 0048-19-16 от 19.05.2016 «Выполнение работ по составлению и подготовке к изданию Национального атласа Арктики» выполнение 2 этапа работ на сумму 20 650,00 тыс. рублей планируется завершить в 2017 году по причине несвоевременного исполнения работ по государственному контракту исполнителем - АО «Роскартография»							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	По вопросам создания Национального атласа Арктики 12.08.2016, 09.09.2016 и 23.09.2016 проведены протокольные совещания у заместителя руководителя Росреестра С.Г. Мирошниченко. О ходе исполнения государственного контракта № 0048-19-16 от 19.05.2016 «Выполнение работ по составлению и подготовке к изданию Национального атласа Арктики» направлены письма Росреестра от 10.08.2016 № 19-исх/11373-СМ/16, от 21.08.2016 № 19-исх/11885-СМ/16, от 31.08.2016 № 19-исх/12323-СМ/16. По вопросам о ходе выполнения работ по созданию атласа, о внесении изменений в полиграфическую версию атласа и о создании мультимедийной версии атласа 26.09.2016 проведено заседание Редакционного совета атласа. Росреестр неоднократно обращал внимание руководства АО «Роскартография» на принятие срочных безотлагательных мер по исполнению государственного контракта: а) направлены письма Росреестра от 28.11.2016 № 19-исх/16390-СМ/16, от 21.11.2016 № 19-исх/16075-СМ/16, от 26.10.2016 № 19-исх/15073-СМ/16, от 12.10.2016 № 19-исх/14489-СМ/16, от 10.10.2016 № 19-исх/14324-СМ/16, от 10.10.2016 № 19-исх/14325-СМ/16, от 11.07.2016 № 19-исх/10010-СМ/16; б) рассматривались на совещании у заместителя руководителя Росреестра С.Г. Мирошниченко еженедельные отчеты АО «Роскартография» о состоянии работ по исполнению государственного контракта в присутствии ответственных представителей Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ, АО «Роскартография (исполнитель работ), ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (учреждение осуществляет экспертизу результатов работ); в) 03.10.2016 г. на заседании Редакционной коллегии Национального атласа Арктики под председательством и.о. руководителя Росреестра А.Б. Приданкина рассматривалось состояние работ по созданию Национального атласа Арктики; г) 28.12.2016 г. на заседании Редакционной коллегии Национального атласа Арктики под председательством заместителя руководителя Росреестра С.Г. Мирошниченко рассматривались результаты работ по этапу 2. Исполнителем государственного контракта 29.12.2016 результаты работ по этапу 2 представлены в Росреестр на приемку. Экспертное заключение ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» на отчетные материалы по этапу 2 ГК отрицательное. Приемочной комиссией 18.01.2017 рассмотрены отчетные материалы 2 этапа и возвращены на доработку (протокол от 18.01.2017 № 1). Завершение работы по ГК планируется в первом квартале 2017 года.							
44	Контрольное событие 3.3.2.3. Созданы на территории Российской Федерации актуальные	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии,		X	31.12.2016	X	13.12.2016	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	цифровые топографические карты открытого пользования масштаба 1:25 000 (не менее 600 номенклатурных листов)	картографии, землеустройства и кадастровых работ							
45	Контрольное событие 3.3.2.6. Подготовлены электронные файлы полиграфической версии Национального атласа Арктики	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ		X	31.12.2016	X		X	X
46	Мероприятие 3.3.3. Обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы Российской Федерации	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Комплекты итоговых документов по итогам демаркации и проверки прохождения линии государственной границы подготовлены для подписания со стороны Российской Федерации и сопредельного государства	Обеспечена работа межгосударственных совместных комиссий Российской Федерации и Норвегии, Азербайджана, Литвы, Китая, Латвии, Казахстана по делимитации, демаркации и проверке прохождения линии государственной границы картографическими и геодезическими работами и материалами. Заключено 8 государственных контрактов (ГК). Выполнены в полном объеме 3 ГК по топографо-геодезическим и картографическим работам при обеспечении демаркации российско-латвийской, российско-литовской и российско-казахстанской государственной границы: - отредактированы 55 листов демаркационной карты российско-латвийской государственной границы масштаба 1:10 000, 648 проектов Протоколов пограничных знаков, каталоги координат 648 погранзнаков, проект Протокола-описания прохождения линии российско-латвийской государственной границы, макеты итоговых документов; - при выполнении работ при обеспечении демаркации российско-литовской государственной границы созданы карточки, схемы и списки обследования и восстановления 70 пунктов ГГС и знаков государственной нивелирной сети, список координат 5361 аналитической точки, 431 абрис местоположения пограничных знаков, технические отчеты по оценке демаркационных работ на 9 участков границы и по нивелированию IV класса (295,1 км), каталог координат и высот пограничных знаков, список координат ориентирных точек; - при выполнении работ при обеспечении демаркации российско-казахстанской государственной границы созданы карточки, схемы, список обследованных и восстановленных 111 пунктов ГГС и знаков нивелирной сети, каталог координат опознаков планово-высотной подготовки (689 пунктов), список координат мест установки 593 погранзнаков, каталог координат и высот погранзнаков, протоколы погранзнаков, протокол-описание прохождения линии российско-казахстанской государственной границы, материалы дешифрирования космических снимков (703 кв.дм); цифровые ортофотопланы масштаба 1: 50 000 (703 кв.дм), 53 листа цифровой топографической карты масштаба 1:50 000,

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
47	Контрольное событие 3.3.3.2. Обеспечена работа межгосударственных совместных комиссий Российской Федерации и сопредельных государств по делимитации, демаркации и проверке прохождения линии государственной границы картографическими и геодезическими работами и материалами.	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ		X	31.12.2016	X	14.12.2016	X	X
48	Основное мероприятие 3.4. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере реализации подпрограммы	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		Утверждение нормативной правовой базы в сфере государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также законодательства, регулирующего земельные правоотношения, инфраструктуру пространственных данных, отрасль геодезии и картографии, в том числе:-создание	Утверждение нормативной правовой базы в сфере государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также законодательства, регулирующего земельные правоотношения, инфраструктуру пространственных данных, отрасль геодезии и картографии, в том числе:-создание условий для эффективного использования земельных участков, сочетающегося с общественными потребностями и устойчивым развитием территорий;-обеспечение гражданского оборота земельных участков, и в целом недвижимого имущества, с наименьшими издержками, обеспечивающими защиту прав на недвижимое имущество, имущественных интересов правообладателей земельных участков, налогообложение недвижимости, поддержку рынка недвижимости;-создание условий для сбора и обновления пространственных данных в государственных информационных ресурсах, включая осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, а также для обеспечения доступа к таким данным

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								условий для эффективного использования земельных участков, сочетающегося с общественными потребностями и устойчивым развитием территорий;- обеспечение гражданского оборота земельных участков, и в целом недвижимого имущества, с наименьшими издержками, обеспечивающими защиту прав на недвижимое имущество, имущественных интересов правообладателей земельных участков, налогообложение недвижимости, поддержку рынка недвижимости;- создание условий для сбора и обновления пространственных данных в государственных информационных ресурсах, включая осуществление геодезических и картографических	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								работ федерального назначения, а также для обеспечения доступа к таким данным.	
49	Мероприятие 3.4.4. Разработка проекта федерального закона "Уточнение порядка постановки на учет бесхозяйных вещей в целях обеспечения защиты прав собственности"	Юсупов Р.М., Директор Департамента недвижимости	X	27.01.201 4	30.06.201 6	27.01.201 4	31.12.201 5	Принят федеральный закон, которым уточнен порядок постановки на учет бесхозяйных вещей в целях обеспечения защиты прав собственности	Принят Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 251-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и статью 45 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" (вступил в силу с 1 декабря 2015 г.), которым уточнен взаимодействия органа регистрации и органов местного самоуправления при постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.4.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
50	Контрольное событие 3.4.4.2. Сформирована нормативная правовая база для внедрения экстерриториального приема документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и кадастровый учет	Юсупов Р.М., Директор Департамента недвижимости	включено в план реализации государствен ной программы	X	30.06.201 6	X	31.12.201 5	X	X
51	Мероприятие 3.4.8. Разработка федерального закона "Регулирование	Юсупов Р.М., Директор Департамента	X	27.01.201 4	01.12.201 6	27.01.201 4	31.12.201 6	Принят федеральный закон,	Принят Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о геодезии и картографии). В

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	геодезической и картографической деятельности, создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации"	недвижимости						направленный на: 1. Урегулирование геодезической и картографической деятельности; 2. Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации	настоящее время в рамках мероприятия 3.4.8. и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № РД-П9-332 осуществляется разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Закона о геодезии и картографии.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 3.4.8:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
Подпрограмма 4. Совершенствование системы государственного управления									
1	Основное мероприятие 4.1. Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		1. Оптимизация исполнения государственных (муниципальных) функций и предоставления государственных (муниципальных) услуг; 2. Повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами власти.	По состоянию на конец отчетного периода на территории Российской Федерации создано 2752 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Значение показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», установленного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Указ № 601), составило 96 %. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747-р утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы, предусматривающий в том числе расширение перечня предоставляемых в МФЦ массовых и социально значимых услуг, повышение качества и совершенствование механизмов их предоставления, мониторинг на федеральном уровне качества обслуживания граждан в МФЦ.
2	Мероприятие 4.1.1.	Машкова Н.И.,	X	01.01.201	31.12.201	01.01.201	31.12.201	Во всех субъектах	По состоянию на конец отчетного периода на территории Российской Федерации

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»	(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике		4	6	4	6	Российской Федерации действуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	создано 2752 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), 10 199 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП), 312 офисов на базе привлекаемых организаций (ОПО). Значение показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», установленного подпунктом «б» пункта 1 Указа № 601, составило 96% (по данным АИС «Мониторинг развития сети МФЦ»). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747-р утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы, предусматривающий в том числе расширение перечня предоставляемых в МФЦ массовых и социально значимых услуг, повышение качества и совершенствование механизмов их предоставления, мониторинг на федеральном уровне качества обслуживания граждан в МФЦ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 г. № 755 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», направленные на расширение перечня предоставляемых в МФЦ массовых и социально значимых услуг, приказом Минэкономразвития России от 29 сентября 2016 г. № 612 утверждены методические рекомендации по оформлению МФЦ с использованием единого фирменного стиля «Мои документы». Минэкономразвития России на регулярной основе проводятся мероприятия в рамках методического сопровождения деятельности субъектов Российской Федерации в сфере организации предоставления услуг в многофункциональных центрах. В рамках указанной деятельности организуется проведение семинаров, совещаний, в том числе выездных, публикуются разъяснения по различным вопросам, возникающим при внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность МФЦ, рассматриваются вопросы по внесению изменений в действующие схемы размещения объектов МФЦ, согласовывается на заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ Минэкономразвития России осуществляется мониторинг деятельности МФЦ. В этих целях создана автоматизированная информационная система «Мониторинг развития сети МФЦ» (далее - АИС МРС МФЦ), в нее субъектами Российской Федерации вносятся данные о деятельности МФЦ, ТОСП, ОПО, предоставляемых государственных и муниципальных услугах по принципу «одного окна» и т.д. С помощью данных АИС МРС МФЦ мониторинг осуществляется в режиме реального времени. Кроме того, в рамках мониторинга организованы выездные мероприятия силами

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									сотрудников Министерства с целью оценки деятельности объектов сети на местах. Сотрудниками Минэкономразвития России проверяются отдельные МФЦ и ТОСП на соответствие постановлениям Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2011 г. № 797(далее – Постановление № 797) и от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Постановление № 1376) и выявляются факторы, влияющие на возможное недостижение целевых показателей, предусмотренных Указом № 601, оценивается профессиональная подготовка специалистов, а также проверяется достоверность представленных в АИС МРС МФЦ данных о системе МФЦ субъекта Российской Федерации. По итогам обобщения и анализа информации и фотоматериалов, полученных в ходе мониторинга, а также на основании представленных форм отчетов руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены информационные письма с рекомендациями о принятии мер, направленных на устранение выявленных в ходе мониторинга отклонений, и представлении по итогам сведений в Минэкономразвития России. Приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2016 г. № 627 утверждена методика проведения выездного мониторинга организации деятельности МФЦ. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 № 1217 о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», направленное на нормативное правовое закрепление необходимости утверждения технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг. В 2016 году сотрудниками Минэкономразвития России с целью оценки деятельности объектов сети МФЦ на местах был посещен ряд субъектов Российской Федерации, по результатам указанной оценки высшим исполнительным органам власти субъекты Российской Федерации были направлены письма с рекомендациями по принятию мер, направленных на устранение в выявленных в ходе мониторинга нарушений реализации требований Постановления № 797 и Постановления № 1376, а именно: Алтайский край (письмо 19.08.2016 г. 25170-СШ/Д09и), Белгородская область (письмо от 08.04.2016 № 10113-ОФ/Д09и), Брянская область (письма от 27.04.2016 №12402-АУ/Д09и, от 15.07.2016 №21200-ЕЕ/Д09и), Волгоградская область (письмо от 29.11.2016 36450-СШ/Д09и), г. Санкт-Петербург (письмо от 26.08.2016 №25916-СШ/Д09и), г. Севастополь (письмо от 08.02.2016 № 2879-ОФ/Д09и), Еврейская автономная область (письмо от 21.07.2016 № 21750-СШ/Д09и), Забайкальский край (письмо от 03.08.2016 № 23215-СШ/Д09и), Кабардино-Балкарская Республика (письмо от 21.04.2016 № 11749-ОФ/Д09и), Камчатский край (письмо от 29.11.2016 № 36393-СШ/Д09и), Карачаево-

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Черкесская Республика (письмо от 18.08.2016 № 24893-СШ/Д09и), Кемеровская область (письмо от 09.01.2017 № 26-СШ/Д09и), Курганская область (письмо от 27.10.2016 № 32658-СШ/Д09и), Курская область (письмо от 28.12.2016 № 40474-СШ/Д09и), Ленинградская область (письмо от 15.09.2016 № 27945-СШ/Д09и), Мурманская область (письмо от 28.12.2016 № 40529-СШ/Д09и), Нижегородская область (письмо от 17.03.2016 № 7266-ОФ/Д09и), Новгородская область (письмо от 18.11.2016 № 35168-СШ/Д09и), Омская область (письмо от 21.11.2016 № 35382-СШ/Д09и), Оренбургская область (письмо от 21.04.2016 № 11721-ОФ/Д09и), Пензенская область (письмо от 02.08.2016 № 23091-СШ/Д09и), Пермский край (письмо от 30.12.2016 № 40724-СШ/Д09и) Псковская область (письмо от 26.08.2016 № 25913-СШ/Д09и), Республика Адыгея (письмо от 18.11.2016 № 35135-СШ/Д09и), Республика Алтай (письмо от 02.08.2016 № 23056-СШ/Д09и), Республика Бурятия (письмо от 21.06.2016 № 18197-ОФ/Д09и), Республика Ингушетия (письмо от 01.08.2016 № 22909-СШ/Д09и), Республика Калмыкия (письмо от 04.04.2017 № 8927-СШ/Д09и), Республика Крым (письмо от 08.02.2016 № 2875-ОФ/Д09и, от 08.06.2016 № 16886-ОФ/Д09и, от 14.09.2016 № 27789-СН/Д09и, от 15.12.2016 № 38738-СН/Д09и), Республика Северная Осетия-Алания (письмо от 11.03.2016 № 6506-ОФ/Д09и), Ростовская область (письмо от 29.12.2016 № 40510-СШ/Д09и), Сахалинская область (письмо от 12.04.2017 № 9790-СШ/Д09и) Свердловская область (письмо от 03.08.2016 № Д09и-2563), Смоленская область (письмо от 08.08.2016 № 23661-СШ/Д09и), Тамбовская область (письмо от 18.11.2016 № 35140-СШ/Д09и), Тверская область (письмо от 26.08.2016 № 25942-СШ/Д09и), Томская область (письмо от 02.08.2016 № 23058-СШ/Д09и), Тульская область (письмо от 18.11.2016 № 35124-СШ/Д09и), Тюменская область (письмо от 17.01.2017 № 761-СШ/Д09и), Ульяновская область (письмо от 18.11.2016 № 35131-СШ/Д09и), Хабаровский край (письмо от 21.07.2016 № 21748-СШ/Д09и), Чувашская Республика (письмо от 30.01.2017 № 2015-СШ/Д09и). Минэкономразвития России проводится инвентаризация сети МФЦ. Субъекты Российской Федерации на регулярной основе вносят информацию в части информационно-технологической инфраструктуры МФЦ в АИС МРС МФЦ. По состоянию на 1 ноября 2016 г. 85 субъектами Российской Федерации АИС МРС МФЦ предоставлена информация о 2751 МФЦ (без учета ТОСП и ОПО). В соответствии с результатами инвентаризации, проведенной Минэкономразвития России на 1 ноября 2016 года, средний уровень соответствия сети МФЦ Методическим рекомендациям по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в части функционирования информационных систем многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, средств безопасности, каналов связи для обеспечения электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг,

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									утвержденным приказом Минэкономразвития России от 22.01.2014 № 21, составляет 76%. В сравнении с инвентаризацией, проводимой на 1 ноября 2015 г., средний уровень соответствия сети МФЦ Методическим рекомендациям вырос на 4% (при увеличении количества действующих на тот момент времени МФЦ с 2139 до 2751). О результатах проведенной инвентаризации сети МФЦ. Минэкономразвития России проинформировало Управление Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии письмом от 28 ноября 2016 г. № ДО9и-3218.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 4.1.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
3	Контрольное событие 4.1.1.5. Проведена инвентаризация сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на соответствие методическим рекомендациям, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № 21	Херсонцев А. И.(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей; включено в	X	31.03.2016	X	31.03.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			план реализации государствен ной программы; включено в ведомственн ый план						
4	Контрольное событие 4.1.1.6. Разработана методика проведения выездного мониторинга организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в субъектах Российской Федерации	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственног о регулирования в экономике	включено в ведомственн ый план	X	30.09.201 6	X	30.09.201 6	X	X
5	Контрольное событие 4.1.1.7. Проведен выездной мониторинг организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в субъектах Российской Федерации	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственног о регулирования в экономике	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
6	Мероприятие 4.1.2. Мониторинг уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственног о регулирования в экономике	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	15.12.201 6	Мониторинг показателя подпрограммы "Совершенствован ие государственного и муниципального управления" государственной программы Российской Федерации	Письмом от 12.02.2016 3524-АУ/Д09и направлен доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга за 2015 год уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. В целях проведения мониторинга значений показателей, установленных Указом № 601 Минэкономразвития России заключен государственный контракт на проведение социологического исследования уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2016 году от 16 сентября 2016 г. № ГК-133-СШ/Д21, акт приемки выполненных в соответствии с данным государственным контрактом от 16 сентября 2016 г. № ГК-133-СШ/Д21 работ от 15.12.2016 № АП-482/Д09. В Правительство Российской Федерации направлен доклад от 13 февраля 2017 г. № 3546-МО/Д09и о ходе

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								"Экономическое развитие и инновационная экономика" - Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	выполнения подпунктов «а» и «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Указ № 601).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 4.1.2: Не достигнуто плановое значение показателя «Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг», установленный на уровне 15 минут. КС 4.1.2.6: Не достигнуто плановое значение показателя «Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг», установленный на уровне 15 минут.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Среднее время ожидания граждан в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг последовательно сокращается. Так, еще в 2012 году этот показатель составлял 55 минут. При в 2016 году этом 49,1% респондентов отметили, что потратили в очереди на сдачу документов для получения государственных и муниципальных услуг менее 15 минут. Кроме того, время ожидания в очереди в МФЦ меньше, чем в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и составило в 18,9 минуты. В целях достижения значения показателя Минэкономразвития России в 2016 году продолжило комплексную работу по следующим основным направлениям: 1)развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и расширение перечня наиболее массовых и социально значимых государственных услуг, предоставляемых в МФЦ; 2)переход на предоставление государственных услуг в электронной форме; 3)сокращение перечня документов, предоставляемых лично заявителем в органы государственной власти и местного самоуправления при получении государственных и муниципальных услуг. В то же время динамика сокращения времени ожидания в очереди оказалась ниже, чем предусмотрено Указом № 601. Полагаем, что дальнейшей положительной динамике достижения показателей препятствует ряд факторов: существующие темпы перевода услуг в электронный вид недостаточны, не принят федеральный закон, предусматривающий регистрацию транспортных средств специализированными организациями, в том числе автодилерами, необходимо реализовать комплекс дополнительных мероприятий, в том числе обеспечить возможность предоставления в МФЦ более широкого перечня государственных услуг.							
7	Контрольное событие 4.1.2.5. Направлен доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга за 2015 год уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Херсонцев А.И.(Министрство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указом	X	31.03.2016	X	12.02.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей						
8	Контрольное событие 4.1.2.6. Проведен мониторинг уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственног о регулирования в экономике	включено в поступный план выполнения мероприятий , содержащий ежегодные индикаторы, обеспечиваю щий достижение установленн ых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей	X	31.12.201 6	X	15.12.201 6	X	X
9	Основное мероприятие 4.2. Улучшение регуляторной среды	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		1. Повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 2. Совершенствовани	Продолжена работа над проектом федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации» в целях устранения разногласий с федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями предпринимателей. Проект закона был повторно внесен в Правительство Российской Федерации (исх. № 24345-ЕЕ/Д09н от 12 августа 2016 г.). Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск- ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

№ п/ н	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	заявленные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								е системы контроля и надзора, предполагающее сокращение административных ограничений предпринимательс кой деятельности; 3. Совершенствовани е механизмов саморегулирования	контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; ведется работа по подготовке подзаконных актов, предусмотренных указанным законом. Протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 июня 2016 г. № 142 (пункт 2, раздел IV) утверждены подготовленные Минэкономразвития России Методические рекомендации по реализации органами государственного контроля (надзора) Российской Федерации, органами государственного контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и органами муниципального контроля мер, направленных на повышение результативности и эффективности осуществляемых ими в рамках контрольно-надзорной деятельности проверок. Подготовлены Методические рекомендации по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю), они одобрены подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (пункт 2 раздела III протокола заседания от 18 августа 2016 г. № 6) и разосланы в федеральные органы исполнительной власти для подготовки и размещения на официальных сайтах перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках видов федерального государственного контроля (надзора), осуществляемых указанными федеральными органами исполнительной власти.
10	Мероприятие 4.2.1. Совершенствование системы лицензирования	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственног о регулирования в экономике	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	13.09.201 6	Унификация законодательства (2-ой этап), регулирующего вопросы лицензирования отдельных видов деятельности, совершенствование процедур лицензирования	В рамках мероприятия 4.2.1. «Совершенствование системы лицензирования» продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере лицензирования, письмом от 1 июня 2016 г. № 16231-ОФ/ДО9и в Правительство Российской Федерации представлен сводный доклад о лицензировании отдельных видов деятельности в Российской Федерации за 2015 год. Продолжена работа над проектом федерального закона «О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности». В рамках реализации контрольного события 4.2.1.1. Минэкономразвития России выполнено следующее: 1. Минэкономразвития России совместно с Комитетом Государственной Думы по вопросам собственности подготовлены предложения в проект поправок к проекту федерального закона № 630498-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", предусматривающего уточнение установленного порядка лицензирования, устранение разночтений и снятие излишних административных

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									барьеров при прохождении процедуры переоформления лицензий в части установления права, а не обязанности переоформлять лицензию в случае, если лицензиат вносит изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в связи с внесением законодательством Российской Федерации изменений в наименования работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, при условии сохранения содержания выполняемых лицензиатом работ, оказываемых услуг. Предложения Минэкономразвития России (письмо от 24 мая 2016 г. № 15100-ОФ/Д09и) состояли в усовершенствовании процедур лицензирования в части устранения правовой неопределенности по вопросу выдачи лицензий иностранным юридическим лицам, а также определения сроков переоформления лицензии в случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность. 2. Лицензирование включает в себя в том числе проведение лицензионного контроля. 1 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.11.2015 № 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", предусматривающий запрет требовать от хозяйствующего субъекта документы, которые могут быть получены органом контроля в рамках межведомственного взаимодействия. Для осуществления межведомственного взаимодействия постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 утверждены Правила межведомственного взаимодействия в контрольно-надзорной сфере, определяющие порядок и сроки межведомственного взаимодействия органов контроля (надзора) с другими органами исполнительной власти, а также состав межведомственного запроса. Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р утвержден перечень сведений, которые с 1 июля 2016 г. запрашивать у проверяемого лица запрещается. В нем фигурирует 42 ведомства – владельцы информационных ресурсов, 153 наименования сведений. 3. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 277 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 277-ФЗ) было введено такое основание для проведения внеплановой проверки, как поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования). Это позволило закрепить единый, общесистемный, унифицированный подход к вопросу проведения проверок соискателей лицензии при осуществлении процедуры лицензирования. 4. Также Федеральным законом № 277-ФЗ были заложены правовые основы для использования, в том числе при осуществлении лицензионного контроля проверочных листов. Также введена возможность информирования о выездной внеплановой проверке посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Это позволяет усовершенствовать процедуру лицензирования в части взаимодействия соискателя лицензии, лицензиата и лицензирующего органа. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 910 «О внесении изменений в Правила подготовки и представления докладов о лицензировании отдельных видов деятельности» в части обеспечения представления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, ежегодных докладов о состоянии лицензирования в указанной сфере.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 4.2.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
11	Контрольное событие 4.2.1.1. Проведена унификация, усовершенствована и повышена прозрачность процедур лицензирования	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор	включено в план реализации государственной программы	X	01.12.2016	X	13.09.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Департамента государственног о регулирования в экономике							
12	Мероприятие 4.2.2. Совершенствование системы государственного контроля и надзора	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственног о регулирования в экономике	X	29.01.201 4	31.12.201 6	29.01.201 4		Внедрение принципа управления рисками в систему осуществления государственного контроля (надзора)	Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Утверждены Правила отнесения объектов государственного надзора к категориям риска и классам опасности. Риск-ориентированный подход начал применяться в трех видах федерального государственного надзора. Принятым Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» предусмотрено применение риск-ориентированного подхода при внеплановых проверках. Правовые основы для внедрения риск-ориентированного подхода созданы постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Утверждены Правила отнесения объектов государственного надзора к категориям риска и классам опасности. Риск-ориентированный подход начал применяться в трех видах федерального государственного надзора. В утвержденные протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 июня 2016 г. № 142 (пункт 2, раздел IV) Методические рекомендации по реализации органами государственного контроля (надзора) Российской Федерации, органами государственного контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и органами муниципального контроля мер, направленных на повышение результативности и эффективности осуществляемых ими в рамках контрольно-надзорной деятельности проверок, включены положения, ориентирующие органы регионального государственного контроля (надзора) на применение отдельных элементов риск-ориентированного подхода в рамках действующего законодательства. Письмом от 29 декабря 2016 г. № 40630-МО в Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по расширению применения риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)». Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации принято 3 марта 2017 года и предусматривает меры по внедрению риск-ориентированного подхода для 7-ми видов регионального государственного контроля. Правовые основы для внедрения риск-ориентированного подхода созданы постановлением

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Утверждены Правила отнесения объектов государственного надзора к категориям риска и классам опасности. Риск-ориентированный подход начал применяться в трех видах федерального государственного надзора. В утвержденные протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 9 июня 2016 г. № 142 (пункт 2, раздел IV) Методические рекомендации по реализации органами государственного контроля (надзора) Российской Федерации, органами государственного контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и органами муниципального контроля мер, направленных на повышение результативности и эффективности осуществляемых ими в рамках контрольно-надзорной деятельности проверок, включены положения, ориентирующие органы регионального государственного контроля (надзора) на применение отдельных элементов риск-ориентированного подхода в рамках действующего законодательства. Письмом от 29 декабря 2016 г. № 40630-МО в Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по расширению применения риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)». Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации принято 3 марта 2017 года и предусматривает меры по внедрению риск-ориентированного подхода для 7-ми видов регионального государственного контроля. Продолжалась работа над проектом федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации» в целях устранения разногласий с федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями предпринимателей. Проект закона был повторно внесен в Правительство Российской Федерации (исх. № 24345-ЕЕ/Д09н от 12 августа 2016 г.). О ходе работы доложено Аппарату Правительства Российской Федерации и Контрольному управлению Президента Российской Федерации. Работа над законопроектом продолжилась в рамках проектного управления и приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности (31.12.2016 – 31.12.2025), паспорт программы утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 г. № 12).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
13	Контрольное событие 4.2.2.3. Органами государственного надзора субъектов Российской Федерации в установленных законодательством Российской Федерации сферах деятельности введены системы оценки рисков при осуществлении планового контроля	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	включено в план реализации государственной программы	X	01.07.2016	X	01.07.2016	X	X
14	Контрольное событие 4.2.2.4. Внесен в Правительство Российской Федерации федеральный закон о федеральном, региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике		X	01.12.2016	X	12.08.2016	X	X
15	Мероприятие 4.2.3. Систематизированы и актуализированы обязательные требования в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ и обеспечен к ним доступ хозяйствующих субъектов	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	01.01.2014	31.12.2016	29.03.2014	31.12.2016	Систематизация и актуализация обязательных требований, включая обязательные требования. Обеспечение доступа к обязательным требованиям на сайтах уполномоченных	Планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 – 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р), предусматривающий проведение мероприятий подраздела IV раздела III по систематизации и актуализации обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, включая исключение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований. Во исполнение указанных мероприятий Минэкономразвития России подготовлены Методические рекомендации по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования,

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								органов исполнительной власти и в сети "Интернет"	соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю). Указанные Методические рекомендации одобрены подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (пункт 2 раздела III протокола заседания от 18 августа 2016 г. № 6) и разосланы в федеральные органы исполнительной власти для подготовки и размещения на официальных сайтах перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках видов федерального государственного контроля (надзора), осуществляемых указанными федеральными органами исполнительной власти. Реализация мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 – 2017 годы проводилась с учетом принимаемых мер по реализации поручения Президента Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № Пр-2508 (подпункт 4 пункта 1). В рамках указанных поручений Минэкономразвития России проведена работа по подготовке предложений по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов. По итогам рассмотрения указанных предложений с представителями федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Минэкономразвития России был подготовлен перечень поручений Правительства Российской Федерации по внесению изменений в нормативные правовые акты в целях обеспечения устранения избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов. По итогам согласования указанного проекта перечня поручений с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти и его рассмотрения на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 9 сентября 2016 г. и заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы (далее – Комиссия) 8 ноября 2016 г., были одобрены подготовленные Минэкономразвития России предложения по разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, предусматривающих устранение избыточных и дублирующих контрольно-надзорных функций, и поручить федеральным органам исполнительной власти разработать соответствующие проекты нормативных правовых актов, а также сформирован перечень поручений по семи функциям (протокол заседания Комиссии от 8 ноября 2016 г. № 143). К концу 2016 г. ведущими федеральными контролерами были утверждены и размещены на своих сайтах перечни обязательных требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного контроля (надзора). Размещение перечней осуществили нижеперечисленные федеральные контролеры. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА Министерство культуры Российской Федерации

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(под програм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	оконча ния реализац ии	начала реализац ии	оконча ния реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(Минкультуры России) Приказ Минкультуры России от 30.01.2017 N 80: Контроль при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об авторском праве и смежных правах Контроль при осуществлении государственного контроля за соблюдением особого режима хранения и использования национального библиотечного фонда Контроль при осуществлении контроля за сохранностью перемещенных культурных ценностей Контроль при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Контроль при осуществлении государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, за состоянием негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации и деятельностью негосударственных музеев в Российской Федерации Контроль при осуществлении федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия Контроль при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма Контроль при осуществлении государственного контроля и надзора за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) Контроль при осуществлении государственного метрологического надзора в отношении Вооруженных Сил Российской Федерации Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах Минобороны России и на всех стадиях жизненного цикла подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, в составе вооружения и военной техники Контроль при осуществлении федерального государственного строительного надзора Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Приказ Минпромторга России от 19.10.2016 N 3710: Контроль в рамках лицензионного контроля деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, в части работ (услуг) по разработке, производству, испытанию, ремонту, утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия Приказ Минпромторга России от 19.10.2016 N 3711: Контроль в рамках лицензионного контроля деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом, в части работ (услуг) по разработке, производству, испытанию, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов; по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации (в том числе распространению), утилизации пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом Приказ Минпромторга России от 19.10.2016 N 3713: Контроль в рамках лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения Приказ Минпромторга России от 19.10.2016 N 3714: Контроль в рамках лицензионного контроля деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники Приказ Минпромторга России от 25.10.2016 N 3787: Контроль в рамках лицензионного контроля деятельности по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники Приказ Минпромторга России от 28.10.2016 N 3847: Контроль в рамках лицензионного контроля деятельности по хранению и уничтожению химического оружия Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) Приказ Минкомсвязи России от 14.11.2016 N 553: Государственный контроль (надзор) за соблюдением аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые установлены Федеральным законом "Об электронной подписи" и на соответствие которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения Контроль за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) Приказ Минфина России от 18.10.2016 N 444: Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов Приказ Минфина России от 24.11.2016 N 512: Контроль при осуществлении федерального государственного пробирного надзора Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) Приказ Минэнерго России от 20.12.2016 N 1360: Государственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									требований законодательства Российской Федерации Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) Контроль при осуществлении государственного контроля (надзора) за исполнением профессиональных обязанностей нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, за исполнением правил нотариального делопроизводства нотариусами, занимающимися частной практикой, и нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, а также осуществление контрольных (надзорных) функций в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, совершающих нотариальные действия Контроль при осуществлении контроля (надзора) за деятельностью некоммерческих организаций ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях Контроль за соблюдением законодательства о рекламе Контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц Контроль за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа Регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) Федеральная налоговая служба (ФНС России) Приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@: Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой лицензионного контроля за деятельностью по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой лицензионного контроля за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой федерального государственного надзора за проведением лотерей Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой государственного надзора в области организации и проведения азартных игр Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой налогового контроля Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой валютного контроля Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой контроля за применением контрольно-кассовой техники, полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей Контроль при осуществлении Федеральной налоговой службой контроля за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи,

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксации, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Приказ Росреестра от 23.11.2016 N П/0569: Контроль при осуществлении государственного земельного надзора Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в области геодезии и картографии Контроль при осуществлении надзора за исполнением саморегулируемыми организациями оценщиков требований Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" Контроль при осуществлении контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Контроль при осуществлении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров Контроль при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций операторов электронных площадок Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) Приказ Росаккредитации от 16.12.2016 N 12850a: Контроль при осуществлении федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Приказ Россельхознадзора от 17.10.2016 N 744: Контроль при осуществлении ветеринарного надзора при внешнеторговых операциях и на транспорте Контроль при осуществлении Федерального государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области ветеринарии Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения Контроль при осуществлении Государственного земельного надзора Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранение в государственном резерве и транспортировке Контроль при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) Государственный надзор в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Приказ Росгидромета от 30.12.2016 N 624: Контроль при осуществлении государственного надзора за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									на территории Российской Федерации Контроль при осуществлении лицензионного контроля деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) Контроль при осуществлении лицензионного контроля работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) Приказ Роспатента от 17.10.2016 N 164: Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Контроль при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Приказ Росздравнадзора от 18.11.2016 N 12848: Контроль при осуществлении выборочного контроля качества лекарственных средств для медицинского применения Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству Контроль при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений Контроль в области лицензирования фармацевтической деятельности Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств правил лабораторной практики и правил клинической практики при проведении доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств установленных требований к уничтожению лекарственных средств Контроль при осуществлении фармаконадзора Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств Контроль при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами государственной власти в сфере здравоохранения прав граждан в сфере

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ия	окончан ия реализац ия	начала реализац ия	окончан ия реализац ия	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									охраны здоровья Контроль при осуществлении медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") Контроль при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Государственный контроль за обращением медицинских изделий Контроль при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники Контроль за передачей и использованием диагностических средств и антивирусных препаратов (для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С) Контроль за целевым использованием лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей Контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий по организации обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов Контроль за реализацией мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров субъектами Российской Федерации Контроль за эффективным использованием медицинского оборудования, в том числе поставленного в рамках программы модернизации здравоохранения Контроль за качеством проведения медицинских осмотров, диспансеризации (в соответствии с порядком их проведения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, а также за качеством последующего оказания медицинской помощи таким категориям детей Контроль за проведением пренатальной диагностики беременных Контроль за проведением субъектами Российской Федерации мероприятий реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (туберкулез) Контроль за реализацией мероприятий по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака Контроль за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях Контроль за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									онкологической помощи населению Контроль за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях Надзор за соблюдением порядка предоставления дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской помощи, а также контроль за ее качеством Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Приказ Рособрнадзора от 30.12.2016 N 2239: Федеральный государственный надзор в сфере образования Федеральный государственный контроль качества образования Государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию Лицензионный контроль за образовательной деятельностью Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Приказ Росприроднадзора от 18.10.2016 N 670: Федеральный государственный экологический надзор Федеральный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр Государственный земельный надзор Государственный надзор в области обращения с отходами Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха Федеральный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов Государственный экологический надзор на континентальном шельфе Российской Федерации Государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации Государственный экологический надзор в исключительной экономической зоне Российской Федерации Государственный экологический надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий Государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал Федеральный государственный лесной надзор на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения Федеральный государственный пожарный надзор в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территориях федерального значения Государственный надзор в области семеноводства лесных растений на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на особо охраняемых природных территориях федерального значения Федеральный государственный охотничий надзор на особо охраняемых природных территориях федерального значения Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов на особо охраняемых территориях федерального значения Государственный надзор за соблюдением требований к обращению с веществами, разрушающими озоновый слой Государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении федерального государственного экологического надзора Федеральный государственный экологический надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства в отношении объектов, строительство, реконструкция которых осуществляется в исключительной

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах Лицензионный контроль при лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду Контроль за соблюдением Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения Государственный надзор за соблюдением требований технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, в отношении объектов морского транспорта и объектов инфраструктуры морского транспорта в установленной сфере ведения Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта в пределах своей компетенции Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" в рамках осуществления федерального государственного экологического надзора Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) В сфере связи Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере связи В сфере СМИ Контроль при осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере телевизионного вещания и радиовещания Контроль при осуществлении контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих проведение проверок в сфере СМИ В сфере защиты прав субъектов персональных данных Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных В сфере информационных технологий Контроль за деятельностью организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих проведение проверок в сфере информационных технологий Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Приказ Ространснадзора от 18.10.2016 N CC-1096фс: Контроль при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Приказ Ространснадзора от 18.10.2016 N CC-1097фс: Контроль при осуществлении

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									государственного надзора в области гражданской авиации и использования воздушного пространства Контроль при осуществлении государственного надзора в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, за осуществлением международных автомобильных перевозок в стационарных и передвижных контрольных пунктах на территории Российской Федерации и за обеспечением сохранности автомобильных дорог федерального значения Контроль при осуществлении государственного надзора в области железнодорожного транспорта Контроль при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации, о торговом мореплавании (включая морские порты, кроме портов рыбопромысловых колхозов), о внутреннем водном транспорте Российской Федерации Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Контроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Приказ ФСТЭК России от 14.10.2016 N 146: Контроль за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля Приказ ФСТЭК России от 14.10.2016 N 147: Контроль при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации Приказ ФСТЭК России от 14.10.2016 N 148: Контроль при осуществлении деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) Приказ Роструда от 30.12.2016 N 538: Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Контроль при осуществлении надзора и контроля за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными Контроль при осуществлении контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан Контроль при осуществлении государственного контроля за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) Надзор и контроль за осуществлением социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан Контроль за порядком установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		запланированные	Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии		достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									предоставления социальных услуг Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Приказ Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 341: Контроль за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 N 421: Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности Контроль при осуществлении федерального государственного строительного надзора Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной энергии Контроль при осуществлении федерального государственного энергетического надзора Контроль при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений Контроль при осуществлении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства Контроль при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов (за исключением технических регламентов, соблюдение требований которых оценивается при осуществлении иных видов государственного контроля (надзора) Контроль при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Федеральная таможенная служба (ФТС России) Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю Федеральное казначейство (Казначейство России) Внутренний государственный финансовый контроль при санкционировании операций Контроль в финансово-бюджетной сфере (за исключением контроля в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок) Государственный контроль в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Приказ Казначейства России от 30.12.2016 N 541: Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Контроль при осуществлении лицензионного контроля Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) Приказ Рослесхоза от 29.11.2016 N 504: Контроль (надзор) при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) Контроль (надзор) при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах при осуществлении федерального государственного лесного надзора	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		запланированные	Результаты достигнутые
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(лесной охраны) Контроль (надзор) при осуществлении государственного надзора в области семеноводства в отношении семян лесных растений при осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) Проекты перечней размещены на официальном сайте Росрыболовства по адресу: http://www.fishcom.ru/dokumenty/proekty-administrativnykh-reglamentov/perechni-aktov : Контроль при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов Контроль при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота при осуществлении рыболовства Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Приказ Росстандарта от 28.12.2016 N 2024: Контроль в рамках осуществления федерального государственного метрологического надзора Контроль в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Контроль при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на объектах и территориях закрытых административно-территориальных образований, по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации Контроль при осуществлении государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 4.2.3:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
16	Контрольное событие 4.2.3.1. Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного надзора,	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации),		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
18	Контрольное событие 4.2.4.5. Подготовлен сводный доклад о результатах ежегодного мониторинга деятельности контрольно-надзорных органов в утвержденных сферах деятельности в целях дальнейшего представления в Правительство Российской Федерации	Херсонцев А.И.(Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике		X	01.06.2016	X	01.06.2016	X	X
19	Мероприятие 4.2.5. Проведен системный мониторинг деятельности саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сегментах рынка и по результатам данного мониторинга направлен доклад в Правительство Российской Федерации	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	12.05.2016	Доклад о проведении системного мониторинга деятельности саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сегментах рынка	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № Пр-1168 проведен ежегодный системный мониторинг деятельности саморегулируемых организаций в отраслях экономики и сегментах рынка, по результатам которого в Правительство Российской Федерации представлен соответствующий доклад с проектом доклада Президенту Российской Федерации (письмо Минэкономразвития России от 12 мая 2016 г. № 13859-НП/Д09и). В докладе отмечены основные тенденции развития системы саморегулирования в Российской Федерации в 2015 году, представлена оценка эффективности выполнения СРО установленных функций, проведен анализ проблем функционирования системы саморегулирования. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Минэкономразвития России.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 4.2.5:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
22	Мероприятие 4.2.7. Совершенствование механизмов саморегулирования	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	01.01.2015	31.12.2016	01.01.2015	31.12.2016	Реализация концепции совершенствования института саморегулирования	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р утверждена Концепция совершенствования механизмов саморегулирования (далее – Концепция). Утверждение Концепции совершенствования механизмов саморегулирования является этапом реализации мероприятия, предполагающего модернизацию института саморегулирования в России и кодификацию основных нормативных требований в данной сфере. Минэкономразвития России подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (письмо от 12 декабря 2015 г. № 36184-АУ/Д09н). По состоянию на конец 2016 года законопроект продолжает прорабатываться в Аппарате Правительства Российской Федерации. Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере строительства)», который направлен, в том числе, на предусмотренное Концепцией сближение системы саморегулирования в строительстве с «базовой» системой саморегулирования, сформированной в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 4.2.7:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
23	Контрольное событие 4.2.7.2. Внесен в Правительство	Машкова Н.И., (Министерство экономического		X	31.12.2016	X	12.12.2015	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
26	Контрольное событие 4.3.1.3. Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в области аккредитации в целях обеспечения его соответствия требованиям, предъявляемым для получения международного признания системы аккредитации	Машкова Н.И., (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента государственног о регулирования в экономике		X	30.12.201 6	X	15.12.201 6	X	X
27	Мероприятие 4.3.2. Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных управлений Федеральной службы по аккредитации	Херсонцев А.И., Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4		Обеспечение деятельности Федеральной службы по аккредитации, в том числе территориальных органов	В рамках контрольного события 4.3.2.1 в ноябре 2016 года была проведена оценка национальной системы аккредитации группой международных экспертов Азиатско-Тихоокеанской организации по аккредитации лабораторий (АПЛАК). Об итогах оценки было доложено в Правительства Российской Федерации (письма Росаккредитации от 25 ноября 2016 г. № АХ-419 и от 30 ноября 2016 г. № АХ-430). После устранения Росаккредитацией выявленных международными экспертами АПЛАК несоответствий и подписания АПЛАК МРА (Договоренность о взаимном признании), Росаккредитация в качестве подписанта АПЛАК МРА автоматически сможет получить статус полноправного члена Международной организации по аккредитации лабораторий (ИЛАК). В рамках контрольного события 4.3.2.3 «Проведена выездная оценка деятельности Федеральной службы по аккредитации международными экспертами» в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению международной интеграции национальной системы аккредитации (поручение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № ИШ-П17-8832) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 1737-р в период с 9 по 19 ноября 2016 г состоялась выездная оценка российских калибровочных и испытательных лабораторий (центров) зарубежными оценщиками (аудиторами) Азиатско-Тихоокеанской организации по аккредитации лабораторий (АПЛАК). Реализация контрольного события 4.3.2.3 позволила международным экспертам АПЛАК по итогам оценки подготовить и согласовать с Росаккредитацией отчет, который будет представлен в Совет Договоренности о взаимном признании для

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									решения о присоединении Росаккредитации к упомянутой договоренности.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
28	Контрольное событие 4.3.2.1. Росаккредитация получила статус полноправного члена Международной организации по аккредитации лабораторий	Херсонцев А.И., Руководитель Федеральной службы по аккредитации	включено в план реализации государственной программы	X	31.12.2016	X		X	X
29	Контрольное событие 4.3.2.3. Проведена выездная оценка деятельности Федеральной службы по аккредитации международными экспертами	Херсонцев А.И., Руководитель Федеральной службы по аккредитации		X	30.12.2016	X	30.11.2016	X	X
30	Мероприятие 4.3.3. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры национального органа по аккредитации	Херсонцев А.И., Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	01.01.2014	30.12.2016	29.03.2014	30.12.2016	Обеспечение "обратной связи" с аккредитованными лицами в целях повышения качества оказываемых ими услуг и повышения эффективности осуществления аккредитации и контроля	В рамках контрольного события 4.3.3.6 «Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-вычислительной инфраструктуры Федеральной службы по аккредитации» заключены и исполнены в полном объеме государственные контракты по модернизации, техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения информационно-вычислительной инфраструктуры Росаккредитации. Федеральной службой по аккредитации обеспечено достижение показателя функционирования электронного сервиса Росаккредитации SID0003581 в системе межведомственного электронного взаимодействия на уровне ошибок не выше 1 процента от общего количества обращений.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации	Мероприятие 4.3.3:							

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
33	Контрольное событие 4.3.4.2. Лица, имеющие свидетельства об аттестации до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации", прошли аттестацию в качестве эксперта по аккредитации	Херсонцев А.И., Руководитель Федеральной службы по аккредитации		X	30.12.201 6	X	30.12.201 6	X	X
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций									
1	Основное мероприятие 5.1. Стимулирование спроса на инновации	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Повышение эффективности расходования бюджетных средств. осуществление перехода от реализации отдельных программ и мер к формированию целостной инновационной системы. Увеличение финансирования НИОКР за счет внебюджетных источников	В целях формирования механизмов стимулирования спроса на инновации в компаниях с государственным участием, в том числе в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Расширение - доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2013 г. № 867-р, а также разработке методических материалов, направленных на реализацию субъектами российской федерации мер государственной поддержки инновационного развития, 19 октября 2016 г. в Минэкономразвития России состоялось совещание по вопросу "Развитие механизмов стимулирования спроса на инновации в рамках осуществления закупок компаниями с государственным участием"(протокол совещания от 19 октября 2016 г. № 12-Д01). По итогам совещания Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций реализовало следующий комплекс мер. - В Минэкономразвития России поступили замечания и предложения к проекту рассмотренных методических материалов по оценке эффективности закупок и проекту методических материалов по применению оценки стоимости жизненного цикла закупаемой продукции при закупке товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции,

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								приведет к определению новых научно-технологических возможностей модернизации существующих секторов и формирования новых секторов российской экономики. Повышение эффективности координации организаций, входящих в технологические платформы. Рост эффективности расходования бюджетных средств в сфере биотехнологий. Осуществление перехода от реализации отдельных мероприятий по поддержке сферы в формированию целостной системы развития биоэкономики в России. Повышение глобальной конкурентоспособности компаний. Увеличение спроса на инновации в экономике, крупные компании	высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. -Методические рекомендации доработаны Координатором проекта и направлены Минэкономразвития России на повторное согласование в Федеральные органы исполнительной власти письмами от 7 февраля 2017 г. № 2834-ОФ/Д01и и № 2839-ОФ/Д01и. Также 2 декабря 2016 г. в Минэкономразвития России состоялось совещание по вопросу участия институтов развития в реализации механизмов стимулирования спроса госкомпаний на инновационную продукцию субъектов МСП (протокол совещания от 2 декабря 2016 г. № 20-Д01). По итогам совещания, поступившие от ГБУ "Агентство инноваций Москвы" предложения по актуализации Методических материалов по формированию механизмов стимулирования спроса на инновации в компаниях с государственным участием направлены Минэкономразвития России в организации. Также ГБУ "Агентство инноваций Москвы" направлены в институты развития проект дорожной карты создания единой системы обмена информацией и базы данных о компаниях и проектах, подававших заявки на получение поддержки от институтов развития; формат предоставления информации о перспективных потребностях организаций в инновационной продукции; формат представления информации об инновационной продукции; соглашения о взаимодействии между институтами развития, участвующими в создании единой базы данных, и ГБУ "Агентство инноваций Москвы"; оферты по участию поддерживаемых институтами развития компаний и проектов в открытых запросах и сессиях производителей инновационной продукции. Была продолжена работа по актуализации в соответствии с пунктом 3 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 19 декабря 2014 г. № 7 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия). Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении актуализированной Стратегии представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 1 сентября 2016 г. № 26481-АВ/Д01и (и в 1 кв.2017 г.). В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 28 октября 2016 г. № АД-П12-6522 (пункт 1) было принято решение о необходимости включения зарегистрированных инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий в реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в Российской Федерации с целью его дальнейшего наполнения в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2012 г. № ВС-П8-2018 (пункт 1).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								с государственным участием станут проводником внедрения новых технологий и создания новых товаров и услуг. Повышение уровня национальной технологической базы, скорости и качества экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий.	
2	Мероприятие 5.1.1. Мониторинг и разработка предложений по реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Совершенствовани е дальнейшей реализации мероприятий Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, а также совершенствование государственной политики в данной сфере	В соответствии с пунктом 3 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 19 декабря 2014 г. № 7 Минэкономразвития России совместно с Минобрнауки России, а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями разработало и направило в ПРФ письмом от 1 сентября 2016 г. № 26481-АВ/Д01и проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении актуализированной Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее – проект Стратегии), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. Одновременно отмечаем, что Минфином России официальная позиция по проекту Стратегии представлена не была. Во исполнение пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 10 июня 2016 г. № АД-П8-3625 Минфином России были направлены замечания к проекту Стратегии (27.06.2016 г. № 20-02-02/37421), в целях выработки согласованной позиции в Минэкономразвития России 4 июля 2016 г. проведено совещание на котором были определены подходы по доработке проекта Стратегии, а также обозначены положения по которым сохраняются разногласия. Во исполнение пункта 2 поручения ПРФ от 10 июня 2016 г. № АД-П8-3625 Минэкономразвития России направлен промежуточный доклад в ПРФ письмом от 5 июля 2016 г. № 19924-ОФ/Д04и. После доработки проект Стратегии будет представлен в ПРФ в установленном порядке. Годовой доклад о ходе реализации Стратегии в 2016 году будет представлен в Правительство Российской Федерации в I квартале 2017 г. в соответствии с установленными распоряжениями Правительства Российской

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
9	Контрольное событие 5.1.5.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации, содержащий предложения по содействию развитию технологических платформ	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций		X	31.12.2016	X		X	X
10	Мероприятие 5.1.6. Сформирована система поддержки деятельности технологических платформ	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	30.12.2016	Разработка механизма государственной поддержки проектов, реализуемых технологическими платформами	В соответствии с рекомендациями Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 2012 г., протокол №1, для инициации участия компаний в деятельности технологических платформ ими были разработаны соответствующие Планы по участию. Согласно Планам по состоянию на начало 1 кв.2016 года, практически все технологические платформы обеспечены в той или иной мере участием госкомпаний (в среднем, в каждой ТП принимают участие около 3-х компаний). Наиболее активное участие в деятельности техплатформ приняли 30 госкомпаний. В других случаях взаимодействие с техплатформами ограничивается попытками проведения организационных мероприятий, организации рабочих контактов специалистов в рамках частных вопросов научно-технической деятельности. Некоторые компании готовы осуществлять доленое финансирование перспективных проектов, одобренных или инициированных ТП, а также рассмотреть возможность предоставления площадок для освоения новых технологий, организации проектирования, сооружения и ввода в действие пилотных, демонстрационных и головных образцов перспективного оборудования и объектов, но из-за сложившейся макроэкономической ситуации им пришлось отказаться от этих планов (протокол заседания межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 26 февраля 2016 г. № 5-Д04. В рамках реализации госкомпаниями программ инновационного развития и в соответствии с методическими рекомендациями по разработке ПИР (утверждены поручением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. ДМ-П36-7563), профильные технологические платформы включены в указанные программы инновационного развития. В рамках указанного взаимодействия госкомпаний, реализующие ПИР, принимают участие в экспертных органах профильных ТП и реализуют совместные проекты с

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									профильными ТП. В декабре 2016 г. проведен ряд совещаний (протоколы №№ 21-Д01 01.12.2016, 19-Д01 15.12.2016, 18-Д01 22.12.201) по вопросам дальнейшего развития проекта технологических платформ. На совещаниях приняты решения о подготовке проекта положения о статусе технологических платформ, о создании единого информационного портала. Проект положения будет подготовлен по результатам анализа поступающих предложений от технологических платформ. Протоколом № 18-Д01 от 22.12.2016 г. технологическим платформа рекомендовано наладить взаимодействие с ФАНО России. Технологическими платформами совместно с ФАНО России были определены перспективные направления, которые возможно реализовать в рамках комплексных планов научных исследований. Эти направления присутствуют и в стратегических программах исследований ТП.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.1.6:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
11	Контрольное событие 5.1.6.1. Запущен механизм государственной поддержки реализации многосторонних исследовательских проектов, реализуемых технологическими платформами	Шадрин А.Е., Директор Департамента стратегического развития и инноваций	включено в план реализации государствен ной программы	X	31.03.201 6	X	31.03.201 6	X	X
12	Мероприятие 5.1.7. Мониторинг реализации программ инновационного развития компаний с государственным участием	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	30.12.201 6	Совершенствовани е программ инновационного развития компаний с государственным участием	В течение 4 квартала проводился сбор и анализ предложений по перечню и целевым значениям на 2017 год для показателей, входящих в состав интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности (ИКПЭ) компаний с государственным участием, относящихся к группе 1 Перечня компаний, реализующих программы инновационного развития мониторинг включения указанных КПЭ в программы инновационного развития компаний с государственным участием. Итоговые предложения по КПЭ компаний с государственным участием. Анализировались как предложения компаний с государственным участием, так и замечания отраслевых федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). На основе проведенного анализа с

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									учетом позиции ФОИВ сформирована позиция Минэкономразвития России в отношении как формулировок показателей, так и их предлагаемых прогнозных значений. Кроме того, в рамках мониторинга в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № АД-П36-621 в течение 4 квартала 2016 года была начата итоговая оценка (в т.ч. с привлечением независимых экспертов) программ инновационного развития, утвержденных советами директоров (наблюдательными советами государственных корпораций и компаний с государственным участием. В отношении 6 компаний (ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО «ОАК», ПАО «РусГидро», ПАО «Зарубежнефть», ПАО «Транснефть») итоговая оценка ПИР завершена, результаты оценки утверждены на заседании МВК 26 декабря 2016 г. Оценка других ПИР в связи с задержкой утверждения указанных ПИР советами директоров/наблюдательными советами компаний с государственным участием будет завершена в январе-феврале 2017 г. Доклад направлен в Правительство Российской Федерации Минэкономразвития России письмом от 28 декабря 2016 г. № 40356-ОФ/Д01и.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.1.7:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
13	Контрольное событие 5.1.7.2. Представлены доклады в Правительство Российской Федерации о реализации программ инновационного развития компаниями с государственным участием, содержащие предложения по совершенствованию программ инновационного развития компаний с государственным участием	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций		X	31.12.2016	X	28.12.2016	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Мероприятие 5.1.8. Рассмотрение и предоставление заключений на проекты программ и на изменения в действующие программы инновационного развития компаний с государственным участием	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Согласование программ инновационного развития	Программы инновационного развития компаний с государственным участием актуализируются в соответствии с Методическими указаниями по разработке и корректировке программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, которые были утверждены поручением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № ДМ-П136-7563. По результатам рассмотрения представленных программ компаниям – разработчикам программ направлялись замечания по доработке, доработанные программы инновационного развития компаний 2 группы рассматривались на рабочих группах отраслевых федеральных органов исполнительной власти (с учетом замечаний Минэкономразвития России), компаний 1 группы - на заседаниях Межведомственной комиссии по технологическому развитию (МВК). Решениями МВК одобрены и рекомендованы к утверждению на советах директоров все программы компаний 1 группы. Компаниями с государственным участием разработаны/актуализированы программы инновационного развития. После учета замечаний Минэкономразвития России все программы были рекомендованы к утверждению советами директоров (наблюдательными советами) компаний с государственным участием при условии учета ряда замечаний Минэкономразвития и МВК. Протоколы МЭР от 15.06.2016 г. № 14-Д04; от 04.08.2016 г. № 21-Д04; от 23.09.2016 г. № 8-Д01; от 07.10.2016 г. № 10-Д01.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.1.8:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
15	Контрольное событие 5.1.8.1. Компаниями с государственным участием разработаны (актуализированы) программы инновационного развития с учетом включения в них мероприятий и показателей,	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	включено в план реализации государствен ной программы	X	30.09.201 6	X	01.07.201 6	X	X

№ п/ и	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	характеризующих переход на современные технологии, на которые получены положительные заключения Минэкономразвития России								
16	Контрольное событие 5.1.8.2. Компаниями с государственным участием разработаны/актуализиров аны программы инновационного развития, на которые получены положительные заключения Минэкономразвития России	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций		X	31.12.201 6	X	07.10.201 6	X	X
17	Мероприятие 5.1.9. Запуск и поддержка функционирования Реестра инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	30.12.201 6	Увеличение выпуска инновационной продукции компаниями, стимулирование закупок инновационной продукции	В настоящее время Реестр содержит сведения о 280 продуктах, представленных 158 компаниями. Доклад о реестре инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 30 марта 2016 г. № 8916- АВ/Д04и.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.1.9:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
18	Контрольное событие 5.1.9.1. Направлен доклад в Правительство	Шадрин А.Е., Директор Департамента		X	31.03.201 6	X	30.03.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Российской Федерации о состоянии Реестра инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации	стратегического развития и инноваций							
19	Основное мероприятие 5.2. Поддержка малого инновационного предпринимательства	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере»	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Вовлечение молодежи в инновационную деятельность. Привлечение внебюджетных средств на реализацию инновационных проектов. Создание условий для стимулирования развития инноваций на принципах частно- государственного партнерства. Формирование пояса малых инновационных компаний вокруг крупных промышленных предприятий. Коммерциализация научных исследований и создания новых предприятий.	В 2016 году Фонд содействия, получив субсидии из средств федерального бюджета, продолжил осуществлять поддержку инновационных проектов в соответствии с основными программами финансирования, подтвердившими свою эффективность — «УМНИК», «Старт», «Развитие», «Коммерциализация» и «Интернационализация». В рамках программ Фонда содействия в 2016 году финансирование проводилось более чем по 4000 контрактам и договорам соглашениям о предоставлении гранта. В 2016 году было утверждено новое положение программы предпосевного финансирования «УМНИК», был изменен принцип формирования региональных экспертных жюри (РЭЖ), оценивающих проекты в ходе финальных отборов, возраст участников увеличен до 30 лет. Сумма гранта была увеличена с 400 до 500 тыс. рублей. В ходе реализации программы за 2016 год было отобрано 1349 победителей, включая 101 победителя в рамках отдельного отбора по направлениям AeroNet, AutoNet, MariNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы. Рабочими группами НТИ сформированы перечни тем проектов, в соответствии с которыми запущены электронные площадки в автоматизированной системе umnik.fasie.ru для приема заявок участников программы. В отчетном периоде Фондом проведен очередной отбор проектов по программе «Коммерциализация», направленной на предоставление грантов на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов: приобретение и лизинг оборудования, компенсацию процентных ставок по кредитам на реализацию инновационных проектов, оплату маркетинговых и иных услуг, связанных с выводением на рынок инновационных продуктов и др. (за исключением расходов на выполнение НИОКР). На участие в конкурсе было подано 489 заявок на общую сумму 5,8 млрд. рублей. В рамках конкурса отобран для поддержки 71 проект на сумму 0,9 млрд. рублей. В рамках программы поддержки проектов на посевной стадии "Старт" в 2016 году Фондом было поддержано 506 предприятий. В рамках программы "Интернационализация" в 2016 году было заключено 30 договоров на общую сумму 367 млн. рублей. В результате проведения конкурсных процедур по программе "Сопровождение" в 2016 году было отобрано для финансирования 8 проектов на сумму 105 млн. рублей.
20	Мероприятие 5.2.3. Докапитализация Фонда содействия развитию малых форм предприятий		X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Увеличение количества поддержанных инновационных	Дополнительные средства федерального бюджета на исполнение пункта 48 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 1

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		инновационный проект (в соответствии с пунктом 10 статьи 16.5 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»). На этом основании выплата средств на финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется по мере предоставления исполнителями проектов отчетов, подтверждающих выполнение заявленных работ, что снижает риски реализации инновационных проектов. Заключая договоры на предоставление финансовой поддержки инновационных проектов, Фонд принимает на себя обязательства по финансированию проектов в течение всего периода их реализации. В 2016 году объем бюджетных ассигнований Фонду по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 29,7%. Федеральным законом от 14.12.2015 г. №359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", Фонду были утверждены бюджетные ассигнования в размере 4,43 млрд. рублей. На основании Федерального закона от 22.11.2016 г. №397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» установленные ранее бюджетные ассигнования были уменьшены на 0,43 млрд. рублей. Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Фонду утверждены бюджетные ассигнования в размере 3,99 млрд. рублей.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	В 2017 году популяризация совместных отборов по программе "УМНИК" в рамках НТИ продолжится, будут проведены новые отборы по вновь утвержденным дорожным картам.							
21	Контрольное событие 5.2.3.1. Докапитализирован Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Поляков С.Г. , Генеральный Директор		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
22	Контрольное событие 5.2.3.2. Создано 500 малых инновационных предприятий при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Поляков С.Г. , Генеральный Директор		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
23	Контрольное событие 5.2.3.4. Поддержано 1500 инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 28 лет) в инновационное предпринимательство	Поляков С.Г. , Генеральный Директор	включено в план реализации государственной программы	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
24	Контрольное событие 5.2.3.5. Поддержано 100	Поляков С.Г. , Генеральный		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проектов в рамках приоритетных направлений развития инновационной экономики, реализованных малыми инновационными предприятиями	Директор							
25	Мероприятие 5.2.4. Развитие сети центров поддержки технологий и инноваций и механизмов их информационной и методической поддержки	Кирий Л.Л, Заместитель Руководителя	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	30.09.201 5	Формирование единой информационно- методологической платформы, объединяющей центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) и способствующей обобщению существующего опыта деятельности ЦПТИ и информационная поддержка по вопросам деятельности таких центров, а также вопросам создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в целях повышения доступности услуг ЦПТИ и повышения эффективности функционирования инновационной	Создано 139 центров поддержки технологий и инноваций в 64 субъектах Российской Федерации

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								инфраструктуры национальной инновационной системы России	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.2.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
26	Контрольное событие 5.2.4.2. Созданы центры поддержки технологий и инноваций в 59 субъектах Российской Федерации	Кирий Л.Л, Заместитель Руководителя	включено в план реализации государствен ной программы	X	30.09.201 6	X	30.09.201 5	X	X
27	Основное мероприятие 5.3. Поддержка регионов - инновационных лидеров	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	01.01.201 3		Стимулирование инновационного развития в субъектах Российской Федерации. Реализация региональных программ развития инновационных территориальных кластеров, предусматривающ их в том числе: оптимизацию положения отечественных предприятий в производственных цепочках создания стоимости,	Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" не предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров. Вместе с тем, Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 44 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденным 1 марта 2016 года № 1349п-П13, представило в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении средств федерального бюджета в размере 2,5 млрд. рублей для предоставления в 2016 году бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров письмом 7 апреля 2016 г. № 10013-АВ/Д04и. Поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева № ДМ-П13-7040 от 22.11.2016 г. пункт 44 снят с контроля. Федеральным законом от 14 декабря 2016 г. № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" не предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на поддержку инновационных территориальных кластеров.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								содействие импортзамещени ю и росту локализации производств, а также – повышению уровня неценовой конкурентоспособн ости отечественных товаров и услуг; формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов частно- государственного партнерства в инновационной сфере, развитие международной научно- технической и производственной кооперации. Формирование новых центров социально- экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально- производственных кластеров, реализующих конкурентный	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								потенциал территорий.	
28	Мероприятие 5.3.1. Поддержка регионов - инновационных лидеров в рамках субсидирования региональных программ стимулирования инноваций, реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Совершенствовани е государственной поддержки региональных программ стимулирования инноваций и поддержки инновационного малого и среднего предпринимательст ва для реализации программы Минэкономразвити я России	В рамках подготовки заявок на участие в конкурсном отборе заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников приоритетного проекта, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. № 400 «О приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», субъекты Российской Федерации актуализировали свои программы (стратегии) развития инновационных территориальных кластеров, » субъекты Российской Федерации предоставили заверенную руководителем профильного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации выписку из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 2017 год и плановый период, подтверждающая включение в бюджет субъекта Российской Федерации на 2017 год и плановый период средств на финансирование реализации приоритетного проекта региона (либо гарантийное письмо главы субъекта Российской Федерации об отражении указанных средств в соответствующем законе) Стратегии кластеров опираются на региональные государственные программы, направленные в том числе на стимулирование инноваций.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.3.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
29	Контрольное событие 5.3.1.2. Подготовлены предложения по субсидированию региональных программ стимулирования инноваций и по поддержке инновационного малого и среднего предпринимательства	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
30	Мероприятие 5.3.2.	Шадрин А.Е.,	X	01.01.201	31.12.201	01.01.201	31.12.201	Увеличение:	В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. № 400

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поддержка инновационных территориальных кластеров	Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций		4	6	6	6	объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями- участниками либо одной или более организацией- участником совместно с иностранными организациями; объема инвестиционных затрат организаций- участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций; выработки на одного работника организаций- участников инновационных территориальных кластеров в стоимостном выражении, по отношению к предыдущему году; объема	«О приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» Минэкономразвития России проводит конкурсный отбор заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников приоритетного проекта. 26 сентября завершился прием заявок. Подано 22 заявки от 21 субъекта Российской Федерации (Архангельская область, Калужская область, Красноярский край, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Санкт-Петербург - 2 заявки, Самарская область, Свердловская область, Смоленская область, Ставропольский край, Томская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край). В рамках приводимой работы по отбору кластеров указанные заявки до 10 октября 2016 года были рассмотрены экспертами и по каждой подготовлено заключения. Было проведено три сессии очных защит поданных заявок (11, 13 и 17 октября 2016 г.). На очных защитах присутствовали эксперты из федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, госкорпораций и иных организаций. 18 октября 2016 г. на заседании Совета проекта был утвержден перечень из 11 инновационных кластеров – участников проекта из 11 субъектов Российской Федерации (Калужская область, Красноярский край, Липецкая область, Московская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Томская область, Ульяновская область) (протокол заседания от 18 октября 2016 г. № 9-Д01), а 26 октября 2016 г. на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России Министр экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаев на форуме Открытые инновации представил доклад о поддержке инновационных территориальных кластеров, приоритетном проекте Минэкономразвития России и результатах конкурсного отбора заявок на включение в перечень инновационных кластеров – участников проекта. 11 ноября 2016 года в Минэкономразвития России прошло обучающее мероприятие для представителей 11 инновационных кластеров – участников приоритетного проекта. Представители Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Внешэкономбанка, АО «Российский экспортный центр», АО «Российская венчурная компания», Фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Института финансового развития бизнеса, Роспатента, Проектного офиса НТИ, АО «Корпорация МСП» и Российского фонда прямых инвестиций рассказали представителям инновационных кластеров о существующих мерах государственной поддержки и способах их получения.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								отгруженной организациями- участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами; совокупной выручки организаций- участников от продаж продукции на внешнем рынке; количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированны х в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер; количества запатентованных организациями- участниками результатов интеллектуальной деятельности, в	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
32	Контрольное событие 5.3.3.1. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации об эффективности поддержки регионов- инновационных лидеров	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций		X	31.12.201 6	X	25.11.201 6	X	X
33	Основное мероприятие 5.4. Создание университетского комплекса в территориально обособленном инновационном центре "Иннополис"	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3	31.12.201 6	Создание в территориально обособленном инновационном центре «Иннополис» университетского комплекса (включая учебно- лабораторный корпус, жилой и спортивный комплексы), на базе которого будет обеспечена подготовка кадров мирового уровня для отрасли информационных технологий и выполнение перспективных исследований.	Завершены работы, введен в эксплуатацию, зарегистрировано право собственности на объект «Благоустройство и внешняя инфраструктура университетского городка, включающего следующие объекты: Учебно- лабораторный корпус, жилой и спортивный комплексы Университета в сфере высоких технологий на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан». Завершено создание (строительство, оснащение) университетского комплекса (включая учебно-лабораторный корпус, жилой и спортивный комплексы), на базе которого АНО ВО «Университет Иннополис» обеспечивается подготовка кадров мирового уровня для отрасли информационных технологий и выполнение перспективных исследований.
34	Мероприятие 5.4.1. Создание	Ковнир Евгений Владимирович,	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	29.12.201 6	Обучение и подготовка кадров	Ожидаемый результат достигнут, наступило контрольное событие в территориально обособленном инновационном центре «Иннополис» создан

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	университетского комплекса в территориально обособленном инновационном центре «Иннополис»	Директор Департамента развития отрасли информационны х технологий						мирового уровня для отрасли информационных технологий, создание университетского комплекса в территориально обособленном инновационном центре «Иннополис»	(построен, оснащен) университетский комплекс (включая учебно-лабораторный корпус, жилой и спортивный комплексы), на базе которого обеспечивается подготовка кадров мирового уровня для отрасли информационных технологий и выполнение перспективных исследований.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.4.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
35	Контрольное событие 5.4.1.1. Создан университетский комплекс в территориально обособленном инновационном центре «Иннополис»	Ковнир Евгений Владимирович, Директор Департамента развития отрасли информационны х технологий	включено в план реализации государствен ной программы	X	31.12.201 6	X	29.12.201 6	X	X
36	Основное мероприятие 5.5. Проведение исследований в целях инновационного развития экономики	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Научное обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации, реализуемых Минэкономразвити я России в целом.	За счет средств, предусмотренных на реализацию данного основного мероприятия, реализуются НИР и НИОКР, предусмотренные в рамках государственной программы в целом.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Мероприятие 5.5.1. Подготовка и проведение конкурсов в соответствии с утвержденными Министром экономического развития Российской Федерации тематическими планами проведения НИР и НИОКР	Алехин Д.В., Директор Департамента обеспечения деятельности Министерства	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	30.12.2016	Формирование научных заделов способствующих эффективному прогнозированию, обоснованному и оперативному реагированию на возникающие вызовы в сфере социально экономической политики	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» Минэкономразвития России проведено 24 открытых конкурсов на право заключить государственный контракт на выполнение НИР и НИОКР в интересах Минэкономразвития России. По состоянию на 31.12.2016 получены результаты 23 НИР и НИОКР, выполнение которых началось в 2016 г., в том числе 2 НИОКР, выполнение которых началось в 2014 г. 1 контракт расторгнут в связи не выполнением НИР. Расходы - кассовое исполнение - 76 412,35 тыс.руб. Заключено контрактов на 69 178, 87 руб.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.5.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
38	Контрольное событие 5.5.1.1. Выполнены научно-исследовательские работы в соответствии с планом-графиком размещения заказов	Алехин Д.В., Директор Департамента обеспечения деятельности Министерства		X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X
39	Основное мероприятие 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	Федеральная служба по интеллектуальной собственности	X	29.03.2013	31.12.2020	01.01.2016		Обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота	В 2016 г. Роспатентом в целях контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданско, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществлено 58 проверок. При осуществлении деятельности по предоставлению государственных услуг в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности зарегистрировано заявок на выдачу патента (свидетельства) по всем объектам интеллектуальной собственности и на проведение международных поисков 140801 ед., рассмотрено заявок, проведено экспертиз заявок и международных поисков 145193 ед., количество документов, подготовленных к публикации 175409 ед. Работы проведены в установленные административными регламентами сроки. Средняя длительность рассмотрения заявок в 2016 году составила по изобретениям 10,30

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончаи я реализац ии	начала реализац ии	окончаи я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения, контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в отношении государственных заказчиков и организаций – исполнителей государственных контрактов, предусматривающ их проведение НИОКТР. Сохранение сроков проведения экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности при прогнозируемом росте объема их поступления, повышение	месяца, по полезным моделям 2,87 месяца, по промышленным образцам 6,80 месяца, по товарным знакам 11,2 месяцев, по программам для ЭВМ 1,77 месяца, по топологиям интегральных микросхем 1,76 месяца. Выполнение установленного показателя (индикатора) «Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде» за 2016 г. составило 23,9 % , что составляет 68,3% от планового показателя в размере 35%, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год 28.10.2016 Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности и оплата труда работников центрального аппарата Роспатента. В 2016 уплачен взнос Российской Федерации во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) в размере 29552,2 тыс. руб. Задолженность по уплате взноса Российской Федерации в ВОИС за 2016 год отсутствует.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								качества экспертизы и выдаваемых охранных документов, повышение эффективности информационно-технологического ресурса системы . Роспатента. Техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения единого реестра результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения, учета переданных иностранным государствам лицензий на производство продукции военного назначения и урегулирования вопросов правовой защиты интересов государства. Обеспечение участия Российской Федерации во Всемирной организации интеллектуальной собственности.	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Мероприятие 5.6.1. Обеспечение деятельности центрального аппарата Роспатента	Кирий Л.Л, Заместитель Руководителя	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско- правового оборота результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения, контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в отношении государственных заказчиков и организаций – исполнителей государственных контрактов, предусматривающ	В 2016 г. Роспатентом в соответствии с полномочиями, закрепленными в Положении, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», в целях контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществлено 58 проверок (в т.ч. 43 плановых выездных проверок, 5 внеплановых выездных проверок в сфере военного, специального и двойного назначения на основании требования Генеральной прокуратуры, 10 внеплановых документарных проверок по истечению срока исполнения ранее выданного предписания Роспатента об устранении выявленных нарушений). При осуществлении деятельности по предоставлению государственных услуг в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности зарегистрировано заявок на выдачу патента (свидетельства) по всем объектам интеллектуальной собственности и на проведение международных поисков 140801 ед., рассмотрено заявок, проведено экспертиз заявок и международных поисков 145193 ед., количество документов, подготовленных к публикации 175409 ед. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год 28.10.2016 Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности и оплата труда работников центрального аппарата Роспатента

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								их проведение НИОКТР.	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.6.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
41	Контрольное событие 5.6.1.4. Утвержден план проведения проверок юридических лиц в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год	Жамойдик М.В., заместитель руководителя		X	31.12.201 6	X	28.10.201 6	X	X
42	Контрольное событие 5.6.1.5. Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности и оплата труда работников центрального аппарата Роспатента	Жамойдик М.В., заместитель руководителя		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
43	Мероприятие 5.6.2. Уплата взноса в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности	Кирий Л.Л, Заместитель Руководителя	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 6	16.06.201 6	Обеспечение участия Российской Федерации во Всемирной организации	В 2016 уплачен взнос Российской Федерации во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) в размере 29552,2 тыс. руб. Задолженность по уплате взноса Российской Федерации в ВОИС за 2016 год отсутствует.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								интеллектуальной собственности	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.6.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
44	Контрольное событие 5.6.2.1. Уплачен ежегодный взнос в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности	Кирий Л.Л, Заместитель Руководителя		X	31.12.201 6	X	16.06.201 6	X	X
45	Мероприятие 5.6.3. Выполнение государственных заданий на выполнение работ подведомственными бюджетными учреждениями Роспатента	Кирий Л.Л, Заместитель Руководителя	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Проведение экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности при прогнозируемом росте объема их поступления, повышение качества экспертизы и выдаваемых охранных документов, повышение эффективности информационно- технологического ресурса системы Роспатента. Техническое и информационно-	Субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания предоставлены в размере 100% от суммы заключенных соглашений. Государственные задания выполнены. Выполнение установленного показателя (индикатора) «Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде» за 2016 г. составило 23,9 % , что составляет 68,3% от планового показателя в размере 35%, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316. В рамках выполнения подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности на основании установленных государственных заданий на 2016 год достигнуты следующие результаты: - зарегистрировано заявок на выдачу патента на все объекты интеллектуальной собственности на 8,5 % больше запланированного; - проведено экспертиз на 14,2 % больше запланированного; - документов, подготовленных к публикации на 20,3% больше запланированного. Перевыполнены плановые показатели по количеству документов, поступивших в государственный патентный фонд на 49,4%. Работы проведены в установленные административными регламентами сроки. Средняя длительность рассмотрения заявок в 2016 году составила по изобретениям 10,30 месяца, по полезным моделям 2,87 месяца, по промышленным образцам 6,80 месяца, по товарным знакам 11,2 месяцев, по программам для ЭВМ 1,77 месяца, по топологиям интегральных микросхем 1,76 месяца. В рамках выполнения государственного задания ФГБУ «ФАПРИД» внесено объектов учета в Единый реестр результатов

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								аналитическое обеспечение ведения едного реестра результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения, учета переданных иностранным государствам лицензий на производство продукции военного назначения и урегулирования вопросов правовой защиты интересов государства.	интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения и выдано регистрационных свидетельств 3242 ед. (100,1% от плана на год), внесено 9 записей в Реестр лицензий, переданных иностранным государствам на производство продукции военного назначения (100,0% от плана на год), сотрудники приняли участие в 42 проверках деятельности государственных заказчиков и организаций-исполнителей научно-исследовательских работ, созданных за счет средств федерального бюджета (100% от плана на год), проведено 17 инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности (100% от плана на год), осуществлялось сопровождение 152 патентов (108,5% от плана на год), по количеству сопровождаемых патентных заявок в течение 2016 года осуществлялось сопровождение 25 заявок (100,0% от плана на год). За 2016 год осуществлялось юридическое сопровождение исполнения обязательств по 822 лицензионным договорам (99,6% от плана на год). ФГБУ "ФАПРИД" приняли участие в 193 судебных заседаниях (112,9% от плана на год) в защиту прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.6.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
46	Контрольное событие 5.6.3.3. Доля заявок на государственную регистрацию прав интеллектуальной собственности в электронном виде достигла уровня 15%	Кирий Л.Л, Заместитель Руководителя		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
47	Основное мероприятие 5.7. Содействие развитию	Министерство образования и	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Формирование инновационной	Фондом инфраструктурных и образовательных программ (далее – ФИОП) продолжено развитие инфраструктуры наноиндустрии с помощью реализации

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии	науки Российской Федерации						инфраструктуры, способствующей созданию нового технологического базиса экономики в Российской Федерации в рамках реализации второй фазы Стратегии развития наноиндустрии. Повышение доступности инфраструктуры коммерциализации нанотехнологий, рост количества инфраструктурных центров (накоцентров, центров трансфера технологий, технологических инжиниринговых компаний и пр.), а также малых инновационных компаний в сфере нанотехнологий. Развитие системы профессиональных квалификаций в наноиндустрии, достижение устойчивого спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическ ую, продукцию на рынках B2B, B2G и B2C через	инфраструктурных и образовательных проектов и программ, а также иных направлений деятельности ФИОП. Предоставление субсидий Фонду инфраструктурных и образовательных программ в Федеральном законе от 14.12.2015 г. № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" не предусмотрено.

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия	образовательных программ субсидии в 2016 году.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
49	Контрольное событие 5.7.1.1. Доведена субсидия Фонду инфраструктурных и образовательных программ	Салихов Сергей Владимирович , директор Департамента науки и технологий		X	31.12.201 6	X		X	X
50	Мероприятие 5.7.2. Развитие инфраструктуры коммерциализации нанотехнологий, в том числе на самых ранних стадиях	Салихов Сергей Владимирович , директор Департамента науки и технологий	X	31.12.201 4	31.12.201 6	31.12.201 4	31.12.201 6	Расширение количества инфраструктурных центров (наноцентров, центров трансфера технологий, технологических инжиниринговых компаний, центров передовых производственных технологий, технологических центров импортозамещения) с участием Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). Создание малых инновационных компаний с устойчивыми показателями операционной	В 2016 году в рамках инфраструктурных центров ФИОП утвержден к реализации 151 стартап, наноцентрами и их дочерними/зависимыми компаниями получена выручка в размере 1 936 млн.руб., заключено 87 договоров на выполнение опытно-конструкторских работ. Созданы две технологические инжиниринговые компании (ТИК), ТИК и центрами трансфера технологий (ЦТТ) получена выручка в размере 150,9 млн руб. В 2016 г. ведущими российскими университетами при поддержке ФИОП было разработано 17 дополнительных профессиональных образовательных программ, по которым прошли обучение свыше тысячи специалистов высокотехнологичных производств. Создано 95 электронных учебных модулей в области нанотехнологий и технопредпринимательства для дополнительного образования сотрудников вузов и предприятий, а также детей и подростков. Приказами Минтруда России утверждены 10 новых профессиональных стандартов по перечню приоритетных профессий (специальностей) нанотехнологического профиля. Проведена экспертиза 27 федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования на предмет их соответствия разработанным профстандартам по перечню приоритетных профессий (специальностей) нанотехнологического профиля. Организована и проведена работа по созданию 3-х центров оценки квалификаций специалистов нанотехнологического профиля на базе АНО «Наносертифика», АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» нанотехнологического профиля» и ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды». Число участников программы «Школьная лига РОСНАНО» в 2016 году увеличилось на 190 школ. Актуализирована программа стандартизации в наноиндустрии. Разработаны и представлены на утверждение в Росстандарт 26 стандартов, в том числе 5 межгосударственных стандартов, 13 национальных стандартов, 8

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	оконча ния реализац ии	начала реализац ии	оконча ния реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								деятельности, не требующих дополнительной поддержки со стороны государства. Расширение филиальной сети инфраструктурных проектов, реализуемых ФИОП.	предварительных национальных стандартов. Экспертами технических комитетов ТК 441 и МТК 441 «Нанотехнологии», созданных на базе ФИОП, подготовлены заключения по проектам 25 международных нормативных документов. По обращениям предприятий наноиндустрии в системе сертификации «Наносертифика» выдано 10 сертификатов на соответствие продукции наноиндустрии требованиям технических регламентов Таможенного Союза, 76 сертификатов соответствия на продукцию наноиндустрии, 51 сертификат Системы добровольной сертификации персонала инновационных предприятий «Наносертифика – кадры для инноваций», 43 разрешительных документа на продукцию наноиндустрии. Проведена оценка 50 видов продукции на наличие наносоставляющих компонентов (сегмент рынка B2C), заявленных как продукция наноиндустрии. Разработаны, прошли экспертизу и включены в Федеральный информационный Фонд 25 методик измерений параметров продукции наноиндустрии и один стандартный образец состава и свойств наноматериалов. Сформирован минимально-необходимый набор нормативно-технических инструментов для устойчивого выхода и обращения на рынке продукции для 20 нанотехнологических производств. Реализуется 15 региональных программ стимулирования спроса, в рамках которых обеспечиваются установленные региональные доли закупок инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции. Реализуются пилотные проекты в области капитального ремонта серийных зданий и сооружений в субъектах Российской Федерации. Завершена реализация пилотного проекта в Калужской области, в рамках которого применено 6 инновационных и нанотехнологических решений при капитальном ремонте жилого дома серии 1-335А. Подписано Соглашение между ВНИИЗЖ и Центром внедрения инноваций в Центральной Азии о создании производства инновационных ветеринарных вакцин на территории Киргизской Республики. Подписаны соглашения между производителем инновационных систем досмотров грузов с компаниями Арабской Республики Египет и Республики Корея на поставку пилотной партии досмотрового оборудования. Реализуются мероприятия по применению инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции при строительстве объектов тепличного хозяйства, ведется подготовка к реализации проекта по созданию энергоэффективной теплицы в Томской области. Продолжено применение инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции при реконструкции Отказненского водохранилища (Советский район, Ставропольский край), а также планируется к использованию при реконструкции мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в Волгоградской, Воронежской и Нижегородской областях. Осуществляется реализация отраслевых программ стимулирования спроса и корпоративных проектов совместно с ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть», Росрезервом, ОАО "РЖД", ГК "Автодор", Минсельхозом России и пр. В рамках работы с ГК "Автодор" одобрено к применению 13 нанотехнологических решений, начато опытно-экспериментальное внедрение 3 видов нанотехнологической продукции. Заключено соглашение с Федеральным

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									дорожным агентством (Росавтодор) о сотрудничестве в области внедрения и развития инноваций, в том числе нанотехнологий, при строительстве федеральных автомобильных дорог и автодорожной инфраструктуры. Подписано Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве между ОАО «РЖД», АО «РОСНАНО» и ФИОП. Осуществлено применение в структуре ОАО «РЖД» 4 нанотехнологических материалов. Расширена номенклатура аттестованных нанотехнологических решений для учета при проектировании инвестиционных объектов ПАО «Газпром» до 15 решений, по 4 нанотехнологических решениям проходят процедуры аттестации в установленном в ПАО «Газпром» порядке. В рамках сотрудничества ПАО «Транснефть» и ФИОП в 2016 году завершены работы по апробации 3 технических решений, по которым принято решение о целесообразности дальнейшего внедрения на объектах ПАО «Транснефть». По результатам экспертизы со стороны ПАО «Транснефть» принято решение о проведении апробации 11 новых технических решений для оценки целесообразности применения на объектах компании, начиная с 2017 года, и продолжении апробации 1 решения. Совместно с ПАО «Транснефть» проработано 13 тематик по пяти наноцентрам. По большинству решений наноцентров принято решение о продолжении работ по апробации и оценки возможности внедрения в системе Транснефть. Продолжена реализация совместных проектов по направлению внедрения нанотехнологической продукции в области нефтепереработки совместно с ПАО «Газпром нефть». Началось взаимодействие ФИОП с ООО «Газпромнефть Развитие», в результате чего сформирован и направлен перечень инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции (более 50 видов продукции) с целью оценки возможности применения при обустройстве месторождений на объектах нефтедобывающей инфраструктуры ПАО «Газпром нефть». В 2016 году совместно с ПАО «Газпром нефть» началась реализация 3 пилотных проектов. По направлению реализации соглашения о сотрудничестве в области промышленных НИОКР, заключенного между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль завершен 6-ой отбор российско-израильских проектов в области промышленных НИОКР, по итогам которого по поступившим заявкам проведены научно-технологические экспертизы и принято решение о целесообразности реализации совместного российско-израильского проекта в области создания единого комплексного прибора измерения показателей качества и учета электроэнергии. Разрабатываемый прибор будет обладать меньшей суммарной измерительной погрешностью в сравнении с существующими цифровыми решениями. По проектам "Компактное решение для протонной терапии", "Получение материалов и сенсоров на основе графена прямой эксфолиации, осажденного на подложки, обладающие пьезоэффектом", «Нанобиотехнологические методы в системе комплексного подхода совершенствования молекулярно-гистологической диагностики с целью повышения эффективности противоопухолевого лечения меланомы», реализация которых была начата ранее, завершены очередные этапы и осуществляются работы,

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									предусмотренные планами-графиками. Проведены научно-популярные фестивали "НаноФесты" для студентов профильных вузов в городах Ставрополь, Белгород, Пенза, Екатеринбург, Челябинск, а также зимний слет участников программы "Мастерские инноваций" совместно с АСИ и Открытым университетом Сколково. В рамках создания сообществ популяризаторов нанотехнологий и работы с уже имеющимися сообществами программы "Мастерские инноваций" были реализованы активности в 12 городах. В рамках Russian Start up Tour и Startup Village организовано представление нанотехнологической тематики для стартапов, осуществлен отбор и проведены обучения профильных команд. Успешно проведен второй Всероссийский инженерный конкурс для студентов и аспирантов в области нанотехнологий. Осуществлена организация и продвижение международной премии Rusnanoprize и Российской молодежной премии в области нанотехнологий. Организовано продвижение нанотехнологической тематики через участие компаний nanoиндустрии на коллективных стендах в 16 выставочных мероприятиях. Организовано участие в 8 конгрессных мероприятиях, проведены 6 конкурсов Science Slam в городах Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Москва (2 мероприятия). В соответствии с письмом Минобрнауки России от 3 апреля 2017 г. № ГТ-253/14 контрольное событие 5.7.2.2 реализовано в срок.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 5.7.2:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
51	Контрольное событие 5.7.2.2. Фондом инфраструктурных и образовательных программ поддержано 25 инфраструктурных центров(накоцентры, центры коммерциализации, центры трансфера технологий, технологических	Салихов Сергей Владимирович , директор Департамента науки и технологий	включено в план реализации государственной программы	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	инжиниринговых компаний)								
Подпрограмма 6. Регулирование инфраструктурных отраслей									
1	Основное мероприятие 6.1. Государственное регулирование, включая ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила	Федеральная антимонопольна я служба	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Предсказуемое регулирование, включая тарифное, обеспечивающее баланс среднесрочных и долгосрочных интересов инфраструктурных организаций и потребителей. Применение долгосрочных параметров при регулировании субъектов естественных монополь в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	Обеспечивается стабильное государственное регулирование и контроль за ценами и тарифами в установленных законодательством сферах. Реализованы мероприятия 6.1.1-6.1.4,6.1.11,6.1.12,6.1.15,6.1.17,6.1.20
2	Мероприятие 6.1.1. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФСТ России /ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетической отрасли	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	28.12.201 6	Установлены цены (тарифы) для регулируемых ФСТ России /ФАС России инфраструктурных организаций электроэнергетичес кой отрасли в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	1) На Правлении ФАС России за 2016 год принято 7943 тарифных решений в сфере электроэнергетики по всем субъектам Российской Федерации и по регулируемым организациям. 2) С 10.01.2016 вступил в законную силу Федеральный закон от 30.12.2015 № 450-ФЗ «О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике», предусматривающий установление единых по субъектам Российской Федерации стандартизированных ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Данный порядок направлен на повышение прозрачности уровня платы за технологическое присоединение. 3) 17.05.2016 принято постановление Правительства Российской Федерации № 433 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности». Указанное постановление предусматривает отмену обязательной оплаты отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от договорных для потребителей неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности. Вместо этого

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									потребителям предоставляется выбор ценовых категорий (в зависимости от выбранного тарифа на услуги по передаче электрической энергии и имеющегося учёта с оплатой собственных отклонений только на добровольной основе). 4) Принято постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1157 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», направленное на повышение эффективности тарифного регулирования электросетевого комплекса. 5) 24.12.2016 принято постановление Правительства Российской Федерации № 1476 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям в связи с установлением стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение, единых для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации». 6) 28.12.2016 принят Федеральный закон № 508-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» (начало действия документа — 09.01.2017), предусматривающий внедрение механизма поэтапного снижения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, до базового (среднероссийского) уровня.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.1.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
3	Контрольное событие 6.1.1.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2016 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственный план	X	31.12.2016	X	28.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
5	Контрольное событие 6.1.2.2. Приняты решения ФАС России по установлению цен (тарифов) 2016 года для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций транспортной отрасли в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроке порядке и сроке	Редько А.В., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	26.12.201 6	X	X
6	Мероприятие 6.1.3. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФСТ России /ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и почтовой связи	Голомолзин А.Н., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	26.12.201 6	Установлены цены (тарифы) для регулируемых ФСТ России/ФАС России инфраструктурных организаций услуг общедоступной электросвязи и почтовой связи в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки	Обеспечивается стабильное государственное регулирование и контроль в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи. В первом квартале 2016 года приняты решения по установлению цен (тарифов) для регулируемых инфраструктурных организаций: Приказ ФАС России от 03.02.2016 № 95/16 «Об утверждении тарифов на услуги общедоступной электросвязи для целей эфирного цифрового телевизионного и радиовещания, оказываемые ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», осуществляющим трансляцию, вещателям» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 № 41357); Приказ ФАС России от 29.02.2016 № 194/16 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче внутренней телеграммы, предоставляемую ПАО «Центральный телеграф» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2016 № 41680); Приказ ФАС России от 29.02.2016 № 195/16 «Об утверждении тарифов на услуги общедоступной электросвязи, предоставляемые ПАО «Таттелеком» на территории Республики Татарстан» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2016 № 41591); Приказ ФАС России от 29.02.2016 № 200/16 «Об утверждении тарифов на услуги местной, внутризоновой телефонной связи и на услуги по передаче внутренней телеграммы предоставляемые ПАО «Башинформсвязь» на территории Республики Башкортостан» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2016 № 41592); Приказ ФАС России от 15.03.2016 № 232/16 «Об утверждении тарифов на услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		установленном порядке оценку предложений государственных заказчиков, касающихся уровня прогнозируемых цен на продукцию оборонного назначения, при разработке проекта государственного оборонного заказа». Таким образом, ФАС России не обладает полномочиями по установлению цен на продукцию оборонного назначения. Также ФАС России сообщает, что отдельные сводные данные о ценах на оборонную продукцию, используемые при рассмотрении вопросов в сфере государственного оборонного заказа, отнесены к сведениям ограниченного доступа. Установление цен (тарифов) для регулируемых ФАС России инфраструктурных организаций промышленности и социальной сферы в части лекарственных препаратов осуществляет Минздрав России. ФАС России осуществляет экономический анализ проектов цен по заявкам Минздрава России, не принимая решений об установлении цен (тарифов). Исходя из указанного ФАС России выдвигает предложение об отмене мероприятия 6.1.5							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
11	Мероприятие 6.1.11. Переход на долгосрочные параметры регулирования в сфере железнодорожных перевозок	Редько А.В., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	14.12.2016	Применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок	1) В рамках перехода на долгосрочные параметры регулирования в сфере железнодорожных перевозок разработаны 2 приказа ФАС России: Приказ ФАС России от 04.02.2016 № 103/16; Приказ ФАС России от 18.03.2016 № 270/16. 2) Приняты следующие нормативные правовые акты: «Об индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры при таких перевозках с 1.01.2017 в размере 4% (приказы ФАС России от 09.12.2016 № 1747/16, № 1748/16 и № 1749/16)». «Об установлении единого коэффициента 0,4 к тарифам на перевозку угля каменного на расстояние перевозки, превышающее 3300 км и 3500 км, вместо действующих коэффициентов 0,32 и 0,33 соответственно (приказ ФАС России от 14.12.2016 №1765/16)»; коэффициента 0,5 к тарифам на перевозку руды железной на расстояние перевозки, превышающее 5000 км, вместо действующего коэффициента 0,115 (приказ ФАС России от 14.12.2016 №1765/16)»; «Об установлении понижающих коэффициентов в рамках ценовых пределов на перевозку грузов второго и третьего тарифных классов до 50%, в том числе для грузов нефтехимических предприятий (приказ ФАС России от 13.12.2016 №1756/16)».
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.1.11:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
12	Контрольное событие	Редько А.В.,	включено в	X	31.12.201	X	14.12.201	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.1.11.3. Реализована в 2016 году методика долгосрочного тарифного регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок	заместитель руководителя ФАС России	ведомственн ый план		6		6		
13	Контрольное событие 6.1.11.4. Реализованы нормативные правовые акты по переходу на долгосрочные параметры регулирования в сфере грузовых железнодорожных перевозок	Редько А.В., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	14.12.201 6	X	X
14	Мероприятие 6.1.12. Установление долгосрочных тарифов, сборов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах	Редько А.В., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	26.12.201 6	Применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий в аэропортах	Приказом ФАС России от 20.07.2016 № 1001/16 утверждены тарифы (сборы) на услуги в аэропорту Стригино, оказываемые ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Подготовлен проект долгосрочных тарифных решений для АО «Международный аэропорт Хабаровск», проект инвестиционной программы аэропорта одобрен Правительственной комиссией по транспорту (протокол от 05.12.2016 № 8). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 2821-р проект долгосрочных тарифных решений одобрен
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.1.12:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
15	Контрольное событие 6.1.12.2. Установлены долгосрочные тарифы, сборы на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах	Редько А.В., заместитель руководителя ФАС России	включено в план реализации государствен ной программы; включено в	X	31.12.201 6	X	26.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ведомственн ый план						
16	Мероприятие 6.1.15. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Реализован п.1а Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600	Реализуется п.1а Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600. По итогам анализа информации за 2016 год доля заемных средств в общем объеме инвестиционных средств, привлеченных для выполнения инвестиционных мероприятий в сфере теплоснабжения составила – 9,34 %; в сфере водоснабжения – 19,13%; в сфере водоотведения и очистки сточных вод – 13,84%.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.1.15: За реализацию пункта 1а Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 ответственным исполнителем является Министром России							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
17	Контрольное событие 6.1.15.2. Проведен мониторинг объемов, характера и доли привлеченных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в поэтапный план выполнения мероприятий , содержащий ежегодные индикаторы, обеспечиваю щий достижение установленн ых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			целевых показателей; включено в ведомственн ый план						
18	Мероприятие 6.1.17. Переход на долгосрочные параметры регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Реализован Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600. Применены долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополь.	1) Реализуется Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, применяются долгосрочные параметры при регулировании субъектов естественных монополий. ФАС России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», предусматривающий возможность дерегулирования в сферах предоставления коммунальных услуг. Проект ФЗ направлен на отмену полномочий ФАС России по утверждению предельных уровней цен (тарифов) для населения, а также предельных уровней по комбинированной выработке. Отмена указанных полномочий связана с тем, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.03.2014 № 377-р, тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 2015-2017 годы устанавливаются исходя из их ежегодного прироста в среднем на 90% ожидаемого уровня инфляции потребительских цен за соответствующий период; на 2018-2020 годы – исходя из ежегодного прироста в среднем на 90-100% ожидаемого уровня инфляции потребительских цен за соответствующий период. Такое ограничение является альтернативным механизмом для принятия долгосрочных тарифных решений, а также установления нормативов потребления коммунальных услуг населением и бюджетного планирования, при одновременном обеспечении инвестиционной привлекательности отрасли ЖКХ. 2) В рамках мониторинга за установлением органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год, а также в целях устранения нарушений в сфере электроэнергетики приказами ФАС России: - от 29.06.2016 № 847/16 отменено постановление РСТ Пермского края от 24.12.2015 № 116-э; - от 29.06.2016 № 846/16 отменено постановление ГУ РЭК Рязанской области от 15.12.2015 № 312; - от 29.06.2016 № 845/16 отменен приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 29.12.2015 № 181-э; - от 29.06.2016 № 844/16 отменено постановление Комитета Тульской области по тарифам от 29.12.2015 № 47/1; - от 29.06.2016 № 843/16 отменен приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 29.12.2015 № 32/4; - от 29.06.2016 № 842/16 отменен приказ Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 30.12.2015 № 285т; - от 29.06.2016 № 841/16 отменен приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.12.2015 № 44/4-э; - от 29.06.2016 № 840/16 отменены приказы Республиканской службы по тарифам Республики

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Бурятия от 25.12.2015 № 1/61, от 26.01.2016 № 1/1, от 05.04.2016 № 1/8; - от 29.06.2016 № 839/16 отменено постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 29.12.2015 № 64/2; - от 29.06.2016 № 838/16 отменен приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакассия от 30.12.2015 № 15-э; - от 29.06.2016 № 837/16 отменено постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 28.12.2015 № 47-4; - приказ ФАС России от 23.05.2016 № 640/16 направлен на устранение нарушений действующего законодательства в сфере электроэнергетики Государственным комитетом цен и тарифов Чеченской Республики; - от 29.04.2016 № 561/16 отменено постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 29.12.2015 № 136; - от 13.09.2016 № 1290/16 отменен приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2015 № 789. 3) Мониторинг в сфере электроснабжения проведен, результаты доложены в Правительство Российской Федерации от 12.09.2016 № ИА/62915-ПР/16.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.1.17:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
19	Контрольное событие 6.1.17.4. Проведен мониторинг решений об установлении цен (тарифов), установленных исходя из долгосрочных параметров регулирования в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ в 2016 году	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственный план; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных	X	31.12.2016	X	12.09.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей						
20	Мероприятие 6.1.18. Обеспечение деятельности центрального аппарата ФСТ России при реализации своих полномочий	Артемьев Игорь Юрьевич, Руководитель	X	01.01.201 4	31.12.201 6	29.03.201 4	31.12.201 6	Осуществлено обеспечение деятельности ФСТ России	В связи с завершением ликвидационных мероприятий ФСТ России в 2015 году средства федерального бюджета в сумме 9162,7 тыс. руб., предусмотренные сметой расходов на проведение ликвидационных мероприятий в 2016 году, не были использованы
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.1.18:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
21	Мероприятие 6.1.20. Совершенствование регулирования цен (тарифов) в газовой и нефтяной отраслях	Голомолзин А.Н., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	31.12.201 6	Реализованы поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18.12.2014 №АД- П9-9322, от 16.01.2015 №АД- П9-111.	Результат мониторинга (КС 6.1.20.4) на основании фактических данных, представленных ПАО «Газпром» направлены: в Минэкономразвития России, Минэнерго России письмом ФАС России от 31.03.2016 № АГ/21338-ДСП/16, в Правительство Российской Федерации письмом ФАС России от 31.03.2016 № АГ/21340-ДСП-ПР/16. ФАС России ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов. В частности, разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов», основанный на новых принципах и подходах к тарифному регулированию в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов (далее – проект Постановления). Проектом постановления предусмотрено утверждение Правил государственного регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, которыми ведены такие принципы государственного регулирования как

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									сопоставимость цен (бенчмаркинг), соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, открытость, объективность и прозрачность принимаемых регулирующим органом решений, а также, к уже имеющимся, добавлен метод сопоставимых рынков при установлении тарифов. 04.10.2016 проект Постановления был направлен в Минэкономразвития России для получения заключения об оценке регулирующего воздействия, после получения которого, проект Постановления будет внесен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение. Также, ФАС России ведется активная работа по разработке и совершенствованию методик тарифного регулирования в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.1.20:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
22	Контрольное событие 6.1.20.4. Проведен мониторинг изменения удельных расходов на транспортировку и хранение газа за пределами территорий государств-членов Таможенного союза при его реализации за пределы территорий государств-участников Содружества Независимых Государств	Голомолзин А.Н., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственный план	X	31.03.2016	X	31.03.2016	X	X
23	Основное мероприятие 6.2. Государственный контроль, досудебное урегулирование споров и рассмотрение разногласий	Федеральная антимонопольная служба	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2014		Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на	Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), досудебного урегулирования споров и рассмотрения разногласий. В полной мере реализованы мероприятия 6.2.2-6.2.5

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								товары (услуги), включая сохранение доли устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений.	
24	Мероприятие 6.2.1. Обеспечение действенного контроля и усиление административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законодательства Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)	Пузыревский С.А, заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Реализован пункт 67 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2012 №2369- р	Реализуется пункт 67 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2012 № 2369-р. В первом квартале 2016 года принято 11 решений ФАС России об отмене решений органов исполнительной власти субъектов РФ. Во втором квартале 2016 года принято 20 решений ФАС России об отмене решений органов исполнительной власти субъектов РФ. В третьем квартале 2016 года принято 9 решений об отмене решений органов исполнительной власти субъектов РФ. Нарастающим итогом за девять месяцев – 40. В четвертом квартале 2016 г. принято 5 решений об отмене решений органов исполнительной власти субъектов РФ, нарастающим итогом за 12 месяцев 2016 г. - 45. 2) По КС 6.1.2.7: В 2016 году правовым управлением осуществлена подготовка и ведение 304 дела об административных правонарушениях.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.2.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
25	Контрольное событие 6.2.1.6. Проведены проверки, систематическое наблюдение и анализ в области регулирования цен (тарифов) за 2016 год	Пузыревский С.А, заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
26	Контрольное событие	Пузыревский		X	31.12.201	X	31.12.201	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6.2.1.7. Приняты меры в 2016 году по привлечению к административной ответственности	С.А, заместитель руководителя ФАС России			6		6		
27	Мероприятие 6.2.2. Рассмотрение в досудебном порядке споров	Пузыревский С.А, заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.2015	31.12.2016	01.01.2015	31.12.2016	Обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в области государственного регулирования цен (тарифов), выявление и устранение нарушений, восстановление нарушенных прав	1) Обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в области государственного регулирования цен (тарифов), выявление и устранение нарушений, восстановление нарушенных прав. За I квартал 2016 г. ФАС России принято 121 решение по досудебным спорам и разногласиям. За II квартал 2016 г. ФАС России принято 88 решений по досудебным спорам и разногласиям. За III квартал 2016 г. принято 86 решений по досудебным спорам и разногласиям. Нарастающим итогом за девять месяцев – 295. В четвертом квартале 2016 г. принято 156 решений по досудебным спорам и разногласиям, нарастающим итогом за 12 месяцев 2016 г. – 451. 2) По КС 6.2.2.4: Также рассмотрено 38 заявлений (жалоб) об отмене тарифных решений органов регулирования. По результатам рассмотрения 12 заявлений тарифные решения органов регулирования отменены, по 26 заявлениям основания для отмены решений отсутствуют.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.2.2:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
28	Контрольное событие 6.2.2.3. Рассмотрены заявления, запросы, приняты решения по результатам рассмотрения заявлений за 2016 год	Пузыревский С.А, заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
29	Контрольное событие 6.2.2.4. Проведен мониторинг качества и	Пузыревский С.А, заместитель руководителя		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	доступности досудебного урегулирования споров за 2016 год по показателям: степень информированности о порядке предоставления, возможность выбора формы обращения, своевременность предоставления	ФАС России							
30	Мероприятие 6.2.3. Введение, изменение и прекращение государственного регулирования	Пузыревский С.А, заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в области государственного регулирования цен (тарифов)	Обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о естественных монополиях в области государственного регулирования цен (тарифов). В первом квартале 2016 г. принято 47 решений о введении/прекращении государственного регулирования деятельности. Во втором квартале 2016 г. ФАС России принято 44 решения о введении/прекращении государственного регулирования деятельности. За III квартал 2016 г. принято 43 решения о введении/прекращении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Нарастающим итогом за девять месяцев – 134. В четвертом квартале 2016 г. принято 50 решений о введении/прекращении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий; нарастающим итогом за 12 месяцев 2016 г. - 184.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.2.3:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
31	Контрольное событие 6.2.3.2. Проведен анализ деятельности хозяйствующих субъектов за 2016 год на соответствующем рынке товаров (услуг), приняты решения о введении, изменении и прекращении	Пузыревский С.А, заместитель руководителя ФАС России		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственного регулирования, а также о (об) включении (исключении) и внесении изменений в (из) Реестр(а) субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль при введении, изменении и прекращении государственного регулирования								
32	Мероприятие 6.2.4. Обеспечение реализации законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах естественных монополий	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Обеспечено повышение энергетической эффективности при регулировании субъектов естественных монополий	Обеспечивается повышение энергетической эффективности при регулировании субъектов естественных монополий. В рамках своих полномочий ФАС России контролирует соблюдение организациями, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, требований о заключении и исполнении договоров об установке, замене, эксплуатации таких приборов учета, о порядке их заключения, а также о предоставлении предложений по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов. Обязательные требования законодательства об энергосбережении об установке приборов учета вступили в силу 1 июля 2010 г. В рамках возложенных на антимонопольный орган задач, ФАС России и её территориальными органами в период 2011 - 2016 гг. выявлены следующие правонарушения: 1. Непредоставление организациями, осуществляющими поставку энергетических ресурсов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников, предложений об оснащении их объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют указанные организации (ч. 6 ст. 9.16 КоАП). 2. Необоснованный отказ или уклонение организации, обязанной осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют, от заключения соответствующего договора и (или) от его исполнения, а равно нарушение установленного порядка его заключения либо несоблюдение такой организацией установленных для нее в качестве обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (ч. 12 ст. 9.16 КоАП РФ). В первом полугодии 2016 г. ФАС России и её территориальными органами по части 6 и части 12 статьи 16 КоАП в отношении ресурсоснабжающих организаций было возбуждено 13 дел. Во втором полугодии

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
35	Мероприятие 6.2.6. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии»	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 5	31.12.201 6			Реализовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1949- р	Для обеспечения достижения мероприятия 6.2.6 разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам в сфере теплоснабжения при подключении к системам теплоснабжения»
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.2.6: До настоящего времени проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и иные федеральные законы по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», разработка которого предусмотрена, не принят. Учитывая, что принятие проекта постановления невозможно до принятия федерального закона, предусматривающего переход на систему свободного ценообразования в сфере теплоснабжения, и определяющего особенности функционирования новой модели рынка теплоснабжения, в том числе в части технологического присоединения к тепловым сетям. С учетом изложенного, ФАС России считает необходимым продлить срок исполнения мероприятия 6.2.6, а также контрольного события 6.2.6.2, входящего в состав мероприятия 6.2.6, по 31.12.2017.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы	Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам в сфере теплоснабжения при подключении (технологическом присоединении) теплоснабжающих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии к системе теплоснабжения» (далее – проект постановления) разработан и направлен на согласование в ФОИВы. Письмом ФАС России от 04.08.2016 № АГ/53610-ПР/16 проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 15.08.2016 № П9-40788 проект возвращен на доработку. Проект постановления доработан и направлен на пересогласование в ФОИВы. 28.10.2016 в ФАС России состоялось согласительное совещание с участием Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минстроя России. Протоколы и таблицы разногласий подписаны с Минэнерго России (письмо от 22.11.2016 № ВК-12725/09) и Минэкономразвития России (письмо от 25.11.2016 № 36161-НП/Д07и), Минстроя России (письмо от 30.11.2016 № 40398-АЧ/04) и Минюста России (письмо от 16.12.2016 № 09/146399-МГ). Проект постановления в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации письмом ФАС России от 26.12.2016 № ЦА/91773-ПР/16.							
36	Контрольное событие 6.2.6.2. Разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации предложения по учету в индексах роста платежа граждан за коммунальные услуги перехода на целевую модель рынка тепловой энергии с темпом, необходимым для доведения тарифов до уровня цены «альтернативной котельной»	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	31.03.201 6	X		X	X
37	Основное мероприятие 6.3. Развитие	Федеральная антимонополюсна	X	29.03.201 3	31.12.202 0			Рост эффективности	Осуществляется развитие институциональной среды регулирования, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирования, единой

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	институциональной среды регулирувания, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирувания, единой среды электронного регулирувания, международного сотрудничества	я служба						функционирования инфраструктурных организаций и обеспечение надежности и качества предоставляемых товаров (услуг) инфраструктурным и организациями.	среды электронного регулирования, международного сотрудничества. Реализованы мероприятия 6.3.2-6.3.5, 6.3.7
38	Мероприятие 6.3.1. Совершенствование регулирувания в сфере услуг общедоступной электросвязи и почтовой связи	Голомолзин А.Н., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4		Обеспечено стабильное государственное регулирование и контроль в сфере услуг общедоступной почтовой связи	Обеспечивается стабильное государственное регулирование и контроль в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи. Срок реализации КС 6.3.1.2 запланирован на 4 кв. 2017 года. В первом квартале 2016 года во исполнение Плана, утвержденного приказом ФАС России от 26.11.2015 № 1169/15, проводится работа, в части подготовки проектов актов: «Об утверждении порядка рассмотрения регулируемых тарифов на услуги связи, в том числе проведения проверок экономической обоснованности затрат, и их утверждения» и «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм». Во втором квартале 2016 года подготовлены и направлены на государственную регистрацию в Минюст России проекты актов: «Об утверждении порядка рассмотрения регулируемых тарифов на услуги связи, в том числе проведения проверок экономической обоснованности затрат, и их утверждения» и «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм». В третьем квартале 2016 года проведена работа по исправлению, в соответствии с замечаниями Минюста России, Приказа ФАС России от 21.06.2016 № 790/16 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.09.2016 № 43707); проведена работа по исправлению, в соответствии с замечаниями Минюста России, Приказа ФАС России от 21.06.2016 № 791/16 «Об утверждении порядка рассмотрения регулируемых тарифов на услуги связи, в том числе проведения проверок экономической обоснованности затрат, и их утверждения» (Повторно направлен на регистрацию в Минюст России); в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации проведена работа по подготовке Приказа ФАС России от 03.10.2016 № 1389/16 «О признании утратившими силу отдельных приказов ФСТ России» (Регистрация в Минюсте России не требуется). В четвертом квартале 2016 года проведена работа по исправлению, в соответствии с замечаниями

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
41	Мероприятие 6.3.3. Повышение доступности энергетической инфраструктуры для потребителей, сокращение сроков и стоимости технологического присоединения	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	01.12.201 6	Реализован п.2 «г» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, План мероприятий «дорожная карта», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р	1) Реализуются п.2 «г» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р. С 1 января 2016 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184, в соответствии с которым утверждены критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям. 2) Отправлено письмо ФАС России № ВК/32101-ПР/16 от 16.05.2016. 3)В третьем квартале 2016 года рамках контроля за установлением органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год, а также в целях устранения нарушений в сфере электроэнергетики приказами ФАС России: от 13.09.2016 № 1290/16 отменен приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2015 № 789; от 05.08.2016 № 1111/16 отменено решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.12.2015 № 795; от 05.08.2016 № 1110/16 отменено приложение № 3 постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1056; от 05.08.2016 № 1109/16 отмене приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.12.2015 № 57/23. 4) В ноябре 2016 года по итогам проведенной Управлением работы приказами ФАС России от 28.11.2016 № 1673/16, от 28.11.2016 № 1674/16, от 28.11.2016 № 1675/16, от 28.11.2016 № 1676/16, от 28.11.2016 № 1677/16, от 29.11.2016 № 1679/16, от 29.11.2016 № 1680/16, от 29.11.2016 № 1689/16, от 29.11.2016 № 1690/16 отменены решения тарифных органов об установлении сбытовых надбавок компаний, входящих в группу лиц ПАО «ТНС Энерго». Решения приняты на основании выявленных нарушений установленного порядка ценообразования, а также в связи с тем, что установленные сбытовые надбавки для компаний группы лиц ПАО «ТНС Энерго» значительно превышают сбытовые надбавки, установленные в смежных сопоставимых регионах. В отношении одной из компаний группы лиц ПАО «ТНС Энерго» выдано предписание о пересмотре тарифов по итогам проведенной ФАС России выездной проверки. 5) КС 6.3.3.5: доклад в Минэкономразвития России о

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									результатах и принятых мерах по повышению доступности к энергетической инфраструктуре, отправлен письмом от 01.12.2016 № ВК/83390-ПР/16. 6) КС 6.3.3.6: 17.05.2016 принято постановление Правительства Российской Федерации № 433 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности». Указанное постановление предусматривает отмену обязательной оплаты отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от договорных для потребителей неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности. Вместо этого потребителям предоставляется выбор ценовых категорий (в зависимости от выбранного тарифа на услуги по передаче электрической энергии и имеющегося учёта с оплатой собственных отклонений только на добровольной основе).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.3.3:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
42	Контрольное событие 6.3.3.4. Проведен мониторинг снижения предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения, в % от ВНД на душу населения, %	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственный план; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указом Президента	X	30.06.2016	X	16.05.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей						
43	Контрольное событие 6.3.3.5. Проведен мониторинг по повышению доступности энергетической инфраструктуры в части сокращения срока присоединения к энергосети в 2016 году	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	01.12.201 6	X	X
44	Контрольное событие 6.3.3.6. Повышена доступность энергетической инфраструктуры для потребителей, сокращены сроки и стоимость технологического присоединения в 2016 году	Королев В.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	17.05.201 6	X	X
45	Мероприятие 6.3.4. Развитие международного сотрудничества и интеграции	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Реализованы соглашения, формирующие Единое экономическое пространство, развит диалог регуляторов энергетики стран G20 (Договор о Евразийском экономическом союзе подписан 29.05.2014 в Астане)	Реализуется План международного сотрудничества ФАС России, предусматривающий выполнение мероприятий по направлениям сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, сотрудничества с международными организациями, занимающимися вопросами конкурентной и тарифной политики и (ОЭСР, МКС, ЭРРА), двустороннего сотрудничества с зарубежными конкурентными ведомствами и тарифными регуляторами. Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 13.04.2016 № 6 Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено разработать проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, предусматривающий положения о наделении Евразийского межправительственного совета полномочиями по установлению в отношении отдельных видов товаров исключений из применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак. Указанный проект протокола разработан ЕЭК и направлен на согласование в страны – члены Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), в том числе письмом от 27.04.2016 № ТС- 1009/24 в Правительство Российской Федерации, которое письмом № П113-21978

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									от 05.05.2016 направило его на рассмотрение заинтересованным федеральным органам исполнительной власти. В соответствии с установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2015 № 1126 процедурой Минэкономразвития России подготовил и направил на согласования заинтересованным федеральным органам исполнительной власти (ФАС России, Роспатент, Минпромторг России) проект позиции Российской Федерации по проекту Протокола, который согласован ФАС России без замечаний письмом №АК/36691-ПР/16 от 01.06.2016. Кроме того, к проекту Протокола были представлены и учтены юридико-технические замечания Роспатента. Разногласия с Минпромторгом России отклонены в ходе согласительного совещания, состоявшегося в Департаменте экономики и финансов Правительства Российской Федерации 18.07.2016. Проект позиции Российской Федерации в согласованной редакции во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 21.07.2016 № П13-36778 направлен Минэкономразвития России в Евразийскую экономическую комиссию.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.3.4:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контролируемому событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
46	Контрольное событие 6.3.4.4. Реализован в рамках компетенции ФАС России Рабочий план разработки актов и международных договоров в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года (утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2014 №58) за 2016 год	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственный план	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Мероприятие 6.3.5. Участие в работе региональной ассоциации регуляторов энергетики ERRA	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	29.11.201 6	Реализовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2006 №649-р	В связи с передачей ФАС России полномочий ФСТ России распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2016 № 378-р ФАС России определена в качестве действительного члена Региональной ассоциацией органов регулирования энергетики (ЭРРА). В отчетном периоде представители ФАС России приняли участие в: заседаниях Общего собрания ЭРРА и Комитета ЭРРА по лицензированию и конкуренции (10-11 мая, Варшава (Польша)); заседании Рабочей группы по вопросам потребителей и розничных рынков (6-7 июня, Будапешт (Венгрия)); ежегодной конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики, заседания Председателей ЭРРА и заседании Комитета ЭРРА по тарифам и ценообразованию (16-19 октября, Братислава (Словакия)); заседании Рабочей группы по вопросам потребителей и розничных рынков (14-15 ноября, Скопье (Македония)); 4-ом семинаре по регулированию водных ресурсов (28-29 ноября, Будапешт (Венгрия)).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.3.5:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
48	Контрольное событие 6.3.5.2. Принято участие в 2016 году в ежегодном Общем собрании, заседаниях профильных комитетов и рабочих групп, конференциях по инвестициям и регулированию энергетики, практических семинарах	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	29.11.201 6	X	X
49	Контрольное событие 6.3.5.4. Принято распоряжение Правительства РФ, в котором предусмотрено участие ФАС России в деятельности ERRA	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России		X	30.09.201 6	X	04.03.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Мероприятие 6.3.6. Развитие диалога регуляторов энергетики стран G20	Артемьев Игорь Юрьевич, Руководитель	X	01.01.201 4	31.03.201 6	01.01.201 4		Реализованы поручения Президента Российской Федерации от 02.11.2013 №Пр- 2572 и поручения Правительства Российской Федерации от 12.11.2013 №ИШ- П13-8117	Впервые круглый стол регуляторов энергетики в формате G20 был проведен в рамках председательства Российской Федерации в G20 в 2013 году. В 2014 году в рамках председательства в G20 Австралии мандат на проведение данного мероприятия был делегирован ЭРРА. Учитывая, что План мероприятий по реализации подпрограммы 6 предусматривает мероприятия по участию в работе ЭРРА, данное мероприятие в подпрограмме 6 избыточно
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
51	Мероприятие 6.3.7. Участие в работе комитетов и сети экономических регуляторов при ОЭСР (NER)	Цыганов А.Г., заместитель руководителя ФАС России	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	03.11.201 6	Реализовано распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.03.2014 №409-р	В отчетном периоде представители ФАС России приняли участие в 6-м заседании Сети экономических регуляторов ОЭСР, которое состоялось 11-12 апреля 2016 года в Париж (Франция). Делегация ФАС России приняла участие в заседании Сети экономических регуляторов ОЭСР, которое состоялось 2 -3 ноября 2016 года в Париже (Франция).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 6.3.7:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
52	Контрольное событие 6.3.7.2. Принято участие в	Цыганов А.Г., заместитель	включено в ведомственн	X	31.12.201 6	X	03.11.201 6	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	работе Сети экономических регуляторов при Организации экономического сотрудничества и развития и в иных мероприятиях Организации экономического сотрудничества и развития в 2016 году	руководителя ФАС России	ый план; включено в план реализации государствен ной программы						
Подпрограмма 7. Управленческие кадры									
1	Основное мероприятие 7.1. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Подготовка управленческих кадров в образовательных организациях по дополнительным профессиональным программам в области экономики и управления, в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	Проведен конкурсный отбор специалистов для обучения по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Заключено 69 соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Подготовлено 2114 специалистов.
2	Мероприятие 7.1.1. Организация проведения конкурсного отбора специалистов для обучения по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Распределение специалистов для обучения по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки	Проведен конкурсный отбор специалистов для обучения по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Список специалистов, прошедших конкурсный отбор на 2015/2016 учебный год и распределенных в отобранные российские образовательные организации для участия в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах, утвержден Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2016 №330.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации							управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.1.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
3	Мероприятие 7.1.2. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	До 75 соглашений ежегодно заключаемых между Минэкономразвити я России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам	Заключено 69 соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	оконча ния реализац ии	начала реализац ии	оконча ния реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.1.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
4	Контрольное событие 7.1.2.3. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой российским образовательным организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития		X	20.12.201 6	X	14.07.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для организаций народного хозяйства Российской Федерации								
5	Мероприятие 7.1.3. Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационно го развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовлены управленческие кадры в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ	Подготовлено 2114 специалистов в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.1.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
6	Контрольное событие 7.1.3.3. Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/18	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационно го развития	включено в план реализации государствен ной программы	X	31.12.201 6	X	23.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	учебных годах								
7	Мероприятие 7.1.4. Сбор и анализ отчетов по итогам предоставления субсидий на подготовку специалистов российских образовательных организаций в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационно го развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Аналитический отчет оценки эффективности использования субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций	Организован сбор и анализ отчетов по итогам предоставления в 2015 году субсидий на подготовку специалистов российскими образовательными организациями в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах с целью оценки результативности использования субсидий
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.1.4:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
8	Основное мероприятие 7.2. Организация и проведение обучения по дополнительным	Министерство экономического развития Российской	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		1. Подготовка (обучение по дополнительным профессиональным	По основному мероприятию 7.2 в целях заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на иные цели Федеральному бюджетному учреждению «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» (далее – ФБУ «ФРЦ»), а также в связи с

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	профессиональным программам за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранскими государствами на основе конкурсного отбора проектов	Федерации						программам) российских специалистов за рубежом в рамках взаимных обменов с иностранными государствами. 2. Подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам) российских специалистов за рубежом по целевым проектным программам. 3. Подготовка (обучения по дополнительным профессиональным программам) иностранцев на территории Российской Федерации в рамках взаимных обменов с иностранскими государствами.	продлением до 2017/18 учебного года реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2017/18 учебных годах» (далее соответственно – Государственный план, постановление № 177), внесены изменения приказом Минэкономразвития России от 30 марта 2016 г. № 191 в Устав Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» Министерства экономического развития Российской Федерации, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 31 мая 2011 г. № 258, и приказом Минэкономразвития России от 18 апреля 2016 г. № 262 (зарегистрирован Минюстом России 16 мая 2016 г., регистрационный № 42108) в Порядок предоставления из федерального бюджета субсидий на иные цели федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17 июня 2014 г. № 369. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на иные цели Федеральному бюджетному учреждению «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 27 мая 2016 г. № С-160-ИР/Д20 ФБУ «ФРЦ» предоставлена субсидия из федерального бюджета для выполнения отдельных мероприятий, связанных с реализацией Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Подготовку (обучения по дополнительным профессиональным программам) за рубежом в рамках взаимных обменов с иностранными государствами прошли 288 специалистов. Подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам) на территории Российской Федерации в рамках взаимных обменов со странами - партнерами Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации прошли 34 иностранных специалиста. Подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам) за рубежом (Китай и Австрия) по целевым проектным программам в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации прошли 70 российских специалистов.
9	Мероприятие 7.2.1. Организация взаимодействия с уполномоченными иностранскими организациями стран -	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам) российских	Организовано взаимодействие с уполномоченными иностранными организациями стран-партнеров (Германия, Финляндия, Япония, Франция). Подготовлен и письмом от 15.04.2016 №10972-ЛА/Д20и в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о подписании меморандумов и совместного заявления о намерениях со странами-партнерами Государственного плана подготовки

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	партнеров Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в целях организации подготовки (обучения по дополнительным профессиональным программам) российских специалистов за рубежом в рамках взаимных обменов, проведение подготовки (обучения по дополнительным профессиональным программам) российских специалистов за рубежом в рамках взаимных обменов							специалистов за рубежом в рамках взаимных обменов со странами - партнерами Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.	управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Указанное распоряжение принято Правительством Российской Федерации (№786-р от 27.04.2016). Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и Французской Республики подписан 24.05.2016 (Москва). Совместное заявление о намерениях между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия о подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и Федеративной Республики Германия подписан 24.06.2016 (Берлин). В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на иные цели Федеральному бюджетному учреждению «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 27 мая 2016 г. № С-160-ИР/Д20 ФБУ «ФРЦ» предоставлена субсидия из федерального бюджета для выполнения отдельных мероприятий, связанных с реализацией Государственного плана, включая организацию и проведение подготовки (обучения по дополнительным профессиональным программам) российских специалистов за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами на основе конкурсного отбора проектов. В 3 квартале 2016 г. подготовку (обучения по дополнительным профессиональным программам) за рубежом в рамках взаимных обменов с иностранными государствами прошли 288 специалистов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.2.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
10	Контрольное событие 7.2.1.3. Проведена подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам) российских специалистов за рубежом в рамках взаимных обменов со странами -	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	включено в иной план	X	31.12.201 6	X	30.12.201 6	X	X

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
12	Контрольное событие 7.2.2.3. Проведена подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам) иностраных специалистов на территории Российской Федерации в рамках взаимных обменов со странами - партнерами Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	включено в иной план	X	31.12.201 6	X	30.12.201 6	X	X
13	Мероприятие 7.2.3. Организация и проведение подготовки (обучение по дополнительным профессиональным программам) российских специалистов за рубежом по целевым проектным программам в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Проведена подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам) российских специалистов за рубежом по целевым проектным программам в рамках реализации Государственного плана подготовки	Подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам) за рубежом (Китай и Австрия) по целевым проектным программам в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации прошли 70 российских специалистов.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	народного хозяйства Российской Федерации							управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.2.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
14	Контрольное событие 7.2.3.3. Проведена подготовка (обучение по дополнительным профессиональным программам) российских специалистов за рубежом по целевым проектным программам в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития		X	31.12.201 6	X	30.12.201 6	X	X
15	Мероприятие 7.2.4. Предоставление субсидии из федерального бюджета ФБУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров" на реализацию отдельных	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	X	27.05.201 6	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6		В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на иные цели Федеральному бюджетному учреждению «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 27 мая 2016 г. № С-160-ИР/Д20 ФБУ «ФРЦ» предоставлена субсидия из федерального бюджета для выполнения отдельных мероприятий, связанных с реализацией Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.2.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
16	Контрольное событие 7.2.4.1. Реализованы отдельные мероприятия Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на иные цели ФБУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров"	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
17	Основное мероприятие 7.3. Повышение качества	Министерство экономического	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		создание библиотеки тестов;	Обеспечено информационно-технологическое сопровождение процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и информационно-технологического обеспечения образовательных программ и контроль качества подготовки специалистов	развития Российской Федерации						размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» базы лучших проектов выпускников Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации; внедрение адаптивного тестирования в рамках усовершенствования информационно-технологического сопровождения процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно-методического обеспечения (система "Модеус"). Проведены 3 семинара для руководителей и участников реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Осуществлена подготовка к проведению мониторинга образовательных программ, реализуемых в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
18	Мероприятие 7.3.1. Обеспечение информационно-технологического сопровождения процедур Государственного плана подготовки	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационно го развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Обеспечено информационно-технологическое сопровождение процедур Государственного плана подготовки	Обеспечено информационно-технологическое сопровождение процедур Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно-методического обеспечения (система "Модеус").

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно- методического обеспечения, размещение в сети интернет базы лучших проектов выпускников Государственного плана							управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по направлению учебно- методического обеспечения.	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.3.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
19	Мероприятие 7.3.2. Проведение семинаров для руководителей образовательных программ, семинаров с преподавателями, участствующими в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, семинаров по итогам целевых проектных стажировок	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Проведены семинары для руководителей образовательных программ, семинары с преподавателями, участствующими в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, семинары по итогам целевых	Проведено 5 семинаров для руководителей и участников реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								проектных стажировок	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.3.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
20	Контрольное событие 7.3.2.3. Проведено до 5 семинаров для руководителей образовательных программ, преподавателей, участвующих в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, включая семинары по итогам целевых проектных стажировок	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационно го развития	включено в иной план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
21	Мероприятие 7.3.3. Оценка эффективности реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации и осуществление мониторинга	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационно го развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.12.201 4	31.12.201 6	Произведена оценка эффективности и качества реализации образовательных программ	Осуществлена подготовка к проведению мониторинга образовательных программ, реализуемых в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	образовательных программ, реализуемых в рамках Государственного плана								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.3.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
22	Мероприятие 7.3.4. Обеспечение деятельности ФБУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров"	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	X	23.01.201 4	31.12.201 6	23.01.201 4	31.12.201 6	Обеспечена деятельность ФБУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров"	Обеспечена деятельность ФБУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров"
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.3.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
23	Контрольное событие 7.3.4.2. Обеспечена деятельность ФБУ "Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров"	Котцев К.Э., Директор Департамента кадров и организационног о развития	включено в иной план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
24	Основное мероприятие	Министерство	X	29.03.201	31.12.202	29.03.201		29.03.2013-	За отчетный период проведена подготовка управленческих кадров в сфере

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.4. Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры	экономического развития Российской Федерации; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»		3	0	3		14.09.2015, 01.01.2019-31.12.2020. Ответственный исполнитель - Минэкономразвития России. Ожидаемый непосредственный результат: подготовка ежегодно до 4000 управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры, включая обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам за рубежом до 200 управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры. 15.09.2015-31.12.2018. Ответственный исполнитель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и	здравоохранения, образования и культуры в количестве 4103 человека. За этот период была осуществлена дополнительная подготовка (обучение)103 управленческих кадров из числа тех, кто не прошел обучение в рамках государственного задания 2015 года. Зарубежную стажировку прошел 21 человек.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
26	Контрольное событие 7.4.1.3. Подготовлены управленческие кадры в сфере здравоохранения, образования и культуры	Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС	включено в план реализации государственной программы	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
27	Мероприятие 7.4.2. Организация и проведение зарубежных стажировок для управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры	Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Организованы и проведены зарубежные стажировки для управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры.	За отчетный период было проведено обучение за рубежом (зарубежные стажировки) управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в количестве 21 человека.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 7.4.2: нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
28	Контрольное событие 7.4.2.3. Проведены зарубежные стажировки для управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры	Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС	включено в иной план	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления									
1	Основное мероприятие 8.1. Развитие государственного стратегического планирования	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		Утверждение и усовершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей	В I квартале 2016 г. издано: 1) постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 30 «О порядке осуществления мониторинга, контроля и оценки эффективности реализации стратегий социально-экономического развития макрорегионов»; 2) приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2016 г. № 68 «Об утверждении методических указаний по

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								реализацию стратегического планирования в Российской Федерации; Методологическое сопровождение стратегического планирования в Российской Федерации; Формирование и представление отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности в соответствующий временной период; Создание федеральной информационной системы стратегического планирования; Ориентация деятельности федеральных органов исполнительной власти на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Российской Федерации;	разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти». Во втором квартале издан приказ Минэкономразвития России от 11 апреля 2016 г. № 218 «Об утверждении формы представления сведений участниками разработки стратегии социально-экономического развития Российской Федерации» 3) Федеральный закон в Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации". По итогам реализации государственных программ Российской Федерации в 2015 году письмом от 1 апреля 2016 г. № 9361-АУ/Д19и в Правительство Российской Федерации представлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2015 год. Письмами Минэкономразвития России от 10 мая 2016 г. № 13527-ОФ/Д19и в Минфин России и от 12 мая 2016 г. № 13847-НП/Д19и в Правительство Российской Федерации представлен уточненный сводный годовой доклад. Представлены в Правительство Российской Федерации отчеты о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации (выполнении контрольных событий): по итогам I квартала 2016 г. - письмом Минэкономразвития России от 29 апреля 2016 г. № 12840-АВ/Д19и, по итогам I и II кварталов 2016 г. - письмом Минэкономразвития России от 1 августа 2016 г. № 23003-АВ/Д19и, по итогам I, II и III кварталов 2016 г. - письмом Минэкономразвития России от 1 ноября 2016 г. № 33259-АВ/Д19и. В 3 квартале 2016 г. приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582 утверждены Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации (зарегистрировано в Минюсте России 10 октября 2016 г. № 43976).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Федерации, повышение эффективности межведомственной и межуровневой координации; Методологическое сопровождение формирования проектов государственных программ Российской Федерации; Формирование и представление отчетности о ходе реализации государственных программ Российской Федерации.	
2	Мероприятие 8.1.1. Подготовка предложений по корректировке нормативной правовой и методической базы по вопросам разработки и реализации государственных программ Российской Федерации	Власов С.В., Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Своевременное внесение изменений в нормативно- правовую базу по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации	Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2016 № 90 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации"; Постановлением Правительства РФ от 05.04.2016 № 271 внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588; Постановлением Правительства РФ от 25.05.2016 № 457 внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588; Постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588. Приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582 утверждены Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации (зарегистрировано в Минюсте России 10 октября 2016 г. № 43976). Постановлениями Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 и от 07.11.2016 г. № 1137 внесены изменения в Порядок

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	оконча ния реализац ии	начала реализац ии	оконча ния реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2485 ответственным исполнителям необходимо было до 1 июня 2016 года внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проекты актов, предусматривающие корректировку планов реализации государственных программ с учетом утвержденных параметров федерального бюджета. Контрольное событие 8.1.2.1. Минэкономразвития России проведена экспертиза всех представленных в установленном порядке в Минэкономразвития России проектов паспортов и предложений о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Вместе с тем ряд ответственных исполнителей не направили свои предложения по внесению изменений в государственные программы. По большому числу государственных программ ответственные исполнители представили свои предложения с нарушением срока, установленного в рамках пункта 103 Уточненного графика подготовки и рассмотрения в 2016 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (утвержден поручением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № ИШ-П13-3532). В этой связи указанное контрольное событие наступило позже установленного планового срока.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
5	Контрольное событие 8.1.2.1. Проведена экспертиза представленных в установленном порядке в Минэкономразвития России проектов паспортов и предложений о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации в соответствии с распределением бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	Власов С.В., Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	включено в иной план	X	25.09.2016	X	17.11.2016	X	X
6	Мероприятие 8.1.3. Организация и проведение мониторинга, оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации	Власов С.В., Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Своевременная подготовка для Правительства Российской Федерации заключений на годовые отчеты ответственных	По итогам реализации государственных программ Российской Федерации в 2015 году письмом от 1 апреля 2016 г. № 9361-АУ/Д19и в Правительственную комиссию по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов представлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2015 год (далее - сводный годовой доклад). Письмами Минэкономразвития России от 10 мая 2016 г. № 13527-ОФ/Д19и в Минфин России и от 12 мая 2016 г. № 13847-НП/Д19и в Правительство Российской Федерации представлен уточненный

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								исполнителей о реализации соответствующих государственных программ Российской Федерации; своевременное представление в Правительство Российской Федерации заклучений на материалы ответственных исполнителей о ходе реализации государственных программ Российской Федерации для рассмотрения данных вопросов на заседаниях Правительства Российской Федерации; своевременное представление в Правительство Российской Федерации ежегодного Сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации; Представление в Правительство	сводный годовой доклад. Кроме того, в соответствии с решениями, принятыми на заседании Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов 11 мая 2016 г., и в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 12 мая 2016 г. № П13-23203 Минэкономразвития России в установленный срок письмом от 19 мая 2016 г. № 14648-АВ/Д19и представило материалы к заседанию Правительства Российской Федерации 26 мая 2016 г. по вопросу "О ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2016 года". В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г., протокол № 17 (раздел 2, пункт 4) сводный годовой доклад был доработан по замечаниям Счетной палаты Российской Федерации и письмом Минэкономразвития России от 1 июля 2016 г. № 19710-АВ/Д19и представлен в Правительство Российской Федерации. Отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации (выполнении контрольных событий) по итогам I квартала 2016 г. был представлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 29 апреля 2016 г. № 12840-АВ/Д19и, по итогам I и II кварталов 2016 г. - письмом Минэкономразвития России от 1 августа 2016 г. № 23003-АВ/Д19и, по итогам I, II и III кварталов 2016 г. - письмом Минэкономразвития России от 1 ноября 2016 г. № 33259-АВ/Д19и.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Российской Федерации отчетов о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации (выполнении контрольных событий).	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.1.3: В связи с тем, что структура большинства государственных программ Российской Федерации утверждена в 2014 году без последующих редакций очевидно ее несоответствие структуре расходной части федерального бюджета в части государственных программ Российской Федерации (Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год"). Таким образом, осуществление мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации за I квартал 2016 года, за I и II кварталы 2016 года, а также за I, II и III кварталы 2016 года в установленном порядке было затруднено. Контрольное событие 8.1.3.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 90 в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (далее - Порядок), были внесены изменения. Так, согласно действующей на момент формирования сводного годового доклада редакции Порядка (пункт 38) срок представления уточненного сводного годового доклада в Правительство Российской Федерации был перенесен на 12 мая. Таким образом, уточненный сводный годового доклад был представлен в Правительство Российской Федерации в установленный срок.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
7	Контрольное событие 8.1.3.3. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2015 года в	Власов С.В., Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ		X	01.04.2016	X	01.04.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Правительство Российской Федерации								
8	Контрольное событие 8.1.3.4. Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Российской Федерации и направлен уточненный Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2015 год в Правительство Российской Федерации	Власов С.В., Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ		X	01.05.201 6	X	12.05.201 6	X	X
9	Контрольное событие 8.1.3.6. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации (выполнении контрольных событий) по итогам I-II кварталов 2016 года	Власов С.В., Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	включено в ведомственн ый план	X	01.08.201 6	X	01.08.201 6	X	X
10	Контрольное событие 8.1.3.7. Представлен в Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации (выполнении контрольных событий) по итогам I-III кварталов 2016 года	Власов С.В., Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	включено в ведомственн ый план	X	01.11.201 6	X	01.11.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Мероприятие 8.1.4. Разработка нормативных правовых актов в сфере государственного стратегического планирования	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Создание нормативно- правовой основы функционирования системы государственного стратегического планирования	Постановлениями Правительства Российской Федерации в 2015 году утверждены следующие нормативно-правовые акты стратегического планирования: 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»; 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 699 «Об утверждении Правил разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 721 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 789 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации»; 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 822 «Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов»; 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 823 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации» (пункт 5 Плана); 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации»; 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 г. № 914 «О бюджетном прогнозе Российской Федерации»; 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1162 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации»; 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 г. № 1218 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период»; 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 1278 «О федеральной информационной системе стратегического планирования и внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе «Управление»; 13. Постановление

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	госпрограммы								
12	Контрольное событие 8.1.4.2. Сформированы порядки разработки документов государственного стратегического планирования	Федорищев Вячеслав Андреевич, Директор Департамента стратегического планирования		X	01.01.2016	X	01.01.2016	X	X
13	Мероприятие 8.1.5. Разработка стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.2015	31.12.2016	01.01.2015	31.12.2016	Разработка стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года	Постановлением Правительства в Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 823 утвержден Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации. Во втором квартале 2016 г. принят Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", в соответствии с которым перенесены сроки разработки документов стратегического планирования, включая Стратегии социально-экономического развития. В соответствии с полученным поручением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № ИШ-П13-3807 "О реализации плана подготовки предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, на 2016-2018 годы", срок внесения в Правительство Российской Федерации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации - июнь 2017 года. За отчетный период 2016 г. в рамках приоритетного проекта Минэкономразвития России «Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Российской Федерации» (далее – Стратегия) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 2 ноября 2016 г. № 695 был реализован ряд мероприятий: создано два информационных проекта: информационный ресурс Минэкономразвития России для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы «Управление» (gasu.gov.ru/strategy-2035) и сайт Центра стратегических разработок «Россия будущего: 2017-2035» для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года (www.russia2035.ru); проведено экспертное обсуждение ключевых положений Стратегии в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»; завершена работа по формированию и анализу материалов, полученных от участников разработки стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 11 апреля 2016 г. № 218; проведен цикл совещаний с экспертами по ключевым тематическим разделам и направлениям Стратегии в рамках подгрупп рабочей группы Экономического Совета при Президенте Российской Федерации «Приоритеты структурных

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									реформ и устойчивый экономический рост» на площадке Центра стратегических разработок и Минэкономразвития России; исполнен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Исследование социокультурных, поведенческих и институциональных факторов успешности реализации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации»
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.1.5: В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", перенесены сроки разработки документов стратегического планирования, включая сроки разработки Стратегии социально-экономического развития до 1 января 2018 г. В соответствии с полученным поручением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № ИШ-П13-3807 "О реализации плана подготовки предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, на 2016-2018 годы", срок внесения в Правительство Российской Федерации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации - июнь 2017 года.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
14	Мероприятие 8.1.6. Создание федерального государственного реестра документов стратегического планирования	Федорищев Вячеслав Андреевич, Директор Департамента стратегического планирования	X	01.01.2014	01.01.2016	27.06.2014	31.12.2015	Создан федеральный государственный реестр стратегического планирования	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.1.6:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
15	Контрольное событие 8.1.6.1. Обеспечено начало работы федеральной	Федорищев Вячеслав Андреевич, Директор		X	01.01.2016	X	01.12.2015	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	информационной системы стратегического планирования	Департамента стратегического планирования							
16	Контрольное событие 8.1.6.2. Сформирован федеральный государственный реестр документов стратегического планирования	Федорищев Вячеслав Андреевич, Директор Департамента стратегического планирования	включено в план реализации государствен ной программы	X	01.01.201 6	X	01.12.201 5	X	X
17	Мероприятие 8.1.7. Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования	В 2016 году разработаны функциональные требования на развитие федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП) в части мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования, которые реализованы по средствам ГАС "Управление" и направлены письмом от 06 июня 2016 г. № 16646-ОФ/ДО9и в Федеральное казначейство РФ. Также разработаны Методические рекомендации для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о порядке проведения мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в государственной автоматизированной системе «Управление» и План-график интеграции информационных систем федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с государственной автоматизированной системой «Управление» на 2016-2017 годы для информационно-аналитического обеспечения участников стратегического планирования, одобрены на заседании подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности(протокол заседания от 25 июля 2016 г. № 275пр).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.1.7:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
18	Мероприятие 8.1.8.	Шадрин А.Е.,	X	01.01.201	31.12.201	01.01.201		Проведение	Новая редакция Основных направлений деятельности Правительства Российской

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мониторинг, контроль и оценка эффективности реализации ОНДП	Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций		6	6	6		мониторинга, контроля и оценки эффективности реализации ОНДП	Федерации на период до 2018 года (далее – ОНДП) утверждена Председателем Правительства Российской Д.А. Медведева 14 мая 2015 г. № 2914п-П13. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № ДМ-П13-3178 Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо было разработать план мероприятий по реализации ОНДП (далее – План ОНДП). Последняя версия Плана ОНДП направлена в Аппарат Правительства Российской Федерации 21 октября 2015 г. (письмо Минэкономразвития России от 21 октября 2015 г. № 30146-ОФ/Д01и). Однако до настоящего времени План ОНДП так и не был утвержден Правительством Российской Федерации. Председателем Правительства Российской Д.А. Медведевым 1 марта 2016 г. № 1349п-П13 утвержден План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году, утвержден Председателем Правительства Российской Д.А. Медведевым 19 января 2017 г. № 1349п-П13. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 789 в настоящее время Минэкономразвития России подготовлен проект отчета Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности в 2016 году, включая результаты реализации ОНДП и, письмом от 20.03.2017 г. № 7211-ОФ/Д01и, направлен в Правительство Российской Федерации.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	КС 8.1.8.1: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 789 Минэкономразвития России представляет в Правительство Российской Федерации проект отчета Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности до 20 марта года, следующего за отчетным.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
19	Контрольное событие 8.1.8.1. Внесен в Правительство Российской Федерации доклад по итогам мониторинга, контроля, реализации ОНДП	Шадрин А.Е., Врио директора Департамента стратегического развития и инноваций		X	31.12.2016	X		X	X
20	Основное мероприятие 8.2. Разработка прогнозов	Министерство экономического	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		Разработка прогнозов	Обеспечивается разработка прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	социально-экономического развития Российской Федерации	развития Российской Федерации						социально-экономического развития Российской Федерации, повышение их обоснованности и достоверности.	
21	Мероприятие 8.2.1. Мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации (ежемесячно)	Тремасов К.В., Директор Сводного департамента макрэкономиче ского прогнозирования	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	20.10.201 6	Проведение мониторинга социально-экономического развития Российской Федерации	Мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации проводится ежемесячно (нарастающим итогом) и представляется доклад в Правительство Российской Федерации. Доклад "Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году" был направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 05.02.2016г. № 2770-АВ/Д03и. Доклад "О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам I квартала 2016 года" был направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 25.04.2016 г. № 12109-АВ/Д03и. Доклад "О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам полугодия 2016 года" был направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 26.07.2016 г. № 22341-АВ/Д03и. Доклад "Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в первом полугодии 2016 года" был направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 22.07.2016 г. № 21829-АВ/Д03и. Доклад "О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года" был направлен в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 20.10.2016 г.№ 31886-АВ/Д03и.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.2.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
22	Мероприятие 8.2.2. Разработка сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации	Тремасов К.В., Директор Сводного департамента макрэкономиче	X	01.02.201 4	30.06.201 6	01.02.201 4	21.04.201 6	Разработка сценарных условий социально-экономического развития	Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включающие предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - сценарные

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ского прогнозирования						Российской Федерации	условия), представленные Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации письмом от 7 апреля 2016 г. №10017-АУ/Д03и-дсп. Доработанные сценарные условия, по итогам состоявшегося обсуждения 12 апреля 2016 г., представлены в Правительство Российской Федерации письмом Минэкономразвития России от 18 апреля 2016 года № 11208-АУ/Д03и-дсп, одобрены на заседании Правительства Российской Федерации 21 апреля 2016 года (протокол № 13).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.2.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
23	Контрольное событие 8.2.2.3. Разработаны сценарные условия социально- экономического развития Российской Федерации	Тремасов К.В., Директор Сводного департамента макрэкономиче ского прогнозирования	включено в план реализации государствен ной программы	X	30.06.201 6	X	07.04.201 6	X	X
24	Мероприятие 8.2.3. Разработка прогноза социально- экономического развития Российской Федерации	Тремасов К.В., Директор Сводного департамента макрэкономиче ского прогнозирования	X	30.04.201 4	31.12.201 6	30.04.201 4	31.12.201 6	Разработка прогноза социально- экономического развития Российской Федерации	В рамках формирования нормативно-правовой базы и методологической основы для подготовки прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации приняты постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 г. № 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 г. № 1218 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период". Приняты два приказа Минэкономразвития России от 30 июня 2016 г. № 423 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 30 ноября 2009 г. № 492" и № 417 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации"

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Федерации". Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представлен в Правительство Российской Федерации письмами от 30.09.2016 г. № 29904-АУ/Д03и, от 10.10.2016 г. № 30792-АУ/Д03и, от 14.10.2016 г. № 31366-НП/Д03и и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 г. (протокол № 33, часть I).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.2.3:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
25	Контрольное событие 8.2.3.4. Внесен в Правительство Российской Федерации прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.	Тремасов К.В., Директор Сводного департамента макроэкономиче ского прогнозирования		X	15.10.2016	X	14.10.2016	X	X
26	Основное мероприятие 8.3. Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		1. Реализация положений Федерального закона № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" в части стратегического планирования регионального развития. 2. Формирование Стратегии пространственного	1. Проведен ежемесячный мониторинг социально-экономического положения субъектов РФ (при дальнейшем направлении в Правительство Российской Федерации). 2. В соответствии с принятым постановлением Правительства РФ от 20.08.2015 г. № 870 "О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации" приказом Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. № 398 (в редакции приказа Минэкономразвития России от 01.11.2016 г. № 692) создана Межведомственная рабочая группа по подготовке стратегии пространственного развития РФ. Приказом Министерства от 10.06.2016 № 367 (в редакции приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 г. № 761) утвержден приоритетный проект "Подготовка стратегии пространственного развития РФ". Проведен ряд заседаний МРГ, утвержден ее Президиум МРГ и состав 10 тематических подгрупп МРГ. С участием членов МРГ разработан проект Концепции Стратегии. Документ обсуждался на Форуме стратегов в Санкт-Петербурге (24-25 октября 2016 г.). 23 декабря 2016 г. на заседании МРГ проект Концепции Стратегии был

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								развития Российской Федерации, как основополагающего документа пространственного развития Российской Федерации. 3. Подготовка регионального раздела прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на основе прогнозных значений показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 4. Подготовка ежемесячных оперативных отчетов о социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. 5. Улучшение координации действий федеральных и региональных органов власти при	одобрен (протокол заседания МРГ от 23.12.2016 № 126-АЦ). 3. В части реализации мероприятия 8.3.2. «Методическое обеспечение подготовки документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований разработан проект методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 18 апреля 2016 года направлен на рассмотрение экспертам. С учетом замечаний экспертов проект методики доработан и размещен на сайте МЭР РФ. Подготовлен проект приказа об утверждении методических рекомендаций. Указанные документы находятся на внутриведомственном согласовании. В части разработки методических рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований была осуществлена приемка ПЭИ "Научно-методическое обеспечение разработки документов стратегического планирования муниципального уровня", выполненного в соответствии с тематическим планом проведения ФГБОУ ВО "ВВАТ Минэкономразвития России" прикладных экономических исследований в интересах Минэкономразвития России в 2016 году. 4. Подготовлен законопроект о внесении изменений в 131-ФЗ и 184-ФЗ, в части дополнения полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований полномочиями в сфере стратегического планирования. Законопроект 3 июня 2016 года одобрен на заседании Общественного совета при Минэкономразвития России, прошел антикоррупционную экспертизу, 4 июля 2016 года был направлен в Минфин России и Минюст России на рассмотрение. С учетом дополнительной проработки и согласования законопроекта в Минюсте России Минэкономразвития России письмом от 29.09.2016 № 29511-ОФ/Д27н внесло предложение о переносе сроков представления законопроекта в Правительство Российской Федерации на ноябрь 2016г. Письмом от 7.10.2016 № 30637-АУ/Д27н законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации. 5. Утвержден порядок согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2016).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								реализации стратегических проектов развития субъектов Российской Федерации. 6. Обеспечение взаимосвязи документов стратегического и территориального планирования Российской Федерации. 7. Обеспечение согласованности схем территориального планирования Российской Федерации и государственных программ Российской Федерации. 8. Интеграция между собой приоритетов отраслевого и регионального развития страны. 9. Комплексная увязка развития системы расселения (сети населенных мест) с развитием и размещением объектов экономической и социальной сферы. 10. Улучшение качества	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								планирования развития инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. 11. Обоснование состава макрорегионов и типологии регионов России. 12. Выделение перспективной локализации территорий опережающего социально- экономического развития на территории Российской Федерации.	
27	Мероприятие 8.3.1. Подготовка Стратегии пространственного развития Российской Федерации	Чугуевская Е.С., Директор Департамента стратегического и территориальног о планирования	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4		Подготовлена Стратегия пространственного развития Российской Федерации	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 870 "О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации" приказом Минэкономразвития России от 27 июня 2016 г. создана Межведомственная рабочая группа по подготовке стратегии пространственного развития РФ. Приказом Министерства от 10.06.2016 № 367 (в редакции приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 №761) утвержден приоритетный проект "Подготовка стратегии пространственного развития РФ". В соответствии с утвержденной тематикой проведения прикладных экономических исследований (далее - ПЭИ), выполняемых ФГБОУ ВО "ВВАТ Минэкономразвития России" в интересах Минэкономразвития России в 2016 году осуществлена приемка ПЭИ о разработке научно-методических подходов по подготовке Концепции стратегии пространственного развития РФ. Осуществлена приемка результатов НИР, проводимого в интересах Минэкономразвития России в 2016 году "Разработка методологии оценки потенциала для повышения пространственной эффективности российской экономики и ее системы расселения, ее вклада в ускорение экономического роста". Отработанный вариант проекта Концепции Стратегии был рассмотрен на Форуме Стратегов в Санкт-Петербурге (24-25 октября 2016 г.). Проведено заседание МРГ (протокол от 23.12.2016 № 126-АЦ),

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
32	Контрольное событие 8.3.4.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(в части дополнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления полномочиями по разработке и утверждению документов стратегического планирования)	Чугуевская Е.С., Директор Департамента стратегического и территориальног о планирования		X	31.08.201 6	X	07.10.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		соответствии с письмом Аппарата Правительства РФ велась работа по доработке проекта документа. Было принято решение о том, что для реализации действий по согласованию необходимо внесение изменений в 172-ФЗ (Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"). Порядок согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2016 г. № 1045.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
34	Контрольное событие 8.3.5.1. Утвержден порядок согласования проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации	Чугуевская Е.С., Директор Департамента стратегического и территориально го планирования	включено в иной план	X	31.12.2016	X	14.10.2016	X	X
35	Контрольное событие 8.3.5.2. Согласованы проекты стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации	Чугуевская Е.С., Директор Департамента стратегического и территориально го планирования	включено в ведомственный план	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
40	Мероприятие 8.3.7. Разработка прогнозов социально- экономического развития субъектов Российской Федерации	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития	X	30.04.201 4	31.12.201 6	01.05.201 4	31.12.201 6	Разработка прогнозных значений показателей социально- экономического развития субъектов Российской Федерации на перспективу и формирование на их основе аналитического материала	Минэкономразвития России организована работа по представлению информации по прогнозу субъектами Российской Федерации посредством ГАС "Управление", проведен анализ полученной информации. Прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в среднесрочный период 2017 – 2019 гг. разработан в соответствии с базовым вариантом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации до 2019 года. Агрегированные основные параметры развития регионов на 2017 – 2019 годы рассчитаны на основании данных среднесрочных прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Подготовленный прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в среднесрочный период направлен для свода прогноза социально-экономического развития в целом по Российской Федерации Департаментом регионального развития письмом от 29.12.2016 № Д14вн-4311.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.3.7:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
41	Контрольное событие 8.3.7.2. Представлены прогнозные значения показателей социально- экономического развития субъектов Российской Федерации на перспективу	Егоров И.В., Директор Департамента регионального развития		X	15.08.201 6	X	15.08.201 6	X	X
42	Основное мероприятие 8.4. Разработка предложений по совершенствованию и участие в реализации	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Закрепление в Стратегиях развития и иных отраслевых документах	Проведена работа по закреплению в стратегиях развития и иных отраслевых документах стратегического планирования приоритетов государственной политики в сфере развития секторов экономики Российской Федерации, направленных на модернизацию секторов экономики, стимулирование диверсификации и повышение конкурентоспособности.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственной политики в отдельных секторах экономики							приоритетов государственной политики в сфере развития секторов экономики Российской Федерации, направленных на модернизацию секторов экономики, стимулирование диверсификации и повышение конкурентоспособн ости.	
43	Мероприятие 8.4.2. Разработка прогнозов развития секторов экономики	Масленников А.В., Директор Департамента развития секторов экономики	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Разработан прогноз развития секторов экономики на среднесрочную перспективу	Материалы, относящиеся к компетенции Департамента развития секторов экономики и касающиеся отдельных параметров сценарных условий для формирования вариантов развития экономики в части добычи и экспорта нефти, газа и нефтепродуктов на среднесрочную перспективу, направлены в адрес Сводного департамента макроэкономического прогнозирования в соответствии с графиком подготовки прогноза (приказ Минэкономразвития России от 3 марта 2016 г. № 95 "Об организации в Минэкономразвития России работы по разработке в 2016 году прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов").
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.4.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
44	Контрольное событие 8.4.2.5. Сформирован уточненный прогноз производства по видам деятельности по отраслям и важнейшим видам	Масленников А.В., Директор Департамента развития секторов экономики		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
48	Мероприятие 8.4.5. Разработка и мониторинг реализации мер по развитию традиционных секторов промышленности Российской Федерации	Масленников А.В., Директор Департамента развития секторов экономики	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Проведен мониторинг реализации мер государственной поддержки по развитию традиционных секторов промышленности Российской Федерации	Проводится ежемесячный мониторинг развития традиционных секторов промышленности, в том числе мер государственной поддержки
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.4.5:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
49	Мероприятие 8.4.6. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов, направленных на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов	Масленников А.В., Директор Департамента развития секторов экономики	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Разработаны и скорректированы нормативно- правовые акты, направленные на развитие агропромышленног о и рыбохозяйственног о комплексов	Согласованы проекты федеральных законов: «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (№ 32068-ЕЕ/Д18и от 21.10.2016 г.), «О внесении изменений в статью 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (от 6 октября 2016 г. № 30349-ЕЕ/Д18и); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования в сфере аквакультуры (рыбоводства)» (от 17 августа 2016 г. № 24718-ЕЕ/Д18и); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничений полномочий в области аквакультуры (рыбоводства)» (от 18 ноября 2016 г. № 35160-ЕЕ/Д18и). Согласованы проекты постановлений Правительства Российской Федерации: «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» (от 13 декабря

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
50	Мероприятие 8.4.7. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов направленных на развитие транспортного комплекса	Масленников А.В., Директор Департамента развития секторов экономики	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Разработаны и скорректированы нормативно- правовые акты, направленные на развитие транспортного комплекса	Согласованы проекты законов и нормативно-правовых актов, направленных на развитие транспортного комплекса, в том числе: проект федерального закона «О внесении изменений в часть 6 статьи 16 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (письмо от 24.11.2016 № 36000-ЕЕ/Д18и); проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (письмо от 01.12.2016 № 36824-ЕЕ/Д18и); проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при организации движения по автомобильным дорогам самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации...» (письмо от 24.11.2016 № 35969-ЕЕ/Д18и); проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» (письмо от 01.12.2016 № 36823-ЕЕ/Д18и); проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177» (письмо от 29.12.2016 № 40519-ЕЕ/Д18и); проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении» (письмо от 09.02.2017 № 3185-ЕЕ/Д18и); проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242» (письмо от 28.12.2016 № 40477-ЕЕ/Д18и); проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным казенным предприятиям, находящимся в ведении Федерального агентства воздушного транспорта» (письмо от 26.12.2016 № 40055-ЕЕ/Д18и);проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2002 г. 87»(письмо от

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Основное мероприятие 8.5. Разработка предложений по совершенствованию и участие в реализации государственной политики в социальной сфере	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		Повышение качества законопроектов, стратегических и концептуальных документов, определяющих цели и механизмы реализации государственной политики в социальной сфере.	В 2016 г. проведена экспертиза нормативных правовых актов и подготовлены предложения по совершенствованию и участию в реализации государственной политики в социальной сфере.
52	Мероприятие 8.5.1. Экспертиза документов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социального развития	Михеева Ю.Е., Директор Департамента социального развития	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Подготовка и направление в Правительство Российской Федерации заключений на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации	Подготовлены предложения к Плану действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 и 2017 годах, прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и стратегическому прогнозу в части развития социальной сферы, выработана позиция Министерства по расходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в социальной сфере на 2017-2019 годы и финансированию соответствующих государственных программ.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.5.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
53	Контрольное событие 8.5.1.3. Подготовлены и направлены в	Шадрин А.Е., директор Департамента		X	01.05.2016	X	29.03.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Правительство Российской Федерации заключения на годовые отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации оценке эффективности государственных программ Российской Федерации "Развитие здравоохранения", "Развитие физической культуры и спорта", "Развитие образования" на 2013-2020 годы, "Развитие культуры и туризма", "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда" на 2011-2015 годы", "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", "Содействие занятости населения"	стратегического развития и инноваций							
54	Мероприятие 8.5.2. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам демографии, миграции	Михеева Ю.Е., Директор Департамента социального развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка заключений на нормативные правовые акты и предложений по вопросам формирования и реализации государственной демографической и миграционной политики	Проведена экспертиза нормативных правовых актов и подготовлены предложения по вопросам совершенствования демографической и миграционной политики, в том числе по вопросам привлечения и использования иностранных квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, совершенствования законодательства Российской Федерации в части сдачи экзамена по владению русским языком, знанию истории России и основ законодательства Российской Федерации иностранными гражданами при получении разрешения на работу, патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство, совершенствования механизма предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации, модернизации предоставления убежища на территории Российской Федерации, совершенствования реализации Государственной программы по оказанию содействия по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также по вопросам повышения мобильности трудовых ресурсов.
	Проблемы, возникшие в	Мероприятие 8.5.2:							

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
55	Мероприятие 8.5.3. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам экономических аспектов формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе социального страхования	Михеева Ю.Е., Директор Департамента социального развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам экономических аспектов формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе социального страхования	Даны заключения Министерства на предложения ответственных исполнителей о внесении изменений в государственные программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" и "Доступная среда" на 2011-2020 годы, в том числе с учетом распределения бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы, определен перечень ключевых показателей по данным госпрограммам. Выработана позиция Министерства по вопросу изменения параметров системы обязательного социального страхования и передачи налоговым органам функций администрирования страховых взносов, продления пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков и нецелесообразности их замены на субсидии, даны заключения на проекты федеральных законов о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017-2019 годы, исполнении бюджета указанного Фонда за 2015 год, направлении средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала, оздоровлении детей, индексации социальных выплат, создании единой информационной системы социального обеспечения, реформировании обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на проект комплекса мер, направленных на поддержку малообеспеченных граждан, проект плана реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, проекты актов о формировании реестра инвалидов, сопровождении молодых инвалидов при обучении и трудоустройстве, изменении методики распределения субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, законопроекты Республики Крым по вопросам социальной защиты населения и др. документы.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.5.3:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего								

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
57	Мероприятие 8.5.5. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития жилищной сферы	Михеева Ю.Е., Директор Департамента социального развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития жилищной сферы	Проведена экспертиза нормативных правовых актов и подготовлены предложения по вопросам приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов; предоставления вынужденным переселенцам и членам их семей жилых помещений фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и др.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.5.5:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
58	Мероприятие 8.5.6. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования	Михеева Ю.Е., Директор Департамента социального развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования	Проведена экспертиза законодательных и нормативных правовых актов и подготовлены предложения по развитию сферы здравоохранения по вопросам организации и финансирования скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи с применением авиации, медицинской эвакуации граждан Российской Федерации из-за рубежа, санаторно-курортного лечения, медицинского обеспечения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, проведения диспансеризации, лекарственного обеспечения населения, в т.ч. по высокотратным нозологиям, централизации закупок лекарственных препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза, снижения потребления алкоголя и табака, противодействия незаконному обороту наркотических и психоактивных веществ, обращения лекарственных средств для медицинского применения, в т.ч. в рамках функционирования ЕАЭС, регулирования оборота электронных систем доставки никотина, подготовки российской позиции по участию в Седьмой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, защиты прав недееспособных граждан Российской Федерации, создания системы независимой экспертизы качества медицинской помощи, внедрения технологий ядерной медицины, подготовки концепции персонализированной медицины, медико-биологического обеспечения спортсменов, донорства органов и тканей,

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									донорства крови, охраны здоровья матери и ребенка, включая вопросы прерывания беременности, реализации программ развития перинатальных центров в субъектах Российской Федерации, обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров при поступлении в образовательные организации, а также проведения обязательного медицинского освидетельствования лицам, планирующим обучение по основным профессиональным образовательным программам в области подготовки отдельных категорий работников, разработки документов стратегического планирования, в т.ч. внесения изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения", разработки стратегии противодействия ВИЧ-инфекции, внесения изменений в дорожную карту "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", внесения изменений в устав МГУ им. М.В. Ломоносова; финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой сверх базовой программы ОМС, в т.ч. оказываемой медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, федеральными государственными медицинскими организациями, внедрения клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, информатизации здравоохранения, разработки паспортов и сводных планов реализации приоритетных проектов в здравоохранении, порядка использования медицинскими организациями средств ОМС для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формирования бюджета ФОМС на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, формирования расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2017-2019 гг., совершенствования персонализированного учета в системе ОМС, развития конкуренции в сфере здравоохранения, обеспечения прав граждан из государств-участников ЕАЭС и СНГ на медицинскую помощь.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.5.6:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
59	Мероприятие 8.5.7. Экспертиза нормативных	Михеева Ю.Е., Директор	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка заключений с	Проведена экспертиза законодательных и нормативных правовых актов и подготовлены предложения по развитию физической культуры и спорта в части

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
60	Мероприятие 8.5.8. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам регулирования трудовых отношений, рынка труда	Михеева Ю.Е., Директор Департамента социального развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере трудовых отношений и рынка труда	Проведена экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам уточнения порядка и срока выплаты пособий по безработице, направленного на исключение злоупотреблений при получении пособия по безработице; установления порядка доведения минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума трудоспособного населения субъектов; внедрения механизма увязки состояния фактических условий труда с предоставлением соответствующих льгот и компенсаций работникам, работающим на них; регулирования трудовых отношений, рынка труда, в том числе в части формирования независимой системы оценки качества профессиональной подготовки работников, а также их компетенций. Разработан проект федерального закона, направленный на регулирование правоотношений, возникающих между юридическими лицами, а также юридическими и физическими лицами в случаях предоставления труда работников (персонала) организациями, не являющимися частными агентствами занятости (подготовлен в целях реализации норм статьи 341.3 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации проект федерального закона "О регулировании труда работников, направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)" и доработан с учетом замечаний и предложений структурных подразделений Администрации Президента Российской Федерации).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.5.8:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
61	Мероприятие 8.5.9. Экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития	Михеева Ю.Е., Директор Департамента социального развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных	Проведена экспертиза нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития культуры (за исключением кинематографии). Подготовлены предложения по развитию культуры и туризма в части совершенствования нормативной правовой базы по вопросам внесения изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	культуры (за исключением кинематографии)							правовых актов и предложений по вопросам развития культуры (за исключением кинематографии)	туризма" на 2013-2020 годы. Определен перечень ключевых показателей вышеуказанной государственной программы Российской Федерации. Подготовлены и направлены замечания и предложения Министерства по вопросу о включении направления "Культура" в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.5.9:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
62	Мероприятие 8.5.10. Экспертна нормативных правовых актов и подготовка предложений по вопросам развития пенсии системы	Михеева Ю.Е., Директор Департамента социального развития	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка заключений с результатами экспертизы нормативных правовых актов и предложений по вопросам развития пенсии системы	Подготовлена позиция Минэкономразвития России на законопроекты, предусматривающие определение порядка формирования резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), освобождение работодателей от уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам при условии создания системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (ДНПО), совершенствование индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, утверждение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2017 год, уточнение порядка осуществления социальной доплаты к пенсии, изменение порядка осуществления индексации пенсий работающим пенсионерам, совершенствование порядка получения гражданами государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, уточнение порядка осуществления ПФР обособленного учета средств пенсионных накоплений граждан, осуществление единовременной денежной выплаты пенсионерам, уточнение порядка пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя, утверждение отчета об исполнении бюджета ПФР за 2015 год, внесение изменений в бюджет ПФР на 2016 год, принятие проекта бюджета ПФР на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Проведена экспертиза проектов поправок к законопроектам, предусматривающим изменение условий для назначения пенсий государственным служащим, совершенствование индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. Также рассмотрены и подготовлены замечания и предложения на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, предусматривающие утверждение методик определения стоимости одного пенсионного коэффициента и расчета межбюджетных трансфертов из

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									федерального бюджета бюджету ПФР, типовой пенсионной программы ДНПО, критериев для определения уполномоченных негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих ДНПО, списка работ, производств, профессий, должностей для установления повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, внесение изменений в правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, порядок выплаты пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, порядок софинансирования социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, порядок назначения досрочной страховой пенсии лицам, проработавшим на должностях пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб. Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации подготовлены предложения по основным направлениям совершенствования распределительного и накопительного компонентов пенсионной системы в условиях новых социально-экономических вызовов. Также подготовлены замечания и предложения по проекту Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, подготовленного Евразийской экономической комиссией в целях реализации положений части 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., по проекту новой версии Общероссийского классификатора информации по социальной защите населения (ОКИСЗН) в части пенсионного обеспечения.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.5.10:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
63	Основное мероприятие 8.6. Формирование расходов инвестиционного характера, формирование	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		Включение в установленном порядке в проект федерального закона о	Основными результатами реализации мероприятия является: включение в установленном порядке в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период расходов федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ и объектов капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы; утверждение в

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и реализация федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период							федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период расходов федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ и объектов капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы. Утверждение в установленном порядке федеральной адресной инвестиционной программы. Наличие информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы. Получение отчетных данных о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Внесение в установленном порядке проектов нормативных	установленном порядке федеральной адресной инвестиционной программы; актуализация информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы; получение отчетных данных о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП); внесение в установленном порядке проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизмов государственных инвестиций.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								правовых актов, направленных на совершенствование механизмов государственных инвестиций.	
64	Мероприятие 8.6.1. Совершенствование законодательства и подготовка предложений в области государственного инвестирования в экономику Российской Федерации (в том числе совершенствование механизмов федеральной адресной инвестиционной программы), развития форм государственного и смешанного инвестирования	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Разработка нормативных правовых актов и подготовка предложений, направленных на развитие форм государственного и смешанного инвестирования, совершенствование механизмов публичного технологического и ценового аудита и (или) проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, совершенствование механизмов формирования расходов инвестиционного характера и федеральной адресной	Приняты следующие федеральные законы, разработанные с участием Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений (далее – Департамент): - Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», подготовленный во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 января 2015 г. № ПР-89 и пункта II протокола заседания Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 4, в части ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности. Приняты следующие постановления Правительства Российской Федерации, разработанные Департаментом: - от 17 марта 2016 г. № 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», устанавливающие возможность изменений способа финансового обеспечения капитальных вложений при изменении организационно-правовой формы заказчика; - от 22 марта 2016 г. № 226 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в части приведения в соответствие с федеральными законами от 14 декабря 2015 г. № 381-ФЗ и от 14 декабря 2015 г. № 369-ФЗ состава документов и материалов, которые Минэкономразвития России направляет в Минфин России по проекту ФАИП (по внесенным изменениям в ФАИП) для последующего внесения в Правительство Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (с проектом федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период). Изменениями также предусмотрено ежеквартальное представление Минэкономразвития России в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информации об изменениях, внесенных в ФАИП. Кроме того данным постановлением внесены изменения в Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 (далее – Порядок), устанавливающие необходимость в случае досрочного прекращения реализации федеральной целевой программы (далее – ФЦП) предоставления государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) в

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								инвестиционной программы	Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отчета о результатах ее реализации в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации ФЦП; - от 2 марта 2016 года № 159 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», разработанное Минэкономразвития России во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 14 августа 2015 г. № ДК-П13-5555 (пункт 4), от 15 октября 2015 г. № ДК-П13-7023 (пункт 2), от 15 января 2016 г. № ДК П13 3пр, которым внесены изменения в Порядок, в том числе постановлением устанавливаются: необходимость отражения в ФЦП (в случае если в ФЦП предусматривается предоставление из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность) адресного распределения по каждому объекту: строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в соответствии с актами, поручениями и указаниями Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации, поручениями Председателя Правительства Российской Федерации; сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость которых, либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах соответствующих лет), превышает 1,5 млрд. рублей; возможность проведения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации по объектам региональной собственности, включенным в ФЦП, за счет предоставляемых из средств федерального бюджета субсидий; полномочия Минкавказ России по согласованию ФЦП и их концепций; необходимость согласования проекта корректировки ФЦП только с ее государственными заказчиками, в компетенции которых находятся корректируемые положения ФЦП, а также с ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации, в которую включена соответствующая ФЦП; - от 24 января 2017 г. № 67 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация», подготовленный во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № ЮТ П16 9555 (пункт 1), которым установлено в дополнение к существующим мерам проведение на стадии разработки проекта концепции федеральной целевой программы предварительной оценки эффективности реализации мероприятий федеральной целевой программы и расходования бюджетных средств по направлению «капитальные вложения», а также установлены дополнительные

№ п/ н	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		запланированные	Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии		достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									требования по подтверждению необходимости и достаточности мероприятий для достижения целей и решения задач программы и обеспечения планируемой динамики целевых индикаторов и показателей. Приняты следующие постановления Правительства Российской Федерации, в разработке которых Департамент принимал участие: - от 7 июля 2016 г. № 635 «О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»; - от 18 июля 2016 г. № 690 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456» в рамках которого были внесены изменения в особенности учета в ФАИП на 2016 год бюджетных ассигнований предоставленных вертикально-интегрированным структурам на реализацию инвестиционных проектов; - от 31 августа 2016 г. № 864 «О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»; - от 23 сентября 2016 г. № 959 «О федеральной государственной информационной системе»; - от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; - от 12 ноября 2016 г. № 1169 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - от 15 ноября 2016 г. № 1198 «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства»; - от 15 ноября 2016 г. № 1193 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям на возмещение расходов по обеспечению содержания и эксплуатации объектов федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации»; - от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»; - от 23 декабря 2016 г. № 1465 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации». Департаментом принято участие в подготовке нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в бюджетной сфере: - во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № П13-4974 разработан и утвержден График подготовки и рассмотрения в 2016 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (поручение Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2016 г. № ИШ П13-1044); - во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № ДМ П13 25пр уточнен График подготовки и рассмотрения в 2016 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (поручение	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № ИШ- П13-3532). Приняты следующие Планы мероприятий «дорожные карты», в разработке которых Департамент принимал участие: - утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н. от 5 августа 2016 г. № 5749п-П9 План-график по подготовке актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм федерального закона от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; - Утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н. 31 августа 2016 г. № 6495п-П9 План мероприятий по совершенствованию механизма принятия решений о направлении инвестиций в объекты капитального строительства в целях реализации механизма обоснования инвестиций. Утверждены следующие приказы Минэкономразвития России, разработанные Департаментом в целях приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития России в соответствие с законодательством Российской Федерации: - от 26 апреля 2016 г. № 273 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 19 мая 2014 г. № 278 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (зарегистрирован в Минюсте России 25 мая 2016 г. № 42262); - от 10 июня 2016 г. № 372 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 19 мая 2014 г. № 278 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы»; - от 16 ноября 2016 г. № 716 «О внесении изменений в пункт 4 Методических указаний по формированию проекта федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 19 мая 2014 г. № 278 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 г. № 45191). Находятся в стадии разработки следующие нормативные правовые акты, направленные на совершенствование механизмов формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы и разработки и реализации федеральных целевых программ: - проект федерального закона № 45980-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», подготовленный Минфином России совместно с Минэкономразвития России предусматривающий учет бюджетных ассигнований, предоставляемых государственным корпорациям (компаниям) и дочерним организациям вертикально интегрированных структур в ФАИП, с целью исполнения подпункта «к» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 августа

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		запланированные	Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии		достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									2015 г. № Пр-1659. Замечания Минэкономразвития России по данному законопроекту были направлены в Минфин России письмами от 13 января 2016 г. № 223 ЕЕ/Д17и, от 29 января 2016 г. № 1916-ОФ/Д17и, от 10 марта 2016 г. № 6250 ЕЕ/Д17и, от 22 апреля 2016 г. № 11952-ЕЕ/Д17и, от 16 мая 2016 г. № 14080-ЕЕ/Д17и, от 5 августа 2016 г. № 23498-ЕЕ/Д17и. Минэкономразвития России письмом от 8 августа 2016 г. № 23577-ЕЕ/Д17и направило в Аппарат Правительства Российской Федерации - информацию об учете в законопроекте вышеуказанных предложений Счетной палаты Российской Федерации. Письмом от 1 сентября 2016 г. № 26370-ЕЕ/Д17и законопроект был согласован Минэкономразвития России и после его доработки Минфином России по замечаниям Минюста России и Счетной палаты Российской Федерации письмом Минфина России от 27 сентября 2016 г. № 01-03-01/09-56145 был представлен в Правительство Российской Федерации. Доработанный Правительством Российской Федерации вариант законопроекта был направлен в Минэкономразвития России на согласование письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2016 г. № П13-56669. Минэкономразвития России согласовало законопроект письмом от 16 ноября 2016 г. № 34810-НП/Д17и. 21 ноября 2016 г. законопроект был рассмотрен на Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. 24 ноября 2016 г. законопроект был рассмотрен на заседании Правительства Российской Федерации. 5 декабря 2016 г. законопроект внесен в Государственную Думу Российской Федерации письмом № 9169п-П13; - по проекту графика подготовки проектов нормативных правовых актов в целях реализации мер по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части повышения эффективности использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств федерального бюджета и осуществления расходов государственными корпорациями и государственной компанией, подготовленного Минфином России в соответствии с пунктом 2 поручения Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. № ДМ-П13-14пр замечания и предложения Минэкономразвития России были направлены письмами от 23 марта 2016 г. № 7939-АВ/Д19и, от 29 марта 2016 г. № Д19и-61, от 12 мая 2016 г. № 13802-СВ/Д19и, от 25 мая 2016 г. № 15284-ОФ/Д19и. 23 и 26 марта 2016 года на совещании у Заместителя министра финансов Российской Федерации Лаврова А.М. рассматривался данной вопрос. Письмом от 6 июня 2016 г. № 16672-АВ/Д19и график был согласован Минэкономразвития России; - в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации и Планом мероприятий по совершенствованию механизма принятия решений о направлении инвестиций в объекты капитального строительства, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н. 31 августа 2016 г. № 6495п-П9 (далее – План) принято участие в совещаниях у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 3 февраля, 4 апреля 2016 г., 7 июля 2016 г., 30 августа по данному вопросу, 11 августа 2016 года – в заседании Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									по вопросу обсуждения предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих введение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Подготовка законопроектов и проектов постановлений в части введения механизма обоснования инвестиций осуществляется Минфином России и Минэкономразвития России совместно с Минстроем России в сроки, установленные в Плане. А) В соответствии с пунктом 1 Плана, Минэкономразвития России подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее - Законопроект) в целях реализации механизма обоснования инвестиции и письмами от 4 октября 2016 г. № 30068-ЕЕ/Д17и и № 30072-ЕЕ/Д17и направило его на согласование в Минфин России и Минстрой России соответственно. Письмами от 18 октября 2016 г. № 31667-ЕЕ/Д17и и № 31664-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России напоминало о необходимости представления позиции соответственно Минфина России и Минстроя России по Законопроекту с учетом сроков, установленных пунктами 57-58 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – Регламент). О ходе подготовки Законопроекта Минэкономразвития России проинформировало Правительство Российской Федерации письмом от 18 октября 2016 г. № 31539-ЕЕ/Д17и. Согласительное совещание с Минстроем России по Законопроекту было проведено 28 октября 2016 г. (протокол от 28 октября 2016 г. № 55-ЕЕ). Письмом от 28 октября 2016 г. № 32764-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России направило в Минстрой России доработанный Законопроект, таблицу разногласий между Минэкономразвития России и Минстроем России по Законопроекту и протокол указанного совещания для его подписания. 31 октября Минстрой России письмом подписал таблицу разногласий и протокол совещания. Законопроект представлен в Правительство Российской Федерации (письмо Минэкономразвития России от 1 ноября 2016 г. № 33229-АУ/Д17и). Замечания Минфина России по Законопроекту были представлены в Минэкономразвития России письмом от 11 ноября 2016 г. 23 ноября состоялось согласительное совещание по данному Законопроекту с Минфином России. Письмом от 25 ноября 2016 г. № 36159-ЕЕ/Д17и протокол совещания (№ 58-ЕЕ) и таблица разногласий направлены в Минфин России на подписание, письмом от 7 декабря 2016 г. № 37438-ЕЕ/Д17и сообщили Минфину России о необходимости подписания указных документов. Минфин России подписал таблицу разногласий письмом от 21 декабря № 20-00-06/76712, расширив свою позицию. Письмом от 30 декабря 2016 г. № 40802-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России направило в Правительство Российской Федерации оригинал доработанной таблицы разногласий с Минфином России в дополнение к письму от 1 ноября. Письмами от 30 декабря 2016 г. № 40806-ЕЕ/Д17и и № 40815-ЕЕ/Д17и в Счетную палату Российской Федерации и Минюст России направлены материалы по

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		запланированные	Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии		достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									Законопроекту для подготовки заключения. В настоящее время работа по Закону проекту ведется в рабочем порядке. Б) В соответствии с пунктом 2 Плана письмом Минфина России от 6 октября 2016 г. № 09-04-04/58126 представлен проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Замечания Минэкономразвития России направлены в Минфин России письмом от 17 октября 2016 г. № 31454-ЕЕ/Д17и. В соответствии с письмом от 24 октября 2016 г. Минфин России провел 25 октября 2016 г. совещание по изменениям, вносимым в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Минэкономразвития России письмом от 25 октября 2016 г. № 32336-ЕЕ/Д17и сообщило о необходимости рассматривать два законопроекта, подготовленных во исполнение пунктов 1 и 2 Плана взаимосвязано, что невозможно в связи с отсутствием на тот момент позиции Минфина России по Закону проекту. Письмом от 28 октября 2016 г. № 32752-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России направил в Минфин России подписанный протокол совещания и таблицу разногласий по указанному законопроекту. Законопроект представлен в Правительство Российской Федерации (письмо Минфина России от 1 ноября 2016 г. № 01-02-01/09-64054). Законопроект был доработан Минфином России по замечаниям Минюста России. В соответствии с письмом Аппарата Правительства от 27 декабря 2016 г. № П13-66129 было принято решение об исполнении пункта 2 Плана в рамках подготовки поправок к Закону проекту № 45980-7 ко второму чтению. В) В соответствии с пунктом 7 Плана Минстрой России письмом от 27 октября 2016 г. № 35623-ХМ/08 представил проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства», который предусматривает в том числе внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590. Поскольку пунктом 7 Плана ответственным по внесению изменений в указанное постановление установлено Минэкономразвития России, письмом от 8 ноября № 33804-ЕЕ Д17и в Минстрой России были направлены соответствующие замечания. Г) Письмом Минстроя России от 28 октября 2016 г. № 35740-ХМ/08 в рамках проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке и основаниях заключения государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – проект постановления), предусматривающий утверждение Порядка и основания заключения государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, также были внесены изменения в 19 постановлений Правительства Российской Федерации (далее – Изменения), среди которых большинство изменений связаны с введением механизма обоснования инвестиций, в том числе технологического и	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ценового аудита обоснования инвестиций и направлены на выполнение пунктов 3-6, 8-14 Плана. Учитывая, что по многим из указанных пунктов Плана ответственным исполнителем определено Минэкономразвития России. Департамент свои предложения по данному проекту направил в Д28 письмом от 18 ноября 2016 г. № Д17вн-2170. Письмом от 6 декабря 2016 г. № 37358-ЕЕ/Д28и замечания и предложения Минэкономразвития России были направлены в Минстрой России. 28 ноября в Минстрое России состоялось совещание по двум проектам постановлений. Доработанный проект был направлен в Минэкономразвития России письмом от 2 декабря 2016 г. № 40836 ХМ/08, в том числе таблица разногласий по указанному проекту и проект протокола совещания в Минстрое России от 28 ноября 2016 г. Замечания и предложения Минэкономразвития России были направлены письмом от 6 декабря 2016 г. № 37386-ЕЕ/Д17и. В рамках урегулирования разногласий по проекту постановления 21 декабря 2016 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. (протокол № ДК-П9-272пр). Доработанный по результатам совещания проект постановления Минстрой России направил на согласование письмом от 16 января 2017 г. № 607-ХМ/08; - в рамках подготовки проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (№ 15455-7) Минэкономразвития России принимало участие в подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; - в соответствии с представлением Счетной палаты Российской Федерации от 7 июня 2016 г. № ПР 07-133/07-01, Минэкономразвития России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы», направленный на определение перечня случаев установления ограничений на право выполнения работ и финансирования этих работ в отношении объектов, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, сроков и оснований для снятия указанных ограничений. Письмом от 25 ноября 2016 г. № 36220-ЕЕ/Д17и проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации. Доработанный проект постановления во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2016 г. № ДК-П13-7324, повторно внесен в Правительство Российской Федерации 14 декабря 2016 г. № 38595-ЕЕ/Д17и. В соответствии с протоколом совещания от 22 декабря 2016 г. № ДК-П13-270пр (пункт 2) проект постановления доработан в Аппарате Правительства Российской Федерации и письмом от 29 декабря 2016 г. № П13 66663 направлен на согласование в Минэкономразвития России. Проект постановления согласован с замечаниями письмом Минэкономразвития России от 11 января 2017 г. № 156-ЕЕ/Д17и. Доработанный Аппаратом Правительства Российской Федерации проект постановления повторно направлен на согласование в Минэкономразвития России письмом от 27 января 2017 г. № П13-

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									4289 и согласован Минэкономразвития России письмом от 31 января 2017 г. № 2179-ЕЕ/Д17и. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» принято 8 февраля 2017 г. № 141; - в целях оптимизации работы по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, также в целях учета замечаний Счетной палаты Российской Федерации, Департамент осуществляет разработку проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Проектом постановления устанавливается, что объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества включаются в ФАИП только на основании утвержденных нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или решений федеральных органов исполнительной власти. Также устанавливается ограничение на планирование осуществления работ по подготовке проектной документации и работ по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) в один год. 30 декабря 2016 г. на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о подготовке проекта постановления; - Минэкономразвития России письмом от 20 января 2016 г. № 984-ЕЕ/Д17и направило в Аппарат Правительства Российской Федерации свои предложения в проект плана мероприятий по вопросу поэтапной централизации функций технического заказчика в сфере капитального строительства объектов гражданского назначения, осуществляемого за счет средств федерального бюджета (подпункты 2 и 3 пункта 1 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821). В соответствии с пунктом 4 раздела 1 протокола от 3 февраля 2016 г. № ДК П9-17пр, письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № П9-4287 о представлении в Правительство Российской Федерации проекта доклада Президенту Российской Федерации по вопросу создания единого технического заказчика Минэкономразвития России письмами от 4 февраля 2016 г. № 2596-ЕЕ/Д17и, от 16 февраля 2016 г. № 3740-ЕЕ/Д17и, от 4 марта 2016 г. № 5876-ЕЕ/Д17и и от 4 марта 2016 г. № 5902-ЕЕ/Д17и сообщило о готовности рассмотреть указанный проект доклада. Минстроем России 29 февраля 2016 г. проект доклада по вопросу создания единого технического заказчика представлен в Правительство Российской Федерации без согласования с Минэкономразвития России. Поручением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № ДК-П9-1841 проект доклада возвращен на доработку. Минэкономразвития России письмом от 11 апреля 2016 г. № 10266-ЕЕ/Д17и направило в Минстрой России свои предложения. Минстрой России доработанный проект доклада по данному вопросу представил в Правительство Российской Федерации письмом от 5 апреля 2016 г. без учета замечаний Минэкономразвития России. Минэкономразвития России письмом от 10 мая 2016 г. № 13482-ЕЕ/Д17и направило в Минстрой России свои замечания на редакцию доклада от 5 апреля.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									30 сентября Поручением Аппарата Правительства Российской Федерации № П9-48951 установлен срок (1 декабря 2016 г.) представления доклада Президенту Российской Федерации по данному вопросу. До настоящего времени доработанная редакция проекта доклада в Минэкономразвития России не поступала. Предложения Минэкономразвития России находятся в стадии подготовки; - в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 1333 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» письмом Минэкономразвития России от 26 февраля 2016 г. № 4929-ЕЕ/Д17и были даны замечания на проект приказа Минстроя России «Об утверждении Методики оценки рисков реализации инвестиционного проекта». 18 марта 2016 г. в Минстрое России под председательством Статс-секретаря –Заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Антипиной Н.Н. прошло совещание по данной Методике с участием представителей Минэкономразвития России и ФАУ «Главгосэкспертизы России». Письмами Минэкономразвития России от 6 мая 2016 г. № 13318-ЕЕ/Д17и и от 27 мая 2016 г. № 15631-ЕЕ/Д17и были даны замечания по доработанному проекту приказа и таблице разногласий; Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2016 г. № ДК-П16-6833 и от 23 ноября 2016 г. № 7 (пункт 6 раздела I) Департаментом осуществляется подготовка постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части внесения изменений в Порядок, которым в том числе предполагается внести изменения в Порядок, предусматривающие: установление необходимости выделения в федеральных целевых программах (за исключением федеральных целевых программ, не имеющих территориальной привязки и (или) федеральных целевых программ, предмет которых исключает возможность их реализации на приоритетных территориях) аналитических разделов по развитию приоритетных территорий (Дальневосточного, Северо-Кавказского федеральных округов, Байкальского региона, Арктической зоны, Республики Крым, г. Севастополь и Калининградской области), содержащих информацию о мероприятиях, реализуемых на приоритетных территориях, а также целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценивать ход их выполнения (далее - разделы по развитию приоритетных территорий); разработку Минэкономразвития России, как ведомством, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере формирования федеральных целевых программ, по согласованию с Минвостокразвития России, Минкавказом России и Минфином России требований к структуре и содержанию разделов по развитию приоритетных территорий; участие не только Минвостокразвития России, но и Минкавказа России, как ведомств, отвечающих за социально-экономическое развитие соответствующих территорий, в формировании ежеквартальных (ежегодных) докладов о ходе работ по федеральным целевым программам. Принято участие в подготовке проектов

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									нормативных правовых актов в сфере государственного инвестирования: - утвержден план-график реализации мероприятий, предусматривающий завершение инвентаризации объектов незавершенного строительства, создание и совершенствование нормативной правовой базы и методического обеспечения учета объектов незавершенного строительства, подготовленный Департаментом корпоративного управления при активном участии Департамента (во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 18 августа 2015 г. № Пр-1659 (подпункт «ж» пункта 1), от 29 августа 2015 г. № ДМ П13 5943 (пункт 7), от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7519). В соответствии с указанным планом-графиком в Правительство Российской Федерации направлены доклады о ходе инвентаризации объектов незавершенного строительства и предложения о проекте поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства письмами от 16 марта 2016 г. № 6977 ЛА/ДО6и и от 29 марта 2016 г. № 8651-АУ/ДО6и, от 1 июня 2016 г. № 16036-ДП/ДО6и, от 3 июня 2016 г. № 16454-ДП/ДО6и, от 1 июля 2016 г. № 19698-ДП/ДО6и, от 15 сентября 2016 г. № 27896-ДП/ДО6и, от 15 декабря 2016 г. № 38641-ЕЕ/Д17и. В рамках плана принято 6 постановлений Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959, от 12 ноября 2016 г. №№ 1159, 1169; от 15 ноября 2016 г. №№ 1193, 1198, от 23 декабря 2016 Г. № 1452; - во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 января 2015 г. № ПР-89 и пункта II протокола заседания Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 4 Минстроя России совместно с Минэкономразвития России был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности». На заседании Правительства Российской Федерации, которое состоялось 21 апреля 2016 г., было принято решение одобрить законопроект и внести его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в установленном порядке. Федеральный закон был принят 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ. Указанный Федеральный закон был принят без учета замечаний Счетной палаты Российской Федерации. Поэтому было дано поручение Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н. от 22 июня 2016 г. рассмотреть замечания Счетной палаты Российской Федерации и до 15 июля 2016 г. представить предложения в Правительство Российской Федерации. В соответствии с указанным поручением и п. 2 раздела III протокола совещания от 7 июля 2016 г. № ДК П9 146пр у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. Министром России письмом от 10 августа 2016 г. № 25623-ХМ/09 представил доработанный по замечаниям Счетной палаты Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Письмом от 18 августа 2016 г. № 25015-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России согласовало его с учетом юридико-технической правки. Дальнейшая работа велась в рамках подготовки проекта поправок к проекту федерального закона № 978631-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнений функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти», внесенному Правительством Российской Федерации, принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 18 марта 2016 г. (далее – проект поправок), представленному Минстроем России на согласование письмами от 19 сентября 2016 г. № 39454-ХМ/09, от 27 октября 2016 г. № 35611-ХМ/09. Минэкономразвития России письмом от 28 сентября 2016 г. № 29425-ЕЕ/Д17и направило свои замечания. Проект поправок согласован Минэкономразвития России письмом от 15 ноября 2016 г. № 34604-ЕЕ/Д17. Правительство Российской Федерации направило поправки в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации письмом от 29 декабря 2016 г. № 10136п-П9; - во исполнение пункта 3 раздела II протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 3 февраля 2016 г. № ДК-П9-17пр Минстрой России письмом от 25 марта 2016 г. № 8758 ХМ/08 представил проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и проект Указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». Письмом от 25 марта 2016 г. № 9172 НП/Д17и Минэкономразвития России направило свои замечания. Письмом от 23 июня 2016 г. № 19506-ХМ/08 Минстрой России представил доработанные указанные проект Указа Президента Российской Федерации и проект постановления Правительства Российской Федерации. Минэкономразвития России согласовало их письмом от 1 июля 2016 г. № 19610-ЕЕ/Д17и; - в рамках п.5 Плана мероприятий по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н. 20 февраля 2016 г. № 1381п-п9 Минстроем России совместно с Минэкономразвития России велась работа над проектом постановления в части Порядка осуществления мониторинга стоимости строительных ресурсов на территории Российской Федерации. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»; - в рамках п.9 указанного выше плана Минстроем России совместно с Минэкономразвития России велась работа над проектом постановления в части федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве. 23 сентября 2016 г. было принято постановление Правительства Российской Федерации № 959 «О федеральной государственной информационной системе»; - в рамках исполнения п. 3 Плана-графика по подготовке проектов актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									власти, необходимых для реализации норм Федерального закона № 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н. от 5 августа 2016 г. № 5749п-П9, Минстрой России письмом от 15 августа 2016 г. № 26123-ХМ/09 представил на рассмотрение проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности». Минэкономразвития России письмом от 26 августа 2016 г. № 25782-ОФ/Д17и направило замечания на указанный проект постановления. Письмом от 31 августа 2016 г. № 28-192-ХМ/09 Минстрой России представил доработанный проект постановления, который был согласован Минэкономразвития России с учетом редакционного замечания письмом от 31 августа 2016 г. № 26362-ЕЕ/Д17и. Письмом от 11 ноября 2016 г. № 37685-ХМ/09 Минстрой России еще раз направил указанный проект постановления, исключив из него положения, которые были учтены в проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об экономически эффективной проектной документации». Минэкономразвития России письмом от 21 ноября 2016 г. № 35348-ЕЕ/Д17и согласовало его при учете замечаний редакционного характера; - в рамках п.3 Плана мероприятий по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н. 20 февраля 2016 г. № 1381п-п9 Минстрой России письмом от 29 июня 2016 г. № 20282-ХМ/09 представил проект приказа Минстроя России «Об утверждении Порядка разработки сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства» (далее – проект приказа). Письмом от 19 июля 2016 г. № 21377-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России направило свои замечания на проект приказа. Письмом от 15 августа 2016 г. № 26193-ХМ/09 Минстрой России представил доработанный с учетом положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» проект приказа, который был согласован Минэкономразвития России в части компетенции письмом от 24 августа 2016 г. № 25463-ЕЕ/Д17и. Проект постановления в Минэкономразвития России больше не представлялся; - в рамках п.3 Плана–графика подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона № 368-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» Минстроем России письмом от 18 августа 2016 г. № 26645-ХМ/09 представлен

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									проект приказа Минстроя России «О порядке подготовки заключения и признания проектной документации модифицированной проектной документацией». Письмом от 2 сентября 2016 г. № 26565 ЕЕ/Д17и были направлены замечания Минэкономразвития России, а письмом от 28 сентября 2016 г. № 29414-ЕЕ/Д17и – подписаны протокол согласительного совещания и таблица разногласий; - в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 1 марта 2016 г. № ДК-П9-1148 Минстроем России письмом от 9 августа 2016 г. № 25389/ХМ-08 представлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об экономически эффективной проектной документации повторного использования». Минэкономразвития России письмом от 19 августа 2016 г. № 25163 СШ/Д09и направило замечания к указанному проекту постановления. Главным исполнителем по этому вопросу является Департамент государственного регулирования в экономике (Д09). Соисполнителем – Департамент. Приняты постановления Правительства Российской Федерации от 12.ноября 2016 г. № 1159 и № 1169; - в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 22 апреля 2016 г. № ДК-П9-2445 Минстрой России письмом от 20 июня 2016 г. № 19016-ХМ/08 представил на согласование проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427». Письмом от 27.июня 2016 г. № 18887-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России направило свои замечания на указанный проект постановления. Доработанный проект постановления в Минэкономразвития России не поступал; - письмом Минэкономразвития России от 6 июня 2016 г. № 16633-ЕЕ/Д17и согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427», подготовленный ГК «Роскосмос» в целях реализации Федерального закона от 13 июня 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 864; - письмом Минэкономразвития России от 7 июня 2016 г. № 16718-ЕЕ/Д17и согласован проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» подготовленный Минтранс России в соответствии с п. 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Федерации Козака Д.Н.от 20 апреля 2016 г. № ДК-П9-84пр. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 635; - проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», подготовленный Минстроем России в рамках выполнения п.2 Плана мероприятий по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли, был согласован Минэкономразвития России письмом от 6 июля 2016 г. № 20034-ОФ/Д17и. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 1198; - в соответствии с замечаниями Счетной палаты Российской Федерации Минфин России письмом от 17 марта 2016 г. представил доработанные проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», «Об утверждении Правил осуществления за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» и «Об утверждении Правил принятия решений об осуществлении за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации». Письмом от 24 марта 2016 г. № 8127-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России согласовало два первых проекта постановления, а также по третьему проекту постановления были высказаны замечания. Минфин России письмом от 9 июня 2016 г. представил доработанный проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил принятия решений об осуществлении за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации». Минэкономразвития России письмом от 15 июня 2016 г. № 17561-ЕЕ/Д17и согласовало указанный проект постановления. Также в соответствии с поручением Первого Заместителя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. от 30 мая 2016 г. № ИШ-П2-3137 Минэкономразвития России рассмотрело заключение Счетной палаты Российской Федерации по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования в 2010-2015 годах (при необходимости в более раннем периоде) бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, расположенные за рубежом». Позиция Минэкономразвития России была представлена в МИД России письмом от 21 июня 2016 г. № 18188-ЕЕ/Д17и. Письмом от 16 сентября 2016 г. № 09-04-04/54346 Минфин России представил доработанные по итогам совещаний, состоявшихся 3 августа 2016 г. в Департаменте экономики и финансов Правительства Российской Федерации и 19 августа 2016 г. в Минфине России, проекты постановлений «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», «Об утверждении Правил осуществления за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации».

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Федерации за пределами территории Российской Федерации» и «Об утверждении Правил принятия решений об осуществлении за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации». Минэкономразвития России письмом от 30 сентября 2016 г. № 29788-ЕЕ/Д17и согласовало проекты постановлений «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», «Об утверждении Правил осуществления за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации». К проекту постановления «Об утверждении Правил принятия решений об осуществлении за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» были представлены замечания. Во исполнение поручения от 13 октября 2016 г. № ИШ-П13-6126 Минэкономразвития России представлена информация в МИД России письмом от 27 октября 2016 г. № 32701-ЕЕ/Д17и. Доработанные материалы в Минэкономразвития России не поступали; - письмом Минфина России от 26 августа 2016 г. был представлен на согласование проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, за счет средств федерального бюджета и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», подготовленный в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Письмом Минэкономразвития России от 14 сентября 2016 г. № 27766 ЕЕ/Д17и были направлены в Минфин России замечания к указанному проекту постановления. Письмом от 1 ноября 2016 г. № 09-04-04/63899 Минфин России повторно представил на согласование проект постановления (замечания Минэкономразвития России учтены не полностью, появились новые) Минэкономразвития России письмом от 17 ноября .2016г. 34981-ЕЕД17и повторно отправило замечания к указанному проекту. Минфин России письмами от 29 ноября 2016 г. № 09-04-04/70495 и от 20 декабря 2016 г. № 09-04-04/76391 представил доработанный проект постановления. Письмами от 7 декабря 2016 г. № 37434-ЕЕ/Д17и и от 28 декабря 2016 г. № 40344-ЕЕ/Д17и Минэкономразвития России его согласовало; - в 2015 году в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № ДК П9 1651 Минстроем России совместно с Минэкономразвития России велась активная работа по проработке возможности проведения экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства, в отношении которых приняты решения о финансировании их строительства с привлечением средств федерального бюджета, без раздела «смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов». В рамках исполнения поручения

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Минстрой России подготовил законопроект (был согласован Минэкономразвития России письмом от 14 августа 2015 г. № 22058-ЕЕ/Д17и) и проект постановления (согласован Минэкономразвития России с замечаниями письмом от 2 ноября 2015 г. № 31380-ЕЕ/Д17и). Пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по градостроительной деятельности на 16 сентября 2016 г. (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № П19-47681) данный вопрос был оставлен на контроле. Минэкономразвития России письмом от 23 сентября 2016 г. № Д17и-1117 представило в Минстрой России свою позицию. Доработанный проект постановления в Минэкономразвития России не представлялся; - по проекту распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающего проведение ГК «Российские автомобильные дороги» технологического и ценового аудита инвестиционных проектов стоимостью 5 млрд. рублей и более, подготовленному Минтранс России в соответствии с п. 5 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В. от 22 марта 2016 г. № АД-П36-1657, Минэкономразвития России письмом от 17 июня 2016 г. № 17832-АВ/Д17и были направлены замечания и предложения; - письмом Минэкономразвития России от 14 июня 2016 г. № 17429-АВ/Д19и в Минфин России направлены замечания по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации» разработанному Минфином России в рамках исполнения представления Счетной палаты Российской Федерации по результатам контрольного мероприятия «Проверка и анализ обоснованности показателей проекта в Федеральном законе о федеральном бюджете на 2016 г. и нормативной методической базы его формирования» (№ 02-04-03/32200 от 03.06.2016); - в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 6167п-П13 (пункт 65) Минэкономразвития России подготовлен и внесен письмом от 23 ноября 2016 г. № 35829-ЕЕ/Д17и в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием» в части отмены обязанности наличия печати у хозяйственных обществ. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1465. Находятся в стадии разработки следующие нормативные правовые акты, направленные на совершенствование порядка составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации: - на проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», доработанный Минфином России с учетом результатов согласительного совещания,

№ п/ н	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									состоявшегося в Аппарате Правительства Российской Федерации 17 февраля 2016 г., Минэкономразвития России при участии Департамента направило в Мннфин России свои замечания письмами от 1 марта 2016 г. № 5351-АВ/Д19и, от 22 декабря 2016 г № 39665-АВ/Д19и.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
65	Контрольное событие 8.6.1.3. Разработаны проекты нормативных правовых актов и сформированы предложения в части реализации и совершенствования механизмов принятия решений и реализации капитальных вложений за счет средств федерального бюджета, направленные в том числе на формирование процедуры двухэтапного включения инвестиционных проектов в федеральную адресную инвестиционную программу, а также на обеспечение включения в федеральную адресную инвестиционную программу объектов акционерных обществ, государственных	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	корпораций и государственных компаний								
66	Мероприятие 8.6.2. Подготовка материалов по вопросам государственного инвестирования, в том числе по совершенствованию отчетности и усилению контроля за использованием государственных капитальных вложений	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Подготовка материалов по вопросам государственного инвестирования, в том числе по совершенствовани ю отчетности и усилению контроля за использованием государственных капитальных вложений	Подготовлены методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы главным распорядителям средств федерального бюджета за I квартал 2016 г. (письмо от 23 марта 2016 г. № 7850-ЕЕ/Д17и), за первое полугодие 2016 года (письмо от 28 июня 2016 г. № 18972-ЕЕ/Д17и), за 9 месяцев 2016 г. (письмо от 21 сентября 2016 г. № 28653-ЕЕ/Д17и), за 2016 год (письмо от 22 декабря 2016 г. № 39602-НП/Д17и). Подготовлены материалы к оперативному докладу «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году» по разделу «Инвестиционная деятельность. Федеральная адресная инвестиционная программа» и направлены в Сводный департамент макроэкономического прогнозирования письмами от 22 января 2016 г. № Д17вн-98, от 20 мая 2016 г. № Д17вн-978, от 21 июня 2016 г. № Д17вн-1172, от 22 июля 2016 г. № Д17вн 1396, от 19 августа 2016 г. № Д17вн-1559, от 19 сентября 2016 г. № Д17вн-1764, от 21 октября 2016 г. № Д17вн-1964, от 18 ноября 2016 г. № Д17вн-2166, от 19 декабря 2016 г. № Д17вн-2408. Письмом от 27 января 2017 г. № Д17вн-146 подготовлены предложения к докладу «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году». Подготовлены материалы к итоговому докладу Минэкономразвития России «Экономика России в 2011-2015 годах» (письмо от 25 февраля 2016 г. Д17вн-337).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
67	Контрольное событие 8.6.2.5. Представлены методические рекомендации по подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	30.12.201 6	X	22.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
70	Контрольное событие 8.6.3.5. Представлен отчет о реализации Федеральной адресной инвестиционной программы в рамках доклада о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы в Правительство Российской Федерации	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	30.12.201 6	X	29.11.201 6	X	X
71	Контрольное событие 8.6.3.6. Информация, сформированная совместно с Федеральным Казначейством, об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	30.12.201 6	X	15.11.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
73	Контрольное событие 8.6.4.3. Сформированы аналитические материалы по расходам инвестиционного характера для прогнозов социально- экономического развития Российской Федерации	Граиновский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	20.09.201 6	X	28.07.201 6	X	X
74	Мероприятие 8.6.5. Разработка методических рекомендаций по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части, касающейся федеральных целевых программ и бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в федеральные целевые программы, а также предоставления бюджетам субъектов	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	01.02.201 4	31.12.201 6	01.02.201 4	31.12.201 6	Подготовка и направление главным распорядителям средств федерального бюджета методических рекомендаций по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части, касающейся федеральных целевых программ и бюджетных	Подготовлены и направлены главным распорядителям средств федерального бюджета Методические рекомендации по подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на реализацию ФЦП, бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства ФАИП, не включенные в ФЦП, бюджетных инвестиций открытым акционерным обществам и субсидий государственным корпорациям (компаниям) (включая вертикально интегрированные структуры) в целях реализации инвестиционных проектов, а также предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) (далее - предложения по расходам инвестиционного характера) в рамках государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности (письмо Минэкономразвития России от 1 марта 2016 г. № 5336-ЕЕ/Д17и).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)							ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в федеральные целевые программы, а также предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.5:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
75	Контрольное событие	Грановский		X	31.03.201	X	01.03.201	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.6.5.3. Отправлены главным распорядителям средств федерального бюджета методические рекомендации по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на реализацию федеральных целевых программ и бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в федеральные целевые программы, а также предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)	А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений			6		6		
76	Мероприятие 8.6.6. Предварительная оценка предложений главных распорядителей средств федерального бюджета, государственных заказчиков (государственных	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	01.03.2014	31.12.2016	01.03.2014	31.12.2016	Направление государственным заказчикам федеральных целевых программ, главным распорядителям средств	Приказом Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 162 образована Межведомственная комиссия по подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета по расходам инвестиционного характера на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (МВК) и организована работа на ее межведомственных рабочих группах по рассмотрению (с участием представителей Минфина России, Минобрнауки России и Департамента государственного оборонного заказа Правительства Российской Федерации) предложений госзаказчиков – координаторов

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заказчиков- координаторов) федеральных целевых программ по определению объемов бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в федеральные целевые программы, на очередной финансовый год и плановый период							федерального бюджета и ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации протоколов совещаний рабочих групп и заседания межведомственной комиссии по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части расходов инвестиционного характера	(госзаказчиков) ФЦП и главных распорядителей средств федерального бюджета по формированию бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП и осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства ФАИП, не включенные в ФЦП. С 13 по 26 апреля 2016 г. организованы и проведены 117 заседаний рабочих групп, по итогам межведомственной проработки предложений государственных заказчиков по расходам инвестиционного характера на 2017-2019 годы подготовлено 113 протоколов рабочих групп, которые были направлены государственным заказчикам ФЦП, главным распорядителям средств федерального бюджета, ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации, а также в Минфин России. Итоги работы рабочих групп были рассмотрены 3 июня 2016 г. на заседании МВК с участием представителей Аппарата Правительства Российской Федерации, Департамента государственного оборонного заказа Правительства Российской Федерации, Минфина России, Минобрнауки России, Минстроя России, Минкавказа России, Минвостокразвития России, руководителей (заместителей руководителей) министерств и ведомств, являющихся государственными заказчиками и ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации, по итогам которого подготовлен протокол МВК от 3 июня 2016 г. № 5-АУ.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.6:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
77	Мероприятие 8.6.7. Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации по анализу предложений	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых	X	31.05.201 4	31.12.201 6	01.06.201 4	31.12.201 6	Формирование предложений по объемам бюджетных ассигнований	По итогам работы МВК подготовлены и направлены предложения по расходам инвестиционного характера, включая копию протокола заседания МВК от 3 июня 2016 г. № 5-АУ, для рассмотрения на совещаниях у Первого заместителя (заместителей) Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации (письма Минэкономразвития

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	главных распорядителей средств федерального бюджета по определению бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в федеральные целевые программы, а также предложений по предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), включая справочные материалы (из них предложения по бюджетным проектировкам в части расходов инвестиционного характера по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета для направления	программ и капитальных вложений						федерального бюджета, в части федеральных целевых программ, бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в федеральные целевые программы и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), и справочных материалов (включая протокол межведомственной комиссии) и направление их в Правительство Российской Федерации для	России от 20 июня 2016 г. № 18031-АУ/Д17и (в Правительство Российской Федерации), № 18036-АУ/Д17и (в Минфин России, также этим письмом в Минфин России было направлено предварительное распределение сформированных бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в Минфин России)							рассмотрения на совещаниях у Первого заместителя (заместителей) Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.7:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
78	Контрольное событие 8.6.7.3. Представлен доклад в Правительство Российской Федерации по анализу предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по определению бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	01.07.201 6	X	20.06.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программы, не включенные в федеральные целевые программы, а также предложений по предоставлению субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, включая справочные материалы								
79	Мероприятие 8.6.8. Подготовка предложений по бюджетным проектировкам в части расходов инвестиционного характера с учетом решений, принятых Правительством Российской Федерации, по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	31.05.2014	31.12.2016	01.06.2014	31.12.2016	Внесение в Минфин России предложений по бюджетным проектировкам в части расходов инвестиционного характера с учетом решений, принятых Правительством Российской Федерации, по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета для доведения без изменений главным распорядителям	Подготовлены и направлены в Минфин России (письмо от 20 июня 2016 г. № 18036-АУ/Д17и) предложения по расходам инвестиционного характера, включая предварительное распределение сформированных бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы в части предложений по расходам инвестиционного характера по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								средств федерального бюджета	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.8:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
80	Контрольное событие 8.6.8.3. Представлены предложения по бюджетным проектировкам в части расходов инвестиционного характера с учетом решений, принятых Правительством Российской Федерации, по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов федерального бюджета	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	15.07.201 6	X	20.06.201 6	X	X
81	Мероприятие 8.6.9. Согласование главным распорядителям средств федерального бюджета распределения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по федеральным целевым программам и объектам	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	01.07.201 4	31.12.201 6	01.07.201 4	31.12.201 6	Согласование распределения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в части расходов на реализацию федеральных	Для осуществления согласования распределения предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017-2019 годы в части расходов инвестиционного характера, доведенных Минфином России по главным распорядителям средств федерального бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, Минэкономразвития России разработаны и направлены главным распорядителям средств федерального бюджета Методические указания по подготовке указанного распределения (письмо Минэкономразвития России от 22 июля 2016 г. № 21966-ЕЕ/Д17н), в соответствии с которым было осуществлено согласование распределения по предложениям 70 главных распорядителей средств федерального бюджета (более 500 форм). Кроме того,

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
82	Мероприятие 8.6.10. Подготовка перечня несогласованных вопросов в пределах одобренных Правительством Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в части, касающейся федеральных целевых программ и бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенных в федеральные целевые программы, а также предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	31.07.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Формирование перечня несогласованных вопросов в пределах одобренных Правительством Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в части, касающейся федеральных целевых программ, и бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в федеральные целевые программы для	Перечень несогласованных вопросов в пределах одобренных Правительством Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы на реализацию ФЦП и ФАИП в рамках государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности направлен в Минфин России для рассмотрения Рабочей группой (подкомиссией) Бюджетной комиссии (письмо от 12 сентября 2016 г. № 27483-ЕЕ/Д17и). Одновременно с целью исполнения пункта 122 Графика подготовки и рассмотрения в 2016 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (поручение Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г. № ИШ-П13-3532) был направлен перечень несогласованных вопросов по объемам бюджетных ассигнований в части расходов инвестиционного характера на 2017-2019 годы на обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации, судов Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(муниципальной собственности)							рассмотрения Рабочей группой (подкомиссией) Бюджетной комиссии	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.10: КС 8.6.10.3: Минэкономразвития России письмом от 24.08.2016 г. № 25625-ЕЕ/Д17и проинформировало Минфин России, что в связи с нарушением ФОИВами установленных сроков по представлению на согласование предложений по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований и не в полном объеме, представит предложения по перечню несогласованных вопросов в возможно короткий срок.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
83	Контрольное событие 8.6.10.3. Представлен в Минфин России перечень несогласованных вопросов в пределах одобренных Правительством Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в части федеральных целевых программ и бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенных в федеральные целевые программы, а также предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	10.09.201 6	X	12.09.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)								
84	Мероприятие 8.6.11. Формирование данных по федеральной адресной инвестиционной программе, а также данных по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство и, в случае отсутствия указанной	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	26.02.201 6	31.12.201 6	26.02.201 6	31.12.201 6	Формирование данных по проекту федеральной адресной инвестиционной программы и направление их в Минфин России для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	В Минфин России направлено письмо об отсутствии в Минэкономразвития России решений, принятых Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (письмо Минэкономразвития России от 21 сентября 2016 г. № 28676-ЕЕ/Д17и). Данные по ФАИП, а также данные по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект ФАИП на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство и, в случае отсутствия указанной информации, обоснование необходимости включения объекта капитального строительства, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки, для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – Данные) направлены Минэкономразвития России в Минфин России 10 октября 2016г. № 30794 ОФ/Д17и (подготовлены с учетом ведомственной структуры расходов, направленной Минфином России письмом от 7 октября 2016 г. № 16-05-04/58709) и уточненные Данные: от 18 октября 2016 г. № 31692-ЕЕ/Д17и (в соответствии с письмом Минфина России от 17 октября 2016 г. № 16-05-04/60514), от 19 октября 2016 г. № 31841 ЕЕ/Д17и (в соответствии с письмом Минфина России от 19 октября 2016 г. № 16-05-04/60909).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	информации, обоснование необходимости включения объекта капитального строительства, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки, для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.11: КС 8.6.11.1: Минэкономразвития России письмом от 21 сентября 2016 г. № 28676-ЕЕ/Д17и проинформировало Минфин России об угрозе своевременного направления в Минфин России данных по федеральной адресной инвестиционной программе, а также данных по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство из-за не предоставления Минфином России необходимых материалов, а также необходимых обращений с обосновывающими материалами от соответствующих главных распорядителей средств федерального бюджета.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
85	Контрольное событие 8.6.11.1. Направление в Минфин России данных по федеральной адресной инвестиционной программе, а также	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и	включено в иной план	X	23.09.201 6	X	10.10.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	данных по объектам капитального строительства, вновь включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство и, в случае отсутствия указанной информации, обоснование необходимости включения объекта капитального строительства, причины отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки, для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в	капитальных вложений							

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период								
86	Мероприятие 8.6.12. Формирование, утверждение федеральной адресной инвестиционной программы. Внесение изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на основании предложений главных распорядителей средств федерального бюджета - в соответствии с федеральными законами о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в ходе исполнения федерального бюджета	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Утверждение федеральной адресной инвестиционной программы и внесение в неё изменений	Внесение изменений в ФАИП на 2016 год на основании предложений главных распорядителей средств федерального бюджета осуществляется в установленном порядке по мере поступления указанных предложений в Минэкономразвития России. Изменения, внесенные в ФАИП, обусловлены: - увеличением бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов, подлежащих оплате в 2015 году, - в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов (во исполнение пунктов 6 и 7 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»); - распределением зарезервированных бюджетных ассигнований на основании пункта 19 части 1 статьи 21 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»; - детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов); - перераспределением бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, уточнением мощностей, сроков ввода, наименований объектов капитального строительства, застройщиков и другие в связи с принятием (внесением изменений) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации (ведомственных актов) и распоряжений Правительства Российской Федерации; - снятием ограничений по выполнению работ и финансированию по объектам капитального строительства, а также присвоением кодов учетной единицы в связи с подтверждением наличия обосновывающих документов, и другие; - принятием Федерального закона от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год»; - распоряжениями Правительства Российской Федерации о перераспределении бюджетных ассигнований в целях увеличения объемов зарезервированных бюджетных ассигнований на реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики («антикризисные» распоряжения). Изменения в ФАИП после согласования Минфином России утверждаются Минэкономразвития России и в 10-дневный срок публикуются в разделе «ФАИП» официального сайта Интернет – ресурса Минэкономразвития России по адресу – www.fair.economy.gov.ru . В отчетном периоде опубликованы 238 писем об изменениях, внесенных в ФАИП. Во исполнение пункта 27 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2016 год» в целях учета в ФАИП на 2016 год бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, и субсидий государственным корпорациям и Государственной компании «Российские автомобильные дороги» подготовлено и представлено на утверждение Министру экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаеву Приложение к ФАИП на 2016 год (утверждено 23 мая 2016 г.). Внесение изменений в приложение к ФАИП на 2016 год осуществляется на основании принятия Правительством Российской Федерации решения об их учете в ФАИП и предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по мере их поступления в Минэкономразвития России. В отчетном периоде внесены семь изменений в приложение к ФАИП. Во исполнение пункта 24 Правил формирования и реализации ФАИП, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716: Министром экономического развития Российской Федерации 28 декабря 2016 года утверждена ФАИП на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – ФАИП 2017-2019); направлены данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в ФАИП 2017-2019: в Минфин России, Росстат письмом от 28 декабря 2016 г. № 40450-ЕЕ/Д17и; главным распорядителям средств федерального бюджета, субъектам бюджетного планирования письмом от 28 декабря 2016 г. № 40453-ЕЕ/Д17и.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.12:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
87	Контрольное событие 8.6.12.3. Утверждена федеральная адресная инвестиционная программа	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	31.12.2016	X	28.12.2016	X	X
88	Мероприятие 8.6.13.	Грановский	X	26.02.201	31.12.201	26.02.201	31.12.201	Ежеквартальное	В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информации об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и плановый период	А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		6	6	6	6	внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, информации об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и плановый период	парламентском контроле» (часть 3.2 пункта 3 статьи 11) представлена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях ФАИП на 2016 год, внесенных в I квартале 2016 г. письмом от 29 апреля 2016 г. № 12623-ЕЕ/Д17и, в II квартале 2016 г. письмом от 28 июля 2016 г. № 22558-ЕЕ/Д17и, в III квартале 2016 г. письмом от 28 октября 2016 г. № 32840-ЕЕ/Д17и.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.6.13:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
89	Контрольное событие 8.6.13.1. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и плановый период	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	30.07.2016	X	28.07.2016	X	X
90	Контрольное событие 8.6.13.2. Внесена в Государственную Думу Федерального Собрания	Грановский А.А., Директор Департамента государственных		X	30.10.2016	X	28.10.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Российской Федерации информация об изменениях федеральной адресной инвестиционной программы на текущий финансовый год и плановый период	целевых программ и капитальных вложений							
91	Мероприятие 8.6.14. Формирование данных о внесении изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемым в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство в случае внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	26.02.2016	31.12.2016	26.02.2016	31.12.2016	Формирование данных о внесении изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемым в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год и плановый период и направление их в Минфин России для последующего внесения в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом федерального закона о	Данные о внесении изменений по объектам капитального строительства, вновь включаемым в ФАИП на текущий финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных участков под строительство в случае внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период направлены Минэкономразвития России в Минфин России письмами от 29 сентября 2016 г. № 29492-ЕЕ/Д17и, от 5 октября 2016 г. № 30291-ЕЕ/Д17и.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
95	Контрольное событие 8.7.1.3. Представлен в Правительство Российской Федерации сформированный перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию из федерального бюджета в текущем году и плановом периоде	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	01.08.201 6	X	28.06.201 6	X	X
96	Мероприятие 8.7.2. Проведение текущего мониторинга хода реализации федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Проведение текущего мониторинга хода реализации федеральных целевых программ	Проведен мониторинг хода реализации федеральных целевых программ за 2015 год, а также за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2016 года (письма от 26.02.2016 № 4982-ЛА/Д17и, от 01.06.2016 № 16089-АВ/Д17и, от 28.08.2016 № 25334-ЕЕ/Д17и, от 29.11.2016 № 36577-ЕЕ/Д17и).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.7.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
97	Мероприятие 8.7.3. Оценка эффективности реализации федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Осуществление оценки эффективности реализации федеральных целевых программ	Сформирован Доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2015 год, а также за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2016 года (письма от 26.02.2016 № 4982-ЛА/Д17и и от 01.06.2016 № 16089-АВ/Д17и, от 28.08.2016 № 25334-ЕЕ/Д17и, от 29.11.2016 № 36577-ЕЕ/Д17и).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		капитальных вложений							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.7.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
98	Контрольное событие 8.7.3.3. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы	Грановский А.А., Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений		X	01.03.201 6	X	26.02.201 6	X	X
99	Основное мероприятие 8.8. Научно- аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования	Министерство экономического развития Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 4		Проведение научно- технических работ в сфере стратегического планирования, прогнозирования, экономического развития и инновационной экономики; Научное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы и государственной программы в целом.	Создание научно-аналитической основы развития стратегического планирования и прогнозирования. Во исполнение приказа Минэкономразвития России от 25 декабря 2015 г. № 979 проводилась реорганизация ВАВТ Минэкономразвития России в форме присоединения к нему ФГБНИУ СОПС и ФБНУ ИМЭИ. С учетом реорганизации госзадание на выполнение ПЭИ СОПС и ИМЭИ было передано ВАВТу. Внесены соответствующие изменения в рабочие программы ПЭИ, предусматривающие перенос сроков приемки работ на конец 2016 года. В рамках данного основного мероприятия в 2016 году разработаны все запланированные в интересах Минэкономразвития России, в соответствии с тематикой прикладных экономических исследований на 2016 год, прикладные экономические исследования ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России».

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 0	Мероприятие 8.8.1. Формирование, утверждение и реализация тематического плана проведения научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ СОПС	Чугуевская Е.С., Директор Департамента стратегического и территориальног о планирования	X	01.02.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Рекомендации по повышению сбалансированност и параметров сценарных условий и среднесрочного прогноза социально- экономического развития РФ	Проведение прикладных экономических исследований (ПЭИ) по тематике прикладных экономических исследований ФГНИУ СОПС в интересах Минэкономразвития России на 2016 г. проводилась в соответствии с Тематикой прикладных исследований ФГБНИУ СОПС на 2016 год, утвержденной Министром экономического развития А.В. Улюкаевым 28 декабря 2015 года № 1870-АУ/Д21вн (с изменениями от 21 января 2016 года). Исследования проводились с учетом утвержденных заместителем Министра экономического развития Цыбульским А.В. рабочих программ на проведение ПЭИ. Заинтересованными Департаментами Министерства проводилась приемка первых этапов (в случае их наличия) проведения ПЭИ. Во исполнение приказа Минэкономразвития России от 25 декабря 2015 г. № 979 проводилась реорганизация ВАВТ Минэкономразвития России в форме присоединения к нему ФГБНИУ СОПС и ФБНУ ИМЭИ. С учетом реорганизации госзадание на выполнение ПЭИ СОПС было передано ВАВТу. Внесены соответствующие изменения в рабочие программы ПЭИ, предусматривающие перенос сроков приемки работ на конец 2016 года. По итогам 2016 года разработаны запланированные в интересах Минэкономразвития России, в соответствии с тематикой прикладных экономических исследований на 2016 год, прикладные экономические исследования ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России».
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.8.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
10 1	Контрольное событие 8.8.1.3. Приняты результаты работы в рамках утвержденного тематического плана на 2016 г. в части СОПС	Чугуевская Е.С., Директор Департамента стратегического и территориальног о планирования		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
10 2	Мероприятие 8.8.2. Формирование, утверждение и реализация тематического плана	Тремасов К.В., Директор Сводного департамента	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Рекомендации по повышению сбалансированност и параметров	Разработаны прикладные экономические исследования в соответствии с Тематикой прикладных экономических исследований на 2016 год Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований", утвержденной Министром экономического

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ИМЭИ	макроэкономического прогнозирования						сценарных условий и среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ	развития Российской Федерации А.В. Улюкаевым (от 28.12.2015 №1872-АУ/Д21вн), а также в соответствии с Тематикой прикладных экономических исследований на 2016 год Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения "Совет по изучению производительных сил" (СОПС), утвержденной Министром экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаевым (от 28.12.2015 №1870-АУ/Д21вн). Прикладные экономические исследования в 2016 году выполнены с учетом «Изменения в тематику прикладных экономических исследований на 2016 год Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований", утвержденную 28 декабря 2015 г. № 1872-АУ/Д21вн» (от 27.07.2016 № 978-АУ/вн), а также с учетом «Изменения в тематику прикладных экономических исследований на 2016 год Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения "Совет по изучению производительных сил" (СОПС), утвержденную 28 декабря 2015 г. № 1870-АУ/Д21вн» (от 21.01.2016 №50-АУ/Д21вн).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 8.8.2:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
103	Контрольное событие 8.8.2.3. Приняты результаты работы в рамках утвержденного тематического плана на 2016 г. в части ИМЭИ	Тремасов К.В., Директор Сводного департамента макроэкономического прогнозирования		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
Подпрограмма 9. Официальная статистика									
1	Основное мероприятие 9.1. Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	Федеральная служба государственной статистики	X	29.03.2013	31.12.2020	29.03.2013		Обеспечение формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических,	На основе данных 234 федеральных статистических наблюдений выполнены 642 работы по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. Приняты 10 актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих внесение изменений в Федеральный план статистических работ. Выполнены 7 научно-исследовательских работ. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация: - для оценки эффективности

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								экологических и других общественных процессах в Российской Федерации в ходе выполнения более 600 работ на основе данных федеральных статистических наблюдений, включая работы по ведению и развитию Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, статистических отраслевых баз данных и регистров, разработке и внедрению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, а также вспомогательные работы по созданию информационной базы; совершенствование официальной статистической методологии в целях повышения качества	деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в части показателей, закрепленных за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276; - для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199; - для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 (База данных показателей муниципальных образований-БД ПМО); - о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности. В соответствии с заключенными контрактами обеспечено сопровождение Единой межведомственной информационно-статистической системы и информационно-вычислительной системы Росстата.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
3	Контрольное событие 9.1.1.3. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в части показателей, закрепленных за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276	Бугакова Н.С., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	включено в ведомственный план	X	13.05.2016	X	04.05.2016	X	X
4	Контрольное событие 9.1.1.6. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация для оценки	Бугакова Н.С., начальник Управления сводных статистических работ и общественных	включено в ведомственный план	X	29.08.2016	X	15.08.2016	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по показателям, закрепленным за Росстатом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199	связей							
5	Контрольное событие 9.1.1.9. Сформирована и размещена на Интернет- портале Росстата в Базе данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) официальная статистическая информация для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по показателям, закрепленным за Росстатом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607	Бугакова Н.С., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	включено в ведомственн ый план	X	30.05.201 6	X	30.05.201 6	X	X
6	Контрольное событие 9.1.1.11. Официальная статистическая отчетность о реализации государственных	Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического	включено в план реализации государствен ной	X	01.03.201 6	X	16.02.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программ Российской Федерации сформирована	наблюдения и контроля	программы						
7	Контрольное событие 9.1.1.14. Федеральный план статистических работ актуализирован с учетом предложений субъектов официального статистического учета	Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	включено в план реализации государственной программы	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
8	Контрольное событие 9.1.1.15. Сформирована и размещена на Интернет-портале Росстата официальная статистическая информация о социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации и обеспечении национальной безопасности	Бугакова Н.С., начальник Управления сводных статистических работ и общественных связей	включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
9	Мероприятие 9.1.2. Организация мероприятий по выполнению научно-исследовательских работ в целях совершенствования официальной статистической методологии	Ульянов И.С., начальник организации статистического наблюдения и контроля	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Проведение научно-исследовательских работ, направленных на повышение полноты и качества официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации	В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Росстата на 2016 год, утвержденного приказом Росстата от 27.11.2015 № 586 (с изм. и доп.) выполнены 7 научно-исследовательских работ. Их проведение было направлено на совершенствование макроэкономической статистики, статистики населения и здравоохранения, статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств, статистики цен и финансов, статистики труда и статистики предприятий. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно-исследовательских работ Росстата за 2015 год и доложен заместителю руководителя Росстата Егоренко С.Н. (17.02.2016 № 01-06).
	Проблемы, возникшие в	Мероприятие 9.1.2:							

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
10	Контрольное событие 9.1.2.3. Подготовлен отчет о результатах выполнения Плана научно- исследовательских работ Росстата за 2015 год	Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля		X	17.02.201 6	X	17.02.201 6	X	X
11	Мероприятие 9.1.3. Формирование и ведение реестра показателей Единой межведомственной информационно- статистической системы на основе перечня показателей ведомственных сегментов	Бурдаков М.В., начальник Управления информационны х ресурсов и технологий	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Обеспечение сопровождения Единой межведомственной информационно- статистической системы	Обеспечено сопровождение Единой межведомственной информационно-статистической системы в соответствии с заключенными контрактами: 1. ГК №199-ПП-2011-2014/ГМЦ-7 от 16.12.2011 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0173100011911000234); 2. ГК №129-ПП-2015/ГМЦ-4 от 29.12.2014 (http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zkk44/view/common-info.html?regNumber=0173100011914000102); 3. ГК №150-ПП-2016/ГМЦ-4 от 21.12.2015 (http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zkk44/view/common-info.html?regNumber=0173100011915000110).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.1.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
12	Мероприятие 9.1.4. Работы по сбору, обработке и распространению	Бурдаков М.В., начальник Управления информационны	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Обеспечение сопровождения информационно- вычислительной	Для обеспечения сопровождения информационно-вычислительной системы Росстата приобретены неисключительные права (лицензии) на поддержку обновленных версий программного продукта IBM® SPSS® Statistics в соответствии с заключенными контрактами: 1.ГК №134-ТС-2013/Азон-1 от

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	официальной статистической информации	х ресурсов и технологий						системы Росстата	09.12.2013 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=0173100011913000139); 2. ГК №3-ПС-2015/ПпорРешения-1 от 09.02.2015 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770823464015000010); 3.ГК №14-ПС-2016/ПпорРешения-1 от 26.02.2016 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770823464016000015).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.1.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
13	Контрольное событие 9.1.4.2. Приобретены неисключительные права (лицензии) на поддержку обновленных версий программного продукта IBM® SPSS® Statistics	Бурдаков М.В., начальник Управления информационны х ресурсов и технологий		X	01.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
14	Основное мероприятие 9.2. Подготовка, проведение и подведение итога всероссийских переписей населения (микропереписей)	Федеральная служба государственной статистики	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		Подведение и опубликование итога Всероссийской переписи населения 2010 года; подведение и опубликование итога выборочного статистического наблюдения "Социально- демографическое обследование (микроперепись населения) 2015	В 2016 году Росстатом завершено подведение и опубликование итога федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». В рамках подведения итога микропереписи населения 2015 года: - выполнены: работы по созданию базы данных, формированию регламентных и публикационных таблиц с итогами микропереписи населения 2015 года; методологическое сопровождение формирования таблиц Программы итога микропереписи населения 2015 года и анализ полученных итога микропереписи населения 2015 года; - подготовлен, направлен в Правительство Российской Федерации и размещен на официальном сайте Росстата доклад «Об основных итогах федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»; - сформированы и размещены на официальном сайте Росстата: таблицы Программы итога микропереписи населения 2015 года, утвержденной Росстатом от 02.07.2014 № 9-У, с абсолютными нераспространенными на генеральную совокупность и прямыми относительными данными по Российской Федерации, федеральным округам, субъектам Российской Федерации и городам – центрам субъектов Российской Федерации;

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								года* о структуре населения по возрасту и полу, уровню образования, о брачно-семейных отношениях, условиях жизнедеятельности инвалидов и других показателей, репрезентативных для Российской Федерации и ее субъектов; использование итогов микропереписи населения заинтересованным и федеральными органами исполнительной власти для анализа выполнения мероприятий, предусмотренных на II этапе реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, подготовка, проведение пробной переписи населения 2018 года и Всероссийской переписи	таблицы Программы итогов микропереписи населения 2015 года, утвержденной Росстатом от 02.07.2014 № 9-У, в формате открытых данных; база микроданных микропереписи населения для формирования пользователями произвольных таблиц с итогами микропереписи населения.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								населения 2020 года	
15	Мероприятие 9.2.1. Организация и проведение методологических разработок выборочного статистического наблюдения "Социально- демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года"	Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	28.10.201 6	Методологические рекомендации по реализации отбора жилых помещений, программа микропереписи и программа итогов микропереписи, алгоритмы экстраполяции данных микропереписи населения, проверка методологической корректности итогов микропереписи населения и их анализ	Осуществлено методологическое сопровождение формирования таблиц Программы итогов микропереписи населения 2015 года, утвержденной Росстатом от 02.07.2014 № 9-У, включая определение их репрезентативности. Проведен анализ итогов микропереписи населения для подготовки доклада в Правительство Российской Федерации «Об основных итогах федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года». В рамках подведения итогов микропереписи населения на официальном сайте Росстата размещены: - доклад в Правительство Российской Федерации «Об основных итогах федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»; - таблицы Программы итогов микропереписи населения 2015 года, утвержденной Росстатом от 02.07.2014 № 9-У, с абсолютными нераспространенными на генеральную совокупность и прямыми относительными данными по Российской Федерации, федеральным округам, субъектам Российской Федерации и городам – центрам субъектов Российской Федерации; - таблицы Программы итогов микропереписи населения 2015 года, утвержденной Росстатом от 02.07.2014 № 9-У, в формате открытых данных; - база микроданных микропереписи населения для формирования пользователями произвольных таблиц с итогами микропереписи населения.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.2.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
16	Контрольное событие 9.2.1.1. Сформированы и размещены на Интернет- портале Росстата итоги выборочного статистического наблюдения "Социально- демографическое обследование	Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения	включено в план реализации государствен ной программы; включено в ведомственн ый план	X	30.12.201 6	X	28.10.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(микроперепись населения) 2015 года"								
17	Мероприятие 9.2.5. Автоматизированная обработка материалов, подведение итогов выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года", их публикация и распространение	Бурдаков М.В., начальник Управления информационны х ресурсов и технологий	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	18.11.201 6	Создание базы данных, формирование регламентных и публикационных таблиц с итогами выборочного статистического наблюдения "Социально- демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года"	Выполнены работы по созданию базы данных, формированию регламентных и публикационных таблиц с итогами выборочного статистического наблюдения "Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" в соответствии с заключенным контрактом №3-МНП-2016/КРОКИН-2 от 05.02.2016 г. (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770823464016000008). В ноябре 2016 года в Правительство Российской Федерации представлен доклад «Об основных итогах федерального статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» (письмо от 18.11.2016 № АС-08/232-ДП в Аппарат Правительства Российской Федерации).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.2.5:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
18	Контрольное событие 9.2.5.1. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад об основных итогах выборочного статистического наблюдения «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года»	Никитина С.Ю., начальник Управления статистики населения и здравоохранения		X	31.12.201 6	X	18.11.201 6	X	X
19	Основное мероприятие 9.3. Подготовка,	Федеральная служба	X	01.01.201 4	31.12.201 8	01.01.201 4		Получение статистической	Всероссийская сельскохозяйственная перепись проведена с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях Российской

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей	государственной статистики						информации о видах экономической деятельности сельскохозяйствен ных организаций, наличии и использовании земельных ресурсов, структуре земель по землепользователя м; посевных площадях и многолетних насаждений по широкому перечню сельскохозяйствен ных культур, о поголовье сельскохозяйствен ных животных по видам, о характеристике трудовых ресурсов, производственной инфраструктуре, технических средствах и технологиях в разрезе категорий сельскохозяйствен ных производителей (сельскохозяйствен ные организации, кроме микропредприятий и микропредприятий, подсобные сельскохозяйствен	Федерации, с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. В целом по России было переписано более 36 тыс. сельскохозяйственных организаций и 175 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 18 млн. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан (с учетом выборки), 76 тыс. некоммерческих объединений, включающих 1,1 млн. участков граждан (с учетом выборки). Приказом Росстата от 29.02.2016 № 95 утверждена программа итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2014/prik95_290216.pdf). В соответствии с порядком организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи (приказ Росстата от 5.11.2015 № 533 (зарегистрирован Минюстом России от 21.12.2015, № 40178) (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2014/prik-533.pdf) организовано обучение на федеральном, территориальном и районном уровнях с использованием мультимедийной обучающей программы. Выполнены работы для обеспечения автоматизированной обработки материалов ВСХП-2016. С сентября по декабрь 2016 года, проведена автоматизированная обработка материалов переписи по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, по результатам которых сформированы рабочие и регламентные таблицы с данными переписи и осуществлялось их сопоставление с текущей статистической отчетностью на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне. По результатам мониторинга хода Всероссийской сельскохозяйственной переписи был выпущен статистический бюллетень (оперативные итоги), в электронном виде размещен на официальном сайте Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP-2016.pdf). Разработана Программа публикации предварительных итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2014/prik13_13012017.pdf).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ные предприятия несельскохозяйств енных организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, некоммерческие объединения граждан)	
20	Мероприятие 9.3.2. Развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.	Бурдаков М.В., начальник Управления информационны х ресурсов и технологий	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Создание программного обеспечения для подготовки, проведения, обработки материалов и подведения итогов Всероссийской сельскохозяйствен ной переписи 2016 г.	Для обеспечения автоматизированной обработки материалов ВСХП-2016 выполнены работы для комплекса АС ВСХП 2016 в соответствии с заключенными контрактами: 1. ГК №16-ВСХП-2014/КРОК-3 от 05.03.2014 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0173100011914000021); 2. ГК №147-ВСХП-2015/Прайм- Групп-1 от 14.12.2015 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770823464015000124).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.3.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
21	Мероприятие 9.3.3. Организационные мероприятия по	Базаров А.В., начальник Управления	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	13.01.201 7	1. Тиражирование документации 2. Финансовое и	В соответствии с приказом Росстат от 30.11.2015 № 592 (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2014/prik-592.pdf) выполнены все работы, предусмотренные Календарным планом мероприятий на 2016 год по

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.	организации проведения переписей и сплошных обследований						материально- техническое обеспечение 3. Изготовление картографического материала для переписного районирования 4. Информационно- разъяснительная работа 5. Найм и обучение временных переписных работников 6. Контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйствен ной переписи 2016 г.	подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и автоматизированной обработки ее материалов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.3.3: Программа публикации предварительных итогов ВСХП была направлена на рассмотрение в Правительственную комиссию по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий (письмо Росстата от 10.11.2016 № АС-12-4/223-ДП) и Правительство Российской Федерации (письмо Росстата от 20.12.2016 № АС-12-4/258-ДП). По итогам рассмотрения получено согласие Правительства Российской Федерации на утверждение Росстатом Программы публикации предварительных итогов ВСХП (письмо Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 4728-ПП). КС 9.3.3.2: Приказ утвержден 13.01.2017 №13. Изменение срока утверждения Программы публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. не повлечет изменения сроков получения предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. и не окажет влияния на реализацию основного мероприятия «Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей».							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
22	Контрольное событие 9.3.3.1. Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года	Шашлова Н.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и	включено в план реализации государствен ной программы;	X	15.11.201 6	X	15.11.201 6	X	X

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		окружающей природной среды	включено в ведомственн ый план						
23	Контрольное событие 9.3.3.2. Утверждена приказом Росстата Программа публикации предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.	Шашлова Н.В., начальник Управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды		X	31.12.2016	X	13.01.2017	X	X
24	Мероприятие 9.3.4. Автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на региональном и федеральном уровнях	Бурдаков М.В., начальник Управления информационны х ресурсов и технологий	X	01.01.2014	31.12.2016	01.01.2014	31.12.2016	Создание базы данных, формирование регламентных и публикационных таблиц с итогами Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года	Выполнены работы по созданию баз данных, формирование регламентных таблиц с итогами Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в соответствии с заключенными контрактами: 1. ГК №22-BCXП-2014/Крокин-1 от 13.03.2014 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=0173100011914000024); 2. ГК №73-BCXП-2015/ГМЦ-3 от 07.09.2015 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770823464015000087); 3.ГК №35-BCXП-2016/ПраймГрупп-1 от 26.04.2016 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770823464016000039); 4. ГК №125-BCXП-2016/ПраймГрупп-2 от 07.11.2016 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770823464016000104).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.3.4:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
25	Основное мероприятие 9.4. Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного	Федеральная служба государственной статистики	X	29.03.2013	31.12.2020	30.03.2013		Создание необходимого информационного массива для реализации положений	Выполнены организационно-методологические и технологические мероприятия по подготовке к проведению федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых таблиц «затраты – выпуск» за 2016 год (далее – наблюдение за затратами на производство). Для автоматизации процессов сбора и обработки данных наблюдения за затратами на производство разработано

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на реализацию госпрограммы								
27	Мероприятие 9.4.4. Осуществление научно- исследовательских работ для расчетов и согласования базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год	Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	31.12.201 6	Методологические рекомендации по расчету и согласованию показателей базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год	В рамках выполнения научно-исследовательских работ для расчетов и согласования показателей базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год разработаны алгоритмы импутации и авторедактирования данных федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции за 2016 год, а также методологические рекомендации по расчету: - показателей импорта и экспорта товаров в разрезе номенклатуры продуктов базовых таблиц ресурсов и использования за 2016 год в соответствии с рекомендациями СНС- 2008; - базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год в соответствии с рекомендациями СНС-2008; - показателей промежуточного спроса для базовой таблицы использования товаров и услуг за 2016 год в условиях сокращения программы федерального статистического наблюдения за затратами на производство и продажу продукции; - показателей валового накопления основного капитала и формированию матрицы инвестиций для базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год в соответствии с рекомендациями СНС-2008.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.4.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
28	Контрольное событие 9.4.4.1. Выполнены научно-исследовательские работы для расчетов и согласования базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год	Устинова Н.Е., начальник Управления статистики затрат и выпуска		X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
29	Мероприятие 9.4.5. Разработка специализированного программного обеспечения для ввода и контроля данных федерального статистического	Бурдаков М.В., начальник Управления информационны х ресурсов и технологий	X	01.01.201 6	31.12.201 6	06.05.201 6	31.12.201 6	Создание специализированно го программного обеспечения для ввода и контроля данных федерального статистического	Выполнены работы для комплекса АС ТЗВ-2016 в рамках исполнения контракта №39-ЗВ-2016/Ланит-2 от 06.05.2016 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1770823464016000042).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
33	Мероприятие 9.4.9. Сбор сведений и автоматизированная обработка материалов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	Бурдаков М.В., начальник Управления информационны х ресурсов и технологий	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Подведение итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательст ва	Выполнены сбор сведений и работы по созданию баз данных, обработке материалов сплошного наблюдения, формированию регламентных таблиц с использованием АС МиСП-2016 в рамках исполнения контракта №23-МСП- 2016/КРОКИН-5 от 28.03.2016 (http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document- info.html?reestrNumber=1770823464016000024). Предварительные итоги сплошного наблюдения опубликованы в декабре 2016 года на официальном сайте Росстата на главной странице в разделе «Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год».
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.4.9:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
34	Контрольное событие 9.4.9.1. Подведены предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	Шустова Е.А., начальник Управления статистики предприятий	включено в план реализации государствен ной программы; включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
35	Основное мероприятие 9.5. Организация системы федеральных	Федеральная служба государственной	X	29.03.201 3	31.12.202 0	29.03.201 3		обеспечение полного набора индикаторов,	Во всех субъектах Российской Федерации проведены выборочные наблюдения: - доходов населения и участия в социальных программах; - условий жизни населения; - трудоустройства выпускников, получивших профессиональное

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	статистических наблюдений по социально- демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения	статистики						формируемых по итогах выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально- демографическим проблемам и характеризующих: - ход реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов (увеличение в 2,6 раза); - достижение целей развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия ООН (24 индикатора или 100%); прирост объема информации по итогах выборочных наблюдений домашних хозяйств, размещенных в системе открытого доступа на Интернет-сайте Росстата	образование. Утверждены: - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы (приказ Росстата от 02.02.2016 № 35); - Основные методологические и организационные положения по проведению выборочного наблюдения трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования (приказ Росстата от 01.04.2016 № 169); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2016-2018 годы (приказ Росстата от 03.06.2016 № 265); - Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (приказ Росстата от 22.12.2016 № 846). На сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике Переписи и обследования/ Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам опубликованы: - база микроданных выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения (в июле 2016 года); - итоги выборочных наблюдений доходов населения и участия в социальных программах и трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование (в декабре 2016 года).
36	Мероприятие 9.5.2.	Фролова Е.Б.,	X	01.01.201	31.12.201	01.01.201	22.12.201	Публикация	В июле 2016 года на Интернет-сайте Росстата опубликована база микроданных

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Организация и проведение Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения	начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств		4	6	4	6	статистических данных о частоте и своевременности получения социальных услуг, услуг в области содействия занятости населения в соответствии со стандартами обеспечения и индивидуальными потребностями, объемах платного и бесплатного обеспечения, расходах на социальные услуги	выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения http://www.gks.ru/free_doc/new_site/quality15/index.html . Приказом Росстата от 22.12.2016 № 846 утвержден Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения на 2017-2018 годы.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.5.2:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
37	Мероприятие 9.5.3. Организация и проведение выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах	Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 6	29.12.201 6	Публикация статистических данных об источниках доходов и их роли в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня	В феврале 2016 года проведено выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах с охватом 60 тыс. домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации. Приказом Росстата от 3.06.2016 № 265 утвержден Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2016-2018 годы. В декабре 2016 года на Интернет-сайте Росстата опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2016 года (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2016/index.html).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								бедности среди различных социально- экономических слоев населения, участии семей в социальных программах, влиянии мер социальной поддержки на уровень благополучия малоимущих семей	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.5.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
38	Контрольное событие 9.5.3.5. Опубликованы итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2016 года	Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	включено в план реализации государствен ной программы; включено в ведомственн ый план	X	31.12.201 6	X	29.12.201 6	X	X
39	Контрольное событие 9.5.3.6. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах	Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств		X	31.12.201 6	X	03.06.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2017 года								
40	Мероприятие 9.5.4. Организация и проведение комплексного наблюдения условий жизни населения	Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	16.10.201 6	Публикация статистических данных, отражающих фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспечении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улучшении жилищных условий	Приказом Росстата от 02.02.2016 № 35 утвержден Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы. В период с 1 по 16 октября 2016 года во всех субъектах Российской Федерации проведено Комплексное наблюдение условий жизни населения с охватом 60 тыс. домохозяйств.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.5.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
41	Контрольное событие 9.5.4.3. Утвержден приказ Росстата о Календарном плане подготовки и проведения Комплексного наблюдения условий	Фролова Е.Б., начальник Управления статистики уровня жизни и обследований		X	31.05.201 6	X	02.02.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мероприятия	прохождения процедур согласования.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
44	Контрольное событие 9.5.8.1. Утвержден приказ Росстата об Основных методологических и организационных положениях выборочного наблюдения за трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования на 2016 год	Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда		X	31.03.2016	X	01.04.2016	X	X
45	Контрольное событие 9.5.8.2. Опубликованы итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование	Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда	включено в план реализации государствен ной программы; включено в ведомственн ый план	X	31.12.2016	X	29.12.2016	X	X
46	Основное мероприятие 9.6. Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда	Федеральная служба государственной статистики	X	29.03.2013	31.12.2020	30.03.2013		предоставление пользователям на регулярной основе официальной статистической информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц,	На регулярной основе осуществляется проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда, формируется и предоставляется пользователям официальная статистическая информация: - о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления, в соответствии с обновленными международными стандартами в области статистики трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, принятыми 19-й Международной конференцией статистиков труда (МОТ, октябрь 2013 г.) в срочной информации, статистических бюллетенях, статистических сборниках; - о средней заработной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней заработной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								производящих продукцию для собственного потребления, в соответствии с обновленными международными стандартами в области статистики трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, принятыми 19-й Международной конференцией статистиков труда (МОТ, октябрь 2013 г.); предоставление пользователям официальной статистической информации о средней зарботной плате отдельных (целевых) категорий работников в сравнении со средней зарботной платой работников в субъекте Российской Федерации путем ее размещения на сайте Росстата в информационно- телекоммуникацио нной сети	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								"Интернет"	
47	Мероприятие 9.6.1. Подготовка, проведение и обработка итогов выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы	Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Публикация статистических данных о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силы, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления	В 2016 году ежемесячно во всех субъектах Российской Федерации проводились выборочные обследования домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы. Обследованием было охвачено около 70 тыс. респондентов в возрасте 15-72 лет. Итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы в 2016 г. ежемесячно размещались на сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срочной публикации «Занятость и безработица в Российской Федерации», других ежемесячных публикациях Росстата в сроки, установленные Федеральным планом статистических работ. Статистические данные о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, потенциальной рабочей силе, численности лиц, производящих продукцию для собственного потребления, ежеквартально публиковались в статистическом бюллетене «Обследование рабочей силы», который размещался на сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766 Информация по итогам выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы была также размещена в статистических сборниках «Российский статистический ежегодник», «Женщины и мужчины России», «Регионы России», «Россия в цифрах» и др.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.6.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
48	Контрольное событие 9.6.1.1. Опубликованы итоги выборочных обследований домашних хозяйств по вопросам экономической активности, занятости и безработицы	Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда	включено в план реализации государствен ной программы	X	31.03.201 6	X	28.03.201 6	X	X
49	Контрольное событие	Зайнуллина З.Ж.,		X	29.09.201	X	30.08.201	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	госпрограммы								
52	Контрольное событие 9.6.2.2. Опубликованы итоги федеральных статистических наблюдений за средней заработной платой отдельных (целевых) категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы	Зайнуллина З.Ж., начальник Управления статистики труда	включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей; включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план	X	10.03.2016	X	29.02.2016	X	X
53	Основное мероприятие 9.7. Развитие системы государственной статистики	Федеральная служба государственной статистики	X	29.03.2013	31.12.2018	29.03.2013		Развитие устойчивой системы государственной статистики, которая обеспечивала бы получение своевременных, всеобъемлющих и	Реализация мероприятий проекта МБРР «Развитие системы государственной статистики-2» была направлена на продолжение реформирования и модернизации системы государственной статистики России на основе реализации международных стандартов в области методологии и технологии сбора, формирования и распространения статистических данных. В ходе реализации Проекта проведены работы по совершенствованию методологии системы национальных счетов; обеспечению дальнейшей централизации ИТ-системы Росстата и повышения квалификации кадров системы государственной статистики.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	оконча ния реализац ии	начала реализац ии	оконча ния реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								надежных данных об экономической и социальной ситуации в России, необходимых государственным органам, деловым кругам и обществу для принятия обоснованных решений	
54	Мероприятие 9.7.25. Модернизация методологии экономической статистики	Татарннов А.А., начальник Управления национальных счетов	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Совершенствовани е национальных счетов; развитие методологии построения таблиц "затраты-выпуск"	Разработаны методологические рекомендации по построению таблиц расчетных процессов макроэкономических показателей национального и регионального уровня, описания соответствующих стандартных процедур и макетов расчетных таблиц и рекомендации по внедрению их в национальные счета Российской Федерации; Проведен анализ рекомендаций международных организаций по определению состава и границ нефтегазового сектора экономики, а также по расчету валовой добавленной стоимости этого сектора, и оценке динамики его вклада в ВВП страны; Выполнен анализ опыта национальных статистических служб зарубежных стран по формированию информационной базы для построения показателей сектора государственного управления по территориальным субъектам с целью оценки применимости его в условиях России, что в дальнейшем позволит производить расчеты Валового регионального продукта; Проведен анализ международного стандарта природно-экономического учета, положений СНС 2008 и рекомендаций международных организаций по определению границ активов и по принципам их разграничения с другими экономическими активами, классификации минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.7.25:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
55	Мероприятие 9.7.26. Развитие современной структуры и технологии	Бурдаков М.В., начальник Управления	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Совершенствовани е технологи ведения и	Внедрена автоматизированная система ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения в рамках совершенствования технологии ведения и использования Статистического регистра хозяйствующих

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
57	Мероприятие 9.7.28. Управление проектом «Развитие системы государственной статистики - 2»	Ульянов И.С., начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля	X	01.01.201 6	31.12.201 6	01.01.201 6	31.12.201 6	Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы "Формирование официальной статистической информации", способствующих достижению целей проекта "Развитие системы государственной статистики-2"	Осуществлялось сопровождение и обеспечение реализации проекта «Развитие системы государственной статистики-2». Работы, намеченные к исполнению в 2016 году, выполнены в полном объеме: - оформлены, подписаны и согласованы с МБРР основные документы, необходимые для реализации Проекта; - проведены конкурсные торги и заключены контракты на закупку товаров и услуг по правилам МБРР в соответствии с Соглашением о займе; - реализована на постоянной основе координация работ по Проекту; - обеспечено проведение ежегодного аудита Проекта.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие 9.7.28:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
Подпрограмма А. Создание и развитие инновационного центра "Сколково"									
1	Основное мероприятие А.1. Создание и развитие инновационной среды	Министерство финансов Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	01.01.201 4		Созданная инновационная экосистема будет способствовать созданию интеллектуальной собственности и коммерциализации результатов исследований;	В период с 2010 года 1640 компаний стали участниками проекта «Сколково». С 2010 года Фондом «Сколково» было одобрено грантов на сумму свыше 12,6 млрд. рублей, из которых уже выплачено более 11,3 млрд. рублей.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончани я реализац ии	начала реализац ии	окончани я реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								возрастет количество заявок на государственную регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поданных компаниями-участниками проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», со 159 заявок в 2012 году до 270 заявок к 2020 году (накопленным итогом к 2020 году их количество составит более 2000 заявок), что соответствует показателю ведущих инновационных центров; выручка компаний-участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», полученная от результатов исследовательской деятельности, составит 122,3	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								млрд. рублей в 2020 году (накопленным итогом); средние сроки коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» к 2020 году сократятся на 20 процентов по отношению к базовому году; объем внешнего финансирования, привлеченного для реализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» и автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий», за период с 2013 по 2020 годы составит более 87 млрд. рублей (накопленным	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								итогом), что сопоставимо по объемам с аналогичным показателем ведущих инновационных центров	
2	Мероприятие А.1.1. Привлечение исследователей и предпринимателей в инновационный центр, отбор проектов и мониторинг их реализации, содействие в коммерциализации разработок	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4		К 2020 году 1000 стартапов, размещающихся в инновационном центре "Сколково", сформированный пайплайн будущих проектов "Сколково"	Контрольные события «А.1.1.1. Присвоен статус участника 400 стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра «Сколково», «А.1.1.4. Присвоен статус участника 220-му стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра «Сколково» и «А.1.1.5. Присвоен статус участника 350-му стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра «Сколково» не наступили в соответствии с плановыми сроками по причине задержек в процессе строительства объектов Центра. При этом по состоянию на конец 2016 года 358 компаний зарегистрированы на территории Центра, что составляет 89,5% от планового количества участников, планируемых к размещению на территории Центра.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.1.1: Не наступление контрольного события в срок в полном объеме обусловлено задержками в строительстве объектов инновационного центра «Сколково», в частности комплекса Технопарк «Сколково». КС А.1.1.1: Не наступление контрольного события в срок в полном объеме обусловлено задержками в строительстве объектов инновационного центра «Сколково», в частности комплекса Технопарк «Сколково». КС А.1.1.4: Не наступление контрольного события в срок в полном объеме обусловлено задержками в строительстве объектов инновационного центра «Сколково», в частности комплекса Технопарк «Сколково». КС А.1.1.5: Не наступление контрольного события в срок в полном объеме обусловлено задержками в строительстве объектов инновационного центра «Сколково», в частности комплекса Технопарк «Сколково».							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	С целью нейтрализации рисков, связанных с неисполнением данного контрольного события, была проведена модернизация помещений в офисном центре «Технопарк», корпусах 1 и 2 путем сокращения мест общественного пользования и переговорных комнат, выделения дополнительных офисных пространств для размещения участников проекта. Также был проведен анализ всех площадей на территории ИЦ «Сколково» и выявлены дополнительные площади, которые ранее не планировались под размещение участников проекта.							
3	Контрольное событие А.1.1.1. Присвоен статус участника 400 стартапу,	Исаев В.И., Директор Департамента	включено в иной план	X	31.12.201 6	X		X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	разместившемуся на территории инновационного центра "Сколково"	бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности и гражданского назначения, энергетики, связи и частного-государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации							
4	Контрольное событие А.1.1.4. Присвоен статус участника 220-му стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра "Сколково"	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности и гражданского назначения, энергетики, связи и частного-государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	включено в иной план	X	31.03.2016	X		X	X
5	Контрольное событие А.1.1.5. Присвоен статус участника 350-му стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра "Сколково"	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности и гражданского	включено в план реализации государственной программы	X	30.09.2016	X		X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации							
6	Мероприятие А.1.2. Грантовая поддержка исследовательских проектов	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Грантовая поддержка оказала стимулирующее воздействие на темпы результатов инновационных исследований и способствовала привлечению сторонних инвестиций в размере более 60% от общей суммы финансирования	Число грантов, одобренных Фондом к выделению за весь срок существования проекта «Сколково», составило 982 штуки (включая микро и мини гранты) на сумму 12,6 млрд. рублей, из которых 453 гранта одобрены в 2016 году на сумму 1,6 млрд. руб. Совокупный объем грантов, предоставленных компаниям- участникам за весь период реализации проекта «Сколково», составил 11,3 млрд. рублей, из них 2,1 млрд. рублей перечислено в 2016 году. Контрольное событие «А.1.2.3. Доля софинансирования проектов участников «Сколково» составила не менее 50%» наступило в срок. В 2016 году Фонд Сколково выплатил грантов компаниям-участникам на сумму 2,1 млрд. рублей, при этом компании участники привлекли финансирование, помимо грантового, на общую сумму 3,8 млрд. рублей. Соответственно, доля софинансирования составила 64% при запланированных 50%, что свидетельствует о стимулирующем эффекте грантов Фонда по привлечению частных инвестиций в компании-участники.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.1.2:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
7	Контрольное событие А.1.2.3. Доля софинансирования проектов участников	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной	включено в иной план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Сколково» составила не менее 50%	политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации							
8	Мероприятие А.1.3. Создание исследовательской среды и сервисной инфраструктуры инновационного центра	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4		Запущен и работает Технопарк, созданы 5 центров коллективного пользования, начинается проработка открытия центров компетенций, сформирована вся система сервисов, необходимая для развития бизнесов стартапов- участников Сколково. работают центр интеллектуальной собственности и таможенно- финансовая компания. Существующие ЦКП прототипирования и метрологии переведены в новое	

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								здание технопарка и заполнены дополнительным оборудованием, отвечающим потребностям участников	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.1.3:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
9	Мероприятие А.1.4. Привлечение индустриальных и финансовых партнеров в инновационный центр	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Индустриальные и венчурные партнеры обеспечат поток коммерциализации в инновационном центре посредством предоставления менторства, создания рынка сбыта инновационной продукции, предоставления финансирования исследований. К концу 2015 года на территории ИЦ "Сколково" начнут размещаться центры НИОКР ключевых партнеров.	Контрольное событие «А.1.4.2. Подписаны соглашения о создании НИОКР центров с 50 индустриальными партнерами инновационного центра» наступило в срок. Фондом заключено с партнерами 76 соглашений о намерении по созданию центров НИОКР на территории инновационного центра «Сколково». Следует отметить, что 27 компаний имеют статус ключевого партнера. Ключевыми партнерами Фонда являются такие всемирно известные компании как Johnson&Johnson, Siemens AG, The Boeing Company, IBM, Microsoft Corporation, Cisco Systems, Inc. и General Electric. Контрольное событие «А.1.4.4. Открыто 7 центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории инновационного центра "Сколково"» наступило в срок. По состоянию на конец 3 квартала 2016 года на территории инновационного центра «Сколково» открыто 15 центров НИОКР партнеров, из которых 6 были открыты в 2016 году: Даурия, Техносервь, Камаз, Татнефть, Panasonic, Мортон, Intel, ЕМС, ТМК, Боинг, ИИХР, Элмонт, Schneider Electric, Фонд энергия без границ и Русэллпром. Контрольное событие «А.1.4.5. Заключены 15 сделок по входу аккредитованных фондов и инвесторов ранних стадий в компании-участники» наступило в срок. По состоянию на конец 2016 г. у Фонда имеется более 40 соглашений об аккредитации инвесторов на сумму более 34 млрд. рублей. Заключено более 30 сделок по привлечению инвестиций аккредитованных фондов и инвесторов ранних стадий в проекты компаний-участников. Для целей отчетности использовалась информация о сделках инвесторов за весь период существования проекта «Сколково».

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.1.4:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
10	Контрольное событие А.1.4.2. Подписаны соглашения о создании НИОКР центров с 50 индустриальными партнерами инновационного центра	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	включено в иной план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
11	Контрольное событие А.1.4.4. Открыто 7 центров научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории инновационного центра "Сколково"	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног	включено в план реализации государствен ной программы	X	30.09.201 6	X	30.09.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		о партнерства Министерства финансов Российской Федерации							
12	Контрольное событие А.1.4.5. Заключены 15 сделок по входу аккредитованных фондов и инвесторов ранних стадий в компании- участники	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	включено в иной план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X
13	Мероприятие А.1.5. Развитие платформы взаимодействия элементов Экосистемы	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Создание и развитие коммуникационной и виртуальной среды позволит инновационной экосистеме привлекать к себе неограниченный географическим местоположением круг лиц, распространять модели управления инновациями, формировать и развивать профессиональное онлайн	Контрольное событие «А.1.5.2. Зарегистрировано не менее 63 000 членов онлайн сообщества на сайте Виртуальное Сколково» наступило в срок. По состоянию на конец 2016 года в онлайн-сообществе «Виртуальное Сколково» зарегистрировано 98 409 участников сообщества. Одной из ключевых задач формирования экосистемы «Сколково» является формирование сообщества «Сколково», которое взаимодействует как в виртуальном, так и в реальном форматах. С целью реализации данного мероприятия выполняются комплексные работы по развитию и расширению онлайн-сообщества «Виртуальное Сколково» для охвата еще большей аудитории, продвижения идей инновационного центра «Сколково» и увеличения активности членов сообщества. Контрольное событие «А.1.5.6. Не менее 30% участников программы ОтУС вовлечены в экосистему (открыли свои стартапы, поступили в Сколтех, устроились на работу или прошли стажировку в компаниях участниках проекта, центрах НИОКР ключевых партнеров и т.п.)» наступило в срок. По результатам опроса, проведенного Фондом «Сколково», в 2016 году было зафиксировано 60 активных участников Открытого университета Сколково, из которых 50 участников были вовлечены в экосистему по следующим направлениям: 1.Организовали компанию, которая получила статус участника Сколково (4 участника). 2.Подали заявку на предварительную экспертизу (9 участников). 3.Стали студентом / аспирантом Сколковского

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								сообщество, не ограниченное рамками территории Сколково.	института науки и технологий (Сколтех) (2 участника). 4.Прошли стажировку в Фонде / дочернем обществе / компании-партнере / компании-участнике Сколково / Сколтехе (3 участника). 5.Поступили на работу в Фонд / дочернее общество / компанию-партнер / компанию-участник Сколково / Сколтех (1 участник). 6.Приняли участие в мероприятиях Фонда / дочерних обществ (39 участников). 7.Стали организаторами мероприятий, в которых ОтУС выступил соорганизатором (12 участников). Таким образом, в 2016 году 83% участников программы ОтУС были вовлечены в экосистему Сколково. При этом 34% вовлеченных участников были вовлечены по двум и более направлениям одновременно. Контрольное событие «А.2.1.2. Количество исследовательского персонала равно 80» наступило в срок. По состоянию на 31 декабря 2016 года в Сколтехе численность исследовательского персонала составила 112 человек, включая профессорско-преподавательский и вспомогательный исследовательский персонал.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.1.5:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
14	Контрольное событие А.1.5.5. Не менее 30% участников программы ОтУС вовлечены в экосистему (открыли свои стартапы, поступили в Сколтех, устроились на работу или прошли стажировку в компаниях участников проекта, центрах НИОКР ключевых партнеров и т.п.)	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской	включено в иной план	X	31.12.201 6	X	31.12.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончап ия реализац ии	начала реализац ии	окончап ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации							
15	Мероприятие А.1.6. Система Управления Проектом "Сколково"	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Создание эффективной системы управления проектом "Сколково", позволяющей экосистеме создавать заявленную добавленную стоимость и интегральный технологический вклад	Осуществлено ведение операционной деятельности Фонда.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.1.6:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействи е на реализацию госпрограммы								
16	Основное мероприятие А.2. Создание и развитие Сколковского института науки и технологий	Министерство финансов Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	01.01.201 4	31.12.201 6	К 2020 году автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» выйдет на мировой уровень, будет	В 2016 году продолжила активное развитие автономная некоммерческая организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологий» (далее – Сколтех). В Сколтехе функционируют 11 Центров, в составе 10 Центров науки, инноваций и образования (ЦНИО) и 1 Центра предпринимательства и инноваций (ЦПИ), и 3 лаборатории (кроме функционирующих внутри ЦНИО), работают 86 профессоров и преподавателей, 49 (60%) из которых перешли в Сколтех из зарубежных университетов. Опубликовано 288 статей в научных журналах, индексируемых базами данных Web of Science и/или Scopus. Следует отметить, что в рамках образовательной деятельности в 2016 году в Сколтехе состоялся второй выпуск студентов – 81 студент получил степень магистра. Всего число выпускников за два года составило 123 человека.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								работать в соответствии с международными стандартами, станет привлекательным для ученых мирового класса и наиболее талантливых магистрантов и аспирантов. Количество выпускников составит не менее 1000 человек; удельное число публикаций, приходящихся на 100 исследователей, достигнет к 2020 году 85 , что соответствует уровню публикационной активности ведущих европейских университетов	
17	Мероприятие А.2.1. Развитие научно-образовательного и инновационного комплекса Сколтеха	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданског назначения, энергетики, связи и частно-	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Партнерство в области исследований, образования и инноваций с зарубежными и российскими университетами и научными организациями, промышленными компаниями,	Контрольное событие «А.2.1.2. Количество исследовательского персонала равно 80» наступило в срок. По состоянию на 31 декабря 2016 года в Сколтехе численность исследовательского персонала составила 112 человек, включая профессорско-преподавательский и вспомогательный исследовательский персонал.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации						финансируются оборудование лабораторий, подготовка персонала и реализация долгосрочных (до 7 лет) перспективных исследовательских проектов мирового уровня. Реализация образовательных программ, ориентированных на подготовку в Сколтехе кадров для российских вузов, научных организаций и корпораций, для стимулирования активности малых и средних инновационных предприятий. Создание системы международной научной экспертизы	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.2.1:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
18	Контрольное событие	Исаев В.И.,		X	31.12.201	X	31.12.201	X	X

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
20	Основное мероприятие А.3. Создание и управление физической инфраструктурой инновационного центра "Сколково"	Министерство финансов Российской Федерации	X	29.03.201 3	31.12.202 0	01.01.201 4		К 2020 году будет завершено строительство инновационного центра «Сколково» в соответствии с проектом планировки территории. Общая площадь введенных в эксплуатацию объектов недвижимости составит не менее 2 млн. кв. метров, из них построенных за счет собственных и привлеченных средств Управляющей компании (включая средства федерального бюджета) – не менее 400 тыс. кв. метров	Проведены работы по созданию и управлению физической инфраструктурой инновационного центра "Сколково". На данный момент на территории центра введены в эксплуатацию здание исследовательского комплекса «Технопарк», офисный центр «Технопарк», здание авиационной академии Боинг, научно-исследовательский центр Ренова Лаб, здания апартментов 9-го квартала района Д-2. В финальной стадии реализации комплекс «Сколтех», внутригородские системы инженерно-технического обеспечения (частично введены в эксплуатацию), таунхаусы и коттеджи для проживания в кварталах 10-11 района Д-2. На текущий момент на территории центра ведется активное строительство объектов социальной и гостевой инфраструктуры, научно-исследовательские центры партнеров проекта, диагностический центр (первое здание международного медицинского кластера). Завершено строительство подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» и головных инженерных сооружений, запущено теплоснабжение первых объектов инновационного центра по постоянной схеме, запущено муниципальное транспортное сообщение. На территории центра на текущий момент размещены участники проекта «Сколково», центры коллективного пользования и Сколтех, функционирует международная гимназия «Сколково».
21	Мероприятие А.3.3. Строительство социальной инфраструктуры, включая гостевые объекты	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения,	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4		Завершение строительства социальной инфраструктуры, включая гостевые объекты и сдача их в эксплуатацию	Проведены работы по созданию и управлению физической инфраструктурой инновационного центра "Сколково". На данный момент на территории центра введены в эксплуатацию здания апартментов 9-го квартала района Д-2. В финальной стадии реализации таунхаусы и коттеджи для проживания в кварталах 10-11 района Д-2. На текущий момент на территории центра ведется активное строительство объектов социальной и гостевой инфраструктуры, научно-исследовательские центры партнеров проекта, диагностический центр (первое здание международного медицинского кластера).

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
23	Мероприятие А.3.6. Содержание службы единого заказчика, в качестве которого выступает дочернее общество Фонда «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Осуществлена организация строительных работ	Службой единого заказчика завершено строительство и обеспечен ввод в эксплуатацию Технопарка «Сколково»
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.3.6:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
24	Мероприятие А.3.7. Программа управления городом и общегородские программы	Исаев В.И., Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций,	X	01.01.201 4	31.12.201 6	01.01.201 4	31.12.201 6	Спроектированные объекты социальной инфраструктуры	Проведены работы по созданию и управлению физической инфраструктурой инновационного центра "Сколково". На данный момент на территории центра введены в эксплуатацию здание исследовательского комплекса «Технопарк», офисный центр «Технопарк», здание авиационной академии Боинг, научно- исследовательский центр Ренова Лаб, здания апартментов 9-го квартала района Д-2. В 2016 году велись работы по содержанию и управлению иц сколково.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		промышленност и гражданского назначения, энергетики, связи и частно- государственног о партнерства Министерства финансов Российской Федерации							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие А.3.7:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
ФЦП Б. Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)"									
1	Мероприятие Б.1. Проведение исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию организационного и методического обеспечения деятельности в сфере земельно- имущественных отношений	Крымская П.А., начальник Управления организационног о развития	X	01.01.201 4	31.12.201 9	01.01.201 4	31.12.201 6	Совершенствовани е организационного и методического обеспечения деятельности в сфере земельно- имущественных отношений	В результате проведенной научно-исследовательской работы получены следующие результаты: аналитическая справка, содержащая каталог технологических процессов осуществления государственных услуг с оценкой рисков по перечню технологических действий и возможности автоматизации отдельных элементов процесса; проекты укрупненной и детализированной унифицированных схем технологических процессов предоставления государственных услуг; аналитический отчет о результатах реализации пилотных проектов по апробации унифицированных схем технологических процессов оказания государственных услуг в 4 территориальных органах Росреестра и филиалах ФГБУ «ФКП Росреестра»; укрупненные и детализированные унифицированные схемы технологических процессов, разработанные с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с присвоением идентификационных номеров каждому элементу технологического процесса; аннотированный отчет, содержащий таблицу анализа технологических процессов разработанных унифицированных схем по элементам (технологическим действиям) с указанием рисков и возможной степени автоматизации; проекты инструкций на типовые рабочие места; проект плана мероприятий по внедрению разработанных унифицированных схем технологических процессов предоставления

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		запланированные	Результаты достигнутые
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									государственных услуг Росреестра в территориальных органах Росреестра и филиалах ФГБУ «ФКП Росреестра» на всей территории Российской Федерации, включая порядок взаимодействия территориальных органов и подведомственных организаций Росреестра. Данный контракт не предусматривает получение результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих регистрации в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения и правовой охране, а также защиту диссертаций, составление монографий и статей по материалам, полученным в рамках НИОКР. Издаи приказ Росреестра от 09.09.2016 № П/448 «Об унификации на территории Российской Федерации технологических процессов предоставления государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество». Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» срок окончания реализации данного мероприятия перенесен на 31.12.2020
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.1:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
2	Контрольное событие Б.1.6. Разработаны унифицированные схемы технологических процессов единой учетно-регистрационной процедуры и порядка взаимодействия территориальных органов и подведомственных организаций Росреестра	Крымская П.А., начальник Управления организационно го развития		X	31.10.2016	X	09.09.2016	X	X
3	Мероприятие Б.3. Строительство и реконструкция архивохранилищ	Кашко Л.Б., начальник Управления делами	X	01.01.2014	31.12.2019	01.01.2014	31.12.2016	Совершенствовани е процедур предоставления государственных	Получены положительные заключения Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий (от 15.04.2016 № 0211-16/КГЭ-2328/03), а также по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Росреестра, включая проектные и изыскательские работы							услуг, связанных с использованием информации архивного фонда, сокращение срока предоставления государственных услуг	централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа, с. Столбище, Республика Татарстан» (от 18.04.2016 № 0212-16/КГЭ-2328/05). По объекту «Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга» приняты и оплачены услуги исполнителя по содержанию и охране строительной площадки на сумму 236,7 тыс. рублей. Также произведена оплата услуг по авторскому надзору в размере 56,8 тыс. рублей, подлежащих оплате в 2015 году в соответствии с условиями контракта. Расторгнуты контракты на строительство объекта, строительный контроль и авторский надзор. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» срок окончания реализации данного мероприятия перенесен на 31.12.2020
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.3: КС Б. 3.2. Отклонение от запланированного срока по причине прохождения административной процедуры получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий, а также по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа, с. Столбище, Республика Татарстан»							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
4	Контрольное событие Б.3.2. Разработана проектно-сметная документация на строительство централизованного архивохранилища Приволжского федерального округа (Республика Татарстан)	Кашко Л.Б., начальник Управления делами		X	31.03.201 6	X	18.04.201 6	X	X
5	Мероприятие Б.4. Совершенствование взаимодействия с потребителями и поставщиками государственных услуг	Бибилов А.Д., начальник Управления информатизации и развития электронных услуг	X	01.01.201 4	31.12.201 8	01.01.201 4	31.12.201 6	Совершенствовани е процедур взаимодействия учетно- регистрационной системы с заявителями, увеличение доли услуг по	Выполнены работы по заключенному в 2015 году государственному контракту от 15.10.2015 № 0113-10-15 по модернизации информационных систем Росреестра (Официальный сайт, ПК ИС ЕГРП, АИС «Юстиция»), автоматизирующих функции взаимодействия с заявителями и обеспечивающих предоставление потребителям услуг в электронном виде. Реализован Личный кабинет правообладателя объектов недвижимости, проведена модернизация программного обеспечения информационных систем Росреестра в части обеспечения возможности просмотра сведений о результатах профессиональной деятельности кадастрового инженера в личном кабинете официального сайта Росреестра,

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрогра ммы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через информационно- телекоммуникацио нную сеть "Интернет", в общем количестве государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, увеличение доли лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц	модернизации механизмов предварительной электронной записи граждан на прием в органы кадастрового учета и органы регистрации прав в части использования сервиса федеральной электронной очереди, обеспечения возможности предоставления на официальном сайте Росреестра подоуслуг: «Предоставление документов, на основании которых были внесены сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственной услуги «Предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в электронном виде; обеспечения возможности предоставления на официальном сайте Росреестра подоуслуги «Предоставление документов, на основании которых были внесены сведения в Государственный кадастр недвижимости» государственной услуги «Предоставление сведений из Государственного кадастра недвижимости» в электронном виде. В рамках государственного контракта от 05.09.2016 № 0091-10-16 на выполнение работ по модернизации информационных систем Росреестра в целях совершенствования взаимодействия с потребителями и поставщиками государственных услуг выполнены работы по модернизации программного обеспечения официального сайта Росреестра в части развития функций сервиса «Личный кабинет», в том числе реализация форм подачи заявлений в рамках оказания государственных услуг по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав, предоставление сведений Единого государственного реестра недвижимости; также выполнены работы по модернизации сервиса «Личный кабинет» для пользователей, идентифицируемых в качестве кадастрового инженера («Личный кабинет кадастрового инженера»). Выполнены работы по модернизации публичных сервисов официального сайта Росреестра. Реализован механизм рассылки уведомлений заявителям о ходе оказания государственных услуг посредством СМС, предусматривающий использование внешнего смс-шлюза, обеспечивающего отправку сообщений на номер любого оператора мобильной связи. Приказом Росреестра от 26.08.2016 № П/408 (далее – Приказ № П/408) с 01.09.2016 введены в эксплуатацию модернизированные версии программного обеспечения официального сайта Росреестра, программного обеспечения информационной системы ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ПК ИС ЕГРП) и автоматизированной информационной системы «Юстиция» (АИС «Юстиция»), предусматривающие в том числе поддержку функций уведомления заявителей о ходе оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета, правообладателей – о внесенных изменениях в сведения, содержащиеся в ЕГРП и ГКН, о характеристиках принадлежащих им объектов недвижимости, об изменении прав, ограничении прав. Реализация указанных функций предусмотрена посредством СМС-сообщений, посредством отправления сообщений на адрес электронной почты заявителя, а также отображением уведомлений в «Личном кабинете» официального сайта Росреестра. Количество уведомлений, направленных пользователям «личного кабинета» подписавшихся на СМС-оповещение о ходе

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									оказания государственных услуг, в 2016 году составило 13,5 тыс. Также Приказом № П/408 с 01.09.2016 введены в эксплуатацию модернизированные версии программного обеспечения официального сайта Росреестра, ПК ИС ЕГРП и АИС «Юстиция», предусматривающие в том числе поддержку функций передачи из ПК ИС ЕГРП и АИС «Юстиция» на официальный сайт информации об объектах недвижимости, принадлежащих правообладателю, сведений об изменении характеристик объектов недвижимости, принадлежащих правообладателю, сведений об изменении характеристик объектов недвижимости, наложения и (или) снятия ограничений, обременений на объекты недвижимости с целью отображения указанной информации в сервисе «Личный кабинет» (личном кабинете правообладателя объекта недвижимости). По итогам 2016 года «Личным кабинетом правообладателя объекта недвижимости» воспользовались более 55 тыс. физических и юридических лиц Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» срок окончания реализации данного мероприятия перенесен на 31.12.2020
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.4:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
6	Контрольное событие Б.4.6. Введены формы и способы предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости об охранных и о защитных зонах, установленных ограничениях прав на объекты недвижимости, границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах	Юсупов Р.М., Директор Департамента недвижимости	включено в план реализации государствен ной программы	X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	населенных пунктов								
7	Мероприятие Б.6. Разработка единых стандартов и требований к офисам приема-выдачи документов, оснащение офисов приема-выдачи документов единой автоматизированной системой аудиозаписи, аппаратами "электронная очередь", системой видеонаблюдения и трансляции, мобильными комплексами для оказания выездных приемов	Бибиков А.Д. , начальник Управления информатизации и развития электронных услуг	X	01.01.201 4	31.12.201 9	01.01.201 4		Повышение уровня комфортности предоставления государственных услуг, увеличение доли лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц	Выполнен монтаж и пусконаладка аппаратного и программного обеспечения с целью оснащения офисов приема-выдачи документов средствами ведения видео- и аудиозаписи и аппаратами «электронная очередь». Заключен государственный контракт по теме «Выполнение работ по монтажу и пусконаладке аппаратного и программного обеспечения с целью оснащения офисов приема-выдачи документов средствами ведения видео- и аудиозаписей и аппаратами «электронная очередь» на сумму 13 992,3 тыс. рублей, в рамках которого необходимо было выполнить монтаж и пусконаладку 80 комплектов аппаратного и программного обеспечения с целью оснащения офисов приема-выдачи документов средствами ведения видео- и аудиозаписей и аппаратами «электронная очередь». В связи с неполным выполнением работ исполнителем, результаты работ по контракту не были приняты и оплачены в 2016 году. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» наименование мероприятия изложено в следующей редакции: «Разработка единых стандартов и требований к офисам приема-выдачи документов, оснащение офисов приема-выдачи документов единой автоматизированной системой аудиозаписи, аппаратами «электронная очередь», системой видеонаблюдения и трансляции». По итогам реализации мероприятия в 2016 году, всего оснащено 119 офисов приема-выдачи документов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.6:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
8	Контрольное событие Б.6.2. Оснащено не менее 100 офисов приема- выдачи документов аппаратами «электронная очередь», системами видеонаблюдения системами аудиозаписи	Бибиков А.Д. , начальник Управления информатизации и развития электронных услуг		X	31.12.201 6	X	29.12.201 6	X	X
9	Мероприятие Б.7.	Бибиков А.Д. ,	X	01.01.201	31.12.201	01.01.201		Повышение	В 2016 году рамках создания ФГИС ЕГРН выполнены следующие работы: -

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости	начальник Управления информатизации и развития электронных услуг		4	9	4		качества предоставляемых государственных услуг	разработана подсистема приема и обработки запросов, проведена опытная эксплуатация и приемочные испытания; - разработана подсистема кадастрового учета и регистрации прав, проведена опытная эксплуатация и приемочные испытания; – проведена опытная эксплуатация приемочные испытания подсистемы миграции данных ИС ЕГРП и АИС ГКН в базу данных Единого государственного реестра объектов недвижимости; - выполнены работы по миграции данных баз данных ИС ЕГРП и АИС ГКН в базу данных ФГИС ЕГРН в 20 субъектах Российской Федерации. Настроены механизмы инкрементального обновления баз данных для их поддержания в актуальном состоянии. Базы данных 20 регионов, развернутые на инфраструктуре Росреестра, поддерживаются в актуальном состоянии в целях проведения домиграции; – выполнены работы по разработке подсистемы мониторинга и отчетности (ПМО), проведена опытная эксплуатация в пилотных регионах; – выполнены работы по разработке подсистемы обработки пространственных данных (ПОПД), проведена опытная эксплуатация и приемочные испытания ПОПД; – выполнены работы по разработке подсистемы мониторинга и управления функционированием ФГИС ЕГРН, проведена опытная эксплуатация и приемочные испытания ПМУФ; В рамках создания ФГИС ЕГРН проводились работы по миграции данных ИС ЕГРП и АИС ГКН в базу данных ЕГРН. Также проводились работы по доработке подсистем и компонентов ФГИС ЕГРН. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» срок окончания реализации данного мероприятия перенесен на 31.12.2020
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.7: По состоянию на 31.12.2016 вводу ФГИС ЕГРН в промышленную эксплуатацию препятствовали нарушения исполнителями сроков выполнения работ по государственным контрактам на создание ФГИС ЕГРН, а также нарушение сроков предоставления инфраструктуры для развертывания ФГИС ЕГРН.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	В целях обеспечения ввода в эксплуатацию и функционирования ФГИС ЕГРН запланированы следующие мероприятия: обеспечение готовности инфраструктуры, обеспечение наличия каналов связи для развертывания ФГИС ЕГРН, модернизированной системы программного комплекса предварительного ввода данных (ПК ПВД 3.0) и модернизированной версии официального сайта Росреестра; развертывание компонентов ФГИС ЕГРН, ПК ПВД 3.0 и модернизированной версии официального сайта Росреестра на целевой инфраструктуре, проведение испытаний ФГИС ЕГРН на промышленной инфраструктуре; миграция данных на промышленной инфраструктуре ФГИС ЕГРН; организация службы поддержки пользователей ФГИС ЕГРН на базе Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра; реализация поэтапного перевода территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» на работу в ФГИС ЕГРН с организацией начала эксплуатации ФГИС ЕГРН в 2 регионах с марта 2017 года и завершением перевода всех регионов на работу в ФГИС ЕГРН с июля 2017 года.							
10	Контрольное событие Б.7.3. Утвержден приказ о вводе в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы «Единый	Бибиков А.Д., начальник Управления информатизации и развития электронных услуг	включено в план реализации государствен ной программы	X	15.12.2016	X		X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственный реестр недвижимости»								
11	Мероприятие Б.8. Повышение эффективности управления системой, в том числе в целях информированности потребителей услуг Росреестра	Артюхова О.В., начальник Управления мониторинга и повышения качества государственных услуг	X	01.01.201 4	31.12.201 9	01.01.201 4	31.12.201 6	Повышение уровня информированности заявителей	Проведено обучение сотрудников Росреестра по теме: «Внедрение системы менеджмента качества на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015, международного стандарта ISO 9001:2015, национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56577-2015». Обучены ответственные за разработку и внедрение СМК в 20 территориальных органах по аналогичной программе. Обучены группы внутренних аудиторов по теме: «Планирование, организация и проведение внутренних аудиторов СМК с учетом специфики деятельности Росреестра». По итогам проведенного обучения сотрудникам территориальных органов Росреестра были выданы соответствующие сертификаты. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» срок окончания реализации данного мероприятия перенесен на 31.12.2020
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.8:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
12	Контрольное событие Б.8.6. Проведено обучение для сотрудников 20 территориальных органов Росреестра основам системы менеджмента качества, в том числе международного стандарта ISO 9001:2015	Крымская П.А., начальник Управления организационно го развития		X	31.10.201 6	X	31.10.201 6	X	X
13	Мероприятие Б.10. Проведение работ по перекомплектованию и переводу в электронную форму правоустанавливающих	Бибиков А.Д., начальник Управления информатизации и развития электронных	X	01.01.201 4	31.12.201 9	01.01.201 4	31.12.201 6	Повышение качества предоставляемых государственных услуг	Выполнены доставка и монтаж 90 комплектов оборудования, поставленных в 2015 году, для проведения мероприятия по перекомплектованию и переводу в электронную форму правоустанавливающих документов и кадастровых дел в 43 территориальных органах Росреестра. Осуществлена поставка сканеров формата А3 с автоподатчиком (9 единиц), формата А3 без автоподатчика (1050 единиц), формата А2 (17 единиц) в 49 территориальных органах Росреестра и 50 филиалов

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	документов и кадастровых дел	услуг							ФГБУ «ФКП Росреестра». Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» срок окончания реализации данного мероприятия перенесен на 31.12.2020
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.10:							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
14	Контрольное событие Б.10.3. Выполнены работы по переводу в электронный вид не менее 1 млн. дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел	Бибииков А.Д. , начальник Управления информатизации и развития электронных услуг		X	31.12.201 6	X	30.12.201 6	X	X
15	Контрольное событие Б.10.4. Закуплено (поставлено) сканирующее оборудование для перевода в электронный вид дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел	Бибииков А.Д. , начальник Управления информатизации и развития электронных услуг		X	31.12.201 6	X	19.12.201 6	X	X
16	Мероприятие Б.11. Обеспечение перехода к государственной системе координат для ведения государственного кадастра недвижимости путем определения параметров связи местных систем координат с	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ	X	01.01.201 4	31.12.201 9	01.01.201 4	31.12.201 6	Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых обеспечен переход к государственной системе координат	Выполнены работы по обеспечению перехода к геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011) при ведении государственного кадастра недвижимости в 31 субъекте Российской Федерации: составлен технический проект на выполнение контрольных измерений методом спутниковых наблюдений на пунктах ГГС 1-3 классов на территории 31 субъекта Российской Федерации, определены параметры перехода от МСК-субъекта к ГСК-2011 для 31 субъекта Российской Федерации и 16 субъектов Российской Федерации по результатам ранее выполненных работ. По государственному контракту, заключенному в 2015 году от 18.05.2015 № 0037-21-15 на выполнение работ по обеспечению перехода к

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственной геодезической системой координат ГСК-2011							для ведения государственного кадастра недвижимости путем определения параметров связи местных систем координат с государственной геодезической системой координат ГСК- 2011, составит 85 единиц	геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011) при ведении государственного кадастра недвижимости в 36 субъектах Российской Федерации выполнены работы: обработка и уравнивания измерений, выполненных по программе СГС-1 на контрольных пунктах, совмещенных в пунктами ГГС с опорой на близлежащие пункты ФАГС, в системе координат ГСК-2011 и проверка точности результатов измерений; апробирование разработанных методов и технологии перехода из МСК и УСК в ГСК-2011 при ведении ГКН на территориях 36 субъектов Российской Федерации; пусконаладочные работы на 3 пунктах интегрированной геодезической сети. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» наименование мероприятия изложено в следующей редакции: «Обеспечение перехода к государственной системе координат для ведения государственного кадастра (Единого государственного реестра недвижимости) недвижимости путем определения параметров связи местных систем координат с государственной геодезической системой координат ГСК-2011»
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.11:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
17	Контрольное событие Б.11.3. Обеспечен переход от местных систем координат Российской Федерации к ГСК-2011 в 85 субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом)	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ		X	31.12.2016	X	31.12.2016	X	X
18	Мероприятие Б.12. Оснащение территориальных органов Росреестра комплектами высокоточного геодезического оборудования и	Дмитриев Ю.Е., Начальник Управления государственного и земельного надзора	X	01.01.2014	31.12.2019	01.01.2014	31.12.2016	Повышение качества сведений, содержащихся в электронных базах данных, обеспечение защиты прав	Осуществлена закупка 61 комплекта высокоточного геодезического оборудования в территориальные органы Росреестра для осуществления функций госземнадзора. Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составила 71%.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программным обеспечением для создания системы контроля соответствия данных, содержащихся в информационных ресурсах, в целях обеспечения государственных гарантий прав на недвижимое имущество и вовлечение в экономический оборот земельных участков, используемых с нарушением земельного законодательства							правообладателей земельных участков, рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного и имущественных налогов	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.12:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
19	Контрольное событие Б.12.3. В территориальные органы Росреестра поставлено не менее 53 комплектов высокоточных геодезических приборов	Дмитриев Ю.Е., Начальник Управления государственног о геодезического и земельного надзора		X	31.12.201 6	X	17.08.201 6	X	X
20	Контрольное событие Б.12.6. Оснащенность бригад госземинспекторов высокоточными геодезическими приборами составит не менее 70%	Дмитриев Ю.Е., Начальник Управления государственног о геодезического и земельного надзора		X	31.12.201 6	X	17.08.201 6	X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Мероприятие Б.13. Реконструкция объектов недвижимости для размещения архивов бумажных документов налоговых органов, включая проектные и изыскательские работы	Андрющенко С.Н. , заместитель руководителя Федеральной налоговой службы	X	01.01.201 6	31.12.201 9			Совершенствовани е процедур предоставления государственных услуг, связанных с использованием информации архивного фонда, сокращение срока предоставления государственных услуг	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 №1444 реализация мероприятия запланирована с 2019 года.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
22	Мероприятие Б.14. Разработка и внедрение на территории субъектов Российской Федерации информационно- телекоммуникационных сервисов по интеграции информационных ресурсов Росреестра с информационными ресурсами ФНС России и создание на их основе информационной системы мониторинга налогообложения недвижимого имущества	Бондарчук С.Л. , Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы	X	01.01.201 6	31.12.201 9			Совершенствовани е процедур взаимодействия учетно- регистрационной системы с заявителями, увеличение доли услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через информационно- телекоммуникацио нную сеть "Интернет", в общем количестве	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 №1444 реализация мероприятия запланирована с 2017 года.

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, увеличение доли лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	КС Б.14.1: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 №1444 реализация мероприятия запланирована с 2017 года. КС Б.14.2: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 №1444 реализация мероприятия запланирована с 2017 года. КС Б.14.3: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 №1444 реализация мероприятия запланирована с 2017 года. КС Б.14.4: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 №1444 реализация мероприятия запланирована с 2017 года.							
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
23	Контрольное событие Б.14.1. Разработано и утверждено ФНС России и Росреестром техническое задание на создание информационно- телекоммуникационных сервисов по интеграции информационных ресурсов Росреестра с информационными ресурсами ФНС России и создание на их основе информационной системы мониторинга налогообложения	Сергеев, М.В., Начальник Управления налогообложени я имущества и доходов физических лиц		X	31.07.201 6	X		X	X

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	недвижимого имущества								
24	Контрольное событие Б.14.2. Разработан технический проект по общесистемному проектированию информационно- телекоммуникационных сервисов по интеграции информационных ресурсов Росреестра с информационными ресурсами ФНС России и создана на их основе информационная система мониторинга налогообложения недвижимого имущества	Сергеев. М.В., Начальник Управления налогообложени я имущества и доходов физических лиц		X	30.09.201 6	X		X	X
25	Контрольное событие Б.14.3. Заключено соглашение между ФНС России и Росреестром с целью обеспечения работы интегрированных информационно- телекоммуникационных сервисов	Сергеев. М.В., Начальник Управления налогообложени я имущества и доходов физических лиц		X	30.09.201 6	X		X	X
26	Контрольное событие Б.14.4. Разработан макет системы информационно- телекоммуникационных сервисов по интеграции информационных ресурсов Росреестра с информационными ресурсами ФНС России и создана на их основе информационная система мониторинга налогообложения недвижимого имущества	Сергеев. М.В., Начальник Управления налогообложени я имущества и доходов физических лиц		X	31.12.201 6	X		X	X
27	Мероприятие Б.15.	Петрушин А.С.,	X	01.01.201	31.12.201	01.01.201	31.12.201	Повышение	В рамках указанных мероприятий в 2016 г. ФНС России осуществлена

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Модернизация единой телекоммуникационной системы налоговых органов	заместитель руководителя		4	9	4	6	качества информационного взаимодействия органов власти при предоставлении государственных услуг, рост совокупных поступлений в консолидированны й бюджет, получаемых от сбора земельного и имущественных налогов	модернизации телекоммуникационного оборудования налоговой службы для обеспечения как стабильной работы, так и бесперебойного взаимодействия с внешними органами и предоставление им необходимых сервисов. Выполнены три государственных контракта, в рамках которых поставлено сетевое оборудование и модернизировано 257 объектов налоговых органов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.15: КС Б.15.3: В соответствии с Паспортом программы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №1301 от 01.12.2015 № 1301, объемы финансирования по данному мероприятию на 2016 год меньше (126 334,1 тыс. руб.), чем планировались и были заявлены в паспорте программы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903 (142 660 тыс. руб.). С целью экономии средств и изменением ценовой линейки предлагаемого производителем оборудования расширено количество используемых моделей оборудования. Также, из-за снижения объемов финансирования по указанному мероприятию уменьшена комплектация оборудования каждого объекта модернизации и отменено в рамках контракта выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, но увеличено количество самих объектов модернизации до 257 с запланированных ранее 115 с целью реализации модернизации всех запланированных объектов территориальных налоговых органов ФНС России в течение срока реализации федеральной целевой программы.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
28	Контрольное событие Б.15.3. Модернизировано в 2016 году 259 объектов ФНС России, составлены монтажные схемы и схемы коммутации оборудования в соответствии с проектными решениями	Матвеева Т.В., начальник Управления информационны х технологий	включено в иной план	X	15.11.201 6	X	31.12.201 6	X	X
29	Мероприятие Б.16. Создание технологических	Андрющенко С.Н., заместитель	X	01.01.201 4	31.12.201 9	01.01.201 4	31.12.201 6	Совершенствовани е процедур предоставления	В рамках мероприятия в 2016 году созданы технологические комплексы архивного хранения бумажных документов на объектах 6 субъектов Российской Федерации. Архивные комплексы позволяют оптимально использовать

[illegible]

[illegible]

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	госпрограммы								
37	Контрольное событие Б.19.3. Определен перечень земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет, подготовка и утверждение аукционной документации на право заключения государственных контрактов на проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет и уточнение границ земельных участков, относящихся к федеральной собственности, объявление аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение кадастровых работ, заключение государственного контракта на выполнение кадастровых работ, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, государственная регистрация права собственности Российской Федерации на земельные участки	Потапов П.А., заместитель руководителя	включено в иной план	X	31.12.2016	X	30.12.2016	X	X
38	Мероприятие Б.20. Создание программно-аппаратной платформы	Пак О.Б., Статс-секретарь-заместитель	X	01.01.2014	31.12.2018	01.01.2014		Повышение качества предоставляемых	В 2016 году проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ по созданию программно-аппаратной платформы хранения электронных документов в рамках реализации федеральной целевой

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	хранения электронных документов	Министра						государственных услуг, сокращение срока предоставления государственных услуг	программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» в 2016 и 2017 годах, по результатам которого заключен государственный контракт от 30 сентября 2016 г. № 0410/136 с ПАО «Ростелеком». В рамках выполнения работ по контракту осуществлено подключение территориальных управлений Росреестра к Платформе, миграция документов Росреестра в Платформу, а также переключение хранения правоустанавливающих документов в электронном виде для нужд Росреестра с регионального уровня на централизованный, в целях Росимущества предусмотрена возможность выгрузки и загрузки резервных копий данных.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	КС Б.20.2: В связи с тем, что потребителями сервиса хранения программно-аппаратной платформы хранения электронных документов (далее – Платформа) фактически являются все территориальные управления Росреестра, в целях приемки работоспособности Платформы с 81 ТУ Росреестра Минкомсвязью России по согласованию с Росреестром были запрошены дополнительные подтверждения работоспособности Платформы со всеми ТУ, что повлекло перенос сроков приемки 3-его этапа указанного контракта до 19 января 2017 года. Работы 3-его этапа приняты 19 января 2017 г. Возникшая по государственному контракту от 30.09.2016 № 0410/136 кредиторская задолженность в размере 65 086 800, 00 руб. , по выполненным, но не оплаченным обязательствам, в 2016 году, оплачена 31 марта 2017 года в полном объеме.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
39	Контрольное событие Б.20.2. Программно-аппаратная платформа хранения электронных документов введена в промышленную эксплуатацию и смасштабирована на все регионы Российской Федерации	Пак О.Б., Статс-секретарь-заместитель Министра		X	31.12.2016	X		X	X
40	Мероприятие Б.21. Перенос сведений об объектах недвижимости, расположенных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя в государственный кадастр	Лилина Л.С., Начальник Управления обеспечения качества данных и информационного взаимодействия	X	01.01.2015	31.12.2016	01.01.2015		Оцифровка документов, содержащих сведения об учете объектов недвижимости и правах на них, изготовленных до вступления в силу	В рамках государственного контракта от 12.08.2015 № 68, не исполненного в 2015 году, в государственный кадастр недвижимости внесены данные о 611 305 ранее учтенных земельных участках, расположенных на территории Республики Крым. В рамках государственного контракта от 09.08.2016 № 2016.9 на выполнение работ по переносу сведений о ранее учтенных зданиях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Крым, в государственный кадастр недвижимости исполнителем переданы: электронные образы инвентарных дел, технических паспортов и правоустанавливающих документов в формате PDF на электронном носителе в

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Планный срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	недвижимости							Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»; перевод документов (подлежащих включению в кадастровые дела), составленных на языке, отличном от русского, на русский язык; включение в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости	структурированном и систематизированном виде в количестве 6960326 образов; акты, содержащие сведения обо всех объектах технического учета, по которым имеется информация на бумажных носителях, хранящихся в архивах органов технической инвентаризации в количестве 1824048 объектов (в 1109 XML-схемах); файловое хранилище электронных образов и актов на электронном носителе. Госкомрегистром выполняется подготовительная работа, необходимая для загрузки в государственный кадастр недвижимости сведений, полученных по результатам выполнения работ. На официальном сайте Правительства Севастополя 03.10.2016 было размещено извещение № 31/ДИЗО о проведении открытого конкурса на оказание услуг по переносу сведений о ранее учтенных зданиях, сооружениях, помещениях и объектах незавершенного строительства, расположенных на территории г. Севастополя, в государственный кадастр недвижимости. Конкурс был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Таким образом, заключение соответствующего государственного контракта в 2016 году не осуществлено. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» наименование мероприятия изложено в следующей редакции: «Перенос сведений об объектах недвижимости, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, в государственный кадастр недвижимости» и срок окончания реализации мероприятия перенесен на 31.12.2017
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие								

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на реализацию госпрограммы								
41	Мероприятие Б.24. Геодезическое обеспечение территорий Республики Крым и города федерального значения Севастополя	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	31.12.201 6	1. Создание пунктов ФАГС, ВГС и СГС-1 2. Комплекс работ по развитию главной высотной основы 3. Уравнивание координат пунктов ГГС в ГСК-2011 4. Развитие фундаментальной гравиметрической сети (ГФГС); 5. Разработка средств и методов обеспечения перехода к ГСК- 2011 при ведении государственного кадастра недвижимости (ГКН).	Заключено 5 государственных контрактов (ГК): - от 19.05.2016 № 0043-19-16 «Выполнение комплекса работ по развитию Главной высотной основы (ГВО) на территории Республики Крым (спутниковые определения координат, нивелирование I и II классов): выполнены спутниковые определения координат 913 пунктов Главной высотной основ и нивелирование I и II классов (1415,8 и 365,3 км), включая обработку и уравнивание измерений; - от 04.07.2016 № 0060- 19-16 «Поставка геодезического оборудования для оснащения пунктов ФАГС», осуществлена поставка в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» двух комплектов геодезического оборудования. - от 22.07.2016 № 0062-19-16 «Выполнение работ по уравниванию координат пунктов ГГС на территории Крымского федерального округа в ГСК-2011», проведено совместное уравнивание 146 пунктов спутниковой геодезической сети, вычислены координаты 278 пунктов ГГС I, 2 классов по составленной матрице деформаций, вычислены координаты 1013 пунктов ГГС 3 и 4 классов, выполнена оценка качества существующей геодезической сети по 134 пунктам, совмещённым с пунктами спутниковой сети, составлены каталоги координат и высот 1388 пунктов государственной геодезической сети в ГСК-2011 и МСК-субъект, Балтийской 1977 г. системе высот. - 15.09.2016 № 0104-19-16 «Выполнение работ по измерению абсолютных значений ускорения силы тяжести на пункте государственной фундаментальной гравиметрической сети (ГФГС) на территории Республики Крым в целях развития и поддержания в рабочем состоянии ГФГС Российской Федерации». Проведено измерение абсолютного значения ускорения силы тяжести на основном пункте ГФГС Севастополь и определение вертикального градиента ускорения силы тяжести на основном пункте, выполнены измерения приращения ускорения силы тяжести на 4 пунктах- спутниках и обработка гравиметрических определений на 5 пунктах. В фактически выполненных объемах (1 436,44 тыс. рублей) выполнен ГК от 25.05.2016 № 0039-19-16 «Выполнение работ по завершению создания пункта ФАГС Севастополь и пусконаладочные работы на нем». Выполнена рекогносцировка и закладка рабочего центра и 2 ственных реперов, проведены спутниковые наблюдения, привязка нивелирования II класса, обработка материалов нивелирования и спутниковых наблюдений. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» наименование мероприятия изложено в следующей редакции: «Геодезическое обеспечение территорий Республики Крым и г. Севастополя»
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.24:							

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Меры нейтрализации/минимиза ции отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
42	Контрольное событие Б.24.4. Выполнен комплекс работ по развитию ГВО: нивелирование I и II классов	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ		X	31.12.201 6	X	23.12.201 6	X	X
43	Контрольное событие Б.24.5. Выполнен комплекс работ по уравниванию координат пунктов ГГС на территории Республики Крым в ГСК-2011	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ		X	31.12.201 6	X	28.12.201 6	X	X
44	Контрольное событие Б.24.6. Выполнен комплекс работ по измерению абсолютных значений ускорения силы тяжести на пункте государственной фундаментальной гравиметрической сети (ГФГС) на территории Республики Крым	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ		X	31.12.201 6	X	13.12.201 6	X	X
45	Мероприятие Б.25. Картографическое обеспечение территорий Республики Крым и города федерального значения Севастополя	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых	X	01.01.201 5	31.12.201 6	01.01.201 5	31.12.201 6	Картографическая основа на территорию Республики Крым и город федерального значения	Заключен контракт № 0046-19-16 от 25.05.2016 «Выполнение работ по созданию картографической основы масштабов 1:2000, 1:10 000 на территорию Крымского федерального округа». Работы выполнены в полном объеме: созданы оригиналы цифровых ортофотопланов масштабов 1:10 000 и 1:2 000, оригиналы цифровых топографических планов и цифровых топографических планов открытого пользования масштаба 1:2000 на населенные пункты (3134 кв. км). В полном объеме завершены работы по заключенному в 2015 году контракту № 0046-21-15

№ п/ п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограм мы федеральной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализац ии	окончан ия реализац ии	начала реализац ии	окончан ия реализац ии	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		работ						Севастополь масштабов 1:2 000 - 1:100 000	от 14.05.2015 «Создание картографической основы масштабов 1:2 000, 1:10 000 на территорию Крымского федерального округа». Проведены аэросъемочные работы на площади 27 000 кв. км, созданы ортофотопланы, цифровые топографические планы и цифровые топографические планы открытого пользования масштаба 1:2 000 на площадь 568,4 кв. км. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903» наименование мероприятия изложено в следующей редакции: «Картографическое обеспечение территорий Республики Крым и г. Севастополя» и срок окончания реализации мероприятия перенесен на 31.12.2017
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Мероприятие Б.25:							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
46	Контрольное событие Б.25.2. Создана картографическая основа на территорию населенных пунктов Республики Крым и города федерального значения Севастополь масштаба 1:2 000	Надеждин Е.В., начальник Управления геодезии, картографии, землеустройства и кадастровых работ		X	31.12.2016	X	26.12.2016	X	X
47	Мероприятие Б.27. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя	Берестянский А.П., Начальник Управления оценки объектов недвижимости	X	01.01.2016	31.12.2017	01.01.2016	31.12.2016	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя,	Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1444 внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 903.(далее – ФЦП), в том числе наименование мероприятия «Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости на территории Крымского федерального округа» изложено в следующей редакции: «Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков на территории Республики Крым» со сроком окончания реализации 31.12.2016. В 2016 году ФЦП проведена государственная кадастровая оценка всех категорий земель Республики Крым, что составляет 100% земельных участков, расположенных на

[illegible]

Приложение № 4 (по форме таблицы 18)

Оценка эффективности мер государственного регулирования

№ п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб.		Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.			Обоснование необходимости (эффективности)	
			план	факт	2017	2018	2019	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы								
	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»								
	Подпрограмма 1. Инвестиционный климат								
	ОМ 1.4. Развитие особых экономических зон								
1	Выпадающие доходы федерального бюджета от налоговых льгот резидентов ОЭЗ всех типов	Выпадающие доходы федерального бюджета	3 500,00	556 160,00	3 500,00	3 500,00	0,00	Создание благоприятной инвестиционной среды	Создание благоприятной инвестиционной среды
	Подпрограмма А. Создание и развитие инновационного центра "Сколково"								
	ОМ А.1. Создание и развитие инновационной среды								
1	Возмещение таможенных платежей (таможенной пошлины и НДС) в отношении товаров, ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости в инновационном	Возмещение таможенных платежей, тыс. руб.	2 216 000,00	197 255,00	2 412 000,00	2 216 000,00	0,00	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды

№ п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб.		Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.			Обоснование необходимости (эффективности)	
			план	факт	2017	2018	2019	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	центре "Сколково" или необходимым участникам проекта для осуществления исследовательской деятельности								
2	Выпадение платежей по страховым взносам от организаций, получивших статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов	Выпадающие платежи по страховым взносам, тыс. руб.	291 702,00	2 548 704,00	134 884,50	291 702,00	0,00	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды
3	Выпадение платежей по НДС от организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика - получивших статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов	Выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы по налогу на добавленную стоимость, тыс. руб.	324 000,00	0,00	216 000,00	324 000,00	0,00	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды

№ п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб.		Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.			Обоснование необходимости (эффективности)	
			план	факт	2017	2018	2019	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Исключение из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль прибыли организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика - получивших статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов	Выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы по налогу на прибыль, тыс. руб.	90 000,00	1 551 872,00	60 000,00	90 000,00	0,00	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды
5	Исключение из налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика - получивших статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их	Выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы по налогу на имущество, тыс. руб.	1 091 280,00	158 599,00	991 604,20	1 091 280,00	0,00	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды	Стимулирование разработки и внедрения инноваций, и развития инновационной самоподдерживающейся среды

№ п/п	Наименование меры	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб.		Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб.			Обоснование необходимости (эффективности)	
			план	факт	2017	2018	2019	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	результатов								
	II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы								
	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»								

Приложение № 5 (по форме таблицы 19)

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

№	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой					
	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»					
	Подпрограмма 1. Инвестиционный климат					
	ОМ 1.2. Совершенствование корпоративного управления					
1	Федеральные законы	внесение изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" в части повышения договорной свободы непубличных обществ	Министерство экономического развития Российской Федерации	2016 год		Законопроект был представлен в Правительство Российской Федерации письмом от 2 февраля 2016 года № 26605-АВ/Д22и. Поручением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2016 года возвращен на доработку в соответствии с замечаниями ГПУ. Законопроект доработан и направлен на согласование письмом от 21 декабря 2016 г. № 39452-НП/Д22и. Минфин России, Минюст России и Рабочая группа МФЦ представили свои замечания на законопроект. Банк России на конец отчетного периода своей позиции не представил.
	Подпрограмма 9. Официальная статистика					
	ОМ 9.2. Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микрпереписей)					
1	Акты Правительства Российской Федерации	об организации Всероссийской переписи населения 2020 года	Федеральная служба государственной статистики	2016 год		В мае 2016 года подготовлен проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о проведении Всероссийской переписи населения в

Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию государственной программы (тыс. руб.)									
Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа 15	Экономическое развитие и инновационная экономика	всего, в том числе:	X	X	X	X	106 143 280,00	108 157 217,39	99 225 871,85
		федеральный бюджет	X	X	X	X	106 143 280,00	108 157 217,39	99 225 871,85
		Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	071	X	X	X	122 080,60	108 886,80	43 800,00
		Министерство образования и науки Российской Федерации	074	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		Федеральное агентство по делам молодежи	091	X	X	X	255 041,70	229 537,49	221 636,46
		Министерство финансов Российской Федерации	092	X	X	X	12 614 376,70	12 413 213,60	12 413 213,60

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	X	X	X	26 080 661,50	23 641 746,10	15 943 165,39
		Федеральная таможенная служба	153	X	X	X	1 397 254,80	197 254,80	197 254,80
		Федеральная служба государственной статистики	157	X	X	X	21 948 899,30	23 331 726,40	22 907 068,00
		Федеральная антимонопольная служба	161	X	X	X	2 465 025,90	3 358 585,60	3 353 901,29
		Федеральная служба по аккредитации	165	X	X	X	277 600,90	322 493,90	307 941,10
		Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	167	X	X	X	91 800,80	36 298,20	33 028,90
		Федеральная служба по интеллектуальной собственности	168	X	X	X	2 165 534,80	2 229 602,40	2 228 712,10
		Федеральная налоговая служба	182	X	X	X	359 121,70	319 158,90	310 573,80

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик- координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере"	226	X	X	X	4 430 754,40	3 998 113,20	3 998 113,20
		Федеральная служба по тарифам	307	X	X	X	9 162,70	0,00	0,00
		Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	321	X	X	X	33 743 275,90	37 557 754,20	36 854 617,41

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	384	X	X	X	182 688,30	412 845,80	412 845,80
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма I	Инвестиционный климат	всего, в том числе:	X	X	X	X	15 955 247,70	15 204 078,50	7 943 876,19
		федеральный бюджет	X	X	X	X	15 955 247,70	15 204 078,50	7 943 876,19

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик- координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	X	X	X	13 307 533,50	11 617 847,10	4 362 329,10
		Федеральная антимонопольная служба	161	X	X	X	2 465 025,90	3 358 585,60	3 353 901,29
		Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	384	X	X	X	182 688,30	227 645,80	227 645,80

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 1.1	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации	всего, в том числе:	X	X	X	X	387 710,00	382 667,50	362 905,90
		федеральный бюджет	X	X	X	X	387 710,00	382 667,50	362 905,90
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0113	1510192798	200	40 021,70	40 021,70	40 021,70
			139	0113	1512798	200	0,00	0,00	0,00
			139	0412	1510196875	600	165 000,00	115 000,00	95 238,40

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик- координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"	384	0705	1510190059	600	182 688,30	227 645,80	227 645,80
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 1.4	Развитие особых экономических зон	всего, в том числе:	X	X	X	X	5 189 031,50	4 233 399,60	4 227 069,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	5 189 031,50	4 233 399,60	4 227 069,00
		Министерство	139	0113	1510492795	200	381 244,20	6 330,00	0,00
		экономического развития	139	0113	1510492796	200	71 286,70	0,00	0,00
		Российской Федерации	139	0113	1512795	200	0,00	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			139	0113	1512796	200	0,00	0,00	0,00
			139	0412	1510463940	400	1 156 357,00	4 227 069,60	4 227 069,00
			139	0412	1510467350	400	3 580 143,60	0,00	0,00
			139	0412	1516394	400	0,00	0,00	0,00
			139	0412	1516412	800	0,00	0,00	0,00
			139	0412	1516735	400	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 1.6	Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства	всего, в том числе:	X	X	X	X	2 465 025,90	3 358 585,60	3 353 901,29
		федеральный бюджет	X	X	X	X	2 465 025,90	3 358 585,60	3 353 901,29
		Федеральная антимонопольная служба	161	0108	1510690000	800	0,00	232,20	225,71
			161	0401	1510011	100	0,00	0,00	0,00
			161	0401	1510012	100	0,00	0,00	0,00
			161	0401	1510019	100	0,00	0,00	0,00
			161	0401	1510019	200	0,00	0,00	0,00
			161	0401	1510019	800	0,00	0,00	0,00
			161	0401	1510690011	100	801 491,40	1 123 181,10	1 123 181,10
			161	0401	1510690012	100	1 041 632,20	1 344 316,80	1 343 950,95
			161	0401	1510690019	100	50 424,60	37 424,60	37 385,11
			161	0401	1510690019	200	526 876,40	542 728,10	538 734,67
			161	0401	1510690019	300	0,00	652,90	652,75
			161	0401	1510690019	800	11 632,50	24 511,30	24 493,78

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			161	0401	1510690059	600	0,00	251 425,20	251 425,20
			161	0401	1510693969	100	180,00	180,00	172,76
			161	0401	1510693987	100	5 021,50	5 021,50	4 769,08
			161	0401	1513969	100	0,00	0,00	0,00
			161	0401	1513987	100	0,00	0,00	0,00
			161	0411	1510019	200	0,00	0,00	0,00
			161	0411	1510690019	200	10 795,50	9 716,00	9 716,00
			161	0705	1510059	600	0,00	0,00	0,00
			161	0705	1510690059	600	16 971,80	16 971,80	16 971,80
			161	0705	1510692040	200	0,00	2 224,10	2 222,38
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 1.9	Содействие развитию моногородов	всего, в том числе:	X	X	X	X	7 913 480,30	7 229 425,80	0,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	7 913 480,30	7 229 425,80	0,00
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0412	1510962300	600	7 913 480,30	7 229 425,80	0,00
			139	0412	1516230	600	0,00	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Развитие малого и среднего предпринимательства	всего, в том числе:	X	X	X	X	12 433 398,00	11 561 843,89	11 121 611,26
		федеральный бюджет	X	X	X	X	12 433 398,00	11 561 843,89	11 121 611,26
		Федеральное агентство по делам молодежи	091	X	X	X	255 041,70	229 537,49	221 636,46
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	X	X	X	12 178 356,30	11 332 306,40	10 899 974,80
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 2.1	Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства	всего, в том числе:	X	X	X	X	12 178 356,30	11 332 306,40	10 899 974,80
		федеральный бюджет	X	X	X	X	12 178 356,30	11 332 306,40	10 899 974,80
		Министерство экономического развития	139	0412	1520150640	500	10 522 497,10	9 612 914,00	9 297 325,70

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Российской Федерации	139	0412	1520151110	500	1 655 859,20	1 719 392,40	1 602 649,10
			139	0412	1525064	500	0,00	0,00	0,00
			139	0412	1525111	500	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 2.4	Содействие развитию молодежного предпринимательства	всего, в том числе:	X	X	X	X	255 041,70	229 537,49	221 636,46
		федеральный бюджет	X	X	X	X	255 041,70	229 537,49	221 636,46
		Федеральное агентство по делам молодежи	091	0412	1520454450	500	255 041,70	229 537,49	221 636,46
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Государственная регистрация прав, кадастр и картография	всего, в том числе:	X	X	X	X	31 424 299,90	35 220 417,70	34 993 545,49
		федеральный бюджет	X	X	X	X	31 424 299,90	35 220 417,70	34 993 545,49

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	321	X	X	X	31 424 299,90	35 220 417,70	34 993 545,49
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 3.1	Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	всего, в том числе:	X	X	X	X	30 836 060,30	34 674 320,60	34 480 630,49
		федеральный бюджет	X	X	X	X	30 836 060,30	34 674 320,60	34 480 630,49
		Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	321	0108	1530192794	800	4 001,10	4 180,10	4 039,89
			321	0108	1532794	800	0,00	0,00	0,00
			321	0108	1539999	800	0,00	0,00	0,00
			321	0411	1530019	200	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530011	100	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530012	100	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530019	100	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530019	200	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530019	800	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530059	600	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530154710	500	305 438,60	312 835,50	298 942,20
			321	0412	1530190011	100	666 375,70	869 968,20	869 968,10
			321	0412	1530190012	100	13 107 445,10	17 246 081,10	17 189 982,40

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			321	0412	1530190019	100	137 916,40	130 160,20	119 273,50
			321	0412	1530190019	200	5 262 188,90	4 976 501,90	4 845 182,10
			321	0412	1530190019	300	0,00	6 464,40	6 461,20
			321	0412	1530190019	800	276 479,40	287 832,20	286 397,40
			321	0412	1530190059	600	10 872 812,50	10 637 155,60	10 637 155,60
			321	0412	1530192795	200	60 403,90	54 363,50	67 131,00
			321	0412	1530192796	200	72 063,60	64 857,20	75 541,80
			321	0412	1530193969	100	3 000,00	2 700,00	2 671,00
			321	0412	1530193974	300	0,00	609,60	609,30
			321	0412	1530193987	100	52 800,00	41 666,80	39 116,10
			321	0412	1530194009	400	15 135,10	13 513,80	13 513,80
			321	0412	1532795	200	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1532796	200	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1533969	100	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1533987	100	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1534009	400	0,00	0,00	0,00
			321	0705	1530192040	200	0,00	25 430,50	24 645,10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 3.2	Землеустройство и мониторинг состояния и использования земельных ресурсов	всего, в том числе:	X	X	X	X	122 059,20	74 364,40	74 364,30
		федеральный бюджет	X	X	X	X	122 059,20	74 364,40	74 364,30

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ресурсы	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	321	0412	1530019	200	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530290019	200	122 059,20	74 364,40	74 364,30
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 3.3	Развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации	всего, в том числе:	X	X	X	X	466 180,40	471 732,70	438 550,70
		федеральный бюджет	X	X	X	X	466 180,40	471 732,70	438 550,70
		Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	321	0412	1530019	200	0,00	0,00	0,00
			321	0412	1530390019	200	466 180,40	471 732,70	438 550,70
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4	Совершенствование системы государственного управления	всего, в том числе:	X	X	X	X	303 821,50	625 314,50	608 232,80
		федеральный бюджет	X	X	X	X	303 821,50	625 314,50	608 232,80

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	X	X	X	26 220,60	302 820,60	300 291,70
		Федеральная служба по аккредитации	165	X	X	X	277 600,90	322 493,90	307 941,10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 4.1	Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций	всего, в том числе:	X	X	X	X	26 220,60	302 820,60	300 291,70
		федеральный бюджет	X	X	X	X	26 220,60	302 820,60	300 291,70
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0113	1540019	200	0,00	0,00	0,00
			139	0113	1540190000	200	26 220,60	26 220,60	23 691,70
			139	0113	1545392	500	0,00	276 600,00	276 600,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 4.3	Формирование единой	всего, в том числе:	X	X	X	X	277 600,90	322 493,90	307 941,10

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	национальной системы аккредитации	федеральный бюджет	X	X	X	X	277 600,90	322 493,90	307 941,10
		Федеральная служба по аккредитации	165	0108	1540392794	200	0,00	2 200,30	1 453,90
			165	0108	1540392794	800	689,20	1 185,00	1 093,60
			165	0108	1542794	800	0,00	0,00	0,00
			165	0113	1540011	100	0,00	0,00	0,00
			165	0113	1540012	100	0,00	0,00	0,00
			165	0113	1540019	100	0,00	0,00	0,00
			165	0113	1540019	200	0,00	0,00	0,00
			165	0113	1540019	800	0,00	0,00	0,00
			165	0113	1540390011	100	74 987,00	120 045,00	118 479,60
			165	0113	1540390012	100	35 617,40	49 260,40	48 159,80
			165	0113	1540390019	100	14 380,30	10 303,30	10 035,60
			165	0113	1540390019	200	150 881,40	136 644,50	126 217,30
			165	0113	1540390019	321	0,00	332,00	0,00
			165	0113	1540390019	800	1 039,60	2 191,60	2 170,00
			165	0113	1540393969	100	6,00	6,40	6,30
			165	0113	1543969	100	0,00	0,00	0,00
			165	0705	1540392040	200	0,00	325,40	325,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 5	Стимулирование инноваций	всего, в том числе:	X	X	X	X	6 680 705,80	6 312 132,20	6 303 237,65

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		федеральный бюджет	X	X	X	X	6 680 705,80	6 312 132,20	6 303 237,65
		Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	071	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		Министерство образования и науки Российской Федерации	074	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		Министерство финансов Российской Федерации	092	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	X	X	X	84 416,60	84 416,60	76 412,35
		Федеральная служба по интеллектуальной собственности	168	X	X	X	2 165 534,80	2 229 602,40	2 228 712,10

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"	226	X	X	X	4 430 754,40	3 998 113,20	3 998 113,20
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 5.2	Поддержка малого инновационного предпринимательства	всего, в том числе:	X	X	X	X	4 430 754,40	3 998 113,20	3 998 113,20
		федеральный бюджет	X	X	X	X	4 430 754,40	3 998 113,20	3 998 113,20
		Министерство финансов Российской Федерации	092	0401	1550019	800	0,00	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"	226	0411	1550059	600	0,00	0,00	0,00
			226	0411	1550290059	600	3 430 754,40	3 098 113,20	3 098 113,20
			226	0412	1550290059	600	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 5.3	Поддержка регионов - инновационных лидеров	всего, в том числе:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0412	1555063	500	0,00	0,00	0,00
			139	0412	1555389	500	0,00	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 5.4	Создание университетского комплекса в территориально обособленном инновационном центре "Иннополис"	всего, в том числе:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	071	0410	3400220	400	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 5.5	Проведение исследований в целях инновационного развития экономики	всего, в том числе:	X	X	X	X	84 416,60	84 416,60	76 412,35
		федеральный бюджет	X	X	X	X	84 416,60	84 416,60	76 412,35
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0411	1550019	200	84 416,60	84 416,60	76 412,35

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 5.6	Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	всего, в том числе:	X	X	X	X	2 165 534,80	2 229 602,40	2 228 712,10
		федеральный бюджет	X	X	X	X	2 165 534,80	2 229 602,40	2 228 712,10
		Федеральная служба по интеллектуальной собственности	168	0108	1550692794	800	29 785,70	29 686,20	29 552,80
			168	0108	1552794	800	0,00	0,00	0,00
			168	0108	1556058	800	0,00	0,00	0,00
			168	0108	1559999	800	0,00	0,00	0,00
			168	0112	1550059	600	0,00	0,00	0,00
			168	0112	1550690059	800	1 925 506,90	1 964 349,60	1 964 349,60
			168	0113	1550011	100	0,00	0,00	0,00
			168	0113	1550019	100	0,00	0,00	0,00
			168	0113	1550019	200	0,00	0,00	0,00
			168	0113	1550019	800	0,00	0,00	0,00
			168	0113	1550059	600	0,00	0,00	0,00
			168	0113	1550690011	100	57 762,60	88 853,70	88 710,00
			168	0113	1550690019	100	10 782,30	8 789,50	8 569,70
			168	0113	1550690019	200	36 055,50	36 164,30	35 830,70
			168	0113	1550690019	800	1 966,60	2 693,70	2 636,50
			168	0113	1550690059	600	103 669,80	99 000,00	99 000,00
			168	0113	1550693969	100	5,40	5,40	2,90
			168	0113	1553969	100	0,00	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			168	0705	1552040	244	0,00	60,00	59,90
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 5.7	Содействие развитию современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии	всего, в том числе:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
		Министерство образования и науки Российской Федерации	074	0412	1556320	600	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 6	Регулирование инфраструктурных отраслей	всего, в том числе:	X	X	X	X	9 162,70	0,00	0,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	9 162,70	0,00	0,00
		Федеральная служба по тарифам	307	X	X	X	9 162,70	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 6.1	Государственное регулирование, включая ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила	всего, в том числе:	X	X	X	X	9 162,70	0,00	0,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	9 162,70	0,00	0,00
		Федеральная служба по тарифам	307	0108	1562794	800	0,00	0,00	0,00
			307	0108	1569999	800	0,00	0,00	0,00
			307	0401	1560011	100	0,00	0,00	0,00
			307	0401	1560019	100	0,00	0,00	0,00
			307	0401	1560019	200	0,00	0,00	0,00
			307	0401	1560019	800	0,00	0,00	0,00
			307	0401	1560059	600	0,00	0,00	0,00
			307	0401	1560190000	100	2 532,40	0,00	0,00
			307	0401	1560190000	200	6 630,30	0,00	0,00
			307	0401	1563969	100	0,00	0,00	0,00
			307	0411	1560019	200	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 7	Управленческие кадры	всего, в том числе:	X	X	X	X	316 447,70	313 429,10	313 231,14

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		федеральный бюджет	X	X	X	X	316 447,70	313 429,10	313 231,14
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	X	X	X	316 447,70	128 229,10	128 031,14
		Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	384	X	X	X	0,00	185 200,00	185 200,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 7.1	Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства	всего, в том числе:	X	X	X	X	55 324,10	52 305,50	52 107,54
		федеральный бюджет	X	X	X	X	55 324,10	52 305,50	52 107,54
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0705	1570150660	500	55 324,10	52 305,50	52 107,54
			139	0705	1575066	500	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 7.2	Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами на основе	всего, в том числе:	X	X	X	X	60 307,10	60 307,10	60 307,10
		федеральный бюджет	X	X	X	X	60 307,10	60 307,10	60 307,10
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0709	1570059	600	0,00	0,00	0,00
			139	0709	1570290059	600	60 307,10	60 307,10	60 307,10

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	конкурсного отбора проектов	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 7.3	Повышение качества и информационно-технологического обеспечения образовательных программ и контроль качества подготовки специалистов	всего, в том числе:	X	X	X	X	15 616,50	15 616,50	15 616,50
		федеральный бюджет	X	X	X	X	15 616,50	15 616,50	15 616,50
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0709	1570059	600	0,00	0,00	0,00
			139	0709	1570390059	600	15 616,50	15 616,50	15 616,50
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 7.4	Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры	всего, в том числе:	X	X	X	X	185 200,00	185 200,00	185 200,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	185 200,00	185 200,00	185 200,00
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0705	1570059	200	0,00	0,00	0,00
			139	0705	1570490059	200	185 200,00	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»	384	0705	1570059	600	0,00	185 200,00	185 200,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 8	Совершенствование системы государственного стратегического управления	всего, в том числе:	X	X	X	X	167 686,80	176 126,30	176 126,30
		федеральный бюджет	X	X	X	X	167 686,80	176 126,30	176 126,30

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	X	X	X	167 686,80	176 126,30	176 126,30
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 8.8	Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования	всего, в том числе:	X	X	X	X	167 686,80	176 126,30	176 126,30
		федеральный бюджет	X	X	X	X	167 686,80	176 126,30	176 126,30
		Министерство экономического развития Российской Федерации	139	0411	1580059	600	167 686,80	176 126,30	176 126,30
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 9	Официальная статистика	всего, в том числе:	X	X	X	X	21 948 899,30	23 331 726,40	22 907 068,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	21 948 899,30	23 331 726,40	22 907 068,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федеральная служба государственной статистики	157	X	X	X	21 948 899,30	23 331 726,40	22 907 068,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 9.1	Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	всего, в том числе:	X	X	X	X	11 135 773,00	13 721 357,50	13 689 133,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	11 135 773,00	13 721 357,50	13 689 133,00
		Федеральная служба государственной статистики	157	0108	1590192794	800	126,60	126,60	125,10
			157	0108	1592794	800	0,00	0,00	0,00
			157	0108	1599999	800	0,00	0,00	0,00
			157	0112	1590019	200	0,00	0,00	0,00
			157	0112	1590059	600	0,00	0,00	0,00
			157	0112	1590190019	200	38 907,40	34 833,40	34 833,40
			157	0112	1590190059	600	13 100,00	13 623,80	13 623,80
			157	0113	1590011	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590012	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590019	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590019	200	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590019	300	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590019	800	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590190011	100	535 605,30	813 436,40	809 405,10
			157	0113	1590190012	100	8 188 217,70	10 651 964,00	10 647 525,50

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			157	0113	1590190019	100	31 138,70	48 447,80	46 534,50
			157	0113	1590190019	200	2 123 021,40	1 937 853,20	1 918 614,70
			157	0113	1590190019	300	655,10	10 954,50	9 935,60
			157	0113	1590190019	800	156 371,70	157 023,90	156 259,30
			157	0113	1590193969	100	1 019,40	1 133,90	1 100,00
			157	0113	1590193974	100	1 869,20	1 735,90	1 735,20
			157	0113	1590193987	100	45 740,50	40 512,80	39 764,20
			157	0113	1593969	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1593974	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1593987	100	0,00	0,00	0,00
			157	0705	1590192040	200	0,00	9 711,30	9 676,60
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 9.2	Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микрпереписей)	всего, в том числе:	X	X	X	X	15 384,30	15 375,40	15 375,40
		федеральный бюджет	X	X	X	X	15 384,30	15 375,40	15 375,40
		Федеральная служба государственной статистики	157	0112	1592020	200	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590019	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590292020	200	15 384,30	15 375,40	15 375,40
			157	0113	1592020	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1592020	200	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1592020	500	0,00	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 9.3	Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей	всего, в том числе:	X	X	X	X	9 042 129,30	8 039 707,40	7 578 725,60
		федеральный бюджет	X	X	X	X	9 042 129,30	8 039 707,40	7 578 725,60
		Федеральная служба государственной статистики	157	0112	1592020	200	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590019	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590353910	500	2 088 730,00	1 775 420,50	1 364 452,70
			157	0113	1590390019	100	101 092,40	91 084,60	71 527,30
			157	0113	1590392020	200	6 852 306,90	6 173 202,30	6 142 745,60
			157	0113	1592020	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1592020	200	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1595391	500	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 9.4	Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения	всего, в том числе:	X	X	X	X	284 690,50	252 149,40	247 441,00
		федеральный бюджет	X	X	X	X	284 690,50	252 149,40	247 441,00
		Федеральная служба государственной	157	0112	1590492020	200	30 842,90	27 757,80	27 757,80
			157	0112	1592020	200	0,00	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	статистики	157	0113	1590019	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590490019	100	21 360,00	19 224,00	15 527,60
			157	0113	1590492020	200	232 487,60	205 167,60	204 155,60
			157	0113	1592020	200	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 9.5	Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения	всего, в том числе:	X	X	X	X	545 763,80	489 416,70	457 950,20
		федеральный бюджет	X	X	X	X	545 763,80	489 416,70	457 950,20
		Федеральная служба государственной статистики	157	0112	1590592020	200	22 114,30	19 552,80	19 552,80
			157	0112	1592020	200	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590019	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1590590019	100	38 520,30	34 668,30	16 512,90
			157	0113	1590592020	200	485 129,20	435 195,60	421 884,50
			157	0113	1592020	100	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1592020	200	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 9.6	Организация и проведение	всего, в том числе:	X	X	X	X	259 242,40	214 395,90	212 999,40

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда	федеральный бюджет	X	X	X	X	259 242,40	214 395,90	212 999,40
		Федеральная служба государственной статистики	157	0112	1590692020	200	9 000,00	7 900,00	7 900,00
			157	0113	1590692020	200	250 242,40	206 495,90	205 099,40
			157	0113	1592020	200	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ 9.7	Развитие системы государственной статистики	всего, в том числе:	X	X	X	X	665 916,00	599 324,10	705 443,40
		федеральный бюджет	X	X	X	X	665 916,00	599 324,10	705 443,40
		Федеральная служба государственной статистики	157	0113	1590792795	200	2 848,50	2 563,50	10 581,70
			157	0113	1590792796	200	663 067,50	596 760,60	694 861,70
			157	0113	1592795	200	0,00	0,00	0,00
			157	0113	1592796	200	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма А	Создание и развитие инновационного центра "Сколково"	всего, в том числе:	X	X	X	X	14 011 631,50	12 610 468,40	12 610 468,40
		федеральный бюджет	X	X	X	X	14 011 631,50	12 610 468,40	12 610 468,40

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Министерство финансов Российской Федерации	092	X	X	X	12 614 376,70	12 413 213,60	12 413 213,60
		Федеральная таможенная служба	153	X	X	X	1 397 254,80	197 254,80	197 254,80
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ А.1	Создание и развитие инновационной среды	всего, в том числе:	X	X	X	X	7 246 209,80	5 845 046,70	5 845 046,70
		федеральный бюджет	X	X	X	X	7 246 209,80	5 845 046,70	5 845 046,70
		Министерство финансов Российской Федерации	092	0412	15Б0162180	600	5 848 955,00	5 647 791,90	5 647 791,90
			092	0412	15Б6218	600	0,00	0,00	0,00
		Федеральная таможенная служба	153	0412	15Б0162190	600	1 397 254,80	197 254,80	197 254,80
			153	0412	15Б6219	600	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ А.2	Создание и развитие	всего, в том числе:	X	X	X	X	5 042 699,40	5 042 699,40	5 042 699,40

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сколковского института науки и технологий	федеральный бюджет	X	X	X	X	5 042 699,40	5 042 699,40	5 042 699,40
		Министерство финансов Российской Федерации	092	0412	15Б0262180	600	5 042 699,40	5 042 699,40	5 042 699,40
			092	0412	15Б6218	600	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ОМ А.3	Создание и управление физической инфраструктурой инновационного центра "Сколково"	всего, в том числе:	X	X	X	X	1 722 722,30	1 722 722,30	1 722 722,30
		федеральный бюджет	X	X	X	X	1 722 722,30	1 722 722,30	1 722 722,30
		Министерство финансов Российской Федерации	092	0412	15Б0362180	600	1 722 722,30	1 722 722,30	1 722 722,30
			092	0412	15Б6218	600	0,00	0,00	0,00
		Федеральная таможенная служба	153	0412	15Б6219	600	0,00	0,00	0,00
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ФЦП Б	Федеральная целевая	всего, в том числе:	X	X	X	X	2 891 979,10	2 801 680,40	2 248 474,62

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2016	сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)"	федеральный бюджет	X	X	X	X	2 891 979,10	2 801 680,40	2 248 474,62
		Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	071	X	X	X	122 080,60	108 886,80	43 800,00
		Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	167	X	X	X	91 800,80	36 298,20	33 028,90
		Федеральная налоговая служба	182	X	X	X	359 121,70	319 158,90	310 573,80
		Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	321	X	X	X	2 318 976,00	2 337 336,50	1 861 071,92
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)				
Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Государственная программа	Экономическое развитие и инновационная экономика	всего	1 398 783 019,57	1 441 567 548,47
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	106 143 280,00	99 225 871,85
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	8 275 757,69	3 951 778,91
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	1 284 363 981,88	1 338 389 897,71
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 1	Инвестиционный климат	всего	57 855 247,70	56 761 697,50
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	15 955 247,70	7 943 876,19
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 900 000,00	1 678 183,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	40 000 000,00	47 139 638,31
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 1.1	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации	всего	387 710,00	362 905,90
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	387 710,00	362 905,90
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 1.2	Совершенствование корпоративного управления	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 1.3	Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 1.4	Развитие особых экономических зон	всего	47 089 031,50	44 436 194,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	5 189 031,50	4 227 069,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 900 000,00	1 678 183,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	40 000 000,00	38 530 942,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
ОМ 1.5	Создание благоприятной конкурентной среды	*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
		всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юрндические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 1.6	Совершенствование контроля за применением антимонопольного законодательства	всего	2 465 025,90	3 353 901,29
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	2 465 025,90	3 353 901,29
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 1.7	Создание условий для эффективной реализации государственной политики в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 1.8	Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 1.9	Содействие развитию моногородов	всего	7 913 480,30	8 608 696,31
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	7 913 480,30	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	8 608 696,31
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 2	Развитие малого и среднего предпринимательства	всего	18 180 194,49	12 385 939,43
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	12 433 398,00	11 121 611,26

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 746 796,49	1 264 328,17
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 2.1	Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства	всего	17 925 152,79	12 112 296,15
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	12 178 356,30	10 899 974,80
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 746 796,49	1 212 321,35
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 2.2	Совершенствование нормативно-правового регулирования малого и среднего предпринимательства	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 2.3	Формирование национальной системы гарантийных организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 2.4	Содействие развитию молодежного предпринимательства	всего	255 041,70	273 643,28
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	255 041,70	221 636,46
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	52 006,82
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 3	Государственная регистрация прав, кадастр и картография	всего	31 424 299,90	34 993 545,49
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	31 424 299,90	34 993 545,49
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 3.1	Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	всего	30 836 060,30	34 480 630,49
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	30 836 060,30	34 480 630,49
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 3.2	Землеустройство и мониторинг состояния и использования земельных ресурсов	всего	122 059,20	74 364,30
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	122 059,20	74 364,30

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 3.3	Развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации	всего	466 180,40	438 550,70
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	466 180,40	438 550,70
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 3.4	Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере реализации подпрограммы	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 4	Совершенствование системы государственного управления	всего	303 821,50	608 232,80
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	303 821,50	608 232,80
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 4.1	Совершенствование предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций	всего	26 220,60	300 291,70
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	26 220,60	300 291,70
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 4.2	Улучшение регуляторной среды	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 4.3	Формирование единой национальной системы аккредитации	всего	277 600,90	307 941,10
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	277 600,90	307 941,10
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 5	Стимулирование инноваций	всего	1 200 136 927,50	1 277 743 237,65
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	6 680 705,80	6 303 237,65

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	1 193 456 221,70	1 271 440 000,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 5.1	Стимулирование спроса на инновации	всего	1 120 676 663,40	1 267 000 000,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	1 120 676 663,40	1 267 000 000,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 5.2	Поддержка малого инновационного предпринимательства	всего	77 210 312,70	8 438 113,20
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	4 430 754,40	3 998 113,20
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	72 779 558,30	4 440 000,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 5.3	Поддержка регионов - инновационных лидеров	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 5.4	Создание университетского комплекса в территориально обособленном инновационном центре "Иннополис"	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 5.5	Проведение исследований в целях инновационного развития экономики	всего	84 416,60	76 412,35
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	84 416,60	76 412,35
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 5.6	Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	всего	2 165 534,80	2 228 712,10
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	2 165 534,80	2 228 712,10
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 5.7	Содействие развитию современной инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, механизмов и инструментов для реализации потенциала nanoиндустрии	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 6	Регулирование инфраструктурных отраслей	всего	9 162,70	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	9 162,70	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 6.1	Государственное регулирование, включая ценовое (тарифное) регулирование и поведенческие стандарты и правила	всего	9 162,70	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	9 162,70	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 6.2	Государственный контроль, досудебное урегулирование споров и рассмотрение разногласий	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 6.3	Развитие институциональной среды регулирования, включая совершенствование нормативной правовой базы, системы регулирования, единой среды электронного регулирования, международного сотрудничества	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 7	Управленческие кадры	всего	618 884,08	419 025,24
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	316 447,70	313 231,14
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	148 961,20	52 107,54
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	153 475,18	53 686,56
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 7.1	Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства	всего	357 760,48	157 901,64
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	55 324,10	52 107,54
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	148 961,20	52 107,54
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	153 475,18	53 686,56
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 7.2	Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами на основе межгосударственного соглашения	всего	60 307,10	60 307,10
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	60 307,10	60 307,10

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
	на основе конкурсного отбора проектов	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 7.3	Повышение качества и информационно-технологического обеспечения образовательных программ и контроль качества подготовки специалистов	всего	15 616,50	15 616,50
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	15 616,50	15 616,50
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 7.4	Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры	всего	185 200,00	185 200,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	185 200,00	185 200,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 8	Совершенствование системы государственного стратегического управления	всего	167 686,80	176 126,30
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	167 686,80	176 126,30
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 8.1	Развитие государственного стратегического планирования	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 8.2	Разработка прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 8.3	Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 8.4	Разработка предложений по совершенствованию и участие в реализации государственной политики в отдельных секторах экономики	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 8.5	Разработка предложений по совершенствованию и участие в реализации государственной политики в социальной сфере	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 8.6	Формирование расходов инвестиционного характера, формирование и реализация федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 8.7	Создание условий для эффективной разработки и реализации федеральных целевых программ и ведомственных целевых программ	всего	0,00	0,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	0,00	0,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 8.8	Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования	всего	167 686,80	176 126,30
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	167 686,80	176 126,30
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма 9	Официальная статистика	всего	21 948 899,30	22 907 068,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	21 948 899,30	22 907 068,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 9.1	Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	всего	11 135 773,00	13 689 133,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	11 135 773,00	13 689 133,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 9.2	Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микрореперисей)	всего	15 384,30	15 375,40
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	15 384,30	15 375,40

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 9.3	Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских сельскохозяйственных переписей	всего	9 042 129,30	7 578 725,60
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	9 042 129,30	7 578 725,60
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 9.4	Разработка базовых таблиц «затраты - выпуск» и подготовка, проведение и подведение итогов сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства	всего	284 690,50	247 441,00
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	284 690,50	247 441,00
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 9.5	Организация системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения	всего	545 763,80	457 950,20
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	545 763,80	457 950,20
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 9.6	Организация и проведение выборочных обследований отдельных аспектов занятости населения и оплаты труда	всего	259 242,40	212 999,40
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	259 242,40	212 999,40
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ 9.7	Развитие системы государственной статистики	всего	665 916,00	705 443,40
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	665 916,00	705 443,40
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
Подпрограмма А	Создание и развитие инновационного центра "Сколково"	всего	64 765 916,50	32 367 041,24
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	14 011 631,50	12 610 468,40
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	50 754 285,00	19 756 572,84
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ А.1	Создание и развитие инновационной среды	всего	34 024 757,80	13 782 600,87
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	7 246 209,80	5 845 046,70

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	26 778 548,00	7 937 554,17
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ А.2	Создание и развитие Сколковского института науки и технологий	всего	6 122 291,40	5 656 335,40
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	5 042 699,40	5 042 699,40
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	1 079 592,00	613 636,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ОМ А.3	Создание и управление физической инфраструктурой инновационного центра "Сколково"	всего	24 618 867,30	12 928 104,97
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	1 722 722,30	1 722 722,30
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	22 896 145,00	11 205 382,67
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00
ФЦП Б	Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)"	всего	3 371 979,10	3 205 634,82
		федеральный бюджет, действующие расходные обязательства	2 891 979,10	2 248 474,62
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	480 000,00	957 160,20
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		госкорпорации	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		*справочно: источники финансирования дефицита федерального бюджета	0,00	0,00

Приложение № 8 (по форме таблицы 22)

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.		
	План	Факт	сводная бюджетная роспись на 1.01 2016	сводная бюджетная роспись на 31.12 2016	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание:	Осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, в том числе ведение государственного кадастра недвижимости на бумажном носителе				
Показатель объема услуги:	Количество учетных действий, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				2 495 022,3	2 495 022,3
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	21 953 657	22 474 639	2 343 692,1	2 495 022,3	2 49 5022,3
Наименование услуги и ее содержание:	Осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, в том числе ведение государственного кадастра недвижимости в электронном виде				
Показатель объема услуги:	Количество учетных действий, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				2 185 844,8	2 185 844,8
ОМ 3.1. Обеспечение	21 833 605	28 064 504	1 014 690,8	2 18 5844,8	2 185 844,8

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии					
Наименование услуги и ее содержание:	Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости на бумажном носителе				
Показатель объема услуги:	Количество документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, выданных без взимания платы, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				264 916,5	264 916,5
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	4 439 313	4 244 601	380 478,7	264 916,5	264 916,5
Наименование услуги и ее содержание:	Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в электронном виде				
Показатель объема услуги:	Количество документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, выданных без взимания платы, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				1 413 868,1	1 413 868,1
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	23 504 720	26 631 973	1 546 488,1	1 413 868,1	1 413 868,1
Наименование услуги и ее содержание:	Прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.				
Показатель объема услуги:	Количество принятых/выданных пакетов документов, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				1 043 441,0	1 043 441,0
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	13 989 606	13 189 845	1 449 878,8	1 043 441,0	1 043 441,0
Наименование услуги и ее	Прием документов на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое				

содержание:	имущество и сделок с ним, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, единиц				
Показатель объема услуги:	Количество принятых запросов/выданных документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				227 058,9	227 058,9
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	5 522 849	5 328 295	571 779,6	227 058,9	227 058,9
Наименование услуги и ее содержание:	Обработка телефонных вызовов.				
Показатель объема услуги:	Количество принятых телефонных звонков, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				80 629,0	80 629,0
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	3 807 901	4 162 445	189 255,0	80 629,0	80 629,0
Наименование услуги и ее содержание:	Прием документов на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, выдача документов после осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества				
Показатель объема услуги:	количество принятых/выданных пакетов документов, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				251 510,2	251 510,2
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	5 302 634	5 484 018	533 149,5	251 510,2	251 510,2
Наименование услуги и ее содержание:	Прием документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, выдача документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости				
Показатель объема услуги:	Количество принятых запросов/выданных пакетов документов, в виде которых предоставляются сведения,				

	содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				144 946,8	144 946,8
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	4 301 232	4 018 776	455 413,6	144 946,8	144 946,8
Наименование услуги и ее содержание:	Административное обеспечение деятельности организаций.				
Показатель объема услуги:	Количество разработанных документов				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				1 967 116,0	1 967 116,0
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	24 196 194	32 973 733	15 916 78,0	1 967 116,0	1 967 116,0
Наименование услуги и ее содержание:	Осуществление функции удостоверяющего центра				
Показатель объема услуги:	Количество выданных ключей электронной подписи, единиц				
Подпрограмма 3. "Государственная регистрация прав, кадастр и картография "				2 117,9	2 117,9
ОМ 3.1. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии	10 960	13 360	х	2 117,9	2 117,9
Наименование услуги и ее содержание:	Оказание государственных услуг по предоставлению в пользование материалов и данных из федерального и территориальных картографо-геодезических фондов заинтересованным лицам				
Показатель объема услуги:	количество предоставленных в пользование единиц хранения материалов и данных федерального и территориальных картографо-геодезических фондов, единиц хранения				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					

ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	1 300 000	1 379 585	101 077,20	101 532,16	101 532,16
Наименование услуги и ее содержание:	Ведение федерального и территориальных картографо-геодезических фондов (далее - ФКГФ) (за исключением Государственного каталога географических наименований), в том числе базы метаданных				
Показатель объема услуги:	количество единиц хранения				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	84 700 000	86 686 113	130 068,04	130 068,04	130 068,04
Показатель объема услуги:	Количество единиц хранения материалов и данных ФКГФ, по которым проведена инвентаризация, единиц хранения				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	36 745 000	38 731 793	23 987,84	23 987,84	23 987,84
Показатель объема услуги:	Площадь территории, на которую создана и ведется единая электронная картографическая основа 1:25 000, тыс. кв. км				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету,	3 375	3 375	11 512,50	11 512,50	11 512,50

государственной регистрации прав и картографии					
Показатель объема услуги:	Количество обеспечиваемых российских делегаций в совместных демаркационных комиссиях, единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	-	2	13 307,92	13 307,92	13 307,92
Наименование услуги и ее содержание:	Создание и ведение Государственного каталога географических названий, обеспечивающего регистрацию и учет наименований географических объектов Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации и географических объектов, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики				
Показатель объема услуги:	Количество наименований географических объектов в Государственном каталоге географических названий, единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	785 500	785 590	35 003,15	35 003,15	35 003,15
Показатель объема услуги:	Количество корректировок, внесенных в Государственный каталог географических названий, единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	1 000	1 038	1 955,76	1 955,76	1 955,76
Наименование услуги и ее	Развитие государственных геодезических сетей в части обеспечения необходимых точностных характеристик				

содержание:	геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) и подготовка к размещению в сети Интернет информации о геодезических пунктах.				
Показатель объема услуги:	Технический отчет, включающий результаты наблюдений на пунктах государственной фундаментальной гравиметрической сети, единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	1	1	10 083,49	10 083,49	10 083,49
Показатель объема услуги:	Количество пунктов высокоточной геодезической сети (полученных по результатам полевых работ, выполненных по государственным заказам Росреестра), по которым выполнены анализ и по результатам анализа уравнивание, единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	40	41	8 521,18	8 521,18	8 521,18
Показатель объема услуги:	Количество фрагментов спутниковой геодезической сети 1-го класса (полученных по результатам полевых работ, выполненных по государственным заказам Росреестра), по которым выполнены анализ и по результатам анализа уравнивание, единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	13	15	2 840,40	2 840,40	2 840,40
Показатель объема услуги:	Количество обслуживаемых пунктов Фундаментальной астрономо-геодезической сети (далее - ФАГС), единиц				

Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	25	23	5 686,97	5 232,01	5 232,01
Наименование услуги и ее содержание:	Поддержание в рабочем состоянии государственных геодезических сетей в части ведения портала точных «быстрых» эфемерид орбитальной группировки ГЛОНАСС на основе анализа и обработки измерений, выполненных на постоянно действующих пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети.				
Показатель объема услуги:	Количество расчетных эфемерид, размещенных в сети "Интернет", суточный файл				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	365	366	3 848,82	3 848,82	3 848,82
Наименование услуги и ее содержание:	Выполнение геодинамических исследований на базе геодезических и космических измерений в части обеспечения функций службы контроля деформации земной поверхности				
Показатель объема услуги:	Количество объектов мониторинга (геодинамические полигоны), единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	3	3	8 069,74	8 069,74	8 069,74
Показатель объема услуги:	Количество карт скоростей изменения деформации земной поверхности в плане (В, L) и по высоте (Н), единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					

ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	1	1	2 148,75	2 148,75	2 148,75
Наименование услуги и ее содержание:	Выполнение работ, связанных с обеспечением функций метрологической службы в области геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.				
Показатель объема услуги:	Количество поверенных эталонов, (включая геодезические, гравиметрические полигоны), единиц				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	22	22	8 330,89	8 330,89	8 330,89
Показатель объема услуги:	Количество поверенных рабочих средств измерений				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации прав и картографии	90	90	8 654,16	8 654,16	8 654,16
Наименование услуги и ее содержание:	Развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных сетей в части планирования, выполнения анализа информации о пунктах нивелирования и, по результатам анализа уравнивание				
Показатель объема услуги:	Количество пунктов нивелирования, по которым выполнен анализ и, по результатам анализа уравнивание				
Подпрограмма 3. "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"					
ОМ 3.1. Обеспечение функций по государственному кадастровому учету, государственной регистрации	1 200	1 210	4 506,54	4 506,54	4 506,54

прав и картографии					
Наименование услуги и ее содержание:	Организационно-техническое сопровождение реестра лицензий, переданных иностранным государствам на производство продукции военного назначения				
Показатель объема услуги:	Количество лицензий, переданных иностранным государствам на производство продукции военного назначения, включенных в реестр, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	9	9	4 591,80	1 282,10	1 282,10
Наименование услуги и ее содержание:	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки				
Показатель объема услуги:	Количество документов , единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	2003300	2993384	117 105,00	109 830,10	109 830,10
Наименование услуги и ее содержание:	Проведение подготовительных работ для осуществления аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации				

Показатель объема услуги:	Количество проведенных квалификационных экзаменов, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	120	168	272,70	622,30	622,30
Наименование услуги и ее содержание:	Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с правовой охраной изобретения, полезной модели, промышленного образца				
Показатель объема услуги:	Количество подготовленных заключений по поданным возражениям, касающимся решений по результатам экспертизы заявок на объекты патентного права, оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	500	644	20 772,80	24 827,00	24 827,00
Показатель объема услуги:	Количество проведенных экспертиз заявок и принятых решений по их результатам, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	58000	61562	1 123 517,80	1 107 461,40	1 107 461,40

Показатель объема услуги:	Количество подготовленных заключений по документам, представленным на государственную регистрацию распоряжения исключительным правом и зарегистрированных сделок, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	360	397	410,00	354,10	354,10
Показатель объема услуги:	Количество рассмотренных заявлений по документам, представленным на государственную регистрацию распоряжения исключительным правом и перехода права без договора, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	3500	3604	20 221,00	19 750,00	19 750,00
Показатель объема услуги:	Количество зарегистрированных заявок, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	58800	59159	10 099,40	12 597,40	12 597,40
Показатель объема услуги:	Количество патентов, по которым сформирована информация о статусе, единиц				

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	33898	37153	2 868,90	3 083,90	3 083,90
Показатель объема услуги:	Количество документов, подготовленных к публикации, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	62600	67592	100 936,30	95 917,00	95 917,00
Наименование услуги и ее содержание:	Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с правовой охраной товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара				
Показатель объема услуги:	Количество подготовленных заключений, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	1450	1368	32 658,60	30 268,00	30 268,00
Показатель объема услуги:	Количество зарегистрированных заявок, единиц				

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	57000	64806	10 153,40	9 903,50	9 903,50
Показатель объема услуги:	Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия исключительного права, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	12970	16856	9 062,60	10 952,40	10 952,40
Показатель объема услуги:	Количество рассмотренных заявлений о представлении на государственную регистрацию распоряжения исключительным правом и перехода права без договора, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	19550	21851	49 455,30	48 360,30	48 360,30
Показатель объема услуги:	Количество документов, подготовленных к публикации, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					

ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	69400	91674	54 272,90	51 033,40	51 033,40
Показатель объема услуги:	Количество проведенных экспертиз и принятых решений по их результатам, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	55000	67429	243 513,10	245 174,10	245 174,10
Наименование услуги и ее содержание:	Проведение подготовительных работ для осуществления юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральных микросхем				
Показатель объема услуги:	Количество рассмотренных заявок и принятых решений по результатам рассмотрения, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	14000	16202	38 322,80	38 447,00	38 447,00
Показатель объема услуги:	Количество документов, подготовленных к публикации, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					

ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	13800	16143	25 606,80	24 736,00	24 736,00
Показатель объема услуги:	Количество рассмотренных заявлений, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	250	442	1 213,00	1 184,90	1 184,90
Показатель объема услуги:	Количество принятых к рассмотрению заявок, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	14000	16836	2 350,90	2 726,90	2 726,90
Наименование услуги и ее содержание:	Проведение подготовительных работ и участие в проверках деятельности государственных заказчиков и организаций - исполнителей				
Показатель объема услуги:	Количество проверок, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					

ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	42	42	31 859,80	29 251,50	29 251,50
Наименование услуги и ее содержание:	Проведение работ по урегулированию вопросов правовой защиты интересов государства				
Показатель объема услуги:	Количество сопровождаемых лицензионных договоров, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	825	822	10 542,90	10 243,80	10 243,80
Показатель объема услуги:	Количество сопровождаемых патентов, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	153	152	11 861,40	14 739,90	14 739,90
Показатель объема услуги:	Количество проведенных инвентаризаций прав на результаты научно-технической деятельности, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					

ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	17	17	10 142,60	9 651,90	9 651,90
Показатель объема услуги:	Количество сопровождаемых патентных заявок, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	25	25	2 922,80	2 461,20	2 461,20
Наименование услуги и ее содержание:	Организационно-техническое сопровождение ведения Единого реестра результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации				
Показатель объема услуги:	Количество внесенных данных о результатах интеллектуальной деятельности, передаваемых иностранным заказчикам и используемых для целей, не связанных с государственными нуждами, и сведения о единых технологиях военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации и переданы в установленном порядке для использования на территориях иностранных государств, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	6	6	260,10	59,50	59,50
Показатель объема услуги:	Количество внесенных в Единый реестр объекта учета и выданных регистрационных свидетельств, единиц				

Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	3240	3242	15 757,60	13 892,80	13 892,80
Наименование услуги и ее содержание:	Участие в судебно-претензионной работе по защите прав Российской Федерации на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, созданные за счет за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета				
Показатель объема услуги:	Количество судебных заседаний, единиц				
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций					
ОМ 5.6. Развитие механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности	171	193	15 631,80	17 417,30	17 417,30
Наименование услуги и ее содержание:	Организация и проведение конкурсного отбора специалистов, организация подготовки специалистов в отобранных российских образовательных организациях в целях реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах				
Показатель объема услуги:	количество специалистов, зачисленных на подготовку (обучение) в образовательные организации, Чел.				
Подпрограмма 7. Управленческие кадры			55 324,10	52 305,50	52 107,54
ОМ 7.1. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства	2500	2185	55 324,10	52 305,50	52 107,54
Наименование услуги и ее содержание:	Организация и проведение отбора специалистов для направления на подготовку (стажировку) за рубеж, в том числе в рамках взаимных обменов со странами-партнерами в целях реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-				

	2017/2018 учебных годах				
Показатель объема услуги:	количество специалистов, прошедших подготовку за рубежом, Чел.				
Подпрограмма 7. Управленческие кадры			60 307,10	60 307,10	60 307,10
ОМ 7.2. Организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным программам за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с иностранными государствами на основе конкурсного отбора проектов	350	358	60 307,10	60 307,10	60 307,10
Наименование услуги и ее содержание:	Организация и проведение конференций, семинаров и иных постпрограммных мероприятий по распространению опыта реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 учебных годах				
Показатель объема услуги:	Количество конференций и семинаров по распространению опыта реализации Государственного плана, количество				
Подпрограмма 7. Управленческие кадры			15 616,50	15 616,50	15 616,50
ОМ 7.3. Повышение качества и информационно-технологического обеспечения образовательных программ и контроль качества подготовки специалистов	5	5	15 616,50	15 616,50	15 616,50
Наименование услуги и ее содержание:	реализация дополнительных программ повышения квалификации				
Показатель объема услуги:	человеко-час, чел - час				
Подпрограмма 7. Управленческие кадры			0,00	185 200,00	185 200,00
ОМ 7.4. Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры	480000	492360	0,00	185 200,00	185 200,00

Наименование услуги и ее содержание:	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (ФГБОУ ВО «БАВТ Минэкономразвития России»)				
Показатель объема услуги:	Число обучающихся, человек				
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления			60,2	60,2	60,2
ОМ 8.8. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования	11	11	60,2	60,2	60,2
Наименование услуги и ее содержание:	Проведение прикладных научных исследований ФГБОУ ВО «БАВТ Минэкономразвития России»				
Показатель объема услуги:	Количество научно-исследовательских работ, включенных в Тематику прикладных экономических исследований Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», утвержденную Министром экономического развития Российской Федерации, единиц				
Подпрограмма 8. Совершенствование системы государственного стратегического управления			167 626,6	176 066,1	176 066,1
ОМ 8.8. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования	40	40	167 626,6	176 066,1	176 066,1
Подпрограмма 9. Официальная статистика			13 100,00	13 623,80	13 623,80
ОМ 9.1. Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации Федерального плана статистических работ	11	11	13 100,00	13 623,80	13 623,80

**Оценка эффективности реализации
государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»**

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке и реализации государственных программ, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582, оценка эффективности реализации Госпрограммы (подпрограммы) осуществляется ежегодно исходя из оценки степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, степени достижения показателей (индикаторов) подпрограмм и Госпрограммы в целом.

**I. Оценка степени реализации
мероприятий подпрограмм Госпрограммы**

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{\text{м}} = M_{\text{в}} / M,$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее – Подпрограмма 1) составляет:

$$СР_{\text{м}_1} = 38/47 = 0,81$$

1.2. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 2) составляет:

$$СР_{\text{м}_2} = 13/14 = 0,93$$

1.3. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Государственная регистрация прав, кадастр и картография» (далее – Подпрограмма 3) составляет:

$$СР_{\text{м}_3} = 12/13 = 0,92$$

1.4. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы государственного управления» (далее – Подпрограмма 4) составляет:

$$СР_{\text{м}_4} = 11 / 13 = 0,85$$

1.5. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование

инноваций» (далее – Подпрограмма 5) составляет:

$$СР_{М_5} = 15/18 = 0,83$$

1.6. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Регулирование инфраструктурных отраслей» (далее – Подпрограмма 6) составляет:

$$СР_{М_6} = 19/22 = 0,86$$

1.7. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Управленческие кадры» (далее – Подпрограмма 7) составляет:

$$СР_{М_7} = 14/14 = 1$$

1.8. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы государственного стратегического управления» (далее – Подпрограмма 8) составляет:

$$СР_{М_8} = 49/53 = 0,92$$

1.9. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Официальная статистика» (далее – Подпрограмма 9) составляет:

$$СР_{М_9} = 26/26 = 1$$

1.10. Степень реализации мероприятий подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» (далее – Подпрограмма 10) составляет:

$$СР_{М_{10}} = 9 / 12 = 0,75$$

1.11. Степень реализации мероприятий ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)» (далее – ФЦП):

$$СР_{М_{11}} = 14/19 = 0,74$$

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Зф / Зп$$

где:

СС_{уз} – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет:

$$СС_{уз} = Зф/Зп = 7\,943\,876,2/15\,204\,078,5 = 0,52$$

2.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 2 составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 11\,121\,611,3/11\,561\,843,9 = 0,96$$

2.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 3 составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 34\,993\,545,5/35\,220\,417,7 = 0,99$$

2.4. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 4 составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 608\,232,8/625\,314,5 = 0,97$$

2.5. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 5 составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 6\,303\,237,7/6\,312\,132,2 = 1$$

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 6 составляет:

$$ССуз = 1 \text{ т.к. кассовое исполнение } 0$$

2.7. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 7 составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 313\,231,1/313\,429,1 = 1$$

2.8. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 8 составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 176\,126,3/176\,126,3 = 1$$

2.9. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 9 составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 22\,907\,068,0/23\,331\,726,4 = 0,98$$

2.10. Степень соответствия запланированному уровню затрат
Подпрограммы 10 составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 12\,610\,468,4/12\,610\,468,4 = 1$$

2.11. Степень соответствия запланированному уровню затрат
ФЦП составляет:

$$ССуз = 3ф/3п = 2\,248\,474,6/2\,801\,680,4 = 0,8$$

III. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета

Эффективность использования средств федерального бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССуз},$$

где:

Эис – эффективность использования средств федерального бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств федерального бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств федерального бюджета.

1. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 1 составляет:

$$\text{Эис}_1 = 0,81/0,52 = 0,42$$

2. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 2 составляет:

$$\text{Эис}_2 = 0,93/0,96 = 0,97$$

3. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 3 составляет:

$$\text{Эис}_3 = 0,92/0,99 = 0,93$$

4. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 4 составляет:

$$\text{Эис}_4 = 0,85/0,97 = 0,88$$

5. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 5 составляет:

$$\text{Эис}_5 = 0,83/1 = 0,83$$

6. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 6 составляет:

$$\text{Эис}_6 = 0,86/1 = 0,86$$

7. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 7 составляет:

$$\text{Эис}_7 = 1/1 = 1$$

8. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 8 составляет:

$$\text{Эис}_8 = 0,92/1 = 0,92$$

9. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 9 составляет:

$$\text{Эис}_9 = 1/0,98 = 1,02$$

10. Эффективность использования средств федерального бюджета Подпрограммы 10 составляет:

$$\text{Эис}_{10} = 0,75/1 = 0,75$$

11. Эффективность использования средств федерального бюджета ФЦП составляет:

$$\text{Эис}_{11} = 0,74/0,8 = 0,93$$

IV. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп},$$

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф},$$

где:

СД_{п/ппз} – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_{п/пф} – значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_{п/пп} – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N,$$

где:

СР_{п/п} – степень реализации подпрограммы;

СД_{п/ппз} – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

1.1. Степень достижения целей подпрограммы 1 осуществлена по цели - формирование благоприятной предпринимательской среды (далее – Цель 1), показателями которой являются:

«Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение»:

$$СД_{п/ппз\ 1.1} = 82/90 = 0,91$$

«Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства»:

$$СД_{п/ппз\ 1.2} = 91,8/84 = 1$$

«Объем инвестиций резидентов особых экономических зон»:

$$СД_{п/ппз\ 1.3} = 218,5/118,3 = 1$$

«Объем товаров (услуг), произведенных (оказанных) резидентами особых экономических зон»:

$$СД_{п/ппз\ 1.4} = 363,4/229 = 1$$

«Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ»:

$$\text{СДп/ппз}_{1,5} = 20\,786/12\,925 = 1$$

«Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»:

$$\text{СДп/ппз}_{1,6} = 32,18/16 = 0,5$$

«Среднее количество участников, допущенных к конкурентным процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»:

$$\text{СДп/ппз}_{1,7} = 2,74/3,2 = 0,86$$

«Среднемесячное количество уникальных пользователей единой информационной системы в сфере закупок»:

$$\text{СДп/ппз}_{1,8} = 1\,400\,000/1\,480\,000 = 1$$

«Доля заключений об оценке регулирующего воздействия с количественными оценками»:

$$\text{СДп/ппз}_{1,9} = 14,1/35 = 0,4$$

За отчетный период отсутствуют фактические значения по следующим показателям:

«Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику»¹;

«Рейтинг Российской Федерации по индексу развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, рассчитанному на основе расчета индекса PMR (productmarketregulation) Организации экономического сотрудничества и развития»².

1.2 Степень реализации Подпрограммы 1 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п } 1} = (0,91+1+1+1+1+0,5+0,86+1+0,4)/9 = 0,85$$

2.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 2 осуществлена по цели - увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Российской Федерации (далее – Цель 2), показателями которой являются:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации»:

¹ Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 392 плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 6,5 млрд. долларов США. Фактические значения по показателю "Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации" за 2016 г. будут рассчитаны Центральным банком Российской Федерации в мае 2017 г.

² Расчёт не произведен, поскольку доклад ОЭСР, на основе которого рассчитывается данный показатель по Российской Федерации, не представлен.

$$\text{СДп/ппз}_{2.1} = 40,1^3/48 = 0,84$$

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)»:

$$\text{СДп/ппз}_{2.2} = 35,481^4/109,52 = 0,32$$

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)»:

$$\text{СДп/ппз}_{2.3} = 3393/3000 = 1$$

«Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий»:

$$\text{СДп/ппз}_{2.4} = 34,708/27,2 = 1$$

«Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий»:

$$\text{СДп/ппз}_{2.5} = 161,567/60,2 = 1$$

2.2. Степень реализации Подпрограммы 2 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п } 2} = (0,84+0,32+1+1+1)/5 = 0,83$$

3.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 3 осуществлена по цели - совершенствование государственной политики и реализации государственных функций в сфере земельных отношений, оборота недвижимости,

³ Приведено предварительное значение показателя за 2016 год. Показатель рассчитывается на основании официальной статистической информации об основных показателях деятельности средних, малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей, формируемой в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р. При этом официальная статистическая информация об основных показателях деятельности малых предприятий формируется ежеквартально на 43 рабочий день после окончания отчетного периода, информация об основных показателях деятельности средних предприятий – ежеквартально на 50 рабочий день после окончания отчетного квартала. Основные показатели деятельности микропредприятий и индивидуальных предпринимателей формируются один раз по итогам отчетного года не ранее 25 марта и 2 июня соответственно.

⁴ Приведено предварительное значение. Отклонение значения показателя связано с уменьшением объема бюджетных ассигнований. Уточненные данные будут получены по итогам мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в срок до 1 июля 2017 года (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605).

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации (далее – Цель 3), показателями которой являются:

«Доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и сведений, внесенный в государственный кадастр недвижимости, от общего количества запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и сведений внесенных в государственный кадастр недвижимости»:

$$\text{СДп/ппз}_{3,1} = 84,3/57 = 1$$

«Доля поступивших в электронной форме заявлений о государственном кадастровом учете в общем количестве заявлений о государственном кадастровом учете»:

$$\text{СДп/ппз}_{3,2} = 47,6/57 = 0,84$$

«Изменение общей площади земель, фактическое использование и состояние которых изучены и на которые разработаны прогнозы и даны рекомендации по предупреждению и устранению негативных процессов, по отношению к общей площади указанных земель в предыдущем году»:

$$\text{СДп/ппз}_{3,3} = 36,3/35 = 1$$

«Обеспеченность территории Российской Федерации цифровыми топографическими картами открытого пользования с минимальным сроком соответствия не более 5 лет (нарастающим итогом)»:

$$\text{СДп/ппз}_{3,4} = 90,1/90 = 1$$

«Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу «одного окна», в общем количестве указанных государственных услуг»:

$$\text{СДп/ппз}_{3,5} = 61,5/80 = 0,77$$

3.2. Степень реализации Подпрограммы 3 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п } 3} = (1+0,84+1+1+0,77)/5 = 0,92$$

4.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 4 осуществлена по целям: повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг; снижение административных барьеров; формирование единой национальной системы аккредитации в соответствии с требованиями международных стандартов (далее – Цель 4).

Показателями Цели 4 являются:

«Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»:

$$\text{СДп/ппз}_{4,1} = 82,9/80 = 1$$

«Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности»:

$$\text{СДп/ппз}_{4.2} = 2/1,97 = 1$$

«Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг»:

$$\text{СДп/ппз}_{4.3} = 15/21,88 = 0,69$$

«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг»:

$$\text{СДп/ппз}_{4.4} = 96/90 = 1$$

«Уровень удовлетворенности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления государственной услуги по аккредитации»:

$$\text{СДп/ппз}_{4.5} = 86,7/80 = 1$$

«Доля государственных услуг, предоставленных Федеральной службой по аккредитации в электронной форме»:

$$\text{СДп/ппз}_{4.6} = 56,25/52 = 1$$

«Доля протоколов об административных правонарушениях, составленных Федеральной службой по аккредитации, по которым судами вынесены решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности»:

$$\text{СДп/ппз}_{4.7} = 88/65 = 1$$

«Количество оказанных Федеральной службой по аккредитации государственных услуг в расчете на одного сотрудника»:

$$\text{СДп/ппз}_{4.8} = 512/191 = 1$$

4.2. Степень реализации Подпрограммы 4 составляет:

$$\text{СР}_{\text{пп}} 4 = (1 + 1 + 0,69 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)/8 = 0,96$$

5.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 5 осуществлена по цели - повышение инновационной активности бизнеса (далее – Цель 5), показателями которой являются:

«Количество вновь созданных малых инновационных предприятий при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ежегодно)»:

$$\text{СДп/ппз}_{5.1} = 506/500 = 1$$

«Количество субъектов Российской Федерации, получивших поддержку в рамках новых федеральных механизмов содействия субъектам Российской Федерации, активно инвестирующим в стимулирование инновационной деятельности, накопительным итогом»:

$$\text{СДп/ппз}_{5,2} = 21/21 = 1$$

«Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде»:

$$\text{СДп/ппз}_{5,3} = 23,9/35 = 0,68$$

«Рост выработки на одного работника организаций - участников инновационных территориальных кластеров в стоимостном выражении по отношению к предыдущему году»:

$$\text{СДп/ппз}_{5,4} = 2,66 / 2,6 = 1$$

5.2. Степень реализации Подпрограммы 5 составляет:

$$\text{СР}_{\text{пп}} 5 = (1+1+0,68+1)/4 = 0,92.$$

6.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 6 осуществлена по цели – развитие системы комплексного стимулирующего регулирования (далее – Цель 6), показателями которой являются:

«Соответствие темпов роста регулируемых цен и тарифов прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, одобренному Правительством Российской Федерации»:

$$\text{СДп/ппз}_{6,1} = 97,9/100 = 0,98$$

«Доля тарифно-балансовых решений Федеральной антимонопольной службы, отмененных вступившими в законную силу решениями суда»:

$$\text{СДп/ппз}_{6,2} = 1 \text{ (т.к план} = 0,4 \text{ факт} = 0)$$

«Доля решений Федеральной антимонопольной службы по итогам рассмотрения разногласий и досудебного рассмотрения споров, отмененных вступившими в законную силу решениями суда»:

$$\text{СДп/ппз}_{6,3} = 1 \text{ (т.к план} = 3 \text{ факт} = 0)$$

«Доля решений Федеральной антимонопольной службы по введению, прекращению, изменению государственного регулирования, отмененных вступившими в законную силу решениями суда (включая иски о бездействии)»:

$$\text{СДп/ппз}_{6,4} = 1 \text{ (т.к план} = 4 \text{ факт} = 0)$$

«Доля постановлений по делам об административных правонарушениях, отмененных вступившими в законную силу решениями суда»:

$$\text{СДп/ппз}_{6,5} = 0,5/7,7 = 0,06$$

«Снижение издержек регулируемых Федеральной антимонопольной службой организаций инфраструктурного сектора к уровню 2013 года (100%) (в сопоставимых ценах)»:

$$\text{СДп/ппз}_{6,6} = 98/98 = 1$$

«Снижение предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения, в процентах от валового национального дохода на душу населения»:

$$\text{СДп/ппз}_{6,7} = 929/938 = 1$$

6.2. Степень реализации Подпрограммы 6 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п } 6} = (0,98 + 1 + 1 + 1 + 0,06 + 1 + 1) / 7 = 0,86$$

7.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 7 осуществлена по цели – обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления, отвечающими современным требованиям экономики (далее – Цель 7), показателями которой являются:

«Подготовлено управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ»:

$$\text{СДп/ппз}_{7,1} = 21097 / 25000 = 0,84$$

«Число управленцев, прошедших зарубежные стажировки, как в рамках взаимных обменов, так и целевые проектные стажировки»:

$$\text{СДп/ппз}_{7,2} = 2547 / 2993 = 0,85$$

«Число управленческих кадров в сферах здравоохранения, образования и культуры, прошедших обучение»:

$$\text{СДп/ппз} = 19934 / 20000 = 0,99$$

7.2. Степень реализации Подпрограммы 7 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п } 7} = (0,84 + 0,85 + 0,99) / 3 = 0,89$$

8.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 8 осуществлена по цели – развитие системы государственного стратегического управления (далее – Цель 8), показателями которой являются:

«Доля расходов федерального бюджета, распределенных по программному принципу (не менее)»:

$$\text{СДп/ппз}_{8,1} = 60,4^5 / 95 = 0,64$$

⁵ Предварительное (прогнозное значение). По предварительным расчетам доля программных расходов в открытой части расходов федерального бюджета в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом с 61,0 до 60,4 процентов. Указанное снижение показателя связано с особенностями расчета фактических значений показателя. Так прирост расходов открытой части составил 1,7 процента, по программным расходам – всего 0,7 процента (номинальный рост программных расходов составил 53,5 млрд. рублей, из них увеличение по 14 государственным программам на общую сумму 409,1 млрд. рублей и снижение по 26 госпрограммам на сумму 355,6 млрд. рублей). В свою очередь непрограммные расходы федерального бюджета увеличились на 3,3 процента (номинальный рост непрограммных расходов составил 164,7 млрд. рублей). В этой связи, несмотря на то, что в 2016 году количество утвержденных государственных программ возросло, фактическое значение показателя «Доля расходов федерального бюджета, распределенных по программному принципу (не менее)» снизилось. Учитывая, что в

«Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году (не более)»:

$$\text{СДп/ппз}_{8,2} = 20/16,8 = 1$$

«Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Российской Федерации»:

$$\text{СДп/ппз}_{8,3} = 79^6/95 = 0,83$$

8.2. Степень реализации Подпрограммы 8 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п } 8} = (0,64+1+0,83)/3 = 0,82$$

9.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 9 осуществлена по цели – предоставление актуальной и достоверной статистической информации Президенту Российской Федерации, органам власти Российской Федерации, организациям и гражданам, а также международным организациям (далее – Цель 9), показателями которой являются:

«Доля отчетности, представляемой респондентами (крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями) в электронном виде»:

$$\text{СДп/ппз}_{9,1} = 81/65 = 1$$

«Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (наполняемость вопросников международных организаций,

нарушение пункта 22 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582, показатель «Доля расходов федерального бюджета, распределенных по программному принципу (не менее)» не соответствует требованиям точности и однозначности, а также принимая во внимание, что напрямую Минэкономразвития России не может повлиять на достижение плановых значений указанного показателя (такие крупные направления расходов, как пенсионное обеспечение и оборона, до настоящего времени не входят в программную часть бюджета; сроки разработки соответствующих государственных программ установлены отдельными решениями Правительства Российской Федерации), Минэкономразвития России предложено исключить указанный показатель из государственной программы.

⁶ Предварительное значение. Значение показателя рассчитано по утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23 марта 2015 г. № 159 методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на основе данных, отраженных в рамках годовых отчетов о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации за 2016 год, представленных в Минэкономразвития России 1 марта 2017 года. По предварительным расчетам степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Российской Федерации в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом с 87,4 до 79,0 процентов. Вместе с тем, указанное значение может быть уточнено, так как:

- по ряду государственных программ отчетные данные не были представлены, либо были представлены не по форме (в связи с чем, расчет степени достижения значения целевых индикаторов по ним не осуществлялся);
- до настоящего времени актуальна проблема, связанная с отсутствием фактических значений показателей (индикаторов) государственных программ к моменту составления отчетности об их реализации. При этом по большому числу показателей государственных программ ответственными исполнителями были представлены прогнозные (предварительные) значения, которые должны быть уточнены в более поздние сроки.

включенных в Федеральный план статистических работ, и официальных вопросников Организации экономического сотрудничества и развития)»:

$$\text{СДп/ппз}_{9,2} = 75/75 = 1$$

«Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда «Мониторинг и оценка прогресса достойного труда» в общем числе индикаторов (ежегодно)»:

$$\text{СДп/ппз}_{9,3} = 84/84 = 1$$

«Доля работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели по которым размещены в Единой межведомственной информационно-статистической системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели по которым подлежат включению в Единую межведомственную информационно-статистическую систему»:

$$\text{СДп/ппз}_{9,4} = 97/88 = 1$$

«Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам, по отношению к 2012 году»:

$$\text{СДп/ппз}_{9,5} = 180/180 = 1$$

«Полнота охвата показателей экономической активности, занятости, безработицы, необходимых для предоставления в Организацию экономического сотрудничества и развития, по отношению к общему числу показателей»:

$$\text{СДп/ппз}_{9,6} = 91/91 = 1$$

«Статистическое расхождение между произведенным и использованным валовым внутренним продуктом, процентов»:

$$\text{СДп/ппз}_{9,7} = 0,6/1,9 = 0,32$$

9.2. Степень реализации Подпрограммы 9 составляет:

$$\text{СР}_{\text{н/п } 9} = (1+1+1+1+1+1+0,32)/7 = 0,90$$

10.1. Степень достижения целей (задач) Подпрограммы 10 осуществлена по цели – создание и обеспечение функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») для развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов по приоритетным направлениям (далее – Цель 10), показателями которой являются:

«Число заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в инновационном центре «Сколково»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.1} = 822/250 = 1$$

«Объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему инновационного центра «Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников и Сколтех»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.2} = 19,3/12 = 1$$

«Выручка компаний-участников проекта «Сколково», полученная от результатов исследовательской деятельности (накопленным итогом)»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.3} = 130,1/20 = 1$$

«Число публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) (на 1 исследователя автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий»)»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.4} = 1,19/0,6 = 1$$

«Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий», вовлеченных в инновационную деятельность»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.5} = 42/43 = 0,98$$

«Интегральный вклад проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» в экономику Российской Федерации (накопленным итогом)»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.6} = 72,6/45 = 1$$

«Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.7} = 5/9 = 0,56$$

«Количество патентов, полученных на территориях иностранных государств, включая США, Европу, Японию»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.8} = 58/17 = 1$$

«Коэффициент пригодности инновационного центра для жизни и работы (коэффициент счастья)»:

$$\text{СДп/ппз}_{10.9} = 50/40 = 1$$

10.2. Степень реализации Подпрограммы 10 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п } 10} = (1+1+1+1+0,98+1+0,56+1+1)/9 = 0,95$$

11.1. Степень достижения целей (задач) ФЦП, направленных на гармонизацию сферы земельно-имущественных отношений, основанной на соблюдении баланса интересов, взаимной ответственности и скоординированности усилий государства, бизнеса и общества, обеспечивающую переход к инновационному социально ориентированному типу экономического развития Российской Федерации, показателями которой являются:

«Доля объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (едином государственном реестре объектов недвижимости) и документы по которым переведены в электронный вид, в общем количестве сформированных дел Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (единого государственного реестра объектов недвижимости)»:

$$\text{СДп/ппз} = 18,7/9,8^7 = 1$$

«Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых внедрен единый государственный реестр объектов недвижимости»:

$$\text{СДп/ппз} = 85/20^8 = 1$$

«Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществлен переход к единой геоцентрической открытой системе координат»:

$$\text{СДп/ппз} = 85/83^9 = 1$$

«Доля площади земельных участков, относящихся к собственности Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности) и учтенных в государственном кадастре недвижимости с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общей площади земельных участков, относящихся к собственности Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности), включенных в государственный кадастр недвижимости»:

$$\text{СДп/ппз} = 56,3/56,5^{10} = 0,99$$

«Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости»:

⁷ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 16%.

⁸ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 85 единиц.

⁹ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 85 единиц.

¹⁰ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 56,3%.

$$\text{СДп/ппз} = 49,2/50,1^{11} = 0,98$$

«Доля услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в общем количестве государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету»:

$$\text{СДп/ппз} = 71,7/60^{12} = 1$$

«Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц»:

$$\text{СДп/ппз} = 94,7/85^{13} = 1$$

«Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного и имущественного налогов»:

$$\text{СДп/ппз} = 40/7^{14} = 1$$

«Срок государственной регистрации прав»:

$$\text{СДп/ппз} = 10/10 = 1$$

«Срок кадастрового учета»:

$$\text{СДп/ппз} = 10/10 = 1$$

«Время ожидания заявителями в очереди»:

$$\text{СДп/ппз} = 13^{15}/7 = 1$$

«Доля территории Республики Крым, на которой проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, в общем объеме территории Республики Крым, на которой планируется проведение государственной кадастровой оценки земельных участков»:

$$\text{СДп/ппз} = 100/100 = 1$$

¹¹ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 49%.

¹² Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 50%.

¹³ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 90%.

¹⁴ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 15%.

¹⁵ Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1444 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 903» плановое значение данного показателя на 2016 г. установлено в размере 10 минут.

11.2. Степень реализации ФЦП составляет:

$$СР_{п/п\ 11} = (1+1+1+0,99+0,98+1+1+1+1+1+1)/12 = 0,99$$

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис},$$

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств федерального бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9;
- средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8;
- удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7;
- в остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

1. Эффективность реализации Подпрограммы 1 составляет:

$$ЭР_{п/п\ 1} = 0,85 * 0,42 = 0,36 \text{ и признается неудовлетворительной;}$$

2. Эффективность реализации Подпрограммы 2 составляет:

$$ЭР_{п/п\ 2} = 0,83 * 0,97 = 0,81 \text{ и признается средней;}$$

3. Эффективность реализации Подпрограммы 3 составляет:

$$ЭР_{п/п\ 3} = 0,92 * 0,93 = 0,86 \text{ и признается средней;}$$

4. Эффективность реализации Подпрограммы 4 составляет:

$$ЭР_{п/п\ 4} = 0,96 * 0,88 = 0,88 \text{ и признается средней;}$$

5. Эффективность реализации Подпрограммы 5 составляет:

$$ЭР_{п/п\ 5} = 0,92 * 0,83 = 0,76 \text{ и признается удовлетворительной;}$$

6. Эффективность реализации Подпрограммы 6 составляет:

$$ЭР_{п/п\ 6} = 0,86 * 0,86 = 0,74 \text{ и признается удовлетворительной;}$$

7. Эффективность реализации Подпрограммы 7 составляет:

$$ЭР_{п/п\ 7} = 0,89 * 1 = 0,89 \text{ и признается средней;}$$

8. Эффективность реализации Подпрограммы 8 составляет:

$$ЭР_{п/п\ 8} = 0,82 * 0,92 = 0,75 \text{ и признается удовлетворительной;}$$

9. Эффективность реализации Подпрограммы 9 составляет:

$ЭР_{п/п\ 9} = 0,90 * 1,02 = 0,92$ и признается высокой;

10. Эффективность реализации Подпрограммы 10 составляет:

$ЭР_{п/п\ 10} = 0,95 * 0,75 = 0,71$ и признается удовлетворительной;

11. Эффективность реализации ФЦП составляет:

$ЭР_{п/п11} = 0,99 * 0,93 = 0,92$ и признается высокой.

VI. Оценка степени достижения целей и решения задач Госпрограммы

Степень достижения целей (задач) Госпрограммы определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Госпрограммы, рассчитывается по формуле:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп};$$

где:

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;

$ЗП_{гпф}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Госпрограммы осуществлена по целям: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышение инновационной активности бизнеса, повышение эффективности государственного управления, показателями которых являются:

«Позиция России в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business), место:

$$СД_{п/ппз1} = 40/40 = 1$$

«Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»:

$$СД_{п/ппз2} = 82,9/80 = 1$$

«Доля показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки, не позднее установленных Федеральным планом статистических работ, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе»:

$$\text{СДп/ппз} = 87/87 = 1$$

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения»:

$$\text{СДп/ппз} = 26,1^{16}/28,1 = 0,93$$

Отсутствует фактическое значение за отчетный период по показателю «Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций, процентов»¹⁷.

Степень реализации Госпрограммы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{гп}} = \sum \text{СД}_{\text{гппз}} / M,$$

где:

СР_{гп} – степень реализации Программы;

СД_{гппз} – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

M – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$\text{СР}_{\text{гп}} = (1+1+1+0,93)/4 = 0,98$$

VII. Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 * \sum \text{ЭР}_{\text{пп}} / j$$

где:

ЭР_{гп} – эффективность реализации Госпрограммы;

¹⁶ Указано предварительное значение. Отклонение от планового значения связано со значительным сокращением (12,7%) количества индивидуальных предпринимателей (и численности работников у них), наблюдаемым в 2013-2014 годах из-за роста фискальной нагрузки (в том числе страховых взносов в государственные внебюджетные фонды). При этом в период с 2015 по 2016 год зафиксирован восстановительный рост показателя. Значения показателя скорректированы в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р). Соответствующие изменения будут внесены в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

¹⁷ В соответствии с приказом Росстата от 25 сентября 2015 г. № 442 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации» юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие экономическую деятельность предоставляют территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации сведения в срок до 2 апреля года, следующего за отчетным. На основании полученных данных Росстат рассчитывает значение показателя в сентябре года, следующего за отчетным.

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации Госпрограммы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
- средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
- удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70;
- в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Таким образом, эффективность реализации Госпрограммы признается средней, так как составляет:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * 0,98 + 0,5 * \frac{0,36 + 0,81 + 0,86 + 0,88 + 0,76 + 0,74 + 0,89 + 0,75 + 0,92 + 0,71 + 0,92}{11} = 0,88$$