



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 г. № 355-23

МОСКВА

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2173; 2017, № 16, ст. 2404; 2018, № 8, ст. 1212; № 15, ст. 2136; № 41, ст. 6259; № 52, ст. 8267).

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в части, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Российской Федерации "Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности"

ВЫПИСКА

1. Паспорт Программы и паспорта подпрограмм 1 - 8 Программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Ответственный исполнитель Программы	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Соисполнитель Программы	- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Участники Программы	- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (до 2016 года); Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (до 2015 года); Федеральное агентство по недропользованию (до 2017 года); Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (до 2016 года);

Государственная корпорация по космической
деятельности "Роскосмос"
(до 2015 года)

Подпрограммы
Программы
(в том числе
федеральные
целевые
программы)

- подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения";
- подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства";
- подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров";
- подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов";
- подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности";
- подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности";
- подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности";
- подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений";
- подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации";
- федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" (до 31 декабря 2018 г.)

Цель Программы

- создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, обеспечивающих

повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны

Задачи Программы - обеспечение потребностей в продукции транспортного комплекса за счет внутреннего производства конкурентоспособной техники; обеспечение промышленности средствами производства; создание устойчиво развивающейся легкой и текстильной промышленности, индустрии детских товаров, сохранение производства изделий народных художественных промыслов и поддержание экономической стабильности организаций народных художественных промыслов; обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах; расширение производства современной высокотехнологичной промышленной продукции; ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках; обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности; координация программ развития отраслей промышленности со спросом на технологическую продукцию; создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности; развитие системы технического регулирования, стандартизации, метрологии, в том числе обеспечение единства измерений, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации и содействие внедрению

промышленными предприятиями наилучших доступных технологий;
создание безопасных условий для развития традиционных и новых отраслей промышленности на базе объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия

Целевые индикаторы и показатели Программы

- индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году;
- индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году;
- прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в процентах к предыдущему году;
- энергоёмкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году;
- внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств;
- внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет внебюджетных источников;
- объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров;
- объем экспорта продукции машиностроения

Этапы и сроки реализации Программы

- I этап - 2013 - 2015 годы;
- II этап - 2016 - 2020 годы;
- III этап - 2021 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

- объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 3097797906 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 55311588,4 тыс. рублей;
- 2014 год - 152964360,2 тыс. рублей;
- 2015 год - 134727709,9 тыс. рублей;
- 2016 год - 156635400,2 тыс. рублей;

2017 год - 146432670,1 тыс. рублей;
2018 год - 218556180,1 тыс. рублей;
2019 год - 313312211,8 тыс. рублей;
2020 год - 310164628,4 тыс. рублей;
2021 год - 347334432,5 тыс. рублей;
2022 год - 425105974,8 тыс. рублей;
2023 год - 423478624,8 тыс. рублей;
2024 год - 408962724,8 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- улучшение условий для создания и развития предприятий гражданских отраслей промышленности;
- увеличение производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе высокотехнологичной;
- поддержание постоянной положительной динамики инвестиций в основной капитал, содействие решению задачи по наращиванию объема инвестиций в целом по экономике до 27 процентов валового внутреннего продукта; сокращение зависимости экономики Российской Федерации от импорта критически важных для устойчивого развития продуктов, оборудования и технологий;
- модернизация технологической базы отраслей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос, обеспечение значительного по объему притока внебюджетных инвестиций в отрасли промышленности;
- повышение производственной эффективности и энергоэффективности, обеспечение роста производительности труда за счет использования передовых технологий и современного оборудования;
- увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест путем создания новых производств; увеличение количества объектов промышленной инфраструктуры;
- формирование эффективной системы поддержки спроса на продукцию новых отраслей;
- обеспечение необходимой для устойчивого развития экономики интенсивности затрат на исследования и разработки в гражданских отраслях

промышленности как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников;

применение современных национальных стандартов и средств измерений для повышения конкурентоспособности продукции и продвижения технологий на мировые рынки;

обеспечение развития метрологической инфраструктуры для сохранения метрологической независимости Российской Федерации;

создание эталонов нового поколения;

утверждение в качестве документов национальной системы стандартизации информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям;

технологическое обновление промышленности и внедрение наилучших доступных технологий для значительного снижения энергоемкости наиболее энергоемких производств и выпуска современной экологичной продукции;

формирование безопасных условий для создания новых конкурентоспособных производств на базе имущественных комплексов объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, в том числе приведение в безопасное состояние 90,13 процента зданий и сооружений, а также рекультивация 46,74 процента земельных участков этих объектов;

укрепление позиций Российской Федерации на международных площадках, на которых формируется позиция по выполнению государствами положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, заключенной в г. Париже 13 января 1993 г.

П А С П О Р Т

подпрограммы 1 "Развитие транспортного
и специального машиностроения"

- Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
- Участники подпрограммы - не предусматриваются
- Программно-целевые инструменты подпрограммы - не предусматриваются
- Цель подпрограммы - развитие высокотехнологичного и конкурентоспособного на внутреннем и внешних рынках производства российской техники транспортного и специального машиностроения с высоким уровнем добавленной стоимости и локализацией наиболее критически важных технологий и компонентов
- Задачи подпрограммы - обеспечение удовлетворения российскими производителями спроса транспортного комплекса России, включая потребности граждан и нужды национальной обороны, на конкурентоспособную технику, соответствующую современному уровню международных требований по безопасности, экологичности и экономичности; развитие глубокой локализации и унификации производств на территории России с целью освоения российскими производителями перспективных технологий и соответствующих компетенций, а также увеличения масштабов выпуска российской конкурентоспособной техники транспортного и специального машиностроения и ее компонентов; создание условий для реализации и развития экспортного потенциала российских

производителей техники транспортного и специального машиностроения и ее компонентов; развитие научно-технологического потенциала за счет развития национальных научных и инжиниринговых компетенций и внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; развитие кадрового потенциала и повышение производительности труда в отраслях транспортного и специального машиностроения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов);
- индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава);
- индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства);
- индекс реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности по отношению к предыдущему году;
- индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий);
- производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

- I этап - 2013 - 2015 годы;
- II этап - 2016 - 2020 годы;
- III этап - 2021 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 2084032324,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 10617472 тыс. рублей;
- 2014 год - 100815204,1 тыс. рублей;

2015 год - 78806777,3 тыс. рублей;
2016 год - 110654043,5 тыс. рублей;
2017 год - 98982761,6 тыс. рублей;
2018 год - 152457800,7 тыс. рублей;
2019 год - 236641432,7 тыс. рублей;
2020 год - 246520173,6 тыс. рублей;
2021 год - 262134164,8 тыс. рублей;
2022 год - 262134164,8 тыс. рублей;
2023 год - 262134164,8 тыс. рублей;
2024 год - 262134164,8 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- повышение доли на внутреннем рынке продукции транспортного и специального машиностроения, производимой в Российской Федерации, в общем объеме рынка;
- повышение вклада продукции транспортного и специального машиностроения в валовый внутренний продукт;
- увеличение объемов и доли экспорта продукции транспортного и специального машиностроения российского производства в общем объеме производства;
- увеличение инвестиционной и инновационной активности предприятий отраслей транспортного и специального машиностроения;
- повышение эффективности и производительности труда работников, занятых в отраслях транспортного и специального машиностроения;
- обеспечение в полном объеме внутреннего спроса на современный железнодорожный подвижной состав, ликвидация дефицита железнодорожной техники к 2020 году;
- повышение уровня обновления основных фондов;
- улучшение экологической обстановки в регионах за счет обновления парка общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, а также расширение использования природного газа в качестве моторного топлива;
- увеличение доли продукции транспортного и специального машиностроения, соответствующей установленным требованиям и перспективным стандартам;

развитие высокотехнологичного инновационного производства в Российской Федерации с высоким уровнем унификации и локализацией критически важных технологий и компонентов

П А С П О Р Т

подпрограммы 2 "Развитие производства средств производства"

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы)	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- не предусматриваются
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- не предусматриваются
Цель подпрограммы	- снижение зависимости отраслей российской промышленности от импортных средств производства и повышение объемов экспорта средств производства, изготовленных в России
Задачи подпрограммы	- создание условий для инновационного развития производств средств производства на основе инновационного потенциала; создание правовой, организационной и технологической инфраструктуры, способствующей эффективному внедрению новой техники и технологий, в том числе в сфере робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий, для решения стратегических задач развития промышленности, а также поддержки внедрения в деятельность промышленных предприятий российского оборудования и инженерного программного обеспечения; формирование устойчивого спроса на средства производства, произведенные на территории Российской Федерации; удовлетворение спроса новыми образцами высокотехнологичного оборудования

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства); объем экспорта средств производства; количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства); количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства; объем отгруженных импортозамещающих средств производства
Этапы и сроки реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - I этап - 2013 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2020 годы; III этап - 2021 - 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 57507458,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 6227950 тыс. рублей; 2014 год - 2277150 тыс. рублей; 2015 год - 1775075 тыс. рублей; 2016 год - 1537214,9 тыс. рублей; 2017 год - 956639,8 тыс. рублей; 2018 год - 15743314,2 тыс. рублей; 2019 год - 5098352,5 тыс. рублей; 2020 год - 4698352,5 тыс. рублей; 2021 год - 4798352,5 тыс. рублей; 2022 год - 4798352,5 тыс. рублей; 2023 год - 4798352,5 тыс. рублей; 2024 год - 4798352,5 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение промышленных предприятий высокотехнологичным, надежным и энергоэффективным оборудованием, отвечающим современным техническим, экономическим и экологическим требованиям, на основе внедрения инновационных технологий; обеспечение сокращения критической зависимости российских стратегических организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов (авиастроительного, ракетно-

космического, судостроительного и энергомашиностроительного) от поставок иностранных технологических средств машиностроительного производства, обеспечение технологического перевооружения российских организаций машиностроения и процесса постоянного воспроизводства и совершенствования применяемых ими технологий производства; увеличение объема производства востребованных станков российского производства; сокращение доли импорта во внутреннем потреблении продукции тяжелого (включая нефтегазовое) машиностроения, энергетического машиностроения, электротехники и кабеля, станкоинструментальной промышленности, промышленной робототехники, продукции аддитивного производства, инженерного программного обеспечения

П А С П О Р Т

подпрограммы 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы)	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- не предусматриваются
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- не предусматриваются
Цели подпрограммы	- создание устойчиво развивающейся легкой промышленности, интегрированной в мировую систему разделения труда и основанной на естественных конкурентных преимуществах страны, таких как наличие собственного нефтехимического, лесопромышленного и сельскохозяйственного сырья, а также стимулирование активного развития международной конкурентоспособности предприятий легкой и текстильной отраслей промышленности; сохранение производства изделий народных художественных промыслов и поддержание экономической стабильности организаций народных художественных промыслов; создание конкурентоспособной и структурно сбалансированной индустрии детских товаров
Задачи подпрограммы	- обеспечение реализации инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств в легкой промышленности, в том числе сохранение и развитие существующих успешных сегментов отрасли, создание условий для частичной локализации производства швейной и обувной

продукции, а также поддержка и развитие российских брендов;
поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
создание инновационной инфраструктуры исследований и разработок индустрии детских товаров

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий);
- индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды);
- индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи);
- индекс производства по отношению к предыдущему году (производство изделий народных художественных промыслов);
- доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания);
- объем экспорта товаров для детей;
- индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

- I этап - 2013 - 2015 годы;
- II этап - 2016 - 2020 годы;
- III этап - 2021 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 25899753,9 тыс. рублей, в том числе:
 - 2013 год - 1410000 тыс. рублей;
 - 2014 год - 2529907 тыс. рублей;
 - 2015 год - 2631036 тыс. рублей;
 - 2016 год - 1507022,5 тыс. рублей;
 - 2017 год - 1730452,7 тыс. рублей;
 - 2018 год - 2048200 тыс. рублей;
 - 2019 год - 3757189,4 тыс. рублей;
 - 2020 год - 2057189,4 тыс. рублей;
 - 2021 год - 2057189,4 тыс. рублей;
 - 2022 год - 2057189,4 тыс. рублей;

2023 год - 2057189,4 тыс. рублей;

2024 год - 2057189,4 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- создание и устойчивое развитие новых предприятий легкой промышленности, интегрированных в мировую систему разделения труда и опирающихся на естественные конкурентные преимущества страны, а также обладающих мощным инновационным заделом для ежегодного повышения отраслевых темпов экономического роста;
- создание технологической цепочки синтетических материалов, в первую очередь производства полиэфировых и вискозных волокон и тканей, в целях наибольшего эффекта для валового внутреннего продукта, включая экспортные поставки;
- сохранение объемов выпуска и номенклатуры продукции народных художественных промыслов;
- продвижение продукции народных художественных промыслов как базиса национальной культуры, престижа и гордости Российской Федерации;
- создание конкурентоспособной и структурно сбалансированной индустрии детских товаров;
- сохранение производителями устойчивых позиций на внутреннем рынке, обеспечение удовлетворения спроса населения на детские товары;
- существенное снижение доли контрафакта на внутреннем рынке в общем объеме продукции легкой промышленности, обеспечение равных условий конкуренции для российских и иностранных производителей;
- обеспечение спроса на качественные и доступные предложения российской и импортной продукции

П А С П О Р Т

подпрограммы 4 "Развитие производства
традиционных и новых материалов"

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы)	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (до 2016 года); Федеральное агентство по недропользованию (до 2017 года); Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (до 2016 года);
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- не предусматриваются
Цели подпрограммы	- обеспечение удовлетворения спроса на современные высокотехнологичные материалы российского производства
Задачи подпрограммы	- создание условий для роста потребления металлургической продукции российского производства на российском рынке, а также конкурентоспособной редкоземельной промышленности полного технологического цикла для удовлетворения потребностей оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей экономики и выхода на иностранные рынки; формирование основы для создания и развития современной отрасли промышленности композиционных материалов (композитов), увеличение производства и роста потребления высокотехнологичной продукции на основе композитов в ключевых секторах российской экономики;

увеличение производства конкурентоспособной продукции лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью;
 повышение конкурентоспособности продукции химической промышленности путем наращивания объемов выпуска продукции химического комплекса и увеличения объемов экспорта продукции химической промышленности

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий);
- индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов;
- объем внутреннего производства продукции композитной отрасли;
- количество разработанных технологий мирового уровня в отрасли производства композитных материалов, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство;
- дома деревянного заводского изготовления (дома стандартные);
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели);
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них);
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс);
- объем экспорта продукции (химическая промышленность)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

- I этап - 2013 - 2015 годы;
- II этап - 2016 - 2020 годы;
- III этап - 2021 - 2024 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 30117110,7 тыс. рублей, в том числе:
 - 2013 год - 4150000 тыс. рублей;
 - 2014 год - 4514152,5 тыс. рублей;
 - 2015 год - 5651652,3 тыс. рублей;
 - 2016 год - 6734107,5 тыс. рублей;
 - 2017 год - 1901468,4 тыс. рублей;
 - 2018 год - 1765730 тыс. рублей;
 - 2019 год - 900000 тыс. рублей;
 - 2020 год - 900000 тыс. рублей;
 - 2021 год - 900000 тыс. рублей;
 - 2022 год - 900000 тыс. рублей;
 - 2023 год - 900000 тыс. рублей;
 - 2024 год - 900000 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции из черных и цветных металлов; рост поставок металлопродукции на внутренний рынок с увеличением доли российской металлопродукции во внутреннем металлопотреблении; дальнейшая модернизация предприятий отрасли и внедрение наилучших доступных технологий, которые позволят уменьшить объем выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, сбросов и образования отходов производства; обеспечение в производстве редкоземельных металлов сокращения импортной зависимости; обеспечение экономической безопасности страны путем гарантированных поставок редких и редкоземельных металлов; обеспечение создаваемых промышленных производств сырьем редких и редкоземельных металлов на долгосрочный период путем подготовки новых запасов руд редких и редкоземельных металлов; ликвидация технологического отставания в части технологий извлечения, разделения и получения редких и редкоземельных металлов, их чистых и высокочистых индивидуальных соединений, материалов и высокотехнологичной продукции

нового поколения на основе и с применением редких и редкоземельных металлов;
увеличение объема производства редких и редкоземельных металлов к 2020 году по сравнению с 2015 годом на 42,6 процента;
осуществление условий привлечения инвестиций для создания и развития стратегически важной индустрии производства редких и редкоземельных металлов в Российской Федерации;
обеспечение возможности восстановления промышленности редкоземельных металлов, создание новых конкурентоспособных производств, новых материалов из редких и редкоземельных металлов, изделий на их основе;
наращивание объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс) и увеличение объемов экспорта продукции (химическая промышленность);
увеличение добавленной стоимости на 1 куб. метр заготовленной древесины путем развития глубокой переработки древесины, снижение доли импортной лесобумажной продукции, развитие внутреннего спроса и экспорта лесобумажной продукции;
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в лесопромышленном комплексе к 2024 году, в размере 2744 млрд. рублей;
увеличение объема производства в композитной отрасли до 81,3 млрд. рублей

П А С П О Р Т

подпрограммы 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы)	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- не предусматриваются
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- не предусматриваются
Цель подпрограммы	- создание и развитие на территории Российской Федерации новых высокотехнологичных производств (как готовой продукции, так и комплектующих) в гражданских отраслях промышленности, а также развитие международной конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий
Задачи подпрограммы	- создание системообразующих условий для реализации приоритетных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, защита организаций промышленности, реализующих инвестиционные проекты и развивающих высокотехнологичные производства, от воздействия внешних экономических рисков; предоставление производителям конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции государственной поддержки, обеспечивающей выход и расширение присутствия на мировом рынке; поддержка реализации инвестиционных проектов, направленных в том числе на развитие

компонентной базы для всех гражданских отраслей промышленности, способствующих повышению уровня локализации производства в стране; обеспечение поддержки реализации инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"; защита организаций промышленности, реализующих инвестиционные проекты и развивающих высокотехнологичные производства, от воздействия внешних экономических рисков; обеспечение достижения объема экспорта (в стоимостном выражении) конкурентоспособной промышленной продукции в размере 205 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения - 60 млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации государственных компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- количество приоритетных комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, получающих государственную поддержку;
- количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (по комплексным инвестиционным проектам в гражданской промышленности, получающим государственную поддержку);
- индекс производства по отношению к предыдущему году (продукция реабилитационной направленности);
- количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии;
- общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в соответствующем финансовом году;

объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проектов дополнительно к сумме займов, предоставленных федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития"; суммарный объем выручки российских юридических лиц и российских индивидуальных предпринимателей, обеспеченный за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";

объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";

количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";

количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";

объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта высокотехнологичной промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии;

объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Российский

экспортно-импортный банк" с использованием средств субсидии;
 экспорт российской промышленной продукции по приоритетным отраслям промышленности;
 доля импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий

Этапы и сроки реализации подпрограммы

- I этап - 2013 - 2015 годы;
- II этап - 2016 - 2020 годы;
- III этап - 2021 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 617909017,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 100000 тыс. рублей;
- 2014 год - 4335000 тыс. рублей;
- 2015 год - 9581571,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 8042860,3 тыс. рублей;
- 2017 год - 22461266,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 24081926,7 тыс. рублей;
- 2019 год - 44467086,7 тыс. рублей;
- 2020 год - 37926362,4 тыс. рублей;
- 2021 год - 62827696,2 тыс. рублей;
- 2022 год - 140618648,9 тыс. рублей;
- 2023 год - 138991248,9 тыс. рублей;
- 2024 год - 124475348,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- создание и введение в эксплуатацию новых промышленных производств, выпускающих современную высокотехнологичную продукцию, в том числе конкурентоспособную на мировом рынке (экспортируемую за рубеж);
- создание государственной инфраструктуры реализации промышленной политики, поддержка инновационных проектов и минимизация инвестиционных рисков, связанных с макроэкономическими и политическими факторами;
- обеспечение стабильности промышленного развития, особенно в сфере средних промышленных предприятий, составляющих основу современных технологических комплексов;

обеспечение введения в промышленную эксплуатацию мощности экологического машиностроения и развития приборостроения в целях производства отечественной продукции, используемой при переходе хозяйствующих субъектов на принципы наилучших доступных технологий;

реализация актуализированных отраслевых программ и (или) разделов отраслевых стратегий, а также отраслевых программ ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности, предусматривающих достижение целевых показателей экспорта к 2024 году и приведенных в соответствие с принятыми решениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации;

обеспечение развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний - экспортеров российской продукции, обеспечение деятельности "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности;

предоставление кредитным организациям компенсации недополученных доходов по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, выдаваемым в рамках обеспечения международной конкурентоспособности продукции;

формирование и реализация системы мер поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на федеральном и региональном уровнях;

создание и обеспечение условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет

П А С П О Р Т

подпрограммы 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы)	- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Участники подпрограммы	- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (до 2015 года)
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- не предусматриваются
Цели подпрограммы	- создание конкурентоспособных технологий и их внедрение в промышленное производство гражданских отраслей промышленности
Задачи подпрограммы	- создание условий для взаимодействия промышленных предприятий и научных институтов в контексте повышения конкурентоспособности и наукоемкости российской промышленной продукции; обеспечение реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности; обеспечение развития критически важных продуктов и технологий; обеспечение обновления и развития научно-технологической инфраструктуры, создание институциональной среды и инфраструктуры для развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна; создание условий для реализации научно-технической политики в гражданских отраслях промышленности

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

- объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в гражданских отраслях промышленности (в результате реализации планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ);
- количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы;
- количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению;
- число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом;
- количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций;
- увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- I этап - 2013 - 2015 годы;
- II этап - 2016 - 2020 годы;
- III этап - 2021 - 2024 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 82677332,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 3690496,3 тыс. рублей.
- 2014 год - 8045079,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 9120754,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 7011544,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 4904230,7 тыс. рублей;
- 2018 год - 5860352,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 8840239,7 тыс. рублей;
- 2020 год - 8278898,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 6740431,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 6740431,7 тыс. рублей;

2023 год - 6740431,7 тыс. рублей;

2024 год - 6740431,7 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- решение проблемы технологической поддержки импортозамещающих процессов в гражданских отраслях промышленности;
- технологическое обновление гражданских отраслей промышленности, внедрение в производство технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции;
- управление сферой прикладных исследований и разработок на основе комплекса инструментов статистического наблюдения, технических регламентов и стандартов, профессиональных стандартов, методических материалов;
- получение в результате выполняемых научных исследований и разработок коммерциализируемых и готовых к внедрению результатов;
- обеспечение развития производств критически важных товаров и технологий;
- создание условий для модернизации промышленных предприятий и строительства производственных мощностей, отвечающих показателям энергоэффективности и ресурсосбережения и обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- значительный рост индустрии инжиниринга и становление отечественной индустрии промышленного дизайна, появление в Российской Федерации лидеров в области комплексного создания объектов строительства, развитие малого и среднего предпринимательства в сфере инжиниринга;
- формирование системы поддержки внедрения в производство российских результатов интеллектуальной деятельности;
- содействие использованию результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях;
- создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

П А С П О Р Т

подпрограммы 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"

- | | |
|--|--|
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - не предусматриваются |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - не предусматриваются |
| Цели подпрограммы | - опережающее развитие современной промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности в субъектах Российской Федерации, направленное на усиление их индустриального потенциала и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста |
| Задачи подпрограммы | - разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков, промышленных кластеров, в том числе промышленной инфраструктуры, на территориях, требующих особого внимания; разработка и внедрение механизмов привлечения передовых технологий и передового международного опыта в области создания и развития индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров и управления ими; содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках и технопарках, промышленных кластерах; |

стимулирование процессов производственной кооперации в рамках промышленных кластеров;
развитие институтов повышения качества российской продукции

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

- количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках;
- количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках;
- количество индустриальных (промышленных) парков;
- количество промышленных технопарков;
- количество промышленных кластеров;
- объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков;
- объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков;
- объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров;
- количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках;
- количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках;
- количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах;
- налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет;
- налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет;
- налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в федеральный бюджет;

количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности; объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности; уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции; количество стандартов системы добровольной сертификации продукции "Система подтверждения качества российской продукции", утвержденных соответствующим проектно-техническим комитетом

Этапы и сроки реализации подпрограммы

- I этап - 2014 - 2015 годы;
- II этап - 2016 - 2020 годы;
- III этап - 2021 - 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 55237430,6 тыс. рублей, в том числе:
 - 2015 год - 300000 тыс. рублей;
 - 2016 год - 5104210 тыс. рублей;
 - 2017 год - 4948305,9 тыс. рублей;
 - 2018 год - 8310232,5 тыс. рублей;
 - 2019 год - 10225299,7 тыс. рублей;
 - 2020 год - 6791876,5 тыс. рублей;
 - 2021 год - 4889376,5 тыс. рублей;
 - 2022 год - 4889376,5 тыс. рублей;
 - 2023 год - 4889376,5 тыс. рублей;
 - 2024 год - 4889376,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- обеспечение ускоренного роста числа создаваемых индустриальных (промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров, имеющих высокий уровень инвестиционной привлекательности; обеспечение сбалансированного территориального развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков, создание в них современных

диверсифицированных высокотехнологичных производств;

обеспечение доступности кредитов для финансирования создания индустриальных (промышленных) парков и технопарков и усовершенствование механизмов привлечения инвестиций в целях осуществления инвестиционных процессов в субъектах Российской Федерации и роста собственной налоговой базы регионов;

гармонизация эффективно функционирующей и сбалансированной системы мер государственной поддержки развития промышленности регионов, а также система поддержки принятия управленческих решений в сфере развития промышленности, сформированных и отлаженных в ходе реализации подпрограммы;

формирование инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, обеспечивающей производство современной высокотехнологичной продукции, обладающей высокой конкурентоспособностью;

обеспечение распространения информации в сфере промышленной политики и вовлечения в развитие промышленного производства широкого круга участников и заинтересованных сторон

П А С П О Р Т

подпрограммы 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"

- | | |
|--|---|
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель Программы) | - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Участники подпрограммы | - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - ведомственная целевая программа "Проведение фундаментальных исследований в области метрологии, разработки государственных (в том числе первичных) эталонов единиц величин" |
| Цели подпрограммы | - развитие системы технического регулирования, совершенствование национальной системы стандартизации, содействие соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза, обеспечение единства измерений в интересах повышения качества жизни населения и конкурентоспособности экономики, недопущение научного и технологического отставания Российской Федерации от мирового уровня точности измерений, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации; содействие внедрению промышленными предприятиями наилучших доступных технологий, технической модернизации отраслей промышленности при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи подпрограммы | - реализация программ национальной стандартизации Российской Федерации, в том числе в целях дальнейшей гармонизации национальных и межгосударственных стандартов с международными стандартами, обновления фонда стандартов и создания доказательной базы для подтверждения соответствия требованиям |

технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), формирование и ведение федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд, а также создание и ведение федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов и формирование и ведение федерального информационного фонда стандартов; разработка и совершенствование государственных эталонов единиц величин; поддержка организаций в области стандартизации, информации и обеспечения единства измерений; недопущение научного и технологического отставания Российской Федерации от признаваемого мирового уровня точности измерений, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации; реализация мероприятий по разработке и утверждению информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям в соответствии с поэтапным графиком создания в 2015 - 2017 годах отраслевых справочников наилучших доступных технологий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р, и с положениями документов национальной системы стандартизации серии "Наилучшие доступные технологии", а также формирование механизмов для осуществления их правоприменения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами;
- количество утвержденных национальных стандартов;
- количество утвержденных государственных первичных эталонов;
- точность сведения национальной и международной шкал времени;
- количество зарегистрированных стандартных справочных данных

- Этапы и сроки реализации подпрограммы
- I этап - 2013 - 2015 годы;
 - II этап - 2016 - 2020 годы;
 - III этап - 2021 - 2024 годы
- Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
- объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 34217191,4 тыс. рублей, в том числе:
 - 2013 год - 2215619,3 тыс. рублей;
 - 2014 год - 2101580,6 тыс. рублей;
 - 2015 год - 2497368,6 тыс. рублей;
 - 2016 год - 3331174,8 тыс. рублей;
 - 2017 год - 2907552,4 тыс. рублей;
 - 2018 год - 2916063,2 тыс. рублей;
 - 2019 год - 3382611,1 тыс. рублей;
 - 2020 год - 2991775,8 тыс. рублей;
 - 2021 год - 2987221,4 тыс. рублей;
 - 2022 год - 2979841,4 тыс. рублей;
 - 2023 год - 2979841,4 тыс. рублей;
 - 2024 год - 2979841,4 тыс. рублей
- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- устранение неоправданных технических барьеров в торговле путем гармонизации национальных и межгосударственных стандартов, а также классификаторов с международными стандартами; повышение конкурентоспособности отечественной продукции (работ, услуг) и увеличение объемов выпуска в обращение инновационной и высокотехнологичной продукции, в том числе применение современных национальных стандартов и средств измерений и повышение экспорта продукции российских товаропроизводителей на 5 - 7 процентов; содействие взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных отраслях экономики, ежегодное обновление фонда национальных стандартов на уровне, соответствующем мировому (10 - 12 процентов); обеспечение продвижения инновационной российской продукции и технологий на мировые рынки; обеспечение наиболее полного развития современной российской метрологической

инфраструктуры для сохранения метрологической независимости Российской Федерации;
создание эталонов нового поколения на основе новых физических принципов и явлений, обеспечивающих измерение и контроль параметров новых видов инновационной продукции, веществ и материалов в приоритетных направлениях российской экономики;
внедрение промышленными предприятиями наилучших доступных технологий, техническая модернизация отраслей промышленности при одновременном снижении негативного воздействия на окружающую среду;
содействие в получении промышленными предприятиями комплексного экологического разрешения в обеспечение реализации требований Федерального закона "Об охране окружающей среды".

2. Абзац первый раздела I изложить в следующей редакции:

"Приоритеты государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (далее - Программа) соответствуют Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации до 2024 года, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 г., обеспечивают достижение цели "Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами", способствуют достижению целей "Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа", "Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере", "Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов". В основу приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы заложен принцип управления рисками развития промышленности на основе матричного соотнесения параметров приоритетных отраслей промышленности и возможных инструментов промышленной политики. Выделение отраслей промышленности и соответственно отраслевых подпрограмм Программы осуществляется по типу рынков выпускаемой продукции."

3. Раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Общие требования к политике субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности (включая общую характеристику участия субъектов Российской Федерации в реализации Программы)

При реализации мероприятий подпрограммы 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" предусматривается взаимодействие с регионами в рамках поддержки реализации региональных программ развития промышленности и предоставления субсидий регионам на возмещение затрат по созданию инфраструктуры

индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, инновационный и социально ориентированный путь развития предполагает многополярное развитие территории страны и формирование новых зон опережающего развития.

Одним из приоритетных направлений экономического развития регионов является диверсификация промышленности, ее модернизация, системно-инновационное преобразование всего производственного комплекса, а также формирование перспективных территориально-производственных кластеров.

В частности, за счет средств Программы предусматривается реализация отдельных мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе на территории Чукотского автономного округа.

В целях усиления индустриального потенциала Дальневосточного федерального округа, увеличения регионального валового продукта, количества рабочих мест на территории, входящей в состав Арктики, предусмотрен иной межбюджетный трансферт Чукотскому автономному округу на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа.

В Программе предусмотрены отдельные специализированные мероприятия только в отношении предприятий Дальневосточного федерального округа.

Развитие территорий Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым, Калининградской области, г. Севастополя и Арктической зоны Российской Федерации обеспечивается за счет функционально-отраслевого принципа организации мероприятий Программы и равного доступа ко всем мерам поддержки российских предприятий в рамках Программы.

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа приведены в приложении № 14.

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на приоритетной

территории Дальневосточного федерального округа приведены в приложении № 15.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа приведены в приложении № 16.

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в приложении № 17.

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в приложении № 18.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в приложении № 19.

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в приложении № 20.

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в приложении № 21.

План реализации Программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведен в приложении № 22."

4. Приложения № 1 - 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Российской Федерации
**"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"**
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я**о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", подпрограмм государственной программы,
федеральной целевой программы и их значениях**

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"															
1. Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	- ^{***}	94,6	100	100,1	102,1	102,5	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
			(98,7)**			(100,5)**									
2. Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	- ^{***}	96,9	102,8	100,8	104,7	99,7	105,1	106,4	106,4	105	105	105	105

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	Российской Федерации Осьмаков В.С.	-***	90,6	100,6	90,2	102,4	105,4	103,2	108,1	107,3	106,2	107,7	106,4	106,5
4. Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в процентах к предыдущему году	процентов	Российской Федерации Осьмаков В.С.	-***	-10,9	2,3	-3,6	3	11,4	3,4	5,6	5,1	5	5	5	5
5. Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году	процентов	Российской Федерации Осьмаков В.С.	-***	98	96,9	96,9	93,5	93,5	90,1	86,4	83,5	80,4	77,4	74,6	71,8
6. Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств	млрд. рублей	Российской Федерации Осьмаков В.С.	-***	12,3	11,1	11,1	4,3	3,8	5,3	11,5	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
7. Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет внебюджетных источников	млрд. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	4,2	4,4	4,4	4,7	2,5	5,1	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
8. Объем экспорта несерьевых неэнергетических промышленных товаров	млрд. долл. США	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	136	142	153	168	185	205
9. Объем экспорта продукции машиностроения	млрд. долл. США	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	37	39	43	48	53	60
10. Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	103,5	96,6 (99,2)**	103,2	101,1 (101,3)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Индекс промышленного производства к 2011 году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра	112,7	102	116,2	103,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
12. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году	процентов	промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	104,9	98,9	104	103,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году	процентов	промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	106,8	103,3	106	104,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест по отношению к предыдущему году	процентов	промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	10,2	-8,1	8,4	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Индекс промышленного производ- ства (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году	процентов	промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	106,2	80,4	106,7	102,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
16. Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к 2011 году	процентов	Федерации Осьмаков В.С. Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	130,8	82,9	139,6	91,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Индекс производительности труда (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	106,5	95,5	106,6	106,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	103,1	80,3	107,6	70,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	103	97,1	102,5	101,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
20. Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к 2011 году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	109,6	103,3	112,3	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Индекс производительности труда (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	108,1	99,9	108,5	102,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	108,1	104,5	106	111,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.и	2	1,8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Инновационная активность организаций промышленного производства (доля организаций	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра	47	9,3	50	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве обследованных организаций)		промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.													
25. Экспорт российских высокотехнологичных товаров	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	0,6	0,4	1,1	-6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	65	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	35	37	37	34,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами	процентов	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Потемкин Б.М.	50	50	55	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения"															
Автомобильная промышленность															
29. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	104,9	79,4	105,4	102,5	91,1	114,5	105,1	105,1	106,6	106,7	106,8	106,4	106,5
				(76,9)**		(100,5)**									
30. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (автомобильная промышленность)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	106,2	95,7	106,5	130,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное машиностроение															
31. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	101,5	68,4	102,5	121	87,2	143,2	102	102	102	102	102	102	102
				(68,8)**		(121,2)**									
32. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (транспортное машиностроение)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	104,8	121	103,9	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.						
33. Количество внедренных в производство технологий в рамках мероприятия "Создание и организация производства в Российской Федерации дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	5	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сельскохозяйственное машиностроение														
34. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	101,8	85,7 (96,5)**	101,7	124,3 (124,7)**	96,8	112,6	101,5	101,7	102,3	102,5	102,7	102,9
35. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (сельскохозяйственное машиностроение)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	101,5	108,9	102,1	139,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности														
36. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	100,5	98,5 (104,6)**	100,6	96,7 (98,2)**	92,3	84,9	105,7	106,3	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.						
37. Индекс реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	107,1	104,3	108,9	109,3	108	109,8
38. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	100,5	124,2	101	115,3	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств)	штук	Машиностроение специализированных производств (строительная, дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)	***	9691	8625	11211	8625	12028	12514	12764	13019	13280	13545	13816
40. Индекс производства по отношению к предыдущему году (строительная, дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	100,1	61,1	100,2	114	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
41. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	100,3	113	100,2	126,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства"															
42. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства)	млрд. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	516,7	564,2	732,3	592,6	594,2	623,9	651,8	714,9	758,7	800,6	849,1	899,2
43. Объем экспорта средств производства	млрд. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	90,3	94,8	143	99,4	260,7	99,8	285,8	305,8	327,2	350,2	374,7	400,9
44. Количество высокопроизво- дительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства)	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	-	54*	22*	53*	53*	1085*	133*	94*	57	48	61	61

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
45. Количество произведенных и реализованных импортзамещающих средств производства	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	- ^{***}	-	214 [*]	24 [*]	7 [*]	25 [*]	128 [*]	403 [*]	702 [*]	421	356	450	450
46. Объем отгруженных импортзамещающих средств производства	млрд. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	- ^{***}	-	-	68,87	1	2,6	12,9	20,3	37,3	22,4	19	24	24
47. Индекс производства по отношению к предыдущему году (станкоинструментальная промышленность)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	148,6	101,3	141,1	120,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Индекс производства по отношению к 2011 году (станкоинструментальная промышленность)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	138	101,3	194,7	127,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Станкоинструментальная промышленность

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
49. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	115	112,8	113,5	100,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	86,5	131,2	90,3	81,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. Количество произведенных импортозамещающих средств машиностроительного производства	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	337	-	721	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52. Годовой объем продукции, выпускаемой на созданных производственных участках	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2714,9	-	5808,5	68,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53. Количество высокопроизводительных рабочих мест на производственных участках	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра	137	-	214	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
54. Объем привлеченных инвестиций	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	1575,1	1575,1	1200	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Индекс производства по отношению к предыдущему году (тяжелое (включая нефтегазовое) машиностроение)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	101,4	103,9	101,2	101,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. Индекс производства по отношению к 2011 году (тяжелое (включая нефтегазовое) машиностроение)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	103,5	95,7	104,7	101,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	103,7	101,1	105	100,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Тяжелое машиностроение

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
58. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году	процентов	торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	101,2	103,2	104,3	102,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59. Индекс производства по отношению к предыдущему году (силовая электротехника и энергетическое машиностроение)	процентов	Силовая электротехника и энергетическое машиностроение Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	102,7	99,8	102,5	99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60. Индекс производства, по отношению к 2011 году (силовая электротехника и энергетическое машиностроение)	процентов	торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	108,4	105,4	111,1	105,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году	процентов	торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	102,9	100,3	105	100,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
62. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году	процентов	Российской Федерации Осмаков В.С.	102,1	57	103,2	57	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли													
		Российской Федерации Осмаков В.С.													
Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"															
Легкая промышленность															
63. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли	-	100,6	-	104,6	106,8	102,8	102,6	104,1	105	106	107	108	110
		Российской Федерации Евтухов В.Л.													
64. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли	-	81,2	-	107,1	103,6	108,5	104,6	107	107	108	109	110	111
		Российской Федерации Евтухов В.Л.													

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
65. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи)	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	91,8	-	104,3	103,9	104,2	102,3	105	106	107	107	107	107
66. Индекс производства по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство)	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	102,6	88,3	103,4	105,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви)	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	103,8	88,6	104,8	105,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство)	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра	107,7	49,8	108,1	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
		промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.													
69. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	105	67,3	106,5	54,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (текстильное и швейное производство)	млрд. рублей	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	286,8	353,6	307,9	351,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви)	млрд. рублей	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	66,5	65	72,3	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
72. Уровень рентабельности к затратам на производство (текстильное и швейное производство)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	7,9	12,5	8,4	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Уровень рентабельности по отношению к затратам на производство (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	7,5	7,3	8,3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций (текстильное и швейное производство)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	72,9	74,3	74,2	76,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра	89,6	79,8	90,2	82,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
		промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.													
76. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	108,3	109,1	115	130,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	110,4	117,1	109,9	111,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Народные художественные промыслы													
78. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство изделий народных художественных промыслов)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	- ^{***}	99,9	90	93,5	90	96,9	98,1	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7
			-	(105,3)**	-	(89,5)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Индустрия детских товаров															
79. Доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	23	23	28	25	30	26,8	26	29	30,5	32	34	35	36
80. Объем экспорта товаров для детей	млрд. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	***	31,8	27	29,5	27,5	26,9	-	-	-	-	-	-	-
	млн. долларов США		-	-	-	421	-	-	512,5	532	596	635	759	835	902
81. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	107,2	107	107,2	107,3	-	-	107,5	103,8	103,5	103,6	104,6	104,6	104,4
82. Число патентных заявок на изобретения в сфере детских товаров, поданных в соответствующий уполномоченный орган в России и за рубежом	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	***	-	95	95	173	181	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
83. Индекс производства по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров, за исключением детского питания)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	110	117	134	103,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84. Индекс производства по отношению к 2012 году (индустрия детских товаров, за исключением детского питания)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	139	150	186	158,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	104,3	104	108,7	108,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций индустрии детских товаров	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	7	7	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"															
Металлургия															
87. Индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	***	93,5	97,7	97,7	102,4	96,4	100,7	102,1	102,4	103	103	103	103
			-	(103,8)**	-	(101,2)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88. Индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургия)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	101,2	95,3	101,5	96,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89. Индекс производства по отношению к 2011 году (металлургия)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	101,6	97,3	103,1	94,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	106,3	108,6	105,8	107,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
		секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.													
91. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	100	98	102	119,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг	млрд. рублей	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	2900	4180,1	3050	3792	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Производство концентрата железорудного	млн. тонн	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли	104	101	105,5	101,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
94. Производство готового проката черных металлов	млн. тонн	Российской Федерации Евтухов В.Л.	60	60,4	60,5	60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли													
95. Производство стальных труб	млн. тонн	Российской Федерации Евтухов В.Л.	10,6	11,4	11,1	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли													
96. Производство алюминия первичного	процентов к предыдущему году	Российской Федерации Евтухов В.Л.	100	95,5	100	92,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли													
		Российской Федерации Евтухов В.Л.													
		Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли													
		Российской Федерации Евтухов В.Л.													
		Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли													

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
97. Производство меди рафинированной нелегированной необработанной	процентов к предыдущему году	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	101	98,1	100	100,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98. Производство никеля нелегированного	процентов к предыдущему году	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	101,9	97,2	101,1	82,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99. Экспорт металлов и изделий из них	млн. долларов США	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	47273,8	33727	48833,8	31041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100. Энергоемкость продукции	килограмм условного топлива на тонну стали	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра	480	499	460	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
		промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.														
Редкие и редкоземельные металлы																
101. Индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра	- ***	95,3	102	109,5	107	101,2	105,9	110	110	108	108	108	108	108
			- (94,2)**		-	(110,9)**										
102. Индекс производства редкоземельных металлов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра	102,4	105	103,6	103,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.														
103. Индекс производства критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра	102,5	102,5	103,8	103,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.														
104. Индекс производства продукции на основе редкоземельных металлов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра	102,1	102,1	103,3	103,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		промышленности и торговли														

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
105. Доля импорта в общем объеме потребления российских производителей критических редкоземельных металлов (неодим, празеодим, диспрозий, гадолиний, тербий, самарий, иттрий)	процентов	Российской Федерации Беспровозанных А.С. Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	70	90	<70%	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по производству редкоземельных металлов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	102,8	102,8	104,6	104,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по производству продукции на основе редкоземельных металлов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	102,5	102,5	104,3	104,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108. Индекс производительности труда на предприятиях по производству редкоземельных металлов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	102,1	102,1	102,7	102,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
109. Индекс производительности труда на предприятиях по производству продукции на основе редкоземельных металлов	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	101,9	101,9	102,9	102,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110. Количество полученных по редким металлам и редкоземельным металлам патентов, ноу-хау и других правоохраняющих документов, удостоверяющих новизну технологических решений	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	38	53	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111. Количество разработанных по редким металлам и редкоземельным металлам технологий мирового уровня, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	14	14	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112. Количество созданных промышленных комплексов по производству редкоземельных металлов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан)	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
113. Количество созданных промышленных комплексов по производству продукции на основе редкоземельных металлов	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях по производству редкоземельных металлов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан)	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	300	300	1000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях по производству продукции на основе редкоземельных металлов	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	100	100	400	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116. Объем внутреннего производства продукции композитной отрасли	млрд. рублей	Производство композиционных материалов (композитов) и изделий из них Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	41,2	41,2	50	53,8	64,3	59,5	82,4	69,1	73,4	74,7	75,5	79,1	81,3

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
117. Количество разработанных технологий мирового уровня в отрасли производства композитных материалов, прошедших опытно-отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство	единиц	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	***	23	27	27	31	31	36	39	27	-	-	-
118. Объем потребления продукции из композиционных материалов (композитов) на душу населения	килограммов на человека	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	0,6	0,6	0,7	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119. Количество полученных патентов, ноу-хау и других правоохраняемых документов, удостоверяющих новизну технологических решений	единиц	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	16	16	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120. Доля экспорта композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в общем объеме их производства в Российской Федерации	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра	3	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
121. Количество разработанных нормативных документов, регламентирующих разработку, производство и широкое внедрение композиционных материалов (композитов) и изделий из них в ключевых секторах экономики	единиц	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	110	110	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122. Количество отраслевых программ внедрения композитов в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других ключевых секторах экономики, обеспечивающих повышение эффективности и конкурентоспособности соответствующих секторов экономики	единиц	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123. Количество региональных программ внедрения композитов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства	штук	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.						
Лесопромышленный комплекс														
124. Дома деревянного заводского изготовления (дома стандартные)	тыс. кв. метров общей площади	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	*** 214,4	215	227,3	230	216,5	270	280	290	300	310	320
125. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели)	млрд. рублей	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	392	507	421,1	524	520	548,6	550	582	599,3	620,3	641,3	662,3
126. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них)	млрд. рублей	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	530,7	636,1	564,7	719,2	730	788,8	770	785,4	800,8	816,2	831,6	847

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
127. Индекс производства по отношению к предыдущему году (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	102,9	96,6	103	102,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	(95,9)**	-	(102,8)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128. Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	102,7	100,1	103,2	105,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	(101,6)**	-	(105,1)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129. Индекс производительности труда по видам экономической деятельности (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	109,4	117,4	109,6	114,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130. Индекс производительности труда по видам экономической деятельности (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них)	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра	107,7	134,9	110	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
		промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.													
131. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели)	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	104,3	102,7	106,1	94,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в разрезе видов экономической деятельности (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них)	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	104,8	86,1	105,8	131,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс)	млрд. рублей	Химический комплекс Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	3007,1	3094,4	3215,4	3238,2	3094	3737,4	3751	4433,5	4874,1	5338,5	5557,6	6107,9	6749,3

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
134. Объем экспорта продукции (химическая промышленность)	млрд. долл. США	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	20,9	23,1	25,4	28	30,8	34
135. Доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве продукции химического комплекса	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	***	43,3	41,5	40,4	40,1	41	38,8	-	-	-	-	-	-
136. Доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве внутреннего производства	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	***	21	22,3	21,6	23,5	24	28	-	-	-	-	-	-
137. Объем производства минеральных удобрений (в пересчете на 100 процен- тов питательных веществ)	тыс. тонн	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра	19000	20145,5	20050	20820,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
138. Объем производства лакокрасочных материалов	тыс. тонн	Минпромторг России, статус- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	1578	1215,5	1649	1326,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139. Объем производства изделий из пластмасс	тыс. тонн	Минпромторг России, статус- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	5516,1	4272	6006,7	4730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140. Производство лакокрасочных материалов на душу населения	килограммов на человека	Минпромторг России, статус- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	11	8,3	11,5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
141. Производство изделий из пластмасс на душу населения	килограммов на человека	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	38,4	29,7	42	32,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142. Индекс производства по отношению к предыдущему году (химический комплекс)	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	106,6	103,9	106,9	105,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143. Индекс производительности труда химического комплекса по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	107,2	126,9	107,2	102,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра	111	115,9	114,7	103,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
145. Индекс роста экспорта продукции химического комплекса по отношению к предыдущему году	процентов	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	105,7	88	107,1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146. Объем производства продукции на основе промышленных биотехнологий	млн. рублей	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	16268,7	12323,6	23297,8	12800,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147. Объем потребления продукции на основе промышленных биотехнологий в России	млн. рублей	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	53367	29842,5	58703,7	45400,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
148. Доля импорта в потреблении продукции на основе промышленных биотехнологий	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	70	59,2	65	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149. Доля экспорта в производстве продукции на основе промышленных биотехнологий	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	2	1,2	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150. Доля биоразлагаемых материалов в общем объеме потребляемых полимерных изделий	процентов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151. Объем производства лесных промышленных биотехнологий	тыс. рублей	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра	-	-	500000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"															
152. Количество приоритетных комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, получающих государственную поддержку	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	30	40	71	98	105	107	117	128	138	149	159	170
153. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (по комплексным инвестиционным проектам в гражданской промышленности, получающим государственную поддержку)	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	355	1200	6851	3000	14535	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000
154. Индекс производства по отношению к предыдущему году (продукция реабилитационной направленности)	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	-	***	-	115	115	118	107	110	106	103	106	103
155. Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и	***	-	***	-	200	200	294	200	200	200	100	100	100

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
156. Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в соответствующем финансовом году	штук	торговли Российской Федерации Кадырова Г.М. Минпромторг Росси, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	-	90	80	5	220	255	305	305	305	305	305	305
157. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проектов дополнительно к сумме займов, предоставленных федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития"	млн. рублей	Минпромторг Росси, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	-	19250	19250	14000	24954	10000	12000	12000	14000	14000	14000	14000
158. Суммарный объем выручки российских юридических лиц и российских индивидуальных предпринимателей, обеспеченный за счет реализации проектов, источников финансирования которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	млн. рублей	Минпромторг Росси, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	***	-	22200	22200	70000	54778	115000	180000	185000	190000	195000	200000	205000
159. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового	млн. рублей	Минпромторг Росси, заместитель Министра промышленности и торговли	***	-	1500	1500	4500	4520,2	11100	20000	20000	20000	20000	20000	20000

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"		Российской Федерации Осьмаков В.С.													
160. Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	- ***	-	2350	2350	3100	2926	2050	2100	2200	2300	2400	2500	2600
161. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	штук	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	- ***	-	20	32	30	86	45	60	60	65	65	70	70
162. Экспорт российской промышлен- ной продукции по приоритетным отраслям промышленности	млрд. долларов США	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	126,1	132,8	141,6	152,7	164,2	178,3
163. Экспорт российской промышлен- ленной продукции по 4 приоритетным отраслям (автомобилестроение, сельхозмашиностроение, и	млн долларов США	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и	-	-	-	-	-	-	4343	5407	6329	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
железнодорожное машиностроение, авиастроение)		торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.													
164. Доля импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	-	-	-	50	47	44	40	38	36	
165. Объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта высокотехнологичной промышленной продукции в приори- тетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии	млрд. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	***	52	5	5,3	30	8,6	-	-	-	-	-	-	-
166. Объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Российский экспортно-импортный банк" с использованием средств субсидии	млрд. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	***	100	3	6,4	309,5	38,1	-	-	-	-	-	-	-
167. Количество поддержанных пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	6	6	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Российской Федерации Осьмаков В.С.													
		Российской Федерации Осьмаков В.С.													

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
168. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (в сфере инжиниринга и промышленного дизайна)	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	530	35	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"															
169. Объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	***	-	-	12500	1,5	16750	47750	47832	47914	47996	48078	48160
170. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в гражданских отраслях промышленности (в результате реализации планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	***	35	70	70	170	318	550	705	740	777	816	856
171. Количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохраненных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	***	-	1	1	12	42	24	30	30	30	30	30

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
172. Количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	160	148	240	274	60	333	70	80	80	80	80	80	80
173. Число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	***	-	-	-	30	30	49	24	26	28	31	35	40
174. Количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций	единиц	Минобрнауки России, Министр образования и науки Российской Федерации Котоков М.М.	17	30	21	49	32	60	35	35	35	35	35	35	35
175. Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	-	-	100	120	150	190	220	250
176. Доля новых (пересмотренных, измененных) стандартов в общем фонде стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской	36	43	54	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
177. Объем дополнительных инжиниринговых услуг, оказанных инжиниринговыми центрами и (или) инжиниринговыми компаниями	млн. рублей	Федерации Осьмаков В.С. Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	5150	4658,7	11630	12874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178. Доля привлеченных внебюджетных инвестиций в общем объеме финансирования проектов создания инжиниринговых центров	процентов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	53	84	57	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179. Количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках	единиц	Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	-	-	1095	2605	1291	2510	2635	2716	2833	2971	3099	3254	3417
180. Количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	-	-	1077	1874	1148	3156	3209	3454	3627	3808	3999	4187	4408

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
181. Количество индустриальных (промышленных) парков	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	62	78	75	95	96	110	130	139	146	153	159	165	170
182. Количество промышленных технопарков	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	***	-	20	20	24	45	54	56	59	62	65	68	71
183. Количество промышленных кластеров	единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	***	-	11	16	18	50	55	69	72	75	77	79	81
184. Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспровозанных А.С.	101787,1	55089,8	10479,9	20613,7	7449,9	35215,1	31583	39900,9	41895	43989,8	46189,2	48498,7	50923,6
185. Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра	***	-	-	1668,1	374,8	1960	392,3	2384,6	2503,8	2629	2760,4	2898,4	3043,4

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
инфраструктуры промышленных технопарков		промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.													
186. Объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра	***	-	23873,7	150,9	22741,2	21604,1	26570,3	27898,8	29293,7	30758,4	32296,3	33911,1	
187. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках	тыс. единиц	Минпромторг России, заместитель Министра	39,2	45,5	53,3	107	158	165,9	173,3	181,9	191	200,6	210,6	221,1	
188. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках	тыс. единиц	Минпромторг России, заместитель Министра	***	-	3,4	4,1	27,5	28,9	30,7	32,2	33,8	35,5	37,3	39,1	
189. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах	тыс. единиц	Минпромторг России, заместитель Министра	***	-	65,1	16,9	86,6	91	98,6	103,5	108,7	114,1	119,8	125,8	

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
190. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет	млн. рублей	Федерации Беспрозванных А.С. Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	27364,1	22244,4	34703,2	52999,2	86287,9	56502,8	87719,7	68250	71662,5	75245,6	79007,9	82958,3	87106,2
191. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-***	-	1388,5	3427	1483,1	5640,1	1533,4	6510	6835,5	7177,3	7536,1	7912,9	8308,6
192. Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в федеральный бюджет	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-***	-	144,3	28690,1	8216,4	30966,4	32514,7	34440,4	36162	37970,1	39868,6	41862	43955,1
193. Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности	тыс. единиц	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-***	-	-	-	1,1	7,5	1,1	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
194. Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности	млн. рублей	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	***	-	100	5917	2305,3	9146,4	2305,3	7135,5	10485,7	13835,9	17186,1	20536,3	23886,5
195. Уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции	процентов	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	***	-	8	18	18	8	18	18	25	25	25	25	25
196. Количество стандартов системы добровольной сертификации продукции "Система подтверждения качества российской продукции", утвержденных соответствующим проектно-техническим комитетом	единиц	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	***	-	30	91	30	30	30	30	30	30	30	30	30
197. Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами	процентов	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	50	50	55	50	50	50	50,3	50,8	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5

Подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
198. Количество утвержденных национальных стандартов	единиц	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	2000	1755	2000	1911	600	1564	600	987	1000	1000	1000	1000	1000
199. Количество утвержденных государственных первичных эталонов	единиц	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	10	6	10	11	10	13	12	18	10	10	10	10	10
200. Точность сведения национальной и международной шкал времени	наносекунд	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	7	7	3	1,9	1,8	1,6	3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
201. Количество зарегистрированных стандартных справочных данных	единиц	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	17	26	15	26	18	19	15	15	15	15	15	15	15
202. Количество утвержденных информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям на конец года	единиц	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Кулешов А.В.	-	10	13	13	14	28	-	-	-	-	-	-	-
203. Доля новых (пересмотренных, измененных) стандартов в общем фонде стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна	процентов	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	36	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"															
204. Количество созданных производственных участков для обеспечения работ по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия	единиц	Минпромторг Росси, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
205. Доля приведенных в безопасное состояние зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве зданий и сооружений объектов по хранению и объектам по уничтожению химического оружия, подлежащих приведению в безопасное состояние (нарастающим итогом от базового значения 87,27 процента)	процентов	Минпромторг Росси, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	87,53	90,13	-	-	-	-
206. Доля рекультивируемых земель объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве загрязненных земельных участков объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия (нарастающим итогом от базового значения 46,69 процента)	процентов	Минпромторг Росси, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	46,74	46,74	-	-	-	-
207. Степень обеспечения проведения международных инспекций в соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о	процентов	Минпромторг Росси, заместитель Министра промышленности и торговли Российской	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							

Федерации
Каламанов Г.В.

его уничтожении, заключенной в
г. Париже 13 января 1993 г. (не более
12 инспекций в год)

* С учетом показателей (индикаторов) подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" и реализованных мероприятий в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 91-р.

** Указаны значения по данным Росстата с учетом перехода на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

*** По текущим показателям (индикаторам) Программы, подпрограмм Программы плановые значения приводятся начиная с первого года планового периода.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

**о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по субъектам Российской Федерации**

Наименование показателя (индикатора), субъекта Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей и их обоснование												
		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"														
Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков - всего	млн. рублей	101787,1	55089,8	10479,9	13897,47	7449,9	7449,9	5321,4	4187,5	4187,5	4187,5	4187,5	4187,5	4187,5
в том числе :														
Республика Башкортостан	млн. рублей	-	7659	2657	-	2662	2662	962	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	млн. рублей	-	699	603	1221,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	млн. рублей	-	2183,7	2585	-	1565,3	1565,3	156,3	134,4	106	106	106	106	106
Ставропольский край	млн. рублей	-	43	38	1995,5	20	20	25	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	млн. рублей	-	-	100	-	100	100	148	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	млн. рублей	-	5453	109	1866,23	15	15	200	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора), субъекта Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей и их обоснование													
		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	год	
Калужская область	млн. рублей	-	10475	878,2	5901,75	705	705	-	-	-	-	-	-	-	
Липецкая область	млн. рублей	-	37	52	-	41	41	36	33	36	36	36	36	36	
Новосибирская область	млн. рублей	-	511,6	52	1744,57	100	100	-	-	-	-	-	-	-	
Самарская область	млн. рублей	-	1456	1089	294,86	2072	2072	1461	480	656	656	656	656	656	
Тверская область	млн. рублей	-	575	1161	-	8098	8098	1658	2685	3099	3099	3099	3099	3099	
Тульская область	млн. рублей	-	12900	6317	872,66	8408	8408	11 639	15145	17003	17003	17003	17003	17003	
Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков - всего	млн. рублей	-	-	-	-	374,8	374,8	392,3	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	152,9	
в том числе г. Москва*	млн. рублей	-	4701	1300	5229,37	37,9	37,9	-	-	-	-	-	-	-	
Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, - всего	тыс. единиц	39,2	45,5	53,3	10,83	107	107	108	109	110,4	110,4	110,4	110,4	110,4	
в том числе :															
Республика Башкортостан	единиц	-	617	1055	-	1055	1055	1505	1605	1605	1605	1605	1605	1605	
Республика Татарстан	единиц	-	1916	1990	2560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Удмуртская Республика	единиц	-	493	817	-	860	860	940	1080	1180	1180	1180	1180	1180	
Ставропольский край	единиц	-	195	450	129	778	778	1100	1515	-	-	-	-	-	
Белгородская область	единиц	-	262	173	-	165	165	205	255	-	-	-	-	-	
Воронежская область	единиц	-	1925	1450	1550	1558	1558	2148	2523	3031	3031	3031	3031	3031	
Калужская область	единиц	-	1714	220	4368	480	480	305	323	-	-	-	-	-	
Липецкая область	единиц	-	156	324	-	534	534	858	1027	1202	1202	1202	1202	1202	
Новосибирская область	единиц	-	470	1466	1936	2288	2288	3138	3561	5698	5698	5698	5698	5698	
Самарская область	единиц	-	45	144	236	99	99	251	335	252	252	252	252	252	

Наименование показателя (индикатора), субъекта Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей и их обоснование												
		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	год
Тверская область	единиц	-	-	180	-	263	263	50	640	190	190	190	190	190
Тульская область	единиц	-	22	21	54	112	112	634	525	648	648	648	648	648
Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, - всего	тыс. единиц	-	-	3,4	1880	4,1	4,1	4,2	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
в том числе г. Москва*	единиц	-	2062	1880	1880	2874	2874	3300	3300	3579	3579	3579	3579	3579
Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет - всего	млн. рублей	27364,1	22244,4	34703,2	28366,85	86287,9	86287,9	87719,7	88939	89400	89400	89400	89400	89400
в том числе*:	млн. рублей	-	63	201	-	352	352	345	370	388	388	388	388	388
Республика Башкортостан	млн. рублей	-	341	377	3956,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан	млн. рублей	-	118	155	-	169	169	197	230	283	283	283	283	283
Удмуртская Республика	млн. рублей	-	1130	1189	5543,89	903	903	1465	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	млн. рублей	-	176	163	-	255	255	270	248	-	-	-	-	-
Белгородская область	млн. рублей	-	130	638	1671,16	686	686	913	973	965	965	965	965	965
Воронежская область	млн. рублей	-	2437	7198	12813,19	8341	8341	7272	7867	-	-	-	-	-
Калужская область	млн. рублей	-	95	125	-	202	202	150	180	210	210	210	210	210
Липецкая область	млн. рублей	-	2053	758	3838,34	818	818	972	1120	1269	1269	1269	1269	1269
Новосибирская область	млн. рублей	-	1	7	29,38	112	112	1273	4449	7023	7023	7023	7023	7023
Тульская область	млн. рублей	-	10	501	514	859	859	754	718	1038	1038	1038	1038	1038
Самарская область	млн. рублей	-	637	445	-	1378	1378	1481	1641	1832	1832	1832	1832	1832
Тверская область	млн. рублей	-	-	1388,5	1133,98	1483,1	1483,1	1533,4	1579,4	1610,4	1610,4	1610,4	1610,4	1610,4
Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя (индикатора), субъекта Российской Федерации	Единица измерения	Значения показателей и их обоснование												
		2015 год		2016 год		2017 год		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	год
технопарках, в федеральный бюджет, всего														
в том числе г. Москва*	млн. рублей	-	267	459	1133,98	505	505	657	658	686	686	686	686	686

* Информация подготовлена на основе паспортов комплексных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры промышленных парков и технопарков".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

**реализации государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
за счет средств федерального бюджета**

(тыс. рублей)

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик- координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований														
		ГРБС	ГП	Пп	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"	всего	-	-	-	-	134727709,9	167635162	156635400,2	229918445,5	146432670,1	266982452,1	218556180,1	313312211,8*	310164628,4*	347334432,5	425105974,8	423478624,8	408962724,8
	в том числе:																	
Минпромторг России	020	-	-	-	-	130840379,5	163373254,8	151995932,6	224883141,1	143153281,7	263645969,3	215198556,7	309625243,9*	306856520,4*	344019563,1	-	-	-
Росстандарт	172	-	-	-	-	2412230,4	2494557,3	3264818,1	3020989,8	2847920	2905019,9	2857623,4	3322978,7	2932143,4	2927589	-	-	-
Минобрнауки России	075	-	-	-	-	302800	755300	655282,8	635624,2	350000	350000	500000	363989,2	375964,6	387280,4	-	-	-
Роснедра	049	-	-	-	-	830000	747000	598695,8	535049,3	81468,4	81462,9	-	-	-	-	-	-	-
Минприроды России	051	-	-	-	-	20000	18000	17534	15780,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований														
		ГРБС	ГП	Пп	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Минтруд России	149 - - -	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	725 - - -	43000	-	-	103136,9	827860,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"	259 - - -	274500	247050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения"	Минпромторг России	020 16 1 -	78806777,3	101626653,6	110654043,5	157580172,3	98982761,6	191396934,5	152457800,7	236641432,7	246520173,6	262134164,8	262134164,8	262134164,8	262134164,8	262134164,8	262134164,8	262134164,8
Основное мероприятие 1.1. Развитие автомобилестроения	Минпромторг России	020 16 1 01	75436777,3	94966653,6	94827295,5	133097314	84918381,9	162096281,4	125267076,7	204751894,1	215345486,5	229528233	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Развитие транспортного машиностроения	Минпромторг России	020 16 1 02	2350240	2350240	2221560	11918885,2	-	5847700	3500000	1500000	1500000	1500000	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3. Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности	Минпромторг России	020 16 1 03	-	-	8050000	6113634,1	9375179,7	11858199,6	11545645,2	14239282,8	14584275,9	15112334,1	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника,	Минпромторг России	020 16 1 04	-	-	4750000	1645151	4689200	5726753,5	8645078,8	9630255,8	10002569,1	11389460,1	-	-	-	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований														
		ГРБС	ГП	Пп	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
пожарная, аэродромная, лесная техника)																		
Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка организаций транспортного и специального машиностроения	Минпромторг России	020	16	1	05	1019760	4309760	805188	4805188	-	5868000	3500000	6520000	5087842,1	4604137,6	-	-	-
Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства"	всего	-	16	2	-	1775075	1200000	1537214,9	3584108,3	956639,8	2680756,4	15743314,2	5098352,5	4698352,5	4798352,5	4798352,5	4798352,5	4798352,5
	в том числе:																	
	Минпромторг России	020	-	-	-	1775075	1200000	1537214,9	2756247,8	956639,8	2680756,4	15743314,2	5098352,5	4698352,5	4798352,5	-	-	-
	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	725	-	-	-	-	-	-	827860,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Развитие станкоинструментальной промышленности	Минпромторг России	020	16	2	01	1775075	200000	1537214,9	1537214,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Развитие тяжелого машиностроения	Минпромторг России	020	16	2	02	-	-	-	-	-	-	-	1400000	1500000	1600000	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. Развитие промышленности силовой электротехники и энергетического машиностроения	Минпромторг России	020	16	2	03	-	1000000	-	1000000	-	-	-	3000000	2000000	2000000	-	-	-
Основное мероприятие 2.4. Разработка отечественного инженерного	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	725	16	2	04	-	-	-	827860,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований												
	ГРЭС	ГП	Пп	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
					план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
программного обеспечения																	
Основное мероприятие 2.5. Развитие робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий	020	16	2	05	-	-	219032,9	956639,8	2680756,4	1216354,6	698352,5	1198352,5	1198352,5	-	-	-	-
Минпромторг России																	
Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"	020	16	3	-	2631036	1652912,7	2544979,1	1730452,7	3781413,2	2048200	3757189,4	2057189,4	2057189,4	2057189,4	2057189,4	2057189,4	2057189,4
Минпромторг России																	
Основное мероприятие 3.1. Развитие легкой и текстильной промышленности	020	16	3	01	1232144	862856,3	851634,7	1466618,7	830452,7	2904268,9	828100	2512189,4	812189,4	812189,4	-	-	-
Минпромторг России																	
Основное мероприятие 3.2. Поддержка производства народных художественных промыслов	020	16	3	02	315000	365000	500580,2	450000	465549,2	602700	615000	615000	615000	615000	-	-	-
Минпромторг России																	
Основное мероприятие 3.3. Развитие индустрии детских товаров	020	16	3	03	1083892	425056,4	340387,8	577780,2	450000	411595,1	617400	630000	630000	630000	-	-	-
Минпромторг России																	
Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"	-	-	-	-	5651652,3	6181294	6734107,5	5964661,2	1901468,4	1824512,9	1765730	900000	900000	900000	900000	900000	900000
всего																	
в том числе:																	
Минпромторг России	020	-	-	-	4758652,3	5416294	6014740,8	5413831,4	1820000	1743050	1765730	900000	900000	900000	-	-	-
Роснедра	049	-	-	-	830000	747000	598695,8	81468,4	81468,4	81462,9	-	-	-	-	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований													
				2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
				план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
				ГРБС	ГП	Пл	ОМ	факт.	план.	факт.	план.	факт.					
Минприроды России	051	-	-	20000	18000	17534	15780,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	725	-	-	43000	-	103136,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основое мероприятие 4.1. Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов	-	16	4	01	2243666,7	1828092,5	2030366,7	1655759,8	201468,4	124512,9	490000	500000	500000	500000	500000	-	-
Минпромторг России	020	16	4	01	1350666,7	1063092,5	1311000	1104930	120000	43050	490000	500000	500000	500000	-	-	-
Роснедра	049	16	4	01	830000	747000	598695,8	535049,3	81468,4	81462,9	-	-	-	-	-	-	-
Минприроды России	051	16	4	01	20000	18000	17534	15780,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	725	16	4	01	43000	-	103136,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основое мероприятие 4.2. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса	Минпромторг России	020	16	4	02	785000	2787143,6	2650000	2477095,5	1700000	1275730	400000	400000	400000	-	-	-
Основое мероприятие 4.3. Развитие химического комплекса	Минпромторг России	020	16	4	03	668516,4	151137,2	450000	350000	-	-	-	-	-	-	-	-
Основое мероприятие 4.4. Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них	Минпромторг России	020	16	4	04	1454469,2	1414920,8	1603740,8	1481805,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Основое мероприятие 4.5.	Минпромторг России	020	16	4	05	500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований														
		ГРБС	ГП	Пп	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Развитие промышленных биотехнологий***																		
Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"	Минпромторг России	020	16	5	-	9581571,8	16085722,6	8042860,3	32250359,7	22461266,5	49961759,2	24081926,7	44467086,7	37926362,4	62827696,2	140618648,9	138991248,9	124475348,9
Основное мероприятие 5.1. Реализация приоритетных инвестиционных проектов	Минпромторг России	020	16	5	01	1709400	6927400,6	2314734,3	5595865,5	5100000	4577790,7	6955925,5	3524260	5720330	7036320	-	-	-
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности Фонда развития промышленности в целях поддержки реализации инвестиционных проектов	Минпромторг России	020	16	5	02	2910452,9	1593075	1865062,2	25464505,4	1446936,5	34846936,5	1529967,8	1391943	993829,7	1008360,8	-	-	-
Основное мероприятие 5.3. Поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции	Минпромторг России	020	16	5	03	-	99700	200000	246516,8	600000	728838,2	588000	600000	600000	600000	-	-	-
Основное мероприятие 5.П2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта	Минпромторг России	020	16	5	П2	-	-	-	-	370000	298653,8	362600	-	-	-	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований																		
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник		ГРБС		ГП		Пп		ОМ		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.									
"Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в гражданских отраслях промышленности**	020	16	5	ПЗ	4961718,9	7465547	3663063,8	943472	14944330	9509540	14645433,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.ПЗ. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности" в гражданских отраслях промышленности**	020	16	5	GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный проект "Внедрение наилучших доступных технологий"	020	16	5	TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный проект "Промышленный экспорт"	020	16	5	T6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный проект "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту"****	-	16	6	-	9120754,5	10172681,5	7011544,5	8185328	4904230,7	4509832,2	5860352,8	8840239,7	8278898,2	6740431,7	6740431,7	6740431,7	6740431,7	6740431,7	6740431,7	6740431,7	6740431,7	6740431,7	6740431,7
Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"	020	16	6	-	8817954,5	9417381,5	6356261,7	7549703,8	4554230,7	4159832,2	5360352,8	8476250,5	7902933,6	6353151,3	6353151,3	6353151,3	6353151,3	6353151,3	6353151,3	6353151,3	6353151,3	6353151,3	6353151,3
Основное мероприятие 6.1. Поддержка научно-исследовательских и	075	16	6	-	302800	753300	655282,8	635624,2	350000	350000	500000	363989,2	375964,6	387280,4	387280,4	387280,4	387280,4	387280,4	387280,4	387280,4	387280,4	387280,4	387280,4
Основное мероприятие 6.1. Поддержка научно-исследовательских и	020	16	6	01	1903271	3264680,3	2536117,3	3694649,6	3990590,9	3413026,4	4769793,1	5981399,9	5407674,2	3850000,2	3850000,2	3850000,2	3850000,2	3850000,2	3850000,2	3850000,2	3850000,2	3850000,2	3850000,2

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований														
		ГРБС	ГП	Пп	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности																		
Основное мероприятие 6.2.	Минпромторг России	020	16	6	02	6830612,2	6079566,6	3759537,6	3794798,9	349500	349500	496191,6	250791,7	251079,2	251479,8	259185,1	-	-
Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов																		
Основное мероприятие 6.3.	Минпромторг России	020	16	6	03	24071,3	16418,5	14139,8	13988,2	214139,8	214139,8	250614,2	339768	243771,4	243779,6	243966	-	-
Развитие научной технологической инфраструктуры																		
Основное мероприятие 6.14.	Минобразования России	074	16	6	14	302800	755300	655282,8	635624,2	350000	350000	350000	500000	-	-	-	-	-
Реализация отдельных мероприятий																		
приоритетного проекта "Бузы как центры пространства создания инноваций" в гражданских отраслях промышленности**																		
Основное Мероприятие 6.5.	Минпромторг России	020	16	6	05	60000	56716,2	46467	46267,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопровождение реализации научно-технической политики																		
Федеральный проект "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации"	Минобразования России	075	16	6	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	363989,2	375964,6	387280,4	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований												
				2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
				план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
				ГРБС	ГП	Пп	ОМ	факт.	план.	факт.	план.	факт.				
Федеральный проект "Цифровые технологии"	Минпромторг России	020	16	6	D5	-	-	-	-	2000000	2000000	2000000	-	-	-	-
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и поддержки деятельности в сфере промышленности"	Минпромторг России	020	16	7	-	300000	449995	5104210	2606099,1	4948305,9	3672244,1	8310232,5	10225299,7	6791876,5	4889376,5	4889376,5
Основное мероприятие 7.1. Стимулирование создания и вывода на проектную мощность промышленных парков, технопарков, промышленных кластеров	Минпромторг России	020	16	7	01	280000	252000	4728330	2265952,1	4698330	3408301,3	4701530	3625253,2	2291830	1189330	-
Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры	Минпромторг России	020	16	7	02	20000	197995	375880	340147	249975,9	263942,8	3608702,5	6600046,5	4500046,5	3700046,5	-
Подпрограмма 8 "Развитие систем технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений"	Минпромторг России	-	16	Д	-	2497368,6	2494557,3	3331174,8	3071971,8	2907552,4	2963734,9	2916063,2	3382611,1	2991775,8	2979841,4	2979841,4
в том числе: Минпромторг России		020	16	Д	-	85138,2	-	66356,7	50982	59632,4	58715	58439,8	59632,4	59632,4	59632,4	-
Росстандарт		172	16	Д	-	2412230,4	2494557,3	3264818,1	3020989,8	2847920	2905019,9	2857623,4	3322978,7	2932143,4	2927589	-
в том числе: Минпромторг России		-	16	Д	01	963894,1	786786,2	1159823,6	1020667,4	788629,5	775777,9	994278,2	923938	1024790,6	1025751,8	-
Развитие систем технического	Минпромторг России	020	16	Д	01	85138,2	-	66356,7	50982	59632,4	58715	58439,8	59632,4	59632,4	59632,4	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований														
			Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
				ГРБС	ГП	Пп	ОМ	план.	факт.								план.
регулирования и стандартизации	172	16	Д	01	878755,9	786786,2	1093466,9	969685,4	728997,1	717062,9	935838,4	864305,6	965158,2	966119,4	-	-	-
Основное мероприятие 8.2. Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы	172	16	Д	02	563000	756700	517960	517960	735400,6	735400,6	874017,9	1371374	997586	997586	-	-	-
Основное мероприятие 8.3. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, информации	172	16	Д	03	-	7382,5	-	-	400000	399996,3	300000	283941	200000	200000	-	-	-
Основное мероприятие 8.4. Ведомственная целевая программа "Проведение научных исследований в области метрологии, а также разработка государственных (в том числе первичных) эталонов единиц величин"	172	16	Д	04	200000	180000	747000	636058,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8.5. Разработка и утверждение отраслевых справочников наилучших доступных технологий	172	16	Д	05	100000	110000	146568,4	131911,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8.6. Обеспечение деятельности Росстандарта	172	16	Д	06	670474,5	653688,6	759822,8	765374,3	983522,3	1052560,1	747767,1	780398,1	746439,2	756503,6	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований													
				2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
				план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
										ГРБС	ГП	Пп	ОМ				
Федеральный проект "Информационная безопасность"	Росстандарт	172	16	Д	Д4	-	-	-	-	-	22960	22960	7380	-	-	-	-
Подпрограмма 9. "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"	Минпромторг России	020	16	К	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 9.1. Создание объектов обезвреживания и размещения отходов, включая создание установок термического обезвреживания и полигона захоронения отходов	Минпромторг России	020	16	К	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 9.2. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов	Минпромторг России	020	16	К	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 9.3. Обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения	Минпромторг России	020	16	К	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований														
		ГРБС	ГП	Пп	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
химического оружия и о его уничтожении																		
Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"	Минпромторг России	020	16	Ч	-	16516280	14927836,6	12713222,2	14130765,9	7639992,1	6191264,7	5372560	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" (открытая часть)***	всего в том числе:	-	-	-	-	7822945	12817221,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минпромторг России		020	-	-	-	7548445	12570171,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"		259	-	-	-	274500	247050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Государственная поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса***	Минпромторг России	020	16	5	01	7403195	12401071,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Развитие кадрового потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса***	Минпромторг России	020	16	5	02	419750	416150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"***	Минпромторг России	020	16	Ц	-	24249,4	26287,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Обеспечение международных обязательств***	Минпромторг России	020	16	Ц	05	19449,4	26287,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, федеральной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, государственный заказчик-координатор, участник	Код бюджетной классификации		Объемы бюджетных ассигнований														
		ГРБС	ГП	Пп	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Подпрограмма "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"***	Минтруд России	149	16	Т	-	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Создание и развитие механизмов координации деятельности организаций индустрии инжиниринга и промышленного дизайна****	Минтруд России	149	16	Т	06	4800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Без учета бюджетных ассигнований, направленных Минпромторгу России в размере 2405700 тыс. рублей в 2019 году и 2405700 тыс. рублей в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. № 63-р, на реализацию мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия, предусмотренных подпрограммой "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

** Приоритетные проекты утверждены и соответствующие коды бюджетной классификации присвоены в 2017 году.

*** Основные мероприятия и подпрограммы Программы завершены в 2016 году.

**** До 2022 года основное мероприятие реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 29 марта 2019 г. № 355-23)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**основных мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"**

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 1.1. Развитие автомобилестроения	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	2013 год	2024 год	удовлетворение российскими производителями 80 - 90 процентов внутреннего спроса на современную автомобильную технику; наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализации производимых автомобилей до 65 - 75 процентов; увеличение масштабов производства автомобилей всех типов до 2,41 млн. штук к 2024 году, в т.ч. легковых автомобилей 2,08 млн. штук, легких	стимулирование спроса на внут- реннем рынке на автомобильную технику, в том числе на автомобили с новыми свойствами (электромобили, подключенные и автономные автомобили); разработка системных мероприятий по поддержке экспорта продукции российского автомобилестроения; стимулирование производства конкурентоспособной автомо- бильной техники, отвечающей современному уровню	индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов)
Подпрограмма I "Развитие транспортного и специального машиностроения"						

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
				<p>коммерческих - 210 тыс. штук, грузовых - 104,48 тыс. штук, автобусов - 18,37 тыс. штук; повышение вклада продукции автомобильной промышленности в валовой внутренний продукт; обеспечение доли экспорта автомобильной техники и ее компонентов до уровня 11 - 13 процентов от объемов производства на территории Российской Федерации; освоение критически важных технологических операций в соответствии с приложением № 3 к Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 831-р; выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения (3,4 процента рынка Российской Федерации к 2024 году), автономного вождения (1,3 процента).</p>	<p>международных требований по безопасности, экологическим характеристикам и экономичности; формирование механизмов развития отрасли производства автокомпонентов; стимулирование повышения уровня локализации на территории Российской Федерации высокотехнологичных производств автомобильной техники; обеспечение соответствия мероприятий по развитию автомобильной промышленности и производства автокомпонентов мероприятиям по развитию смежных отраслей промышленности, в том числе металлургической, химической, электротехнической, а также отрасли переработки по отходам в соответствии со Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 84-р</p>	<p>индекс производства по отношению к предыдущему году</p>
Основное мероприятие 1.2.	Минпромторг России,	2014 год	2024год	увеличение доли отечественных производителей на внутреннем рынке;	поддержка инвестиционной деятельности предприятий	

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Развитие транспортного машиностроения	заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.			увеличение объемов экспорта; увеличение количества работников, занятых в производстве нового подвижного состава; достижение показателей надежности, соответствующих мировому уровню, производительности и экономичности подвижного состава; повышение эффективности и производительности труда работников, занятых в отрасли; обеспечение в полном объеме удовлетворения внутреннего спроса на современный железнодорожный подвижной состав и ликвидирование дефицита железнодорожной техники к 2020 году; увеличение инвестиционной и инновационной активности предприятий отрасли, позволяющее сократить сроки разработки и освоения производства современной железнодорожной техники	отрасли; обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отрасли; поддержка экспортной деятельности предприятий отрасли; стимулирование производства инновационной техники	(производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)
Основное мероприятие 1.3. Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	2014 год	2024 год	создание инновационных технологий, машин и оборудования в отраслях сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности; модернизация предприятий сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение уровня обновления основных фондов;	стимулирование производства конкурентоспособной продукции сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности; стимулирование приобретения инновационной продукции сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей	индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства); индекс реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности по отношению к предыдущему году

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
				повышение инвестиционной привлекательности и улучшение финансового положения предприятий; ослабление зависимости страны от импорта машин и оборудования; увеличение доли инновационных продуктов промышленного выпуска в отраслях сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности; укрепление позиции российских производителей сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на российском и зарубежном рынках	перерабатывающей промышленности российского производства; совершенствование мер технического регулирования; разработка тарифных и нетарифных мер по ограничению импорта; стимулирование предприятий к созданию и содержанию высокопроизводительных рабочих мест	
Основное мероприятие 1.4. Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	2016 год	2024 год	создание инновационных технологий, машин для дорожного строительства и коммунального хозяйства; модернизация предприятий, осуществляющих производство строительно-дорожной техники, повышение уровня обновления основных фондов; повышение инвестиционной привлекательности и улучшение финансового положения предприятий отрасли; ослабление зависимости страны от импорта специализированных машин; повышение производительности труда на предприятиях отрасли; формирование производства компонентной базы, применяемой в конструкциях специализированных	поддержка инвестиционной деятельности предприятий отрасли; обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции отрасли; поддержка экспортертй деятельности предприятий отрасли; стимулирование развития производства компонентной базы, используемой при производстве продукции отрасли; стимулирование производства инновационной техники; развитие кадрового потенциала отрасли	производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств)

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка организаций транспортного и специального машиностроения	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	2014 год	2024 год	машин; увеличение численности работников, занятых на предприятиях, осуществляющих выпуск специализированных машин; увеличение объема производства отечественных производителей основных видов строительной-дорожной и коммунальной техники	мониторинг потребностей субъектов Российской Федерации в закупке газомоторной техники; обеспечение продолжения реализации программ по модернизации производственных мощностей, выпуску новой продукции; поддержка приоритетных направлений научно- технологического развития российского автомобилестроения и разработка перспективных образцов автомобильной техники, в том числе с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного и подключенного транспорта	индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов), индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)
Основное мероприятие 2.1. Развитие станкоинструменталь- ной промышленности	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос-	2013 год	2024 год	разработка высокотехнологичных средств производства, в том числе формирование технологического и инновационного потенциала в станкоинструментальной	субсидирование затрат на проведение научно-исследова- тельских и опытно-конструктор- ских разработок в рамках реали- зации комплексных проектов;	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств
Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства"						

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
	ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.			<p>промышленности; организация серийного производства отечественных станков на основе существующих и вновь созданных научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ; сокращение доли импорта на внутреннем рынке продукции станкоинструментальной промышленности до 66 процентов к 2020 году (в сегменте металлообрабатывающего оборудования - до 70 процентов, инструментальной продукции - до 55 процентов) с сохранением показателей до 2024 года; увеличение объема внутреннего производства станкоинструментальной продукции не менее чем на 107 процентов к 2020 году относительно 2014 года; обеспечение доли экспорта в производстве продукции станкоинструментальной промышленности на уровне не менее 18 процентов (в стоимостном выра- жении) с сохранением показателей до 2024 года; повышение эффективности промышленного производства и рост числа высокопроизводительных рабочих мест до 3 тыс. человек к 2020 году с сохранением показателей до 2024 года; внедрение в производство не менее 20 новых видов</p>	<p>предоставление субсидии федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на цели реализации проектов в области станкостроения и инструментального производства; имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на цели реализации головной организацией холдинговой компании указанной Корпорации в области станкостроения и инструментального производства проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции</p>	<p>производства); объем экспорта средств производства; количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства); количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства; объем отгруженных импортозамещающих средств производства</p>

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 2.2. Развитие тяжелого машиностроения	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2013 год	2024 год	станкоинструментальной продукции к 2020 году организация серийного производства отечественной продукции тяжелого машиностроения на основе существующих и вновь созданных научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ; сокращение доли импорта на внутреннем рынке продукции тяжелого машиностроения до 40 процентов к 2020 году; увеличение объема внутреннего производства продукции тяжелого машиностроения не менее чем на 50 процентов к 2020 году относительно 2014 года; обеспечение доли экспорта в производстве продукции тяжелого машиностроения на уровне не менее 5 процентов (в стоимостном выражении); повышение эффективности промышленного производства и рост числа высокопроизводительных рабочих мест до 40 тыс. человек к 2020 году; внедрение в производство не менее 3 новых видов продукции тяжелого машиностроения к 2020 году; создание и локализация производств оборудования, необходимого для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа;	организационные мероприятия в сфере развития тяжелого (включая нефтегазовое) машиностроения; имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для обеспечения ее деятельности по оказанию поддержки акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт" на завершение строительства чугуноплавильного завода в Союзе Мьянма; предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно- конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию производств оборудования, необходимого для производства сжиженного природного газа; предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно-	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства); объем экспорта средств производства; количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства); количество произведенных и реализованных импортзамещающих средств производства; объем отгруженных импортзамещающих средств производства

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 2.3. Развитие промышленности силовой электротехники и энергетического машиностроения	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2014 год	2024 год	полная локализация производства оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта; сохранение достигнутых результатов до 2024 года	конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию производств оборудования, необходимого для проведения гидравлического разрыва пласта	
				организация серийного производства отечественной продукции энергетического машиностроения на основе существующих и вновь созданных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; сокращение доли импорта на внутреннем рынке продукции энергетического машиностроения до 30 процентов к 2020 году; увеличение объема внутреннего производства продукции энергетического машиностроения не менее чем на 20 процентов к 2020 году относительно 2014 года; обеспечение доли экспорта в производстве продукции энергетического машиностроения на уровне не менее 18 процентов (в стоимостном выражении); повышение эффективности промышленного производства и рост числа высокопроизводительных рабочих мест до 20 тыс. человек к 2020 году; внедрение в производство не менее двух новых видов продукции энергети- ческого машиностроения к 2020 году; организация серийного производства	организационные мероприятия в сфере развития энергетического машиностроения с субсидированием части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно- промышленную эксплуатацию; субсидирование в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на компенсацию ее расходов по оказанию финансовой поддержки открытому акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" в целях погашения задолженности перед российскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках реализации проектов в сфере энергетики в связи с расторжением контракта по	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства); объем экспорта средств производства; количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства); количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства; объем отгруженных импортозамещающих средств производства

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 2.4. Разработка отечественного инженерного программного обеспечения	Государствен- ная корпорация по атомной энергии "Росатом", генеральный директор Лихачев А.Б.	2016 год	2024 год	газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60 - 80 МВт и 150 - 180 МВт до 2024 года	строительству теплоэлектростанции "Бар" в Республике Индии; предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно- исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства); объем экспорта средств производства; количество высокопроиз- водительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства); количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства; объем отгруженных импортозамещающих средств производства
Основное мероприятие 2.5. Развитие	Минпромторг России, заместитель	2016 год	2024 год	организация серийного производства отечественного информационно- программного обеспечения на основе существующих и вновь созданных научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ; сокращение доли импорта на внутрен- нем рынке информационно-програ- многo обеспечения до 50 процентов к 2020 году; увеличение объема внутреннего произ- водства информационно-программного обеспечения не менее чем в 3 раза к 2020 году относительно 2014 года; обеспечение доли экспорта в производстве информационно- программного обеспечения на уровне не менее 10 процентов (в стоимостном выражении)	развитие технологического и инновационного потенциала цифрового производства и инженерного программного обеспечения; предоставление субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий	Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.			средств производства на 2,6 млрд. рублей до 2020 года; создание как минимум 40 высокопроизводительных рабочих мест	относящейся к средствам производства, в опытно- промышленную эксплуатацию	собственными силами (в отраслях производства средств производства); объем экспорта средств производства; количество высокопроизводи- тельных рабочих мест (в отраслях производства средств производства); количество произведенных и реализованных импортоза- меняющих средств производства; объем отгруженных импортоза- меняющих средств производства
Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"						
Основное мероприятие 3.1. Развитие легкой и текстильной промышленности	Минпромторг России, стате- секретарь- заместитель Министра промышленност и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	2013 год	2024 год	создание устойчиво развивающейся легкой промышленности, интегрированной в мировую систему разделения труда и основанной на естественных конкурентных преимуществах страны, таких как наличие собственного нефтехимического, лесопромышленного и сельскохозяйственного сырья, а также стимулирование активного развития международной конкурентоспособности предприятий легкой и текстильной отраслей промышленности; ускорение процесса технического первооружения предприятий, создание новых конкурентоспособных производств, новых материалов;	реализация мероприятий по поддержке производства и продвижения продукции легкой и текстильной промышленности на розничные рынки	индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий); индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды); индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи)

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 3.2. Поддержка произ- водства и реализации изделий народных художественных промыслов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленност и и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	2013 год	2024 год	обеспечение развития сырьевой базы легкой промышленности сохранение производства изделий народных художественных промыслов и поддержание экономической стабильности организаций народных художественных промыслов	предоставление из федерального бюджета субсидий организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов	индекс производства по отношению к предыдущему году (производство изделий народных художественных промыслов)
Основное мероприятие 3.3. Развитие индустрии детских товаров	Минпромторг России, заместитель Министра промышленност и и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	2014 год	2024 год	рост доли товаров российского производства (за исключением детского питания) на российском рынке до 36 процентов к 2024 году; увеличение объема экспорта товаров для детей ежегодно не менее чем на 5 процентов по отношению к предыдущему году; создание высокотехнологичных рабочих мест; повышение конкурентоспособности российских производителей; формирование спроса на продукцию российских производителей	предоставление субсидий из федерального бюджета управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров; предоставление субсидий российским организациям на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров; предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно- исследовательских и опытно-	доля российских товаров для детей на рынке (за исключением детского питания); объем экспорта товаров для детей; индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров)

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 4.1. Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л., заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	2013 год	2024 год	повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции из черных и цветных металлов; рост поставок металлопродукции на внутренний рынок с одновременным увеличением доли отечественной металлопродукции во внутреннем металлопотреблении; дальнейшая модернизация предприятий отрасли и внедрение наилучших доступных технологий; повышение качества и конкурентоспособности производства на фоне повышения производительности труда; сокращение объемов выбросов в атмосферный воздух, а также сбросов загрязненных сточных вод; сокращение импортной зависимости; обеспечение безопасности страны за счет гарантированных поставок редкоземельных металлов и формирование запасов редкоземельных металлов; обеспечение потребностей внутреннего спроса стратегически важными металлами; ликвидация технологического	конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров	индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий); индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов; объем внутреннего производства продукции комбинатной отрасли; количество разработанных технологий мирового уровня в отрасли производства композитных материалов, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство
Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"						
				выполнение геолого-разведочных работ на отдельных объектах редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения создаваемых промышленными производств сырьем редких и редкоземельных металлов на долгосрочный период; аналитическое и методическое обеспечение проведения геолого-разведочных работ и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологии переработки руд, промышленных продуктов и концентратов руд различных потенциально-промышленных типов, а также технологических образований; разработка стимулирующих мер нормативно-правового характера; разработка технологий извлечения, разделения и получения редких металлов и редкоземельных металлов; получение чистых и высокочистых индивидуальных редких и редкоземельных металлов и их соединений; металлов и их соединений;		

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 4.2. Развитие предприятий лесопрмышленного комплекса	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	2013 год	2024 год	отставания от Китая, Соединенных штатов Америки, Японии в части технологий извлечения, разделения и получения редких металлов и редкоземельных металлов, их чистых и высокочистых индивидуальных соединений, материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких металлов и редкоземельных металлов	получение материалов и высокотехнологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких и редкоземельных металлов; реализация мер поддержки отрасли, субсидирование процентных кредитных ставок по инвестиционным проектам; взаимодействие с Росрезервом по вопросам формирования запасов редкоземельных металлов в государственном материальном резерве	
				увеличение уровня переработки заготовленной древесины до 76,5 процента в 2024 году; обеспечение развития малого и среднего предпринимательства; снижение доли импортной продукции путем развития собственных производств; обеспечение дополнительной заготовки древесины в размере до 7 млн. куб. метров ежегодно; привлечение дополнительных средств в оборотный капитал; повышение на 2 - 3 процента рентабельности продукции; стимулирование кредитных организаций в части направления финансовых ресурсов в реальный сектор экономики; ускорение темпов реализации приоритетных инвестиционных	субсидии организациям лесопрмышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высоко- технологичных обрабатывающих производств по комплексной переработке древесного сырья; субсидии организациям лесопрмышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях на цели формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива; субсидии российским лесопрерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа,	дома деревянного заводского изготовления (дома стандартные); объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели); объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них)

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 4.3. Развитие химического комплекса	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	2013 год	2024 год	рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс); увеличение объема экспорта продукции (химическая промышленность); рост объема инвестиций в химический комплекс; рост темпов модернизации основных фондов в химическом комплексе; повышение производительности труда в химическом комплексе; развитие высоких переделов производства продукции в химическом комплексе и увеличение выпуска инновационной продукции	участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение части затрат на реализацию таких проектов	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
				проектов в области освоения лесов и обеспечение дополнительного выпуска продукции на сумму 200 млрд. рублей; улучшение финансового положения предприятий и снижение количества убыточных организаций; объем отгруженных товаров собствен- ного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в лесопромышленном комплексе к 2024 году в размере 2744 млрд. рублей	субсидии российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов; имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для обеспечения ее деятельности по проведению мероприятий в интересах	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс); объем экспорта продукции (химическая промышленность)

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 4.4. Развитие производства композитионных материалов (композитов) и изделий из них	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	2013 год	2024 год	увеличение объема производства до 81,3 млрд. рублей; создание и развитие современной отрасли промышленности, обеспечивающей глобальную конкурентоспособность, инновационное развитие и рост экспортного потенциала ключевых секторов российской экономики; обеспечение технической, технологической и экономической безопасности страны, избежание деградации отечественной технологической базы в области производства и применения композитионных материалов (композитов); создание полноценной инфраструктуры исследований, разработок и эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в области производства современных композитионных материалов (композитов) и изделий из них гражданского назначения; повышение конкурентоспособности продукции композитной отрасли на внутренних и внешних рынках	публичного акционерного общества "Химпром"	объем внутреннего производства продукции композитной отрасли; количество разработанных технологий мирового уровня в отрасли производства композитных материалов, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			

продвижение полученных результатов на внутреннем и внешних рынках;
поддержка развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции;
формирование системы стимулирования спроса на технически и экономически эффективную продукцию
композитной отрасли в ключевых секторах экономики России

Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"

Основное мероприятие 5.1. Реализация приоритетных инвестиционных проектов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской	2014 год	2024 год	создание и введение в эксплуатацию новых крупных промышленных производств, выпускающих современную высокотехнологичную продукцию, в том числе конкурентоспособную на мировом рынке; реализация реформы промышленности и переработки отходов производства и потребления: за счет реализации мероприятий государственной программы предполагается стимулировать вовлечение вторичных ресурсов в производственные процессы, создания условий для формирования промышленности переработки отходов производства и	субсидирование российских организаций на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности; субсидирование затрат российских организаций реабилитационной индустрии, понесенных в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации	количество приоритетных комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, получающих государственную поддержку; количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (по комплексным инвестиционным проектам в гражданской промышленности, получающим государственную поддержку); индекс производства по отношению к предыдущему году (продукция реабилитационной
---	--	----------	----------	--	---	---

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
	Федерации Калырова Г.М.			<p>потребления;</p> <p>доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления увеличится к 2020 году на 70 процентов к уровню 2013 года и составит 67,6 процента, с дальнейшим ростом к 2024 году до 70 процентов</p>	<p>производства средств реабилитации;</p> <p>субсидирование затрат российских организаций на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна</p> <p>субсидии из федерального бюджета российским предприятиям промышленности</p> <p>переработки отходов</p> <p>производства и потребления в целях реализации проектов по созданию экотехнопарков</p>	<p>направленности);</p> <p>количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии</p>
<p>Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности Фонда развития промышленности в целях поддержки реализации инвестиционных проектов</p>	<p>Минпромторг России,</p> <p>заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</p> <p>Осьмаков В.С.</p>	2014 год	2024 год	<p>создание и введение в эксплуатацию новых крупных промышленных производств, выпускающих современную высокотехнологичную продукцию, в том числе конкурентоспособную на мировом рынке</p>	<p>обеспечение деятельности (оказание услуг) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития", субсидирование федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения</p>	<p>общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в соответствующем финансовом году;</p> <p>объем средств частных инвесторов, привлечаемых для реализации проектов</p> <p>дополнительно к сумме займов, предоставленных федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития", суммарный объем выручки российских юридических лиц и российских индивидуальных предпринимателей,</p>

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
						<p>обеспеченный за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";</p> <p>объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";</p> <p>количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития";</p> <p>количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного</p>

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 5.3. Поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	2013 год	2024 год	расширение экспорта российской высокотехнологичной продукции, выход российских компаний на новые рынки	проведение международных выставочных мероприятий	учреждения "Российский фонд технологического развития" объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта в приоритетных отраслях промыш- ленности с использованием средств субсидии; объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Российский экспортно- импортный банк" с использо- ванием средств субсидии
Основное мероприятие 5.1П2. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в гражданских отраслях промышленности	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2013 год	2018 год	повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом	субсидирование акционерного общества "Российский экспортный центр" в целях повышения узнаваемости российских брендов и российской продукции за рубежом	объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта в приоритетных отраслях промышленности с использо- ванием средств субсидии; объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Российский экспортно- импортный банк" с использо- ванием средств субсидии

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	2018 год окончания реализации			
Основное мероприятие 5.ПЗ. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт в промышленности" в гражданских отраслях промышленности	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2013 год	2018 год	расширение экспорта российской продукции, выход российских компаний на новые рынки	имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэконо- мической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмеще- ние части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции; субсидирование акционерного общества "Российский экспортно- импортный банк" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции; субсидирование автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности"	объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" экспорта в приоритетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии; объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Российский экспортно- импортный банк" с использо- ванием средств субсидии; экспорт российской промыш- ленной продукции по 4 пилот- ным отраслям (автомобиле- строение, сельскохозяйственно- машиностроение, авиастроение)
Федеральный проект "Внедрение наилучших доступных технологий"	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2019 год	2024 год	обеспечение ускоренного роста инвестиций в основной капитал за счет масштабной программы технологического перевооружения	возмещения затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий	доля импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий
Федеральный проект "Промышленный экспорт"	Минпромторг России, заместитель Министра	2019 год	2024 год	увеличение объемов экспорта российской высокотехнологичной продукции, выход российских компаний на новые рынки	поддержка российских организа- ций в целях развития междуна- родной конкурентоспособности; поддержка российских	Объем поддержанного государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэконо- мической деятельности

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
	промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.				<p>организаций транспортного машиностроения в целях реализации проектов по производству пассажирских вагонов; поддержка акционерного общества "Российский экспортный центр", г. Москва, в целях развития инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности; поддержка организаций в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов; поддержка создания и обеспечения условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет;</p> <p>поддержка российских организаций промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции; имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возме-</p>	<p>(Внешэкономбанк)" экспорта высокотехнологичной промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности с использованием средств субсидии; объем поддержанного высокотехнологичного экспорта акционерным обществом "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк" с использованием средств субсидии; экспорт российской промышленной продукции по 4 пилотным отраслям (автомобилестроение, сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение); экспорт российской промышленной продукции по приоритетным отраслям промышленности</p>

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
<p>ние части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции; субсидирование акционерного общества "Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк" в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции</p>						
<p>Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"</p>						
Основное мероприятие 6.1. Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	2013 год	2024 год	решение проблемы технологической поддержки импортозамещающих процессов в гражданских отраслях промышленности; технологическое обновление гражданских отраслей промышленности, внедрение в производство технологий, обеспечение выпуска конкурентоспособной импортозамещающей продукции; получение в результате выполняемых научных исследований и разработок коммерциализируемых, готовых к внедрению результатов; обеспечение развития производств критически важных товаров и технологий; создание условий для модернизации промышленных предприятий и строительства производственных	субсидирование затрат операторов на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна; субсидирование затрат российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов;	объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в гражданских отраслях промышленности в результате реализации планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы; количество организаций,

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 6.2. Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2013 год	2024 год	мощностей, отвечающих показателям энергоэффективности и ресурсосбережения и обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду; технологическое обновление отрасли производства средств реабилитации, внедрение в производство технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции; получение в результате выполняемых научных исследований и разработок коммерциализируемых, готовых к внедрению результатов активное вовлечение некоммерческих организаций в совместную с Минпромторгом России разработку решений, мероприятий и программ развития индустрии, увеличение спроса на производимую отечественную социально значимую продукцию	субсидирование затрат российских организаций, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом; субсидирование затрат российских организаций на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации; субсидии российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных учреждений) на реализацию общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению; число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом; количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций
				обеспечение реализации инновационных проектов государственного значения; создание и постановка на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы для первого лица государства, а также других государственных служащих с возможностью организации серийного производства защищенных версий автомобилей представительского класса для различных категорий потребителей;	выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы; научное сопровождение инновационных проектов государственного значения; разработка, утверждение и сопровождение внедрения	объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохраненных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 6.3. Развитие научно- технологической инфраструктуры	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2013 год	2024 год	укрепление конструкторско-технологиче- ского потенциала, разработка и производство компонентов новых моделей дизельных двигателей, освоение передовых производственных технологий, вовлекаемых затем в промышленную кооперацию; развитие современной, ориентиро- ванной на рынок сети специализи- рованных производств компонентов; рост уровня конкурентоспособности российского машиностроения в целом; интеграция специализированных производств в мировую сеть поставщиков комплектующих с привлечением иностранных инвестиций	справочников наилучших доступных технологий	количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы
				активное вовлечение некоммерческих организаций в совместную с Минпромторгом России выработку решений, мероприятий и программ развития индустрии, увеличение спроса на производимую отечественную социально значимую продукцию	обеспечение деятельности подведомственных учреждений - объектов научно-технологической инфраструктуры, предоставление субсидий российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров; научно-аналитическое обеспе- чение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее	

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 6.П4. Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций"	Минобрнауки России, Министр образования и науки Российской Федерации Котоков М.М.	2013 год	2018 год	использование результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских образовательных организациях высшего образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий"	конкурентоспособности" (далее - Программы) развитие проектно- технологической, инженерной и научной инфраструктуры инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций; обеспечение деятельности подведомственных учреждений - объектов научно-технологической инфраструктуры	количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций
Основное мероприятие 6.5. Сопровождение реализации научно- технической политики	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	2014 год	2024 год	формирование системы поддержки внедрения в производство российских результатов интеллектуальной деятельности; публикация и использование прогнозов развития инжиниринга и промышленного дизайна; применение на постоянной основе инструментов мониторинга индустрии инжиниринга и промышленного дизайна с получением статистических данных на основе регулярно собираемой статистики; выполнение всей совокупности мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна; содействие использованию результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских образовательных организациях	разработка и сопровождение информационного портала, содействующего развитию инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна; разработка системы мониторинга индустрии инжиниринга и промышленного дизайна, включая совершенствование государственного статистического учета, формирование прогноза развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в ключевых секторах, проведение форсайт-исследований в области профессиональных компетенций специалистов; сопровождение реализации плана мероприятий ("дорожной карты") в области инжиниринга и промышленного дизайна	количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению; количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Федеральный проект "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" Котоков М.М.	Минобрнауки России, Министр образования и науки Российской Федерации	2019 год	2024 год	высшего образования и научных организациях использование результатов исследований и разработок, проводимых в ведущих российских образовательных организациях высшего образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий"	развитие проектно- технологической, инженерной и научной инфраструктуры инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций; обеспечение деятельности подведомственных учреждений - объектов научно-технологической инфраструктуры	количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций
Федеральный проект "Цифровые технологии"	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Бочаров О.Б.	2019 год	2024 год	разработка и внедрение российскими организациями программных продуктов, сервисов и платформенных решений, способствующих осуществлению цифровой трансформации российской промышленности	стимулирование разработки и внедрения программных продуктов, сервисов и платформенных решений в сфере промышленности и торговли	увеличение объема выручки проектов (по разработке научекомких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями
Основное мероприятие 7.1. Стимулирование создания и внедрения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	2015 год	2024 год	обеспечение ускоренного роста числа создаваемых индустриальных (промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров; повышение инвестиционной привлекательности индустриальных (промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров; снижение сроков и расходов на создание индустриальных (промышленных) парков, технопарков;	предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на возмещение затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на создание инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и технопарков; предоставление субсидий российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных)	количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках; количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках; количество индустриальных (промышленных) парков; количество промышленных технопарков;
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"						

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
				<p>усовершенствование механизмов привлечения инвестиций, выработка методических материалов;</p> <p>увеличение числа реализованных кооперационных инвестиционных проектов в рамках промышленных кластеров;</p> <p>повышение доступности кредитов для финансирования создания индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков;</p> <p>сбалансированное развитие промышленных кластеров</p>	<p>парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков;</p> <p>предоставление субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения;</p> <p>разработка стандартов в области формирования и управления индустриальными (промышленными) парками, технопарками и промышленными кластерами;</p> <p>создание национальной геоинформационной системы индустриальных (промышленных) парков, технопарков и промышленных кластеров</p>	<p>количество промышленных кластеров;</p> <p>объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков;</p> <p>объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков;</p> <p>объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров;</p> <p>количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках и технопарках;</p> <p>налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет;</p> <p>налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет;</p> <p>налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в</p>

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры	Минпромторг России, статс- секретарь- заместитель Министра промышленност и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	2015 год	2024 год	эффективно функционирующая система мер государственной поддержки развития промышленности регионов; повышение конкурентоспособности российских товаров, их продвижение на внутренних и внешних рынках, импортозамещение, а также развитие институтов повышения качества российской продукции	предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование региональных программ развития промышленности; предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Российская система качества"	федеральный бюджет; количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности; объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности; уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции; количество стандартов системы добровольной сертификации продукции "Система подтвержде- ния качества российской продукции", утвержденной соответствующим проектно- техническим комитетом

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 8.1. Развитие системы технического регулирувания и стандартизации	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	2013 год	2024 год	обеспечение принятия и применения решений Евразийской экономической комиссии и международных договоров Евразийского экономического союза в части технического регулярования, уже принятых технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза); выполнение национальных планов мероприятий, направленных на реализацию принятых технических регламентов Таможенного союза, применение санитарных, ветеринарно- санитарных и фитосанитарных мер; дальнейшая гармонизация национальных и межгосударственных стандартов с европейскими и международными стандартами, актуализация межгосударственных и национальных стандартов для обеспечения доказательной базы соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза; содействие инновационному развитию экономики, разработка стандартов на новые виды продукции, приведение к современным требованиям	совершенствование правового регулирувания в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции и процессам ее производства, в том числе в рамках Евразийского экономического союза; сопровождение введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции", разработка национальных стандартов в соответствии с программами национальной стандартизации, в том числе обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов, гармонизация национальных стандартов с международными, формирование и ведение федерального информационного фонда стандартов и технических регламентов, формирование и ведение федерального	составе региональных программ развития промышленности; количество видов продукции, сертифицируемых в системе подтверждения качества российской продукции (за год)
Подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулярования, стандартизации и обеспечения единства измерений"						
				уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами; количество утвержденных национальных стандартов		

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 8.2. Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	2013 год	2024 год	действующих стандартов в области инжиниринга; достижение ежегодного обновления до 10 - 12 процентов фонда национальных стандартов в приоритетных областях экономики; развитие федеральной системы каталогизации продукции, формирование и ведение федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд; обеспечение комплектования и поддер- жания в сохранном и актуальном состоянии документов, содержащихся в федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов, в Федеральном информационном фонде стандартов	информационного фонда стандартов, обновление фонда национальных стандартов, разработка, экспертиза и ведение общероссийских классификаторов, каталогизация продукции, присуждение премий в области качества	
				обеспечение получения достоверных результатов измерений во всех отраслях народного хозяйства, научно- техническое развитие базы государственных эталонов России; успешная интеграция в мировое метрологическое сообщество в рамках Метрической конвенции, повышение эффективности функционирования государственных служб времени, стандартных образцов, состава и свойств веществ, стандартных справочных данных, создание новых средств измерений, повышение эффективности государственного метрологического надзора	разработка и совершенствование государственных эталонов единиц величин, обеспечение прохождения ими международных сличений; совершенствование нормативной правовой базы обеспечения единства измерений; утверждение типов средств измерений; организация поверки средств измерений; организация деятельности государственных служб времени стандартных образцов, состава и свойств веществ, стандартных справочных данных;	количество утвержденных государственных первичных эталонов; количество зарегистрированных стандартных справочных данных; точность сведения национальной и международной шкал времени

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 8.3. Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструктор- ских работ в области стандартизации, обеспечения единства измерений, информации	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	2013 год	2024 год	создание нового поколения государственных эталонов единиц величин, обеспечивающих производство наукоемких продуктов, инновационных технологий; создание высокоточных средств измерений, высокоточных измерительных технологий	организация калибровки средств измерений; создание современных средств измерений проведение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ, направленных на совершенствование эталонной базы России, разработку новых видов средств измерений, нормативных документов, обеспечивающих применение принятых технических регламентов, создание информационных ресурсов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии	количество утвержденных государственных первичных эталонов; количество зарегистрированных стандартных справочных данных; точность сведения национальной и международной шкал времени
Основное мероприятие 8.4. Проведение научных исследований в области метрологии, а также разработка государственных (в том числе первичных) эталонов единиц величин	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	2015 год	2016 год	согласованная совокупность фундаментальных физических констант; устранение существующих противоречий в предложениях по введению новых определений ряда основных единиц Международной системы единиц; определение оптимальных для Российской Федерации способов реализации новых определений основных единиц Международной системы единиц в Российской Федерации, гармонизированных с требованиями международных	разработка принципов построения эталонных комплексов мирового уровня, создание эталонной базы, основанной на новых физических принципах и современных технологиях; разработка методов и средств передачи размеров единиц от новых государственных первичных эталонов к рабочим средствам измерения	количество утвержденных государственных первичных эталонов; количество зарегистрированных стандартных справочных данных; точность сведения национальной и международной шкал времени

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
				метрологических организаций и согласованных с методами, разрабатываемыми в других странах; создание и ресурсное обеспечение современной базы государственных первичных эталонов, не уступающих по своему научно-техническому уровню и метрологическим характеристикам лучшим иностранным аналогам;		
				создание условий для разработки и внедрения нового поколения перспективных материалов, наукоемких технологий и продукции на их основе для использования в ключевых областях науки и техники, ресурсо- и энергосбережения, промышленном производстве, здравоохранении и производстве продуктов питания, а также для поддержания необходимого уровня обеспечения обороноспособности и безопасности государства;		
				обеспечение мирового уровня исследований и разработок, оснащенности научно-исследовательским, метрологическим и технологическим оборудованием организаций и предприятий промышленности;		
				развитие и реализация потенциала российского промышленного комплекса и активное участие Российской Федерации в международной научно-технической кооперации; совершенствование методической базы		

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 8.5. Разработка и утверждение отраслевых справочников наилучших доступных технологий	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Кулешов А.В.	2015 год	2016 год	научно-технической и инновационной деятельности в сфере промышленности и торговли; создание и развитие инновационной инфраструктуры, совершенствование механизма взаимодействия участников инновационного процесса, включая организацию взаимодействия научных организаций и высших учебных заведений с промышленными организациями, в целях продвижения новых наукоемких технологий и перспективных материалов в производство	разработка и утверждение справочников наилучших доступных технологий в соответствии с поэтапным графиком создания отраслевых справочников наилучших доступных технологий	количество утвержденных информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям на конец года
Основное мероприятие 8.6 Обеспечение деятельности Росстандарта	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Потемкин Б.М.	2013 год	2024 год	обеспечение совершенствования национальной системы стандартизации; совершенствование и обновление эталонной базы Российской	совершенствование системы стандартизации, эталонной базы Российской Федерации; осуществление закупок товаров, работ и услуг в сфере	основное мероприятие носит обеспечивающий характер

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Федеральный проект "Информационная безопасность"	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	2019 год	2024 год	<p>Федерации; осуществление оплаты труда, закупок, страховых взносов, уплаты налогов, сборов и иных платежей Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; проведение заседаний Международной электротехнической комиссии</p>	<p>информационно- коммуникационных технологий для нужд центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; участие специалистов и экспертов стран в заседаниях руководящих, консультативных и технических органов Международной электротехнической комиссии в целях обмена информацией по вопросам развития и поддержки стандартизации в области электротехники и электроники</p>	<p>уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами; количество утвержденных национальных стандартов</p>
				<p>совершенствование механизмов стандартизации, направленных на обеспечение соответствия системы технического регулирования и единства измерений целям развития цифровой экономики, включая формирование соответствующей нормативной правовой базы, а также библиотеки действующих национальных стандартов по приоритетным направлениям в машинночитаемом формате</p>	<p>разработка, утверждение и введение в действие документов по стандартизации в соответствии с программой стандартизации, отвечающих целям развития цифровой экономики; принятие нормативных правовых актов во исполнение концепции стандартизации в области цифровой экономики, обеспечивающих соответствие системы технического регулирования, стандартизации и единства измерений целям развития цифровой экономики; актуализация программы стандартизации; формирование библиотеки действующих национальных</p>	

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"						
Основное мероприятие 9.1. Создание объектов обезвреживания и размещения отходов, включая создание установок термического обезвреживания и полигона захоронения отходов	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	2019 год	2020 год	организация производства по обезвреживанию отходов I и II классов опасности и создание мощностей по захоронению неутрачиваемых обезвреженных отходов	строительство установок термического обезвреживания твердых отходов и грунта	количество созданных производственных участков для обеспечения работ по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия
Основное мероприятие 9.2. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	2019 год	2020 год	снижение содержания остаточных количеств отравляющих веществ в зданиях, сооружениях и на территории промышленных площадок объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия до гигиенических нормативов	отбор и анализ проб на содержание отравляющих веществ; дегазация поверхностей технологического оборудования и строительных конструкций; демонтаж технологического оборудования и металлоконструкций; обезвреживание демонтированных материалов; санация загрязненных земельных участков; обеспечение безопасной эксплуатации существующих установок термообезвреживания и технологического оборудования; сбор и обезвреживание	доля приведенных в безопасное состояние зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, подлежащих приведению в безопасное состояние (нарастающим итогом от базового значения 87,27 процента); доля рекультивируемых земель объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем

стандартов по приоритетным
направлениям в машиночитаемом
формате

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат	Основные направления	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
Основное мероприятие 9.3. Обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении	Минпромторг России, заместитель Министра промышленнос- ти и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	2019 год	2020 год	обеспечение проведения международных инспекций в соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, заключенной в г. Париже 13 января 1993 г.;	загрязненных сточных вод, образующихся при дегазационных работах и пылеподавлении	количестве загрязненных земельных участков объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия (нарастающим итогом от базового значения 46,69 процентов)
				обеспечение готовности к участию назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия в расследовании случаев возможного применения химического оружия в третьих странах; информационно-аналитические и экспериментальные исследования по наблюдению за выполнением положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, заключенной в г. Париже 13 января 1993 г., другими государствами - участниками и неучастниками указанной Конвенции, а также информационно-аналитическая поддержка проведения государственной политики в области химического разоружения	обеспечение деятельности международных инспекций (оплата труда, командировочные расходы, услуги связи и прочее); обеспечение готовности материально-технической базы назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия	степень обеспечения проведения международных инспекций в соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, заключенной в г. Париже 13 января 1993 г. (не более 12 инспекций в год)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Проект правового акта	Основные положения правового акта	Срок внесения в Правительство Российской Федерации	Основания разработки (статус)*	Реквизиты документа**	Ответственный за разработку проекта правового акта	Связь с основным мероприятием
1. Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"	установление требований, предъявляемых к промышленной продукции, в соответствии с целями и направлениями, утвержденными Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года, а именно требований к обеспечению освоения критических технологических операций при производстве ключевых компонентов (двигателя, элементов трансмиссии, элементов электронной архитектуры)	июнь 2019 г.	3	подпункты "б", "в" и "г" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 18 января 2016 года № Пр-66	Минпромторг России	основное мероприятие 1.1

Проект правового акта	Основные положения правового акта	Срок внесения в Правительство Российской Федерации	Основания разработки (статус)*	Реквизиты документа**	Ответственный за разработку проекта правового акта	Связь с основным мероприятием
	автомобиля), а также определение требований к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, осуществляемым на территории Российской Федерации					
2. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования	правила и порядок предоставления субсидий производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования	март 2019 г.	4	-	Минпромторг России	основное мероприятие 1.3
3. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий производителям на российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно-конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию оборудования, необходимого для производства природного газа	правила и порядок предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно-конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию оборудования для средне- и крупнотоннажного производства природного газа	март 2019 г.	2	план ("дорожная карта") по реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и строительства осуществляющих транспортировку сжиженного природного газа судов-газовозов, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Козаком Д.Н. (№ 7076п-П9 от 30 августа 2018 г.)	Минпромторг России	основное мероприятие 2.2
4. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета	правила и порядок предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспечение опытно-	март 2019 г.	4	-	Минпромторг России	основное мероприятие 2.2

Проект правового акта	Основные положения правового акта	Срок внесения в Правительство Российской Федерации	Основания разработки (статус)*	Реквизиты документа**	Ответственный за разработку проекта правового акта	Связь с основным мероприятием
<p>российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно-конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию производства оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта</p> <p>необходимого для проведения гидравлического разрыва пласта</p> <p>5. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности</p> <p>6. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям легкой промышленности на возмещение затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2019 годах на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции</p> <p>7. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления государственной поддержки пилотных проектов в рамках механизма</p>	<p>конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию производств оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта</p> <p>правила и порядок предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности</p> <p>правила и порядок предоставления субсидий организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2019 годах на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции</p> <p>правила и порядок предоставления государственной поддержки пилотных проектов в рамках механизма возмещения затрат на выплату кулонного дохода по</p>	<p>март 2019 г.</p> <p>март 2019 г.</p> <p>март 2019 г.</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>Указание Президента Российской Федерации В.В.Путина № Пр-299 от 16 февраля 2018 г.</p>	<p>Минпромторг России</p> <p>Минпромторг России</p> <p>Минпромторг России</p>	<p>основное мероприятие 2.3</p> <p>основное мероприятие 3.1</p> <p>Федеральный проект "Внедрение наилучших доступных"</p>

Проект правового акта	Основные положения правового акта	Срок внесения в Правительственную Российскую Федерацию	Основания разработки (статус)*	Реквизиты документа**	Ответственный за разработку проекта правового акта	Связь с основным мероприятием
возмещения затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий	облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий					технологий"
8. Постановление Правительства Российской Федерации о государственной поддержке деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции	правила и порядок предоставления субсидий предприятиям промышленности, в том числе региональным, на достижение целевых показателей и вех по экспорту	март 2019 г.	3	протоколы совещаний у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 12 октября 2018 г. № ДК-П9-187пр (пункты 4 и 5) и от 13 ноября 2018 г. № ДК-П9-217пр (пункт 3)	Минпромторг России	Федеральный проект "Промышленный экспорт"
9. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий кредитным организациям на цели компенсации недополученных доходов по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, выдаваемым в рамках обеспечения международной конкурентоспособности продукции, а также на компенсацию части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов	правила и порядок предоставления универсальных банковских субсидий на промышленную модернизацию	март 2019 г.	3	протоколы совещаний у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 12 октября 2018 г. № ДК-П9-187пр (пункты 4 и 5) и от 13 ноября 2018 г. № ДК-П9-217пр (пункт 3)	Минпромторг России	Федеральный проект "Промышленный экспорт"
10. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидии	правила и порядок предоставления субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на	март 2019 г.	3	протоколы совещаний у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Минпромторг России	Федеральный проект "Промышленный экспорт"

Проект правового акта	Основные положения правового акта	Срок внесения в Правительстве Российской Федерации	Основания разработки (статус)*	Реквизиты документа**	Ответственный за разработку проекта правового акта	Связь с основным мероприятием
Проект правового акта	Основные положения правового акта	Срок внесения в Правительстве Российской Федерации	Основания разработки (статус)*	Реквизиты документа**	Ответственный за разработку проекта правового акта	Связь с основным мероприятием
акционерному обществу "Российский экспортный центр" на развитие инфраструктуры поддержки экспорта	развитие инфраструктуры поддержки экспорта			Федерации Козака Д.Н. от 12 октября 2018 г. № ДК-П9-187пр (пункты 4 и 5) и от 13 ноября 2018 г. № ДК-П9-217пр (пункт 3)		
11. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета государственной поддержки на создание и обеспечение условий деятельности Российской промышленности в промышленной зоне в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет	правила и порядок предоставления государственной поддержки на создание и обеспечение условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет	март 2019 г.	4	-	Минпромторг России	Федеральный проект "Промышленный экспорт"
12. Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленности продукции	правила и порядок предоставления государственной поддержки российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленности продукции	март 2019 г.	4	-	Минпромторг России	Федеральный проект "Цифровые технологии"

* Если основанием для разработки является план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, присваивается статус "1". Если основанием для разработки является план мероприятий ("дорожная карта"), присваивается статус "2". Если основанием для разработки является поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, присваивается статус "3". Если разработка правового акта является инициативой ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы, присваивается статус "4".

** Дата, номер документа, являющегося основанием для разработки правового акта, номер пункта (при наличии).

9. Приложения № 14 - 21 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе
Российской Федерации
**"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"**
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

**о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на приоритетной территории
Дальневосточного федерального округа**

(тыс. рублей)

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Оценка расходов												
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	год

Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Цель - создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны

Задачи:

обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности, координация программ развития отраслей промышленности со спросом на технологическую продукцию;

обеспечение промышленности средствами производства;

обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологических традиционных и новых материалах;

создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Оценка расходов												
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	год
	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году												
Российская Федерация	-	98,7	100	102,6	102,1	102,5	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Дальневосточный федеральный округ ¹	-	95,6	-	100,3	-	107	-	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	-	93,2	-	105,2	-	98,8	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	-	103,8	-	106,7	-	105,2	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	-	87,4	-	103,7	-	122,1	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	100,5	-	105,1	-	121,4	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	-	114,7	-	67,5	-	85,4	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	-	104,2	-	103,7	-	106,7	-	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	-	90	-	110,5	-	101,9	-	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	-	85,1	-	70,7	-	122,4	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	-	85,2	-	92,2	-	86,7	-	-	-	-	-	-	-
	Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году												
Российская Федерация	-	97,1	102,8	99,3	104,7	99,7	105,1	106,4	106,4	105	105	105	105
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году												
Российская Федерация	-	90,6	100,6	89,6	102,4	99,2	103,2	108,1	107,3	106,2	107,7	106,4	106,5
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Оценка расходов												
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	
Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году													
Российская Федерация	-	-10,4	2,3	-3,6	3	11,4	3,4	5,6	5,1	5	5	5	5
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения"													
Цель - развитие конкурентоспособной промышленности в условиях антикризисной стабилизации рынка и формирование внутренних источников инновационного развития													
Задачи:													
обеспечение потребностей транспортного комплекса страны, включая личные потребности граждан и нужды национальной обороны, за счет внутреннего производства конкурентоспособной техники, отвечающей современному уровню международных требований по безопасности, экологическим характеристикам и экономичности; максимальная локализация производств на территории Российской Федерации и повышение их экспортного потенциала													
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов)													
Российская Федерация	104,9	76,9	105,4	105,8	91,1	114,5	105,1	105,1	106,6	106,7	106,8	106,4	106,5
Дальневосточный федеральный округ	-	47,1	-	75,8	-	99,4	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержке производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"													
Цель - создание и развитие на территории Российской Федерации новых высокотехнологичных производств (как готовой продукции, так и комплектующих) в гражданских отраслях промышленности													
Задачи:													
создание системообразующих условий для реализации приоритетных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, защита организаций промышленности, реализующих инвестиционные проекты и развивающих высокотехнологичные производства, от воздействия внешних экономических рисков;													
обеспечение поддержки реализации инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"													
Доля удовлетворенных заявок на получение поддержки Фонда развития промышленности от общего числа соответствующих требованиям заявок													
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
Доля отгруженных на экспорт товаров обрабатывающего производства в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающего производства													
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	23	24,3	25,6	-	-	-	-

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Оценка расходов												
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	год

Доля отгруженных товаров обрабатывающих производств в общем объеме отгруженных на экспорт товаров

Дальневосточный федеральный округ - - - - - 56,7 59,8 63,6 - - - - -

Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"

Цель - обеспечение российской экономики современными высокотехнологичными материалами, удовлетворение спроса на материалы в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок

Задача - увеличение производства конкурентоспособной продукции лесопромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели)

Российская Федерация 392 507 421,1 524 520 548,6 540 550 582 599,3 620,3 641,3 662,3

Дальневосточный федеральный округ - 20,1 - 23,3 - 26,8 - - - - -

Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"

Цель - опережающее развитие современной промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности в сфере промышленности в субъектах Российской Федерации, направленное на усиление их индустриального потенциала и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста

Задача - разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков, промышленных кластеров, в том числе промышленной инфраструктуры, на территориях, требующих особого внимания

Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности

Российская Федерация - - - - - 7,5 1,1 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - - - - - - - -

Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности

Российская Федерация - - 100 5917 - 9146,4 2305,3 7135,5 10485,7 13835,9 17186,1 20536,3 23886,5

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - - - - - - - -

С 2018 года с учетом изменений состава округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 632 "О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Оценка расходов															
		ГРБС	ГП	пГП	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"	Дальневосточный федеральный округ	020	16			3201438,4	5335698,8	5426438,4	3933390,1	1950000	2800000	42366600	6700000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	
		020	16			3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	250000	500000	-	-	-	-	-	
		020	16			-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-
		020	16			-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	
Подпрограмма I "Развитие транспортного и специального машиностроения"	Дальневосточный федеральный округ	020	16	1		3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	250000	500000	-	-	-	-	-	-	
Приморский край	025	16	1		3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	250000	500000	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Оценка расходов												
		ГРБС	ГП	пГП	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Основное мероприятие 1.1. Развитие автомобильного строительства	Дальневосточный федеральный округ	020	16	1	01	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	250000	500000	-	-	-	-	
Мероприятие. Субсидии организациям автомобильного строительства на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации	Приморский край	020	16	1	01	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	250000	500000	-	-	-	-	
Мероприятие. Субсидии организациям автомобильного строительства на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации	Дальневосточный федеральный округ	020	16	1	01	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	250000	500000	-	-	-	-	
Мероприятие. Развитие автомобильного строительства на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации	Приморский край	020	16	1	01	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	250000	500000	-	-	-	-	
Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"	Дальневосточный федеральный округ	020	16	4		-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	
Основное мероприятие 4.2. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса	Хабаровский край	020	16	4		-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	
Мероприятие. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса	Дальневосточный федеральный округ	020	16	4	02	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	
Мероприятие. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса	Хабаровский край	020	16	4	02	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	
Мероприятие. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса	Дальневосточный федеральный округ	020	16	4	02	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	
Мероприятие. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса	Хабаровский край	020	16	4	02	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Код бюджетной классификации Российской Федерации				Оценка расходов																
		ГРБС		пГП		ОМ		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
реализацию таких проектов																						
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"	Дальневосточный федеральный округ	020	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
	Чукотский автономный округ	020	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		020	16	7	02	02	-	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		020	16	7	02	02	-	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
Мероприятие. Иной межбюджетный трансферт Чукотскому автономному округу на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа	Дальневосточный федеральный округ	020	16	7	02	02	-	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
	Чукотский автономный округ	020	16	7	02	02	-	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на приоритетной территории Дальневосточного федерального округа

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Подпрограмма I "Развитие транспортного и специального машиностроения"	Дальневосточный федеральный округ	всего в том числе: федеральный бюджет	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	1500000	750000	500000	-	-	-	-	-	-	-
			3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	250000	500000	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	850000	-	500000	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	750000	500000	-	-	-	-	-	-
		в том числе:														
		федеральный бюджет	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	650000	250000	500000	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	850000	500000	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основной деятельности, мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	750000	500000	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:															
		федеральный бюджет	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	650000	250000	500000	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	850000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Развитие автомобилестроения	Дальневосточный федеральный округ																

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, входящей в основной состав мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	750000	500000	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:															
		федеральный бюджет	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	650000	250000	500000	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	850000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Приморский край															

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, входящей в состав основного мероприятия, мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источники финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	750000	500000	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие. Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации	Дальневосточный федеральный округ	в том числе: федеральный бюджет	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	650000	250000	500000	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	850000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов															
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год			
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.										
		государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	1500000	750000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:																
		федеральный бюджет	3201438,4	3201438,4	3201438,4	1981294,6	650000	650000	250000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	850000	500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основной деятельности, мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источники финансирования	Оценка расходов												
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							

Подпрограмма 4 Дальневосточный федеральный округ

"Развитие производства традиционных и новых материалов"

всего	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
федеральный бюджет	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
федеральный бюджет	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:															
		федеральный бюджет	-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса	Дальневосточный федеральный округ																

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
территориальные государственные внебюджетные фонды			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местные бюджеты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства компаний с государственным участием			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край			-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
государственные внебюджетные фонды			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты субъектов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
территориальные государственные внебюджетные фонды			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местные бюджеты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства компаний с государственным участием			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего			-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000							
в том числе:																
федеральный бюджет	Дальневосточный федеральный округ		-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000							
государственные внебюджетные фонды			-	-	-	-	-	-	-							
приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах, на реализацию таких проектов			-	-	-	-	-	-	-							

Российской Федерации
 территориальные государственные внебюджетные фонды
 местные бюджеты
 средства компаний с государственным участием
 иные внебюджетные источники
 всего
 в том числе:
 федеральный бюджет
 государственные внебюджетные фонды
 Российской Федерации
 бюджеты субъектов Российской Федерации
 территориальные

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, входящих в состав основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов												
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
государственные внебюджетные фонды			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
местные бюджеты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства компаний с государственным участием			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край			2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
федеральный бюджет			-	2134260,4	2225000	1952095,5	1300000	1300000	686000	-	-	-	-	-	-
государственные внебюджетные фонды			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
территориальные государственные внебюджетные фонды			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, входящей в состав основного мероприятия, мероприятия, объекта мероприятия	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	-	-	-	-	-	-	3586956,5	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		в том числе:															
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	286956,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты средств компаний с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		компаний с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
		государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	-	-	-	-	3586956,5	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		в том числе:															
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	286956,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Чукотский автономный округ

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	286956,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	-	-	-	-	3586956,5	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
Мероприятие. Иной межбюджетный трансферт Чукотскому автономному округу на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки	Дальневосточный федеральный округ	Федеральный бюджет	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа		Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	286956,5	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	-	-	-	-	-	-	3586956,5	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		в том числе:															
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	286956,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Оценка расходов												
		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Источники финансирования														

Российской Федерации
 территориальные государственные внебюджетные фонды
 местные бюджеты
 средства компаний с государственным участием
 иные внебюджетные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

**о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на приоритетной территории
Арктической зоны Российской Федерации**

(тыс. рублей)

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Оценка расходов												
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	год

Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Цель - создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету Программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны

Задачи:

обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности, координация программ развития отраслей промышленности со спросом на технологическую продукцию;

обеспечение промышленности средствами производства;

обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах;

создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Оценка расходов												
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	год	год	год	год	год	год	
Российская Федерация	-	98,7	100	102,6	102,1	102,5	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Арктическая зона Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году													
Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году													
Российская Федерация	-	97,1	102,8	99,3	104,7	99,7	105,1	106,4	106,4	105	105	105	105
Арктическая зона Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году													
Российская Федерация	-	90,6	100,6	89,6	102,4	99,2	103,2	108,1	107,3	106,2	107,7	106,4	106,5
Арктическая зона Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году													
Российская Федерация	-	-10,4	2,3	-3,6	3	11,4	3,4	5,6	5,1	5	5	5	5
Арктическая зона Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"													
Цель - опережающее развитие современной промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности в субъектах Российской Федерации, направленное на усиление их индустриального потенциала и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста													
Задачи:													
создание промышленной инфраструктуры, обеспечение финансовой, образовательной и информационно-методологической поддержки развития промышленности субъектов Российской Федерации;													
обеспечение развития промышленной инфраструктуры на территориях, требующих особого внимания; синхронизация региональной и федеральной промышленной политики													
Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности													
Российская Федерация	-	-	-	-	-	7,5	1,1	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5
Арктическая зона Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Оценка расходов																			
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.

Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности

Российская Федерация	-	-	100	5917	-	9146,4	2305,3	7135,5	10485,7	13835,9	17186,1	20536,3	23886,5	-	-	-	-	-	-	-
Арктическая зона Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

**о ресурсном обеспечении за счет средств федерального
бюджета реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации**

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта Программы	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Оценка расходов															
		ГРБС	ГП	пГП	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.								
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"	Арктическая зона Российской Федерации Чукотский автономный округ	020	16	-	-	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"	Арктическая зона Российской Федерации Чукотский автономный округ	020	16	7	02	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта Программы	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Код бюджетной классификации Российской Федерации						Оценка расходов										
		ГРБС	ГП	пГП	ОМ	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
						план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
Основное мероприятие 7.2. Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры	Арктическая зона Российской Федерации	020	16	7	02	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000
		020	16	7	02	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000
		020	16	7	02	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000
Мероприятие. Иной межбюджетный трансферт Чукотскому автономному округу на реализацию инвестиционных проектов по организации добычи и переработки многокомпонентных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы, на территории Чукотского автономного округа	Арктическая зона Российской Федерации	020	16	7	02	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000
		020	16	7	02	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000
		020	16	7	02	-	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на приоритетной территории Арктической зоны Российской Федерации

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов													
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	факт.	факт.	факт.	факт.	факт.	факт.	факт.	
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"	Арктическая зона Российской Федерации	всего в том числе: федеральный бюджет государственные внебюджетные	-	-	-	-	-	-	3586956,5	6739130,4	4456521,7	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5
			-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов												
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.							
		фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	286956,5	539130,4	356521,7	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	-	-	-	-	-	3586956,5	6739130,4	4456521,7	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5
		в том числе:													
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	286956,5	539130,4	356521,7	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Чукотский автономный округ													

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов														
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.									
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	-	-	-	-	3586956,5	6739130,4	4456521,7	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5
		в том числе:															
		федеральный бюджет	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	286956,5	539130,4	356521,7	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	-	-	-	-	3586956,5	6739130,4	4456521,7	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5	3586956,5
		в том числе:															
		федеральный бюджет	-	-	-	-	3300000	6200000	4100000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
		Чукотский автономный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Источник финансирования	Оценка расходов															
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год			
			план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.										
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	286956,5	539130,4	356521,7	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5	286956,5
		территориальные государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средства компаний с государственным участием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		иные внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

**о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на приоритетной территории
Северо-Кавказского федерального округа**

(тыс. рублей)

Наименование территории Российской Федерации, приоритетной территории, субъекта, входящего в состав приоритетной территории	Оценка расходов																					
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год			
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.		

Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Цель - создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету программы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны

Задачи:

обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности;
обеспечение промышленности средствами производства, координация программ технологического развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию;
обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологических традиционных и новых материалах; опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности

Наименование территории Российской Федерации, приоритетной территории, субъекта, входящего в состав приоритетной территории	Оценка расходов													
	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.	факт.							

Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году

Российская Федерация	-	98,7	100	102,6	102,1	102,5	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Северо-Кавказский федеральный округ	-	106,1	-	113,5	-	103,1	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Республика Дагестан	-	105,1	-	129,8	-	119,5	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Республика Ингушетия	-	107,9	-	102,2	-	166,1	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Кабардино-Балкарская Республика	-	110,7	-	85,1	-	100,5	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Карачаево-Черкесская Республика	-	93,4	-	107,4	-	102,6	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Республика Северная Осетия - Алания	-	93,3	-	86,8	-	102,1	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Чеченская Республика	-	101,4	-	102,5	-	102,5	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1
Ставропольский край	-	108,8	-	118,3	-	102,6	102,7	104,1	104,1	103,7	103,8	103,9	104,1

Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году

Российская Федерация	-	97,1	102,8	99,3	104,7	99,7	105,1	106,4	106,4	105,0	105,0	105,0	105,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году

Российская Федерация	-	90,6	100,6	89,6	102,4	99,2	103,2	108,1	107,3	106,2	107,7	106,4	106,5
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году

Российская Федерация	-	-10,4	2,3	-3,6	3	11,4	3,4	5,6	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 355-23)

С В Е Д Е Н И Я

о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на приоритетной территории Северо-Кавказского федерального округа

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, объекта мероприятия, объекта	Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории)	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Оценка расходов															
				2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год			
				план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.										
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"	Северо-Кавказский федеральный округ	ГРБС	ГП	пГП	ОМ														

020 16

10. Дополнить приложением № 22 к указанной Программе следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности"

П Л А Н

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год				2020 год				2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1. Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения"	-	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Контрольное событие 1.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
промышленной продукции на территории Российской Федерации"																			
1.2. Контрольное событие 1.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Возмещено 100 процентов расходов по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы Российской Федерации в 2019 году	6	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.																	
1.4. Контрольное событие 1.4. Возмещена в I квартале 2019 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2020 г., январе 2020 г. и феврале 2020 г.	-	Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Возмещена во II квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2020 г., апреле 2020 г. и мае 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Контрольное событие 1.10. Возмещена в III квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2020 г., июле 2020 г. и августе 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-
1.11. Контрольное событие 1.11. Возмещена в IV квартале 2020 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в сентябре 2020 г., октябре 2020 г. и ноябре 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.12. Контрольное событие 1.12. Возмещена в I квартале 2021 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в декабре 2021 г., январе 2021 г. и феврале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
1.13. Контрольное событие 1.13. Возмещена во II квартале 2021 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в марте 2021 г., апреле 2021 г. и мае 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.14. Возмещена в III квартале 2021 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание рабочих мест, понесенных в июне 2021 г., июле 2021 г. и августе 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
1.15. Контрольное событие 1.15. Возмещена в IV квартале 2021 г. часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на содержание	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2019 год			2020 год			2021 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.19. Контрольное событие 1.19. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в IV квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20. Контрольное событие 1.20. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в I квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21. Контрольное событие 1.21. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, во II квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22. Контрольное событие 1.22. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал							
средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в III квартале 2020 г.	-	Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23. Контрольное событие 1.23. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в IV квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-
1.24. Контрольное событие 1.24. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в I квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
1.25. Контрольное событие 1.25. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в I квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
1.26. Контрольное событие 1.26. Компенсирована часть затрат, связанных с	-	Минпромторг России, заместитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в III квартале 2021 г.		Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27. Контрольное событие 1.27. Компенсирована часть затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в IV квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.28. Контрольное событие 1.28. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая
1.29. Контрольное событие 1.29. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа

Срок наступления контрольного события

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.30. Контрольное событие 1.30. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.31. Контрольное событие 1.31. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.32. Контрольное событие 1.32. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за I квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-
1.33. Контрольное событие 1.33. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2020 г.	-	Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.34. Контрольное событие 1.34. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.35. Контрольное событие 1.35. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-
1.36. Контрольное событие 1.36. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за IV квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-
1.37. Контрольное событие 1.37. Возмещена часть затрат российских производителей	-	Минпромторг России, заместитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за II квартал 2021 г.	-	Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.38. Контрольное событие 1.38. Возмещена часть затрат российских производителей колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемких предприятий автомобильной промышленности за III квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
1.39. Контрольное событие 1.39. Возмещены выпадающие доходы по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в 2019 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.40. Контрольное событие 1.40. Возмещены выпадающие доходы по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-

Срок наступления контрольного события

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год			IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал								
1.43. Контрольное событие 1.43. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 годах, в 2020 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	
1.44. Контрольное событие 1.44. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 годах, в 2021 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.45. Контрольное событие 1.45. Компенсирована часть затрат в связи с производством колесных транспортных средств, а также узлов и агрегатов к ним в 2019 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами																		
1.52. Контрольное событие 1.52. Предоставлены субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.																
1.53. Контрольное событие 1.53. Предоставлены субсидии производителям городского наземного электрического транспорта в целях предоставления покупателям скидки при приобретении наземного электрического транспорта в 2019 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.					31 декабря											
1.54. Контрольное событие 1.54. Предоставлены субсидии производителям городского наземного электрического транспорта в целях предоставления покупателям скидки при приобретении наземного электрического транспорта в 2020 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.															31 декабря	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.55. Контрольное событие 1.55. Предоставлены субсидии производителям городского наземного электрического транспорта в целях предоставления покупателям скидки при приобретении наземного электрического транспорта в 2021 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.56. Контрольное событие 1.56. Предоставлены субсидии производителям моторвагонного подвижного состава в целях предоставления покупателям скидки при приобретении моторвагонного подвижного состава в 2019 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.57. Контрольное событие 1.57. Предоставлены субсидии производителям моторвагонного подвижного состава в целях предоставления покупателям скидки при приобретении моторвагонного подвижного состава в 2020 году	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-
1.58. Контрольное событие 1.58. Предоставлены субсидии производителям моторвагонного подвижного состава в целях предоставления	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
ления покупателям скидки при приобретении моторвагонного подвижного состава в 2021 году		и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.																
1.59. Контрольное событие 1.59. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.		31 мая														
1.60. Контрольное событие 1.60. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.				31 августа												
1.61. Контрольное событие 1.61. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.					30 ноября											

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
техники, за III квартал 2019 г.																		
1.62. Контрольное событие 1.62. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.					31 декабря											
1.63. Контрольное событие 1.63. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.								31 мая								
1.64. Контрольное событие 1.64. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.													31 августа			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																		
			2019 год			2020 год			2021 год			квартал	квартал	квартал							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал				II квартал	III квартал					
1.65. Контрольное событие 1.65. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-
1.66. Контрольное событие 1.66. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-
1.67. Контрольное событие 1.67. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая

Срок наступления контрольного события

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2019 год			2020 год			2021 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.68. Контрольное событие 1.68. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа
1.69. Контрольное событие 1.69. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
1.70. Контрольное событие 1.70. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.71. Контрольное событие 1.71. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за I квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.72. Контрольное событие 1.72. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за II квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	31 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.73. Контрольное событие 1.73. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за III квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.74. Контрольное событие 1.74. Предоставлены субсидии производителям	-	Минпромторг России, заместитель	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за IV квартал 2019 г.		Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.																
1.75. Контрольное событие 1.75. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за I квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.							31 мая									
1.76. Контрольное событие 1.76. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за II квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.												31 августа				
1.77. Контрольное событие 1.77. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.															30 ноября	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год				2020 год				2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за III квартал 2020 г.		Российской Федерации Морозов А.Н.																
1.78. Контрольное событие 1.78. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за IV квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.											31 декабря					
1.79. Контрольное событие 1.79. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за I квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.															31 мая	
1.80. Контрольное событие 1.80. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за II квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.																31 августа

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.81. Контрольное событие 1.81. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за III квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
1.82. Контрольное событие 1.82. Предоставлены субсидии производителям специализированной техники и оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники и оборудования за IV квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.83. Контрольное событие 1.83. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-
1.84. Контрольное событие 1.84. Возмещена часть затрат российских производителей,	-	Минпромторг России, заместитель	-	-	31 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2019 г.		Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.															
1.85. Контрольное событие 1.85. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.				30 ноября											
1.86. Контрольное событие 1.86. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.				31 декабря											
1.87. Контрольное событие 1.87. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли														31 мая	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2020 г.		Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.88. Контрольное событие 1.88. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.89. Контрольное событие 1.89. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-
1.90. Контрольное событие 1.90. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год				2020 год				2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.91. Контрольное событие 1.91. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за I квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-
1.92. Контрольное событие 1.92. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за II квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-
1.93. Контрольное событие 1.93. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за III квартал 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
1.94. Контрольное событие 1.94. Возмещена часть затрат российских производителей, связанных с выпуском и	-	Минпромторг России, заместитель Министра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, за IV квартал 2021 г.		промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.																
1.95. Контрольное событие 1.95. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в I квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.		31 мая														
1.96. Контрольное событие 1.96. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в I квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.			31 августа													
1.97. Контрольное событие 1.97. Возмещены потери в доходах российских	-	Минпромторг России, заместитель				30 ноября												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в III квартале 2019 г.		Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.																
1.98. Контрольное событие 1.98. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в IV квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.				31 декабря												
1.99. Контрольное событие 1.99. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в I квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.											31 мая					

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1.100. Контрольное событие 1.100. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные во II квартале 2020 Г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-
1.101. Контрольное событие 1.101. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в III квартале 2020 Г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
1.102. Контрольное событие 1.102. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в IV квартале 2020 Г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год			квартал	квартал	квартал					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал				II квартал	III квартал			
1.103. Контрольное событие 1.103. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в I квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-
1.104. Контрольное событие 1.104. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные во II квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-
1.105. Контрольное событие 1.105. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в III квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год				2020 год				2021 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1.106. Контрольное событие 1.106. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и оборудования, понесенные в IV квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
1.107. Контрольное событие 1.107. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в I квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая
1.108. Контрольное событие 1.108. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, во II квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1.109. Контрольное событие 1.109. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в III квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.110. Контрольное событие 1.110. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в IV квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.111. Контрольное событие 1.111. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в I квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1.112. Контрольное событие 1.112. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, во II квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-
1.113. Контрольное событие 1.113. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в III квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-
1.114. Контрольное событие 1.114. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в IV квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1.115. Контрольное событие 1.115. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительной-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в I квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-
1.116. Контрольное событие 1.116. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительной-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, во II квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа	-	-
1.117. Контрольное событие 1.117. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительной-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в III квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-

Срок наступления контрольного события

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.118. Контрольное событие 1.118. Возмещены выпадающие доходы кредитных организаций по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительной-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в IV квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	
2. Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства"	-	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Контрольное событие 2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно-конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию производств оборудования, необходимого для производства сжиженного природного газа	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Срок наступления контрольного события

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	2019 год				2020 год				2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
2.2. Контрольное событие 2.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно-конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию производств оборудования, необходимого для проведения гидравлического разрыва пласта	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.																
2.3. Контрольное событие 2.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.																

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
рамках создания производства газовых турбин большой мощности																	
2.4. Контрольное событие 2.4. Проведен отбор проектов на право получения в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Проведен отбор проектов на право получения в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год			квартал	квартал	квартал		
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал				II квартал	III квартал
2.7. Контрольное событие 2.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-
2.8. Контрольное событие 2.8. Проведен отбор проектов на право получения в 2021 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Осуществлена финансовая поддержка организаций на передачу пилотных партий промышленной продукции, относящейся к средствам производства, в опытно-промышленную эксплуатацию	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
3. Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной	-	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																	
			2019 год			2020 год			2021 год											
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал						
3.3. Контрольное событие 3.3. Обеспечено проведение мероприятий по продвижению российской легкой промышленности на российском и зарубежном рынках в 2020 году	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-		
3.4. Контрольное событие 3.4. Обеспечено проведение мероприятий по продвижению российской легкой промышленности на российском и зарубежном рынках в 2021 году	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	
3.5. Контрольное событие 3.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Контрольное событие 3.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций	-	Минпромторг России, статс-секретарь-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																	
			2019 год			2020 год			2021 год											
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал						
легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2019 г.	-	заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.																		
3.7. Контрольное событие 3.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.			30 сентября															
3.8. Контрольное событие 3.8. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.						31 декабря												
3.9. Контрольное событие 3.9. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.								31 марта										

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
увеличению объемов производства продукции в I квартале 2020 г.		и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.																
3.10. Контрольное событие 3.10. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.									30 июня							
3.11. Контрольное событие 3.11. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.										30 сентября						
3.12. Контрольное событие 3.12. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.													31 декабря			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год				2020 год				2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
3.13. Контрольное событие 3.13. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в I квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-
3.14. Контрольное событие 3.14. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции во II квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-
3.15. Контрольное событие 3.15. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в III квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-
3.16. Контрольное событие 3.16. Осуществлена финансовая поддержка организаций	-	Минпромторг России, статс-секретарь-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
легкой и текстильной промышленности в целях реализации проектов по увеличению объемов производства продукции в IV квартале 2021 г.		заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.																
3.17. Контрольное событие 3.17. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, статсекретарь заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	31 марта															
3.18. Контрольное событие 3.18. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, статсекретарь заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	30 июня															
3.19. Контрольное событие 3.19. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых	-	Минпромторг России, статсекретарь заместителя Министра промышленности													30 сентября			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2019 г.		и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.																
3.20. Контрольное событие 3.20. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.				31 декабря												
3.21. Контрольное событие 3.21. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.								31 марта								
3.22. Контрольное событие 3.22. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.													30 июня			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2019 год				2020 год				2021 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.23. Контрольное событие 3.23. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-
3.24. Контрольное событие 3.24. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-
3.25. Контрольное событие 3.25. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в I квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-
3.26. Контрольное событие 3.26. Осуществлена финансовая поддержка организаций	-	Минпромторг России, статс-секретарь-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год				2020 год				2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2021 г.	-	заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27. Контрольное событие 3.27. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в III квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, статсекретарь заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-
3.28. Контрольное событие 3.28. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, статсекретарь заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
3.29. Контрольное событие 3.29. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях компенсации части затрат	-	Минпромторг России, статсекретарь заместитель Министра промышленности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
легкой и текстильной промышленности в целях пополнения оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности во II квартале 2019 г.		заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.																
3.33. Контрольное событие 3.33. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях пополнения оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности в III квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.			30 сентября													
3.34. Контрольное событие 3.34. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях пополнения оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности в IV квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.												31 декабря				
3.35. Контрольное событие 3.35. Осуществлено финансирование расходов лизинговых организаций на	-	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель			30 июня													

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
обеспечение легкой промышленности и торговли оборудованием на основе финансового лизинга в I полугодии 2019 г.		Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.																
3.36. Контрольное событие 3.36. Осуществлено финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга во 2 полугодии 2019 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.				31 декабря												
3.37. Контрольное событие 3.37. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	31 марта															
3.38. Контрольное событие 3.38. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.		30 июня														

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
3.39. Контрольное событие 3.39. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.40. Контрольное событие 3.40. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2019 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.41. Контрольное событие 3.41. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-
3.42. Контрольное событие 3.42. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов во II квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
3.43. Контрольное событие 3.43. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в III квартале 2020 г.	-	Российской Федерации Кадырова Г.М. Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-
3.44. Контрольное событие 3.44. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в IV квартале 2020 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-
3.45. Контрольное событие 3.45. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в I квартале 2021 г.	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-
3.46. Контрольное событие 3.46. Осуществлена финансовая поддержка организаций	-	Минпромторг России, заместитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
индустриальных парков индустрии детских товаров, в I квартале 2019 г.																		
3.50. Контрольное событие 3.50. Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.51. Контрольное событие 3.51. Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.52. Контрольное событие 3.52. Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год				2020 год				2021 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
3.58. Контрольное событие 3.58. Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, во II квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-
3.59. Контрольное событие 3.59. Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в III квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-
3.60. Контрольное событие 3.60. Осуществлена финансовая поддержка организаций индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в IV квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год				2020 год				2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
3.61. Контрольное событие 3.61. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.62. Контрольное событие 3.62. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.63. Контрольное событие 3.63. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
3.64. Контрольное событие 3.64. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.65. Контрольное событие 3.65. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
3.66. Контрольное событие 3.66. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
3.67. Контрольное событие 3.67. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2020 Г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	
3.68. Контрольное событие 3.68. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2020 Г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	31	декабря
3.69. Контрольное событие 3.69. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2021 Г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	марта

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2019 год			2020 год			2021 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3.70. Контрольное событие 3.70. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня
3.71. Контрольное событие 3.71. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября
3.72. Контрольное событие 3.72. Осуществлена финансовая поддержка организаций на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																					
			2019 год			2020 год			2021 год															
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал										
3.73. Контрольное событие 3.73. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.74. Контрольное событие 3.74. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.75. Контрольное событие 3.75. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.76. Контрольное событие 3.76. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
индустрии детских товаров в IV квартале 2019 г.		Российской Федерации Кадырова Г.М.																	
3.77. Контрольное событие 3.77. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.								31 марта									
3.78. Контрольное событие 3.78. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.									30 июня								
3.79. Контрольное событие 3.79. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.													30 сентября				
3.80. Контрольное событие 3.80. Осуществлена финансовая поддержка российских	3	Минпромторг России, заместитель															31 декабря		

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2020 г.		Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.81. Контрольное событие 3.81. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров в I квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
3.82. Контрольное событие 3.82. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-
3.83. Контрольное событие 3.83. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
3.84. Контрольное событие 3.84. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов индустрии детских товаров в IV квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4. Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"	-	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Контрольное событие 4.1. Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов в целях оказания финансовой поддержки в 2019 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Контрольное событие 4.2. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов, в 2019 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
4.3. Контрольное событие 4.3. Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов с целью оказания финансовой поддержки в 2020 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов, в 2020 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
4.5. Контрольное событие 4.5. Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов в сфере производства редких и редкоземельных металлов, с целью оказания финансовой поддержки в 2021 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня
4.6. Контрольное событие 4.6. Осуществлена финансовая поддержка российских	3	Минпромторг России, заместитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты в сфере производства редких и редкоземельных металлов, в 2021 году		Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.																
4.7. Контрольное событие 4.7. Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в I и II кварталах 2019 г.	6	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.		30 июня														
4.8. Контрольное событие 4.8. Оказана финансовая поддержка предприятиям лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа в III и IV кварталах 2019 г.	6	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.												31 декабря				
4.9. Контрольное событие 4.9. Оказана финансовая поддержка организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими	-	Минпромторг России, статсекретарь-заместитель Министра промышленности		30 июня														

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
кредитными организациями физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления, в I и II кварталах 2019 г.		и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.																
4.10. Контрольное событие 4.10. Оказана финансовая поддержка организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления, в III и IV кварталах 2019 г.	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.																
5. Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"	-	Минпромторг России																
5.1. Контрольное событие 5.1. Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осмаков В.С.																

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации														
5.2. Контрольное событие 5.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о государственной поддержке деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	31 марта													
5.3. Контрольное событие 5.3. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий кредитным	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	31 марта													

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
организациям на цели компенсации недополученных доходов по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, выдаваемым в рамках обеспечения международной конкурентоспособности продукции, а также на компенсацию части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов															
5.4. Контрольное событие 5.4. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" на развитие инфраструктуры поддержки экспорта	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	31 марта												
5.5. Контрольное событие 5.5. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	31 марта												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
правил предоставления из федерального бюджета государственной поддержки на создание и обеспечение условий деятельности Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет		Российской Федерации Осьмаков В.С.																	
5.6. Контрольное событие 5.6. Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки в I полугодии 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.		30 июня															
5.7. Контрольное событие 5.7. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в I полугодии 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.		30 июня															
5.8. Контрольное событие 5.8. Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов	3	Минпромторг России, заместитель Министра															31 декабря		

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год			IV квартал	III квартал	II квартал	I квартал		
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал						
5.15. Контрольное событие 5.15. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в I полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-
5.16. Контрольное событие 5.16. Проведен конкурсный отбор комплексных инвестиционных проектов по приоритетным отраслям гражданской промышленности в целях оказания финансовой поддержки во II полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
5.17. Контрольное событие 5.17. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
5.18. Контрольное событие 5.18. Осуществлена финансовая поддержка российских	3	Минпромторг России, заместитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
организаций реабилитации индустрии путем компенсации части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в I полугодии 2019 г.		Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.																
5.19. Контрольное событие 5.19. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций реабилитационной индустрии путем компенсации части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во II полугодии 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.					31 декабря											
5.20. Контрольное событие 5.20. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций реабилитационной индустрии путем компенсации части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во II полугодии 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.													30 июня			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в I полугодии 2020 г.																		
5.21. Контрольное событие 5.21.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций реабилитации и промышленности и торговли в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во II полугодии 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-
5.22. Контрольное событие 5.22.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций реабилитации и промышленности и торговли в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в I полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
5.23. Контрольное событие 5.23. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций реабилитации промышленной индустрии путем компенсации части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, во II полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Калдырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	
5.24. Контрольное событие 5.24. Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	31 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.25. Контрольное событие 5.25. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год во II квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
5.26. Контрольное событие 5.26. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год в IV квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.27. Контрольное событие 5.27. Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2019 год	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.28. Контрольное событие 5.28. Утверждено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2020 год	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	31 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.29. Контрольное событие 5.29. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного государственного	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год			квартал	квартал	квартал		
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал				II квартал	III квартал
5.33. Контрольное событие 5.33. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2021 год во II квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня
5.34. Контрольное событие 5.34. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2021 год в IV квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
5.35. Контрольное событие 5.35. Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" на 2021 год	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
5.36. Контрольное событие 5.36. Осуществлена докапитализация федерального государственного	3	Минпромторг России, заместитель Министра	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
для демонстрации достижений и вывода на зарубежные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено информационное сопровождение в 2019 году		промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.																
5.40. Контрольное событие 5.40. Проведены не менее 15 международных выставок промышленности для демонстрации достижений и вывода на иностранные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено информационное сопровождение в 2020 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.					30 июня											
5.41. Контрольное событие 5.41. Проведены не менее 15 международных выставок промышленности для демонстрации достижений и вывода на иностранные рынки продукции отечественной промышленности и обеспечено информационное сопровождение в 2021 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.														30 июня		
5.42. Контрольное событие 5.42. Осуществлена финансовая поддержка акционерного	3	Минпромторг России, заместитель															31 декабря	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
аналогичным кредиту по экономической сути, выдаваемым в рамках обеспечения международной конкурентоспособности продукции, а также на компенсацию части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов, в 2019 год																		
5.46. Контрольное событие 5.46. Осуществлена финансовая поддержка кредитных организаций на цели компенсации недополученных доходов по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, выдаваемым в рамках обеспечения международной конкурентоспособности продукции, а также на компенсацию части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов, в 2020 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации																31 декабря
5.47. Контрольное событие 5.47. Осуществлена финансовая поддержка кредитных организаций на цели	3	Минпромторг России, заместитель Министра																31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
увеличение объемов производства и реализации такой продукции, в 2020 году																		
5.50. Контрольное событие 5.50. Осуществлена государственная поддержка деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции, в 2021 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
5.51. Контрольное событие 5.51. Осуществлена финансовая поддержка организациям, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в 2019 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.52. Контрольное событие 5.52. Оказана государственная поддержка пилотным проектам в рамках механизма возмещения	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы																		
6.2. Контрольное событие 6.2. Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаров О.Е.				30 ноября												
6.3. Контрольное событие 6.3. Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаров О.Е.				31 декабря												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2019 год	-																	
6.4. Контрольное событие 6.4. Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2020 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5. Контрольное событие 6.5. Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2020 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
6.6. Контрольное событие 6.6. Проведен отбор операторов услуг на право получения в 2021 году субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
6.7. Контрольное событие 6.7. Возмещена часть затрат операторов услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в целях повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна за 2021 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
6.8. Контрольное событие 6.8. Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности и в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2019 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	IV квартал	30 ноября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.9. Контрольное событие 6.9. Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2019 - 2021 годах в 2019 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10. Контрольное событие 6.10. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
зациями комплексных инвестиционных проектов в 2020 году																			
6.13. Контрольное событие 6.13. Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2019 - 2021 годах в 2020 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-
6.14. Контрольное событие 6.14. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научных и исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов во II полугодии 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-
6.15. Контрольное событие 6.15. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в I полугодии 2021 г.		и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.																	
6.16. Контрольное событие 6.16. Проведен конкурсный отбор проектов в целях осуществления финансовой поддержки российских организаций в целях проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2021 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября
6.17. Контрольное событие 6.17. Заключены договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 2021 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
инвестиционных проектов в 2019 - 2021 годах в 2021 году																		
6.18. Контрольное событие 6.18. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов во II полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
6.19. Контрольное событие 6.19. Заключены соглашения о предоставлении субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в 2019 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
6.20. Контрольное событие 6.20. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций путем компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в 2019 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.21. Контрольное событие 6.21. Заключены соглашения о предоставлении субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в 2019 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-
6.22. Контрольное событие 6.22. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций путем	3	Минпромторг России, заместитель Министра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год			IV квартал	III квартал	II квартал	I квартал			
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал							
компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в 2020 году		промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.																
6.23. Контрольное событие 6.23. Заключены соглашения о предоставлении субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в 2021 году	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.																30 ноября
6.24. Контрольное событие 6.24. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций путем компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.																31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации, в 2021 году																		
6.25. Контрольное событие 6.25. Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по обеспечению выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2019 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.		30 июня														
6.26. Контрольное событие 6.26. Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по обеспечению выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2020 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.								30 июня								

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
6.27. Контрольное событие 6.27. Заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по обеспечению выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении на 2021 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-
6.28. Контрольное событие 6.28. Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2019 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 января	-	-	-
6.29. Контрольное событие 6.29. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2019 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
6.30. Контрольное событие 6.30. Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2019 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.31. Контрольное событие 6.31. Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2020 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	31 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.32. Контрольное событие 6.32. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2020 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
6.33. Контрольное событие 6.33. Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2020 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-
6.34. Контрольное событие 6.34. Утверждено государственное задание федеральному государственному автономному учреждению "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2021 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 января	-	-
6.35. Контрольное событие 6.35. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2021 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
6.36. Контрольное событие 6.36. Выполнено государственное задание федерального государственного автономного учреждения	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
"Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленности политики" на 2021 год		и торговли Российской Федерации Осмаков В.С.																
6.37. Контрольное событие 6.37. Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2019 году	3	Минобрнауки России, Министр образования и науки Российской Федерации Котоков М.М.	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.38. Контрольное событие 6.38. Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2020 году	-	Минобрнауки России, Министр образования и науки Российской Федерации Котоков М.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-
6.39. Контрольное событие 6.39. Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2021 году	-	Минобрнауки России, Министр образования и науки Российской Федерации Котоков М.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-
6.40. Контрольное событие 6.40. Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2019 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	31 января	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
6.41. Контрольное событие 6.41. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) и иные цели федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2019 год	-	Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.42. Контрольное событие 6.42. Выполнено государственное задание федерального бюджетного учреждения "Российское технологическое агентство" на 2019 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
6.43. Контрольное событие 6.43. Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2020 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	31 января	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
6.44. Контрольное событие 6.44. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) и иные цели федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2020 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.45. Контрольное событие 6.45. Выполнено государственное задание федерального бюджетного учреждения "Российское технологическое агентство" на 2020 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
6.46. Контрольное событие 6.46. Утверждено государственное задание федеральному бюджетному учреждению "Российское технологическое агентство" на 2021 год	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 января
6.47. Контрольное событие 6.47. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) и иные цели федеральному	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
6.51. Контрольное событие 6.51. Реализовано не менее 4 общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.52. Контрольное событие 6.52. Предоставлены субсидии российским некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию в 2020 году общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля	-	-	-	-	-
6.53. Контрольное событие 6.53. Реализовано не менее 4 общепромышленных проектов по развитию промышленности социально значимых товаров	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-	-
6.54. Контрольное событие 6.54. Предоставлены субсидии российским некоммерческим организациям	-	Минпромторг России, заместитель Министра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 июля

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год			IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал					
6.58. Контрольное событие 6.58. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции	-	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаров О.Е.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
7. Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"	-	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. Контрольное событие 7.1. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2018 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Контрольное событие 7.2. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в I квартале 2019 г.		Федерации Беспрозванных А.С.																
7.3. Контрольное событие 7.3. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.			30 сентября													
7.4. Контрольное событие 7.4. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенных в III квартале 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.							31 декабря									
7.5. Контрольное событие 7.5. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.													31 марта			

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2019 г.		Федерации Беспрозванных А.С.																
7.6. Контрольное событие 7.6. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в I квартале 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.									30 июня							
7.7. Контрольное событие 7.7. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.																30 сентября
7.8. Контрольное событие 7.8. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации																31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в III квартале 2020 г.		Федерации Беспрозванных А.С.																
7.9. Контрольное событие 7.9. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в IV квартале 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-
7.10. Контрольное событие 7.10. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная в I квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-
7.11. Контрольное событие 7.11. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная во II квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
7.12. Контрольное событие 7.12. Возмещена субъектам Российской Федерации часть затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, понесенная III квартале 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	
7.13. Контрольное событие 7.13. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний промышленных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в I полугодии 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.14. Контрольное событие 7.14. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний промышленных парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во II полугодии 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
7.15. Контрольное событие 7.15. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в I полугодии 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-
7.16. Контрольное событие 7.16. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во II полугодии 2020 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
7.17. Контрольное событие 7.17. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в I полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
7.18. Контрольное событие 7.18. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам во II полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	
7.19. Контрольное событие 7.19. Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения в I полугодии 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-
7.20. Контрольное событие 7.20. Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во II полугодии 2019 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
7.24. Контрольное событие 7.24. Оказана поддержка предприятиям - участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения во II полугодии 2021 г.	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
7.25. Контрольное событие 7.25. Проведен отбор региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для софинансирования расходов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа
7.26. Контрольное событие 7.26. Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
			2019 год			2020 год			2021 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7.27. Контрольное событие 7.27. Проведен отбор региональных программ развития промышленности субъектов Российской Федерации для финансирования расходов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрованых А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 августа
7.28. Контрольное событие 7.28. Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации на финансирование расходов на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий	3	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрованых А.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября
7.29. Контрольное событие 7.29. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2019 год	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
7.30. Контрольное событие 7.30. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности (выполнение работ) автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2020 год	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
7.31. Контрольное событие 7.31. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Российская система качества" на 2021 год	-	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
8. Подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования и стандартизации и обеспечение единства измерений"	-	Росстандарт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Контрольное событие 8.1. Проведены открытые конкурсы по заказам Минпромторга России на выполнение работ по установлению, применению, исполнению требований к	2	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
8.4. Контрольное событие 8.4. Организованы работы по введению в действие технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции"	2	Минпромторг России, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л.	-	-	-	30 октября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5. Контрольное событие 8.5. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2019 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6. Контрольное событие 8.6. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2020 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-
8.7. Контрольное событие 8.7. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе национальной стандартизации в 2021 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																				
			2019 год				2020 год				2021 год												
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал									
8.8. Контрольное событие 8.8. Заключено соглашение о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2019 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9. Контрольное событие 8.9. Заключено соглашение о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2020 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.10. Контрольное событие 8.10. Заключено соглашение о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2021 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта
8.11. Контрольное событие 8.11. Заключено соглашение о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события																
			2019 год			2020 год			2021 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
фонда стандартов в 2019 году																			
8.12. Контрольное событие 8.12. Заключено соглашение о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2020 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.13. Контрольное событие 8.13. Заключено соглашение о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по формированию и ведению федерального фонда стандартов в 2021 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта
8.14. Контрольное событие 8.14. Произведена оплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2019 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Потемкин Б.М.	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.15. Контрольное событие 8.15. Произведена оплата ежегодных членских	2	Росстандарт, заместитель руководителя	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2020 году		Росстандарта Потемкин Б.М.															
8.16. Контрольное событие 8.16. Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2021 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Потемкин Б.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-
8.17. Контрольное событие 8.17. Заключены соглашения о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2019 году (1 этап)	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября

Срок наступления контрольного события

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
			I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал	II квартал	III квартал							
8.18. Контрольное событие 8.18. Заключены соглашения о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2020 году (I этап)	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.19. Контрольное событие 8.19. Заключены соглашения о предоставлении субсидий организациям на разработку международных, региональных и национальных документов по стандартизации и для работ, связанных с обеспечением применения и исполнения требований технических регламентов, в 2021 году (I этап)	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Шалаев А.П.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября
8.20. Контрольное событие 8.20. Заключено соглашение о предоставлении субсидий федеральному бюджетному учреждению "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Потемкин Б.М.	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
выполнение работ в 2019 году в рамках государственного задания																		
8.21. Контрольное событие 8.21.1. Заключено соглашение на предоставление субсидий федеральному бюджетному учреждению "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2020 году в рамках государственного задания	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Потемкин Б.М.	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-
8.22. Контрольное событие 8.22.1. Заключено соглашение на предоставление субсидий федеральному бюджетному учреждению "Консультационно-внедренческая фирма в области международной стандартизации и сертификации - фирма "Интерстандарт" на выполнение работ в 2021 году в рамках государственного задания	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Потемкин Б.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-
8.23. Контрольное событие 8.23.1. Заключены соглашения с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2019 году в	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений"																		
8.24. Контрольное событие 8.24. Заключены соглашения с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2020 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений"	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-	-	-	-	-	-
8.25. Контрольное событие 8.25. Заключены соглашения с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2021 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений"	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-
8.26. Контрольное событие 8.26. Заключены соглашения с государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний о	3	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Потемкин Б.М.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события															
			2019 год			2020 год			2021 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
предоставлении субсидий на иные цели для приобретения испытательного оборудования в 2019 году																		
8.27. Контрольное событие 8.27. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2019 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.			30 сентября													
8.28. Контрольное событие 8.28. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2020 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.										30 сентября						
8.29. Контрольное событие 8.29. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обеспечения единства измерений в 2021 году	2	Росстандарт, заместитель руководителя Росстандарта Голубев С.С.															30 сентября	

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
9. Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"	-	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1. Контрольное событие 9.1. Введен в эксплуатацию объект по обезвреживанию отходов на объекте "Горный"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-
9.2. Контрольное событие 9.2. Завершены работы по извлечению трудноизвлекаемого осадка из цистерн в хранилище № 7 на объекте "Горный"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	25 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3. Контрольное событие 9.3. Завершены работы по извлечению трудноизвлекаемого осадка из цистерн в хранилище № 6 на объекте "Горный"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	25 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
9.4. Контрольное событие 9.4. Завершены работы по демонтажу отепленных цистерн на объекте "Горный"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	25 июня	-	-	-	-	-	-	-
9.5. Контрольное событие 9.5. Завершены работы по санации грунта "без выемки" на технической территории объекта "Горный"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	25 сентября	-	-	-	-	-	-	-
9.6. Контрольное событие 9.6. Завершены работы по демонтажу заглубленной цистерны между хранилищами № 6 и № 7 на объекте "Горный"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-	-
9.7. Контрольное событие 9.7. Получено заключение государственной экологической экспертизы проектной документации "Проведение работ по	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	-	-	30 марта	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
9.11. Контрольное событие 9.11. "Раскрыта" пешеходная галерея № 11 Д на объекте "Камбарка"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-	-
9.12. Контрольное событие 9.12. "Раскрыто" здание № 1048/4 на объекте "Леонидовка"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 сентября	-	-	-
9.13. Контрольное событие 9.13. "Раскрыто" здание № 1002 на объекте "Мардыковский"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	27 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
9.14. Контрольное событие 9.14. "Раскрыт" объект "Почел"	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	29 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ста-тус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события													
			2019 год			2020 год			2021 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
9.15. Контрольное событие 9.15. "Раскрыто" здание № 101М на объекте "Щучье"	5**	Российской Федерации Каламанов Г.В. Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-	-
9.16. Контрольное событие 9.16. Проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий на объектах в 2019 году	5***	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	16 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.17. Контрольное событие 9.17. Проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий на объектах в 2020 году	5***	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события														
			2019 год			2020 год			2021 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
9.18. Контрольное событие 9.18. Осуществлено поддержание в безопасном состоянии отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Обособленный завод № 4" в 2019 году	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.19. Контрольное событие 9.19. Осуществлено поддержание в безопасном состоянии полигона захоронения отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Шиханы" в 2019 году	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.20. Контрольное событие 9.20. Осуществлено поддержание в безопасном состоянии отходов филиала федерального государственного унитарного предприятия "ГосНИИОХТ" "Обособленный завод № 4" в 2020 году	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-
9.21. Контрольное событие 9.21. Осуществлено поддержание в безопасном состоянии полигона захоронения отходов филиала федерального государственного	5**	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события												
			2019 год			2020 год			2021 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
9.24. Контрольное событие 9.24. Обеспечены меры проверки в соответствии с положениями Конвенции (оплата счетов - фактур (инвойсов) на возмещение Организации по запрещению химического оружия расходов по проверке российских объектов, осуществляемой в соответствии со статьей V Конвенции) в 2019 году	5****	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.25. Контрольное событие 9.25. Обеспечены меры проверки в соответствии с положениями Конвенции (оплата счетов - фактур (инвойсов) на возмещение Организации по запрещению химического оружия расходов по проверке российских объектов, осуществляемой в соответствии со статьей V Конвенции) в 2020 году	5****	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря	-	-
9.26. Контрольное событие 9.26. Обеспечена готовность к участию назначенных лабораторий Организации по запрещению химического оружия в расследовании случаев возможного применения химического оружия в третьих странах в 2019 году	5****	Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Каламанов Г.В.	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-

