

**СВЕДЕНИЯ**  
**о степени выполнения ведомственных целевых программ,**  
**основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы**

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <sup>1</sup>	Плановый		Фактический		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров"	А.В. Агафонов, Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	X	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Осуществление контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах, а также обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы в целях эффективного управления системой обеспечения пожарной безопасности в лесах	Обеспечен контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах, а также функционирование специализированной диспетчерской службы в целях эффективного управления системой обеспечения пожарной безопасности в лесах.
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение эффективного управления системой обеспечения пожарной безопасности в лесах"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, включая ООПТ. Осуществлен контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах (в рамках государственного задания). Проведены в установленные сроки проверки готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону, рассмотрены сводные планы тушения лесных пожаров: 2020 год - по 83 субъектам; 2021 год - по 83 субъектам; 2022 год - по 83 субъектам.	Рассмотрены и согласованы 83 сводных плана тушения лесных пожаров субъектов Российской Федерации. Проведена проверка и осуществлен контроль достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием данных ДЗЗ. Направлено 108 извещений в ОИВ о расхождении площадей лесных пожаров. Внесено 6033 корректировки на площади 6,4 млн. га. Проведены в установленные сроки проверки готовности субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону.
1.1.1.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.1.1.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуются.							
1.1.2.	Контрольное событие 1.1.1.1 Сводные планы тушения лесных пожаров согласованы	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.03.2020	X	31.03.2020	X	X
1.1.3.	Контрольное событие 1.1.1.4 Получены результаты проверки готовности субъектов Российской Федерации к началу пожароопасного сезона (в соответствии с нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации)	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.06.2020	X	30.06.2020	X	X
1.1.4.	Контрольное событие 1.1.1.7 Получены результаты достоверности данных мониторинга пожарной опасности в лесах (по площади пройденной огнем), представленных региональной диспетчерской службой субъектов Российской Федерации и ИС/ДМ-Рослесхоз (расхождение данных не более 30%)	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

1.1.5.	Мероприятие 1.1.2 "Проведение специализированных мероприятий и видов работ по локализации и ликвидации лесных пожаров"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Проведение мероприятий по искусственному вызыванию осадков и взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара (в рамках государственного задания) Протяженность минерализованной полосы: 2020 год - 172 474 м; 2021 год - 172 342 м; 2022 год - 172 342 м. Количество воздействий: 2020 год - 120 ед.; 2021 год - 120 ед.; 2022 год - 120 ед.	Проведены мероприятия по искусственному вызыванию осадков и взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара (в рамках государственного задания) Протяженность минерализованной полосы: 2020 год - 172 474 м.  Количество воздействий: 2020 год - 156 ед.
1.1.5.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.1.5.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуются.							
1.1.6.	Контрольное событие 1.1.2.1 Проведены в 2020 году мероприятия по искусственному вызыванию осадков и выполнены взрывные работы в целях локализации и ликвидации лесного пожара	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.1.7.	Контрольное событие 1.1.2.4 Проведены в 2020 году мероприятия в тушения лесного пожара	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.2.	Основное мероприятие 1.2 "Государственный лесопатологический мониторинг в лесах, расположенных на землях лесного фонда"	А.В. Агафонов, Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	X	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Осуществление сбора, анализа и использования информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, выработка рекомендаций по обеспечению санитарной безопасности в лесах	Обеспечен в 2020 году сбор, анализ и использование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, выработка рекомендаций по обеспечению санитарной безопасности в лесах.

[illegible]

1.2.5.	Контрольное событие 1.2.2.1 Предоставление годового отчета по государственному лесопатологическому мониторингу за 2019 год в рамках государственного задания	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	15.02.2020	X	06.02.2020	X	X
1.3.	Федеральный проект "Сохранение лесов"	А.В. Агафонов, Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	X	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов: 2020 год - 72,8%; 2021 год - 80,4%; 2022 год - 85,6%.	В 2020 году обеспечен баланс выбытия и воспроизводства лесов 94,3%.
1.3.1.	Мероприятие 1.GA.1 "Увеличение площади лесовосстановления"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения: 2020 год - 1 100 тыс. га; 2021 год - 1 200 тыс. га; 2022 год - 1 300 тыс. га.	Лесовосстановление и лесоразведение в 2020 году выполнено на площади 1 185,9 тыс. га Проведены работы в 2019 году по созданию объектов лесного семеноводства и ухода за объектами лесного семеноводства на площади 3811 га Выполнены работы в 2019 году по искусственному лесовосстановлению на площади 43,2 тыс. га, из них сеянцами с закрытой корневой системой на площади 3,9 тыс. га. Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению в первом полугодии 2020 года не менее чем на 38,1 тыс.га Осуществлено лесоразведение в 2020 году 3,1 тыс.га Выполнены рубки ухода в молодняках в 2019 году - 38,6 тыс. га Осуществлено лесовосстановление в 2020 году на площади 1 182,8 тыс. га
1.3.1.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	К.С. 1.GA.1.19 -не осуществлено достаточное финансирования на проведение рубок ухода в молодняках за счет средств субвенций из федерального бюджета.							
1.3.1.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	К.С. 1.GA.1.19-неоднократное проведение совещаний с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений.							
1.3.2.	Контрольное событие 1.GA.1.1 Созданы объекты лесного семеноводства и уход за ними в 2019 году на площади не менее 3 000 га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	15.02.2020	X	15.02.2020	X	X
1.3.3.	Контрольное событие 1.GA.1.5 Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению в 2019 году на площади 2,7 тыс. га (сеянцы в закрытой корневой системой)	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	15.02.2020	X	15.02.2020	X	X
1.3.4.	Контрольное событие 1.GA.1.9 Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению в 2019 году не менее чем на 41,5 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	15.02.2020	X		X	X
1.3.5.	Контрольное событие 1.GA.1.10 Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению в 1 полугодии 2020 года не менее чем на 35 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	01.08.2020	X	01.08.2020	X	X
1.3.6.	Контрольное событие 1.GA.1.16 Осуществлено лесоразведение в 2020 году на площади не менее 0,6 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов	1	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X



[illegible]

1.3.20.	Контрольное событие 1.GA.5.1 Осуществлена в 2020 году актуализация данных по фонду лесовосстановления с использованием результатов дешифровки материалов ДЗЗ (обследовано 30% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления)	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.21.	Контрольное событие 1.GA.5.4 Проверено в 2020 году 6200 партий (проб) семян лесных растений	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.22.	Мероприятие 1.GA.6 "Мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на территории Дальневосточного федерального округа"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение качества и повышение продуктивности лесов на территории Дальневосточного федерального округа. Обеспечение восстановления лесных насаждений, сохранения биологического разнообразия лесов, сохранения полезных функций лесов на территории Дальнего Востока. Улучшение породного состава лесных насаждений, повышение их качества и устойчивости. Сохранение и усиление защитных, водоохраных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса. Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на площади: 2020 год - 5,5 тыс. га; 2021 год - 6,0 тыс. га; 2022 год - 6,0 тыс. га.	Работы по искусственному лесовосстановлению в 2019 году в Дальневосточном федеральном округе выполнены на площади 5,8 тыс. га  Работы по искусственному лесовосстановлению в 2020 году в Дальневосточном федеральном округе выполнены на площади 6,0 тыс. га Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Дальневосточного федерального округа составило 135,1%
1.3.22.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.22.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.23.	Контрольное событие 1.GA.6.1 Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на территории Дальневосточного федерального округа в 2019 году не менее чем на 5,0 тыс. га			X	15.02.2020	X	15.02.2020	X	X
1.3.24.	Контрольное событие 1.GA.6.5 Осуществлено интенсивное лесовосстановление и лесоразведение (составившее 57,2% от площади вырубленных и погибших лесных насаждений), обеспечивающее сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на территории Дальневосточного федерального округа в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

1.3.25.	Мероприятие 1.GA.7 "Мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на территории Северо-Кавказского федерального округа"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение качества и повышение продуктивности лесов на территории Северного Кавказа. Обеспечение восстановления лесных насаждений, сохранения биологического разнообразия лесов, сохранения полезных функций лесов на территории Северного Кавказа. Создание защитных лесных насаждений. Улучшение породного состава лесных насаждений, повышение их качества и устойчивости. Сохранение и усиление защитных, водоохраных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса. Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на площади: 2020 год - 0,5 тыс. га; 2021 год - 0,5 тыс. га; 2022 год - 0,5 тыс. га.	Работы по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению в 2019 году в Северо-Кавказском федеральном округе выполнены на площади 0,59 тыс. га  Работы по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению в 2020 году в Северо-Кавказском федеральном округе выполнены на площади 0,6 тыс. га Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Северо-Кавказского федерального округа составило 217,9%
1.3.25.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.25.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.26.	Контрольное событие 1.GA.7.1 Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году не менее чем на 0,5 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	15.02.2020	X	15.02.2020	X	X
1.3.27.	Контрольное событие 1.GA.7.5 Осуществлено интенсивное лесовосстановление и лесоразведение (составившее 100,0% от площади вырубленных и погибших лесных насаждений), обеспечивающее сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020		
1.3.28.	Мероприятие 1.GA.8 "Мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на территории Калининградской области"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение качества и повышение продуктивности лесов на территории Калининградской области. Обеспечение восстановления лесных насаждений, сохранения биологического разнообразия лесов, сохранения полезных функций лесов на территории Калининградской области. Создание защитных лесных насаждений. Улучшение породного состава лесных насаждений, повышение их качества и устойчивости. Сохранение и усиление защитных, водоохраных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса. Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на площади: 2020 год - 0,01 тыс. га; 2021 год - 0,01 тыс. га; 2022 год - 0,01 тыс. га.	Работы по искусственному лесовосстановлению в 2019 году в Калининградской области выполнены на площади 0,037 тыс. га  Работы по искусственному лесовосстановлению в 2020 году в Калининградской области выполнены на площади 0,01 тыс. га Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Калининградской области составило 102,5 %

1.3.28.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.28.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.29.	Контрольное событие 1.GA.8.1 Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на территории Калининградской области в 2019 году не менее чем на 0,03 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	15.02.2020	X	15.02.2020	X	X
1.3.30.	Контрольное событие 1.GA.8.5 Осуществлено интенсивное лесовосстановление и лесоразведение (составившее 100,0% от площади вырубленных и погибших лесных насаждений), обеспечивающее сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на территории Калининградской области в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.31.	Мероприятие 1.GA.9 "Мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на территории Арктической зоны Российской Федерации"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение качества и повышение продуктивности лесов на территории Арктической зоны Российской Федерации. Обеспечение восстановления лесных насаждений, сохранения биологического разнообразия лесов, сохранения полезных функций лесов на территории Арктической зоны Российской Федерации. Улучшение породного состава лесных насаждений, повышение их качества и устойчивости. Сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса. Выполнены работы по лесовосстановлению на площади: 2020 год - 1,1 тыс. га; 2021 год - 1,1 тыс. га; 2022 год - 1,1 тыс. га.	Работы по лесовосстановлению в 2019 году в Арктической зоне Российской Федерации выполнены на площади 1,7 тыс. га Работы по лесовосстановлению в 2020 году в Арктической зоне Российской Федерации выполнены на площади 2,6 тыс. га Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Арктической зоны Российской Федерации составило 80,9 %
1.3.31.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.31.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.32.	Контрольное событие 1.GA.9.1 Выполнены работы по лесовосстановлению на территории Арктической зоны Российской Федерации в 2019 году не менее чем на 1,1 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	15.02.2020	X	15.02.2020	X	X

1.3.33.	Контрольное событие 1.GA.9.5 Осуществлено интенсивное лесовосстановление и лесоразведение (составившее 9,3% от площади вырубленных и погибших лесных насаждений), обеспечивающее сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на территории Арктической зоны Российской Федерации в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.34.	Мероприятие 1.GA.10 "Мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на территории Республики Крым и г.Севастополь"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Улучшение качества и повышение продуктивности лесов на территории Республики Крым и г.Севастополь. Обеспечение восстановления лесных насаждений, сохранения биологического разнообразия лесов, сохранения полезных функций лесов на территории Республики Крым и г.Севастополь. Создание защитных лесных насаждений. Улучшение породного состава лесных насаждений, повышение их качества и устойчивости. Сохранение и усиление защитных, водоохраных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса. Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению на площади: 2020 год - 0,24 тыс. га; 2021 год - 0,26 тыс. га; 2022 год - 0,26 тыс. га.	Работы по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению в 2019 году в в Республике Крым выполнены на площади 0,21 тыс. га  Работы по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению в 2020 году в в Республике Крым выполнены на площади 0,26 тыс. га Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории Республики Крым 129,6%
1.3.34.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.34.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.35.	Контрольное событие 1.GA.10.1 Выполнены работы по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению на территории Республики Крым и г.Севастополь в 2019 году не менее чем на 0,21 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	15.02.2020	X	15.02.2020	X	X
1.3.36.	Контрольное событие 1.GA.10.5 Осуществлено интенсивное лесовосстановление и лесоразведение (составившее 100,0% от площади вырубленных и погибших лесных насаждений), обеспечивающее сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на территории Республики Крым и г.Севастополь в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

[illegible]

[illegible]

1.3.43.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.44.	Контрольное событие 1.GA.14.1 Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на территории Республики Крым на 5 единиц	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.45.	Мероприятие 1.GA.15 "Мероприятия по формированию запаса лесных семян для лесовосстановления на территории Дальневосточного федерального округа"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Сформирован запас семян лесных растений на территории Дальневосточного федерального округа	Сформирован запас семян лесных растений на территории Дальневосточного федерального округа в объеме 49 608,4 кг
1.3.45.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.45.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.46.	Контрольное событие 1.GA.15.1 Обеспечено формирование запаса семян лесных растений на территории Дальневосточного федерального округа в 2020 году в объеме 30 000 кг	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.47.	Мероприятие 1.GA.16 "Мероприятия по формированию запаса лесных семян для лесовосстановления на территории Северо-Кавказского федерального округа"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Сформирован запас семян лесных растений на территории Северо-Кавказского федерального округа	Сформирован запас семян лесных растений на территории Северо-Кавказского федерального округа в объеме 9 305,6 кг
1.3.47.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.47.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.48.	Контрольное событие 1.GA.16.1 Обеспечено формирование запаса семян лесных растений на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году в объеме 1 700 кг	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.49.	Мероприятие 1.GA.17 "Мероприятия по формированию запаса лесных семян для лесовосстановления на территории Арктической зоны Российской Федерации"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Сформирован запас семян лесных растений на территории Арктической зоны Российской Федерации	Сформирован запас семян лесных растений на территории Арктической зоны Российской Федерации в объеме 10 кг
1.3.49.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.49.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							

1.3.50.	Контрольное событие 1.GA.17.1 Обеспечено формирование запаса семян лесных растений на территории Арктической зоны Российской Федерации в 2020 году в объеме 10 кг	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.51.	Мероприятие 1.GA.18 "Оснащение учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Дальневосточного федерального округа"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Дальневосточного федерального округа	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Дальневосточного федерального округа, закуплено 182 единицы
1.3.51.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.51.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.52.	Контрольное событие 1.GA.18.1 Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Дальневосточного федерального округа не менее 168 единиц	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.53.	Мероприятие 1.GA.19 "Оснащение учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Северо-Кавказского федерального округа"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Северо-Кавказского федерального округа	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Северо-Кавказского федерального округа, закуплено 115 единиц
1.3.53.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.53.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.54.	Контрольное событие 1.GA.19.1 Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Северо-Кавказского федерального округа не менее 83 единиц	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

1.3.55.	Мероприятие 1.GA.20 "Оснащение учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Калининградской области"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Калининградской области	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Калининградской области, закуплено 5 единицы
1.3.55.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.55.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.56.	Контрольное событие 1.GA.20.1 Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Калининградской области не менее 4 единиц	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.57.	Мероприятие 1.GA.21 "Оснащение учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Арктической зоны Российской Федерации"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Арктической зоны Российской Федерации	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Арктической зоны Российской Федерации, закуплено 105 единиц
1.3.57.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.3.57.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.3.58.	Контрольное событие 1.GA.21.1 Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Арктической зоны Российской Федерации не менее 84 единиц	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.3.59.	Мероприятие 1.GA.22 "Оснащение учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики Крым"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики Крым и г.Севастополь	Осуществлена модернизация лесопожарной техники и оборудования учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики Крым, закуплено 16 единиц

1.3.59.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет									
1.3.59.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	г.Севастополь в рамках национального проекта "Экология" не участвует									
1.3.60.	Контрольное событие 1.GA.22.1 Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на территории Республики Крым не менее 9 единиц	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X		
1.4.	Основное мероприятие 1.4 "Государственный мониторинг воспроизводства лесов, формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений"	А.В. Агафонов, Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	X	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Осуществление государственного мониторинга воспроизводства лесов, обеспечение воспроизводства лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, повышающими продуктивность, качество и устойчивость насаждений	Обеспечен в 2020 году государственный мониторинг воспроизводства лесов, обеспечение воспроизводства лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, повышающими продуктивность, качество и устойчивость насаждений.		
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1. "Формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение формирования и хранения федерального фонда семян лесных растений (в рамках государственного задания) 2020 год - 13 122 кг; 2021 год - 12 892 кг; 2022 год - 12 892 кг.	Обеспечено формирование и хранение федерального фонда семян лесных растений (в рамках государственного задания) 2020 год - 12 892 кг.		
1.4.1.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Распоряжением Рослесхоза от 23.03.2020 3 3-р осуществлен отпуск семян ели европейской в объеме 230 кг Департаменту лесного хозяйства Ярославской области									
1.4.1.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуются.									
1.4.2.	Контрольное событие 1.4.1.1 Обеспечено хранение Федерального фонда семян лесных растений в 2020году в объеме 13 122 кг	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X		X	X		
1.4.3.	Мероприятие 1.4.2 "Государственный мониторинг воспроизводства лесов"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Получение достоверной информации о процессах воспроизводства лесов, генетическая паспортизация насаждений основных лесообразующих пород, оценка фитосанитарного состояния лесных питомников (в рамках государственного задания) 2020 год - 30 тыс. анализов; 2021 год - 30 тыс. анализов; 2022 год - 30 тыс. анализов.	Получена достоверная информация о процессах воспроизводства лесов, генетическая паспортизация насаждений основных лесообразующих пород, оценка фитосанитарного состояния лесных питомников (в рамках государственного задания) 2020 год - 30 тыс. анализов.		
1.4.3.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.									
1.4.3.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуются.									
1.4.4.	Контрольное событие 1.4.2.1 Обеспечено проведение ДНК-исследований в 2020 году 30 тыс. анализов	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X		

1.5.	Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений"	Е.С. Комар, Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	X	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Эффективное исполнение переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	Основное мероприятие выполнено не в полном объеме.
1.5.1.	Мероприятие 1.5.1 Строительство, реконструкция, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов за счет средств субвенций из федерального бюджета	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Создание условий для использования лесов и охраны лесов от пожаров на территории Российской Федерации 2020 год - создано лесных дорог - 1,12 тыс. км, реконструировано лесных дорог - 1,3 тыс. км; 2021 год - создано лесных дорог - 0,99 тыс. км, реконструировано лесных дорог - 1,3 тыс. км; 2022 год - создано лесных дорог - 0,99 тыс. км, реконструировано лесных дорог - 1,5 тыс. км.	Создание условий для использования лесов и охраны лесов от пожаров на территории Российской Федерации 2020 год - создано лесных дорог - 0,84 тыс. км (в 1 кв. 2020 г - 0,024 тыс. км, во 2 кв 2020 г - 0,352 тыс. км, в 3 кв 2020 г. - 0,66 тыс. км), реконструировано лесных дорог - 3,01 тыс. км ( в 1 кв 2020 г. - 0,057 тыс. км, во 2 кв 2020 г. - 1,515 тыс. км, в 3 кв 2020 г. - 2,694 тыс. км)
1.5.1.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	К.С. 1.5.1.1. В связи с тем, что на большей территории Российской Федерации не сошел снежный покров, а также мерзлые грунты не позволили выполнить указанное мероприятие в полном объеме. Кроме того, в местах схода снежного покрова не возможен проезд техники по причине заболоченности территории. К.С. 1.5.1.3, К.С. 1.5.1.4. Плановый показатель по созданию лесных дорог выше планового показателя согласно форме отчетности 1-субвенции							
1.5.1.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	К.С. 1.5.1.1, К.С.1.5.1.3, К.С.1.5.1.4. Корректировка планового значения показателя по созданию лесных дорог согласно форме отчетности 1-субвенция							
1.5.2.	Контрольное событие 1.5.1.1 Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 1 кв. 2020 года не менее 0,04 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.03.2020	X		X	X
1.5.3.	Контрольное событие 1.5.1.2 Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во 2 кв. 2020 года не менее 0,24 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.06.2020	X	30.06.2020	X	X
1.5.4.	Контрольное событие 1.5.1.3 Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 3 кв. 2020 года не менее 0,78 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.09.2020	X		X	X
1.5.5.	Контрольное событие 1.5.1.4 Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2020 году не менее 1,12 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов	1	X	31.12.2020	X		X	X
1.5.6.	Контрольное событие 1.5.1.13 Реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 1 кв 2020 году не менее 0,05 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.03.2020	X	31.03.2020	X	X
1.5.7.	Контрольное событие 1.5.1.14 Реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2 кв 2020 году не менее 0,7 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.06.2020	X	30.06.2020	X	X
1.5.8.	Контрольное событие 1.5.1.15 Реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 3 кв 2020 году не менее 1 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.09.2020	X	30.09.2020	X	X

1.5.9.	Контрольное событие 1.5.1.16 Реконструировано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2020 году не менее 1,3 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов	1	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.10.	Мероприятие 1.5.2 "Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров за счет средств межбюджетных трансфертов"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществление авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, согласно приказу Рослесхоза № 468 от 07.06.2018 "Об утверждении лесопожарного зонирования" 2020 год - 482,2 млн га; 2021 год - 482,2 млн га; 2022 год - 482,2 млн га.	Осуществление авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади: 2020 год - 500,4 млн га (по новому приказу Рослесхоза от 05.08.2020 г. № 753 "Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 07.06.2018 № 468")
1.5.10.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет							
1.5.10.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.5.11.	Контрольное событие 1.5.2.1 Осуществлен авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в 2020 году 482,2 млн га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.12.	Мероприятие 1.5.3 "Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос, эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря за счет средств субвенций из федерального бюджета"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Повышение уровня пожарной безопасности в лесах. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос: 2020 год - 88,1 тыс км; 2021 год - 87,9 тыс км; 2022 год - 87,9 тыс км.	Обеспечена пожарная безопасность в лесах. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2020 году - 72,89 тыс км. (в 1 кв 2020 г. - 0,855 тыс. км, во 2 кв 2020 г. - 51,186 тыс. км, в 3 кв 2020 г. - 64,842 тыс. км)
1.5.12.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	К.С. 1.5.3.4. Плановый показатель по прокладке просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных на 2020 год выше планового показателя согласно форме отчетности 1-субвенции.							
1.5.12.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	К.С. 1.5.3.4. Корректировка планового значения показателя по прокладке просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных согласно форме отчетности 1-субвенция							
1.5.13.	Контрольное событие 1.5.3.1 Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 1 кв. 2020 года не менее 0,75 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.03.2020	X	31.03.2020	X	X
1.5.14.	Контрольное событие 1.5.3.2 Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во 2 кв. 2020 года не менее 16 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.06.2020	X	30.06.2020	X	X
1.5.15.	Контрольное событие 1.5.3.3 Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 3 кв. 2020 года не менее 51 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.09.2020	X	30.09.2020	X	X

1.5.16.	Контрольное событие 1.5.3.4 Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2020 году не менее 88,1 тыс. км	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов	1	X	31.12.2020	X		X	X
1.5.17.	Контрольное событие 1.5.3.13 Проведены предупредительные противопожарные мероприятия в субъектах Российской Федерации, в том числе прочистки просек; уход за противопожарными разрывами; прочистка противопожарных минерализованных полос; эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах; создание противопожарных заслонов; установка и размещение стендов; знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.18.	Мероприятие 1.5.4 "Обеспечение тушения лесных пожаров за счет средств субвенций из федерального бюджета"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Сокращение потерь от лесных пожаров 2020 год - 469,9 млн га; 2021 год - 469,9 млн га; 2022 год - 469,9 млн га.	Приняты меры по сокращению потерь от лесных пожаров в 2020 году на площади 9,1 млн. га. Рассмотрены и согласованы 83 сводных плана тушения лесных пожаров субъектов Российской Федерации. Соглашения о взаимодействии в области охраны лесов от пожаров, заключенные с субъектами Российской Федерации в период с 2015-2017 годов с пролонгацией. Обеспечено тушение лесных пожаров в субъектах Российской Федерации в 2020 году на площади 9,1 млн.га (доложено в Правительство Российской Федерации письмом от 25.12.2020 № СА-09-08/25938)
1.5.18.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.18.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.19.	Контрольное событие 1.5.4.1 Утверждены сводные планы тушения лесных пожаров	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.04.2020	X	30.04.2020	X	X
1.5.20.	Контрольное событие 1.5.4.4 Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти с целью привлечения и использования сил и средств для борьбы с лесными пожарами в субъектах Российской Федерации	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.21.	Контрольное событие 1.5.4.7 Обеспечено тушение лесных пожаров в субъектах Российской Федерации в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.11.2020	X	30.11.2020	X	X

[illegible]

1.5.26.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.27.	Контрольное событие 1.5.6.1 Утверждены сводные планы тушения лесных пожаров субъектами Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.04.2020	X	30.04.2020	X	X
1.5.28.	Контрольное событие 1.5.6.4 Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти с целью привлечения и использования сил и средств для борьбы с лесными пожарами в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.29.	Контрольное событие 1.5.6.7 Обеспечено тушение лесных пожаров в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.11.2020	X	30.11.2020	X	X
1.5.30.	Мероприятие 1.5.7 "Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушение на территории Калининградской области"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Создание условий для использования лесов и охраны лесов от пожаров на территории Калининградской области. Повышение уровня пожарной безопасности в лесах. Сокращение потерь от лесных пожаров.	Созданы условия для использования лесов и охраны лесов от пожаров на территории Калининградской области. Повышение уровня пожарной безопасности в лесах. Сокращение потерь от лесных пожаров. Рассмотрен и согласован 1 сводный план тушения лесных пожаров субъекта РФ. Заключение соглашения о взаимодействии в области охраны лесов от пожаров не предусмотрено. Обеспечено тушение лесных пожаров на территории Калининградской области в 2020 году на площади 0,017 млн. га
1.5.30.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.30.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.31.	Контрольное событие 1.5.7.1 Утверждены сводные планы тушения лесных пожаров Калининградской областью	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.04.2020	X	30.04.2020	X	X
1.5.32.	Контрольное событие 1.5.7.4 Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти с целью привлечения и использования сил и средств для борьбы с лесными пожарами в Калининградской области	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.33.	Контрольное событие 1.5.7.7 Обеспечено тушение лесных пожаров в Калининградской области в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.11.2020	X	30.11.2020	X	X

[illegible]

1.5.39.	Контрольное событие 1.5.9.1 Утверждены сводные планы тушения лесных пожаров Республикой Крым	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.04.2020	X	30.04.2020	X	X
1.5.40.	Контрольное событие 1.5.9.4 Заключены соглашения с высшими органами исполнительной власти с целью привлечения и использования сил и средств для борьбы с лесными пожарами в Республике Крым	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.41.	Контрольное событие 1.5.9.7 Обеспечено тушение лесных пожаров в Республике Крым в 2020 году	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	30.11.2020	X	30.11.2020	X	X
1.5.42.	Мероприятие 1.5.10 "Проведение лесопатологических обследований, ликвидация очагов вредных организмов за счет средств субвенций из федерального бюджета"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Снижение уровня лесопатологической угрозы в лесах Российской Федерации. Проведены лесопатологические обследования на площади: 2020 год - 527,6 тыс. га; 2021 год - 512,5 тыс. га; 2022 год - 523,9 тыс. га. Проведены мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов на площади: в 2020 году - 66,6 тыс. га; в 2021 году - 60,3 тыс. га; в 2022 году - 60,3 тыс. га.	Проведены лесопатологические обследования в 2020 году из субвенций федерального бюджета на площади 508,6 тыс. га. Проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов на площади 224,2 тыс. га
1.5.42.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	К.С. 1.5.10.4. Мероприятия не выполнены в полном объеме в связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, а также воздействием неблагоприятных погодно-климатических условий (сильные ветра, засуха, наводнение) и лесных пожаров.							
1.5.42.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.43.	Контрольное событие 1.5.10.1 Проведены работы по ликвидации очагов вредных организмов, за исключением обследований очагов вредных организмов, в 2020 году на площади не менее 66,6 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов	1	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.44.	Контрольное событие 1.5.10.4 Проведены лесопатологические обследования в 2020 году на площади не менее 527,6 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X		X	X
1.5.45.	Мероприятие 1.5.11 "Проведение мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов за счет средств субвенций из федерального бюджета"	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Повышение уровня санитарной безопасности в лесах Российской Федерации. Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади: 2020 год - 82,5 тыс. га; 2021 год - 80,1 тыс. га; 2022 год - 84,8 тыс. га.	Обеспечено проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в 2020 г. на площади 45,4 тыс. га.
1.5.45.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Мероприятия не выполнены в полном объеме в связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, а также воздействием неблагоприятных погодно-климатических условий (сильные ветра, засуха, наводнение) и лесных пожаров.							
1.5.45.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.46.	Контрольное событие 1.5.11.1 Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в 2020 году на площади не менее 82,5 тыс. га	М.Н. Козлов, Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов		X	31.12.2020	X		X	X

[illegible]



1.5.59.	Контрольное событие 1.5.18.1 Проведены таксация лесов и проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2020 году в объеме 7500 тыс. га	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесоустройства		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.60.	Мероприятие 1.5.19 "Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков на территории Дальневосточного федерального округа"	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Оптимизация площади лесов с актуальными данными лесоустройства, в том числе с интенсивным использованием лесов, на территории Дальневосточного федерального округа. Обобщение данных государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета. Площадь предназначенных для передачи в пользование лесных участков на территории Дальневосточного федерального округа, поставленных на кадастровый учет: 2020 год - 411,4 тыс. га; 2021 год - 239,0 тыс. га; 2022 год - 239,0 тыс. га.	Обеспечено обобщение данных государственного лесного реестра. Площадь лесных участков, предназначенных для передачи в пользование, поставлена на кадастровый учет в 2020 году - 146,5 тыс. га, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета - 146,5 тыс. га.
1.5.60.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	К.С. 1.5.19.4. Недостаточное предоставление лесных участков в пользование в связи с давностью материалов лесоустройства, недостаточной транспортной доступности не вовлеченных в хозяйственный оборот лесных ресурсов							
1.5.60.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	К.С. 1.5.19.4 Актуализация материалов лесоустройства, строительство лесных дорог							
1.5.61.	Контрольное событие 1.5.19.1 Обеспечено обобщение данных государственного лесного реестра на территории Дальневосточного федерального округа в 2020 году	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		X	01.04.2020	X	01.04.2020	X	X
1.5.62.	Контрольное событие 1.5.19.4 Участки лесного фонда, предназначенные для передачи в пользование на территории Дальневосточного федерального округа, поставлены на кадастровый учет в 2020 году на площади 411,4 тыс. га	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		X	31.12.2020	X		X	X
1.5.63.	Мероприятие 1.5.20 "Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков на территории Северного Кавказа"	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Оптимизация площади лесов с актуальными данными лесоустройства, в том числе с интенсивным использованием лесов, на территории Северо-Кавказского федерального округа. Обобщение данных государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета.	Обеспечено обобщение данных государственного лесного реестра. Оптимизация площади лесов с актуальными данными лесоустройства, в том числе с интенсивным использованием лесов, на территории Северо-Кавказского федерального округа.
1.5.63.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.63.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуются.							
1.5.64.	Контрольное событие 1.5.20.1 Обеспечено обобщение данных государственного лесного реестра на территории Северного Кавказа в 2020 году	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		X	01.04.2020	X	01.04.2020	X	X

1.5.65.	Контрольное событие 1.5.20.4 Участки лесного фонда, предназначенные для передачи в пользование на территории Северного Кавказа, поставлены на кадастровый учет в 2020 году	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.66.	Мероприятие 1.5.21 "Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков на территории Арктической зоны Российской Федерации"	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Оптимизация площади лесов с актуальными данными лесоустройства, в том числе с интенсивным использованием лесов, на территории Арктической зоны Российской Федерации. Обобщение данных государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета.	Обеспечено обобщение данных государственного лесного реестра Площадь лесных участков, предназначенных для передачи в пользование, поставлена на кадастровый учет в 2020 году - 588,4 тыс. га, в том числе за счет субвенций из федерального бюджета - 586,4 тыс. га.
1.5.66.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.66.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуются.							
1.5.67.	Контрольное событие 1.5.21.1 Обеспечено обобщение данных государственного лесного реестра на территории Арктической зоны Российской Федерации в 2020 году	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		X	01.04.2020	X	01.04.2020	X	X
1.5.68.	Контрольное событие 1.5.21.4 Участки лесного фонда, предназначенные для передачи в пользование на территории Арктической зоны Российской Федерации, поставлены в 2020 году на кадастровый учет на площади 537,9 тыс. га	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.69.	Мероприятие 1.5.22 "Проведение мероприятий по организации интенсивного использования лесов, подготовке лесных планов и лесохозяйственных регламентов, проведение конкурсов и аукционов за счет средств субвенций из федерального бюджета"	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Увеличение освоения расчетной лесосеки. Объем рубок лесных насаждений составил: 2020 год - 231 млн м3; 2021 год - 235 млн м3; 2022 год - 239 млн м3.	Объем рубок лесных насаждений составил в 2020 году - 216,8 млн м3: I квартал - 68,8 млн м3; II квартал - 101,4 млн м3; III квартал - 146,3 млн м3; IV квартал - 216,8 млн м3. Увеличена площадь лесных насаждений искусственного происхождения в 2020 году до 18 962,7 тыс. га. Сохранена доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда в 2020 году - 66,9 %..
1.5.69.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	К.С. 1.5.22.2, К.С. 1.5.22.3, К.С.1.5.22.4. Давность материалов лесоустройства (данный факт не позволяет в полной мере вести интенсивное и рациональное лесопользование, обеспечивать проектирование лесных участков на основании актуальных данных таксации лесов), недостаточная транспортная доступность не вовлеченных в хозяйственный оборот лесных ресурсов, ужесточение фитосанитарных требований в отношении круглых лесоматериалов, ввозимых на территорию Китая, а также ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. КС 1.5.22.16 Снижение доли хвойных и твердолиственных пород на фоне увеличения доли мягколиственных							
1.5.69.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	К.С. 1.5.22.2, К.С. 1.5.22.3, К.С.1.5.22.4.Актуализация материалов лесоустройства, строительство лесных дорог КС 1.5.22.16 - Своевременное проведение ухода в молодняках, выделение необходимого финансирование на указанное мероприятие							
1.5.70.	Контрольное событие 1.5.22.1 Объем рубок лесных насаждений в I кв. 2020 года составил не менее 67 млн м3	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов		X	15.05.2020	X	15.05.2020	X	X

[illegible]

1.5.79.	Контрольное событие 1.5.28.1 Обеспечено осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на территории субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа в 2020 году 3,2 тыс. государственными лесными инспекторами	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.80.	Мероприятие 1.5.29 "Осуществление федерального государственного лесного надзора на территории Северо-Кавказского федерального округа"	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на территории Северо-Кавказского федерального округа	В 2020 году штатная численность государственных лесных инспекторов на территории субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа составила 1,3 тыс. шт. ед. Государственными лесными инспекторами в 2020 году на территории субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа выявлено 256 нарушений лесного законодательства.
1.5.80.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.80.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.81.	Контрольное событие 1.5.29.1 Обеспечено осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на территории субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году 1,3 тыс. государственными лесными инспекторами	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.82.	Мероприятие 1.5.30 "Осуществление федерального государственного лесного надзора на территории Калининградской области"	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на территории Калининградской области	В 2020 году штатная численность государственных лесных инспекторов на территории Калининградской области составила 102 шт. ед. Государственными лесными инспекторами в 2020 году на территории Калининградской области выявлено 156 нарушений лесного законодательства.
1.5.82.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.82.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется							
1.5.83.	Контрольное событие 1.5.30.1 Обеспечено осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в Калининградской области в 2020 году 102 государственными лесными инспекторами	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

[illegible]

1.5.88.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.89.	Контрольное событие 1.5.33.1 Осуществлено приобретение 1 800 единиц лесопатрульной техники на территории Российской Федерации в 2020 году	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.90.	Мероприятие 1.5.34 "Расходы на приобретение лесопатрульной техники на территории Дальневосточного федерального округа"	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлено приобретение лесопатрульной техники в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа	В субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа в 2020 году приобретено 284 единиц лесопатрульной техники.
1.5.90.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Отсутствие достаточного финансирования							
1.5.90.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.91.	Контрольное событие 1.5.34.1 Осуществлено приобретение 397 единиц лесопатрульной техники в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа в 2020 году	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		X	31.12.2020	X		X	X
1.5.92.	Мероприятие 1.5.35 "Расходы на приобретение лесопатрульной техники на территории Северо-Кавказского федерального округа"	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Осуществлено приобретение лесопатрульной техники на территории Северо-Кавказского федерального округа	В субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году приобретено 128 единиц лесопатрульной техники.
1.5.92.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.92.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.93.	Контрольное событие 1.5.35.1 Осуществлено приобретение 122 единиц лесопатрульной техники в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.94.	Мероприятие 1.5.36 "Расходы на приобретение лесопатрульной техники на территории Калининградской области"	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществлено приобретение лесопатрульной техники на территории Калининградской области	В Калининградской области в 2020 году приобретено 18 единиц лесопатрульной техники.
1.5.94.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.94.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.95.	Контрольное событие 1.5.36.1 Осуществлено приобретение 10 единиц лесопатрульной техники в Калининградской области в 2020 году	А.В. Шишов, Начальник Управления лесного надзора и контроля за переданными полномочиями		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

[illegible]

1.5.101.	Контрольное событие 1.5.39.1 Осуществлено финансирование фонда оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений на территории Дальневосточного федерального округа в 2020 году	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.102.	Мероприятие 1.5.40 "Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации на территории Северо-Кавказского федерального округа"	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Обеспечено эффективное исполнение переданных полномочий субъектами Российской Федерации на территории Северо-Кавказского федерального округа	Осуществлено финансирование фонда оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году. Обеспечено эффективное исполнение переданных полномочий субъектами Российской Федерации на территории Северо-Кавказского федерального округа
1.5.102.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.102.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.103.	Контрольное событие 1.5.40.1 Осуществлено финансирование фонда оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.104.	Мероприятие 1.5.41 "Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации на территории Калининградской области"	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечено эффективное исполнение переданных полномочий субъектами Российской Федерации на территории Калининградской области	Осуществлено финансирование фонда оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений на территории Калининградской области в 2020 году. Обеспечено эффективное исполнение переданных полномочий субъектами Российской Федерации на территории Калининградской области
1.5.104.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.104.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.105.	Контрольное событие 1.5.41.1 Осуществлено финансирование фонда оплаты труда сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений на территории Калининградской области в 2020 году	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

[illegible]

1.5.110.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.						
1.5.111.	Контрольное событие 1.5.45.1 Количество повысивших квалификацию работников лесного хозяйства в 2020 году на территории Дальневосточного федерального округа 480 человек	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.112.	Мероприятие 1.5.46 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора на территории Северо-Кавказского федерального округа"	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Проведено повышение квалификации работников лесного хозяйства на территории Северо-Кавказского федерального округа: 2020 год - 45 человек; 2021 год - 50 человек; 2022 год - 50 человек.	Проведено повышение квалификации работников лесного хозяйства на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году 49 чел. по данным защиты бюджетных проектировок
1.5.112.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.						
1.5.112.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.						
1.5.113.	Контрольное событие 1.5.46.1 Количество повысивших квалификацию работников лесного хозяйства в 2020 году на территории Северо-Кавказского федерального округа 45 человек	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.114.	Мероприятие 1.5.47 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора на территории Калининградской области"	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Проведено повышение квалификации работников лесного хозяйства на территории Калининградской области: 2020 год - 7 человек; 2021 год - 7 человек; 2022 год - 7 человек.	Проведено повышение квалификации работников лесного хозяйства на территории Калининградской области в 2020 году 10 чел. по данным защиты бюджетных проектировок
1.5.114.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.						
1.5.114.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.						
1.5.115.	Контрольное событие 1.5.47.1 Количество повысивших квалификацию работников лесного хозяйства в 2020 году на территории Калининградской области 7 человек	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.116.	Мероприятие 1.5.48 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора на территории Арктической зоны Российской Федерации"	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Проведено повышение квалификации работников лесного хозяйства на территории Арктической зоны Российской Федерации: 2020 год - 600 человек; 2021 год - 600 человек; 2022 год - 600 человек.	Проведено повышение квалификации работников лесного хозяйства на территории Арктической зоны Российской Федерации в 2020 году 1044 чел. по данным защиты бюджетных проектировок
1.5.116.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.						
1.5.116.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.						

1.5.117.	Контрольное событие 1.5.48.1 Количество повысивших квалификацию работников лесного хозяйства в 2020 году на территории Арктической зоны Российской Федерации 600 человек	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.118.	Мероприятие 1.5.49 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора на территории Республики Крым"	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Проведено повышение квалификации работников лесного хозяйства на территории Республики Крым: 2020 год - 15 человек; 2021 год - 10 человек; 2022 год - 10 человек.	Проведено повышение квалификации работников лесного хозяйства на территории Республики Крым в 2020 году 186 чел. по данным защиты бюджетных проектировок
1.5.118.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.118.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.119.	Контрольное событие 1.5.49.1 Количество повысивших квалификацию работников лесного хозяйства в 2020 году на территории Республики Крым и г.Севастополь 15 человек	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
1.5.120.	Мероприятие 1.5.50 "Мероприятия по развитию лесного хозяйства реализуемые в рамках Соглашения между Федеральным агентством лесного хозяйства и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части полномочий в области лесных отношений, и Соглашения между Федеральным агентством лесного хозяйства и Правительством Севастополя о передаче Правительству Севастополя осуществления части полномочий в области лесных отношений"	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесостроительства		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Осуществление мероприятий по развитию лесного хозяйства на территории города Севастополя и Республики Крым	Обеспечено выполнение функций государственного управления в области лесных отношений на территории города Севастополя и Республика Крым. Обеспечено проектирование лесничеств и лесопарков на территории города Севастополь и Республики Крым, а так же закрепление на местности местоположения их границ
1.5.120.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.120.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.121.	Контрольное событие 1.5.50.1 Обеспечено проектирование лесничеств и лесопарков на территории города Севастополь, а так же закрепление на местности местоположения их границ	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесостроительства		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

1.5.122.	Нераспределенный резерв	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Ликвидация чрезвычайных ситуаций	Чрезвычайные ситуации ликвидированы. Средства нераспределенного резерва в объеме 1,256 млрд рублей выделены субъектам Российской Федерации в соответствии с пунктами 7.3 и 7.4 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2006 № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» с учетом соблюдения приказа Рослесхоза от 03.07.2018 № 536 «Об утверждении перечня документов, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обосновывающих размер запрашиваемых средств нераспределенного резерва при недостаточности субвенций у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений».
1.5.122.	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы	Нет.							
1.5.122.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию	Не требуется.							
1.5.123.	Контрольное событие 1.5.57.1 Осуществлено финансирование из нераспределенного резерва в 2020 году на обеспечение выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
4.1.	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством	А.О. Винокурова Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	X	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Обеспечить осуществление государственной инвентаризации лесов, в том числе дистанционного мониторинга использования лесов	Обеспечение осуществления государственной инвентаризации лесов, в том числе дистанционного мониторинга использования лесов
4.1.1.	Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение осуществления государственной инвентаризации лесов, в том числе дистанционного мониторинга использования лесов"	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесоустройства		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Рост доли площади лесов, в которых осуществлена государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов: 2020 год - до 100%; 2021 год - до 7%; 2022 год - до 15%.	В 2020 году "доля площади лесов, в которой осуществлена государственная инвентаризация лесов, на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов" составила 100 %
4.1.1.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет.							
4.1.1.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Не требуется.							
4.1.2.	Контрольное событие 4.1.1.1 Осуществлена государственная инвентаризация лесов на основе пробных площадей, в общей площади лесов в 2020 году до 100%	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесоустройства		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

[illegible]

4.2.4.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Не требуется.							
4.2.5.	Контрольное событие 4.2.2.1 Выполнены научно-исследовательские работы в соответствии с государственным заданием	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
4.2.6.	Контрольное событие 4.2.2.4 Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Дальнего Востока	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
4.2.7.	Мероприятие 4.2.3 "Проведение научных исследований в интересах Рослесхоза"	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с государственными контрактами	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с государственными контрактами по совершенствованию использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 2020 год - 5 ед. работ.
4.2.7.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет.							
4.2.7.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Не требуется.							
4.2.8.	Контрольное событие 4.2.3.1 Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
4.2.9.	Мероприятие 4.2.4 "Совершенствование нормативной правовой базы в сфере лесных отношений"	А.Н. Грибенников, Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Создание нормативно-правовых условий в области лесных отношений, для эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	X
4.2.9.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет.							
4.2.9.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Не требуется.							
4.2.10.	Контрольное событие 4.2.4.2 Принято распоряжение Правительства Российской Федерации "Об установлении нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров"	А.Н. Грибенников, Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

4.2.11.	Мероприятие 4.2.5 "Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФБУ ВНИИЛМ"	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Аттестация обучающихся. Аттестовано: в 2020 году - 20 аспирантов; в 2021 году - 20 аспирантов в 2022 году - 20 аспирантов.	Количество обучающихся. Обучено: в 2020 году - 17 аспирантов
4.2.11.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	В соответствии с частью I государственного задания № 053-00001-20-00 от 12.12.2019 ФБУ ВНИИЛМ на 2020 год по услуге «Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования – программ аспирантуры» были установлены показатели объема 20 человек (в т.ч. 10 человек – очная форма образования и 10 человек заочная форма образования). При этом в соответствии с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640, были установлены допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги – 20% в пределах которого оно считается выполненным. Государственное задание выполнено на отчетную дату в полном объеме 17 человек.							
4.2.11.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Не требуется.							
4.2.12.	Контрольное событие 4.2.5.1 Проведено обучение аспирантов в количестве, запланированном в текущем году в 2020 году - 20 аспирантов	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		X	31.12.2020	X		X	X
4.3.	Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение исполнения государственных функций Рослесхозом, формирование условий для участия граждан в принятии решений в области лесных отношений, развитие международного сотрудничества"	М.Ю. Клинов, Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства  А.В. Панфилов, Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	X	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Обеспечение на федеральном уровне координации работ по управлению реализацией государственной программы	Обеспечено на федеральном уровне координации работ по управлению реализацией государственной программы.
4.3.1.	Мероприятие 4.3.1 "Обеспечение исполнения государственных функций Рослесхозом"	А.В. Чувев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, до уровня: 2020 год - 64,0 рублей; 2021 год - 67,1 рублей; 2022 год - 67,7 рублей.  Подготовлена нормативная база для создания единой автоматизированной информационной системы, позволяющая получать, обрабатывать, хранить и использовать информацию о состоянии лесов, их количественных и качественных характеристиках, об их использовании, охране защите и воспроизводстве	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, составил в 2020 году не менее 53,8 рублей. Площадь сплошных рубок лесных насаждений в 2020 году составила 1 102,7 тыс. га Поступление платы в бюджетную систему за использование лесов, составило в 2019 году 52,8 млрд руб В 2020 году направлены письма высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с рекомендациями по привлечению на добровольной основе населения к участию в акциях по посадке леса. В 2020 году проведены 6 заседаний Общественного совета при Рослесхозе, включая 1 заочное заседание Общественного совета при Рослесхозе. Все вопросы, указанные в плане работ Общественного совета на 2020 год рассмотрены. Всероссийский форум "Леса России" не проводился. Отношение площади земель, вновь отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) составило в 2019 году 110,2%

4.3.1.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	К.С.4.3.1.6 - Расторжение договоров аренды, ликвидация организаций, неисполнение договорных обязательств (как следствие 1,7 млрд рублей текущая задолженность). К.С.4.3.1.9 - Недостигание связано с ограничительными факторами как давность материалов лесоустройства (данный факт не позволяет в полной мере вести интенсивное и рациональное лесопользование, обеспечивать проектирование лесных участков на основании актуальных данных таксации лесов), недостаточная транспортная доступность не вовлеченных в хозяйственный оборот лесных ресурсов, ужесточение фитосанитарных требований в отношении круглых лесоматериалов, ввозимых на территорию Китая, а также ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. К.С. 4.3.1.19 - В соответствии с поручением Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкина от 01.09.2020 № 180/10 и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции приостановлено проведение общественных и массовых мероприятий, в том числе Всероссийского форума "Леса России". К.С. 4.3.1.21 - В 2020 году Минцифры России отменены Планы информатизации, введены Внутриведомственные программы цифровой трансформации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1646.							
4.3.1.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	К.С. 4.3.1.6 - Проведены ежеквартальные ВКС с департаментами лесного хозяйства по федеральным округам и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ФССП России. Также направлены обращения высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, имеющим наибольшие задолженности. К.С.4.3.1.9 - Актуализация материалов лесоустройства, улучшение транспортной доступности не вовлеченных в хозяйственный оборот лесных ресурсов. К.С. 4.3.1.19 - Не требуется. К.С. 4.3.1.21 - ВПЦТ Рослесхоза утверждена Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28.12.2020 № 35.							
4.3.2.	Контрольное событие 4.3.1.1 Сформированы условия для участия граждан в принятии решений в области лесных отношений	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
4.3.3.	Контрольное событие 4.3.1.2 Проведены заседания Общественного совета при Рослесхозе согласно плану работы Общественного совета при Рослесхозе	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества	1	X	30.09.2020	X	30.09.2020	X	X
4.3.4.	Контрольное событие 4.3.1.6 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, составил в 2020 году не менее 64,0 рублей	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза		X	31.12.2020	X		X	X
4.3.5.	Контрольное событие 4.3.1.9 Площадь вырубленных лесов (сплошные рубки) составила в 2020 году 1192 тыс. га	А.В. Абрамов, Начальник Управления использования лесов Рослесхоза	1	X	31.12.2020	X		X	X
4.3.6.	Контрольное событие 4.3.1.12 Отношение площади земель, вновь отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) составило в 2019 году 100%	Козлов М.Н., Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза	1	X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
4.3.7.	Контрольное событие 4.3.1.15 Поступление платы в бюджетную систему за использование лесов, составило в 2019 году не менее 39,8 млрд руб	А.В. Чуев, Врио начальника Финансового управления Рослесхоза	1	X	29.02.2020	X	29.02.2020	X	X
4.3.8.	Контрольное событие 4.3.1.19 Проведен Всероссийский форум "Леса России"	А. Г. Гусенко, начальника Начальник Управления делами и внутреннего контроля		X	31.09.2020	X		X	X
4.3.9.	Контрольное событие 4.3.1.21 Подготовлен план информатизации	А.В. Берко, начальник Управления информационных систем		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X

4.3.10.	Мероприятие 4.3.2 "Проведение международных мероприятий"	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Проведение международных мероприятий Рослесхозом на постоянной основе, а также инициированных территориальными органами и подведомственными организациями в объеме от запланированных: 2020 год - 100%; 2021 год - 100%; 2022 год - 100%.	Проведение международных мероприятий Рослесхозом на постоянной основе, а также инициированных территориальными органами и подведомственными организациями в объеме от запланированных: 2020 год - 100%.
4.3.10.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет.							
4.3.10.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Не требуется.							
4.3.11.	Контрольное событие 4.3.2.1 Проведены в полном объеме запланированные на 2020 год международные мероприятия согласно Плану проведения основных мероприятий Рослесхоза	В.В. Дмитриев, Начальник Управления науки и международного сотрудничества		X	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X
4.4.	Основное мероприятие 4.4 "Обеспечение землеустройства и землепользования"	А.О. Винокурова, Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	X	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	Увеличение площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств	Увеличение площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств
4.4.1.	Мероприятие 4.4.1 "Обеспечение установления границ лесничеств"	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесоустройства		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Увеличение площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств в 2021 году на площади не менее 800 млн га в 2022 году на площади не менее 1 млрд га	Показатель мероприятия "Доля площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств" в 2021 году составит 85,7 % от общей площади земель лесного фонда. Издан 181 приказ Рослесхоза об установлении границ лесничеств (лесопарков) в рамках государственного задания 2019 года на площади 159,5 млн га; Получен отчет по первому этапу работ (сбор, изучение и анализ информации на территории 100 лесничеств площадью 219,1 млн га) для установления границ лесничеств (лесопарков) в рамках государственного задания 2020 года
4.4.1.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет.							
4.4.1.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Не требуется.							
4.4.2.	Контрольное событие 4.4.1.1 Выполнены работы по установлению границ лесничеств за 2019 год на площади 159,5 млн га	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесоустройства		X	15.03.2020	X	15.03.2020	X	X
4.4.3.	Контрольное событие 4.4.1.2 Получены материалы, содержащие результаты работы по сбору, изучению и анализу сведений для установления границ лесничеств	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесоустройства	1	X	10.05.2020	X	10.05.2020	X	X

4.4.4.	Мероприятие 4.4.2 Подготовка документов, необходимых для внесения сведений о границах лесничеств в ЕГРН	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесоустройства		01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2020	Сведения о границах лесничеств содержатся в ЕГРН	Показатель мероприятия "Доля лесничеств информация о границах которых внесена в ЕГРН" в 2021 году составит 32 % от колличества лесничеств, расположенных на землях лесного фонда в РФ . В период 01.03.2020 -01.08.2020 в органы регистрации прав направлены документы в отношении 181 лесничества (объекты работ по ГЗ 2019 г.) В указанный период о органы регистрации прав повторно направлялись документы в отношении лесничеств (объекты работ 2015-2018 гг.) по которым поступали уведомления о невозможности внесения сведений о лесничествах в ЕГРН в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
4.4.4.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет.							
4.4.4.	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	Не требуется.							
4.4.5.	Контрольное событие 4.4.2.1 Направление документов, необходимых для внесения сведений о границах лесничеств в ЕГРН, в соответствующий территориальный орган Росреестра	И.А. Жандильдинова, Начальник Управления земельных отношений и лесоустройства		X	01.08.2020	X	01.08.2020	X	X

\_\_\_\_\_ - если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2333), № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334), № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2335), № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2336), № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2337), № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2338), № 602 "Об обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2339), № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2340), № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2341), № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2342), № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2343) важнейших целевых показателей, присваивается статус "3";

\_\_\_\_\_ - если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты.

\_\_\_\_\_ Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

\_\_\_\_\_ <sup>2</sup> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

\_\_\_\_\_ <sup>3</sup> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.